

АППАРАТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

"22" апреля 2022 г.

№ П6-32843

МОСКВА

Федеральным органам
исполнительной власти (по списку)

Высшим должностным лицам
(руководителям высших
исполнительных органов
государственной власти) субъектов
Российской Федерации (по списку)

Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2022г. № 628 "Об особенностях реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов в условиях геополитического и санкционного давления на развитие российской экономики" (далее - постановление № 628) предусмотрены особенности мониторинга реализации проектов в 2022 году.

В этой связи информируем об особенностях формирования отчетов о ходе реализации национальных, федеральных, ведомственных и региональных проектов, а также формирования в ГИИС "Электронный бюджет" соответствующего функционала в соответствии с информацией Минфина России.

1. В отчеты, формируемые на ежемесячной основе, включаются только информация и данные о реализации соответствующих проектов, формируемые в ГИИС "Электронный бюджет" в автоматическом режиме без ручного ввода информации.

В этих целях Минфином России обеспечивается автоматическое подтверждение в ГИИС "Электронный бюджет":

а) до 30 июня 2022 г. обеспечивающих контрольных точек результатов федеральных проектов по типу "Закупка товаров, работ, услуг";

б) до 31 июля 2022 г. обеспечивающих контрольных точек по соглашениям:

предоставление субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам бюджетной системы Российской Федерации;

предоставление субсидий на выполнение государственного задания бюджетным и автономным учреждениям;

5415427(1.7)



предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ).

Справочно: всего по оценке Минфина России в 2022 году автоматически может быть подтверждено 2013 из 8565 обеспечивающих контрольных точек федеральных проектов;

в) до 31 июля 2022 г. автоматическое отображение сведений о кассовом исполнении по национальным и федеральным проектам.

Также, в настоящее время уже реализован однократный ввод данных о достижении **показателей национальных проектов** в ЕМИСС, информация о которых отражается аналитически в отчетности по национальным проектам.

Дополнительно совместно с Минцифрой России ведется работа по автоматической загрузке информации о реализации ИТ-результатов и их контрольных точек с учетом интеграции ФГИС КИ с ГАС "Управление" и ГИИС "Электронный бюджет".

Указанный отчет будет формироваться в ГИИС "Электронный бюджет" полностью в автоматическом режиме. Его подписание по решению куратора соответствующего проекта осуществляется руководителем ведомственного проектного офиса или администратором проекта.

2. В отчеты, формируемые на ежеквартальной основе, включаются: информация и данные, формируемые в автоматическом режиме в рамках ежемесячной отчетности (пункт 1 настоящего письма);

иная информация и данные, предоставляемые в ГИИС "Электронный бюджет", загрузка которых не осуществляется в автоматическом виде.

Формирование первого ежеквартального отчета, подготовленного в соответствии с нормами постановления № 628, будет осуществлено в июле 2022 г. за II квартал 2022 г.

3. Дальнейшее развитие автоматического подтверждения хода достижения дополнительных показателей, результатов и контрольных точек **будет осуществляться по мере интеграции** (обмена данными) ГИИС "Электронный бюджет", ГАС "Управление" и информационных систем федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в соответствии с пунктами 3³, 3⁴ и 3⁵ постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288.

4. В целях оперативного мониторинга проектов во исполнение подпункта "л" пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 15 января 2022 г. № Пр-54 и подпункта "к" пункта 1 перечня поручений Президента



Российской Федерации от 10 апреля 2022 г. № Пр-622 по параметрам, по которым пока не осуществляется автоматическая загрузка информация об их исполнении, участники проектов в течение месяца (в плановые или фактические сроки исполнения) осуществляют представление в ГИИС "Электронный бюджет" информации о достижении показателей (за исключением показателей, информация по которым предоставляется в ЕМИСС), результатов и контрольных точек проектов (далее – параметры проектов), ответственными за исполнение которых они являются (п. 59 Положения об организации проектной деятельности в Правительства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 (далее - Положение).

Данная информация используется для расчета уровня достижения проектов без ее включения в ежемесячный отчет о ходе реализации национального, федерального, ведомственного проекта.

5. В целях снижения нагрузки на участников проектов, до момента автоматизации загрузки данных, формируемых в соответствии с п. 59 Положения, их представление в ГИИС "Электронный бюджет" будет осуществляться с учетом отражения только статуса исполнения (исполнено, не исполнено) без подтверждения соответствующими документами.


Подтверждение исполнения параметров проектов будет осуществляться в рамках подготовки ежеквартальной отчетности путем размещения в ГИИС "Электронный бюджет" необходимых документов.

В случае выявления отклонений проектным офисом Правительства Российской Федерации подготавливается соответствующий доклад на куратора проекта и пересчитывается уровень достижения проекта.

Срок реализации соответствующего функционала в ГИИС "Электронный бюджет" – 1 мая 2022 г.

6. Подготовка, согласование и утверждение отчетов по региональным проектам осуществляются в соответствии с положениями об организации проектной деятельности, подготовленными с учетом постановлений Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288, от 9 апреля 2022 г. № 628 и утвержденными актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Директор Департамента проектной
деятельности Правительства
Российской Федерации



Ю.Левитская

