

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
по выполнению показателей планов-графиков
реализации областных государственных программ
за 12 месяцев 2021 года


Департаментом экономического развития Смоленской области проведен анализ выполнения планов-графиков реализации 32 областных государственных программ (далее – ОГП) за 12 месяцев 2021 года.

В целях оценки выполнения показателей планов-графиков предлагается считать показатель выполненным при условии достижения его фактического значения до уровня не менее 95% от планового значения.

При проведении анализа в составе ОГП учитывались подпрограммы и основные мероприятия, для которых в планах-графиках реализации установлено достижение показателей в отчетном периоде.

Из 32 ОГП по 17 ОГП выполнены все показатели планов-графиков реализации, по 15 ОГП не выполнен один или несколько показателей планов-графиков реализации. Всего по 32 ОГП в планах-графиках реализации за 2021 год запланировано 737 показателей, 59 (8%) из них не выполнены.

В целом ОГП выполняются в соответствии с планами-графиками реализации.



- выполнены все показатели планов-графиков реализации
- не выполнен один или несколько показателей планов-графиков реализации

1. Областные государственные программы, по которым выполнены все показатели планов-графиков

1.1. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Смоленской области». В составе одного основного мероприятия в отчетном периоде предусмотрено 5 показателя.

1.2. «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами». В составе пяти основных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 5 показателей.

1.3. «Управление государственными финансами Смоленской области». В составе одной подпрограммы в отчетном периоде предусмотрено 2 показателя.

1.4. «Местное самоуправление в Смоленской области». В составе трех основных мероприятий предусмотрено 5 показателей.

1.5. «Развитие информационного пространства и гражданского общества в Смоленской области». В составе двух подпрограмм предусмотрено 7 показателей.

1.6. «Укрепление единства российской нации, гармонизации межнациональных отношений и развитие казачества в Смоленской области». В составе двух основных мероприятий предусмотрено 4 показателя.

1.7. «Формирование современной городской среды на территории Смоленской области». В составе двух основных мероприятий предусмотрено 16 показателей.

1.8. «Создание благоприятных условий для экономического развития Смоленской области». В составе трех основных мероприятий предусмотрено 3 показателя.

1.9. «Создание условий для эффективного государственного управления в Смоленской области». В составе пяти основных мероприятий и двух подпрограмм предусмотрено 26 показателей.

1.10. «Информационное общество Смоленской области». В составе 11 основных мероприятий предусмотрено 38 показателей.

1.11. «Управление имуществом и земельными ресурсами Смоленской области». В составе пяти основных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 15 показателей.

1.12. «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров». В составе семи основных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 19 показателей.

1.13. «Энергоэффективность и развитие энергетики в Смоленской области». В составе шести основных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 7 показателей.

1.14. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области». В составе одного основного мероприятия и трех подпрограмм предусмотрено 23 показателя.

1.15. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Смоленской области». В составе трех основных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 20 показателей.

1.16. «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области». В составе пяти подпрограмм в отчетном периоде предусмотрено 30 показателей.

1.17. «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области». В составе двух основных мероприятий и одной подпрограммы в отчетном периоде предусмотрено 20 показателей.

2. Областные государственные программы, по которым не выполнены отдельные показатели планов-графиков

2.1. «Экономическое развитие Смоленской области, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата». В составе трех подпрограмм и одного основного мероприятия предусмотрено 42 показателя, не выполнен 1 показатель.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Смоленской области»:

- Количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку (единиц), план – 2; факт – 1.

Причина – отсутствие введенной в эксплуатацию инженерной инфраструктуры индустриального парка отрицательно влияет на привлечение резидентов в индустриальный парк в районе ТЦ "Метро" в г. Смоленске.

2.2. «Развитие промышленности Смоленской области и повышение её конкурентоспособности». В составе шести основных мероприятий предусмотрено 16 показателей, не выполнен 1 показатель.

Основное мероприятие «Создание и развитие инфраструктуры поддержки промышленных предприятий Смоленской области»:

- Количество субъектов деятельности в сфере промышленности, расположенных и зарегистрированных на территории Смоленской области, получивших финансовую поддержку в форме займов (единиц); план – 9; факт – 6.

Причина – 3 промышленных предприятия забрали свои заявки на получение финансовой поддержки в форме займов из-за отсутствия финансирования (за 2021 год - 100% освоение).

2.3. «Содействие занятости населения Смоленской области». В составе трех подпрограмм предусмотрено 20 показателей, не выполнен 1 показатель.

Подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве»:

- Численность инвалидов молодого возраста, для трудоустройства и адаптации на рабочем месте которых планируется наставничество (чел.); план – 1, факт – 0.

Причина – отсутствие заявок от работодателей о предоставлении субсидий на возмещение затрат, понесенных на организацию адаптации на рабочем месте молодых инвалидов и наставничества.

2.4. «Молодежная политика и гражданско-патриотическое воспитание граждан в Смоленской области». В составе восьми основных мероприятий предусмотрено 27 показателей, не выполнен 1 показатель.

Основное мероприятие «Создание системы продвижения инициативной молодежи»:

- Количество молодых людей, принявших участие в профильных специализированных сменах и лагерях (чел.); план – 560, факт – 451.

Причина – в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и проведением профильной смены в осенний период, уменьшилось количество детей и молодежи, принявших участие в смене «Наследники Победы».

2.5. «Обеспечение законности и правопорядка в Смоленской области».

В составе трех подпрограмм предусмотрено 19 показателей, не выполнено 2 показателя.

Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Смоленской области»:

- Количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних на территории Смоленской области (ед.); план – не более 287, факт – 381;

- Количество преступлений, совершенных в отношении малолетних на территории Смоленской области (ед.); план – не более 337, факт – 429.

Причина – рост обусловлен увеличением количества зарегистрированных преступлений по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

2.6. «Лесное хозяйство и животный мир Смоленской области». В составе трех подпрограмм и одного основного мероприятия предусмотрено 59 показателей, не выполнено 9 показателей.

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Смоленской области»:

- Площадь проведенных сплошных санитарных рубок (га), план – 490,0; факт – 163,4;

- Объем проведенных сплошных санитарных рубок (м³), план – 132 400,0; факт – 40 496,8;

- Площадь проведенных выборочных санитарных рубок (га), план – 410,0; факт – 167,0;

- Объем проведенных выборочных санитарных рубок (м³), план – 15 170,0; факт – 9 868,0;

- Объем проведенной уборки неликвидной древесины (м³), план – 700,0; факт – 466,6.

Причина – в связи с длительным сроком оформления документов на проведение санитарно-оздоровительных рубок и отменой понижающего коэффициента по ставкам платы за древесину при проведении сплошных санитарных рубок.

- Площадь проведенной обработки почвы под лесные культуры (га), план – 2 630,0, факт – 2 351,6.

Причина – в связи с расторжением договоров аренды с ООО "ИЗДсп" с объемом подготовки почвы 300 га.

- Площадь рубок, проводимых в целях ухода за лесами путем проходных рубок (га), план – 2 526,5, факт – 2 111,8;

- Площадь проведенного отвода лесосек под сплошные рубки (га), план – 6 946,0; факт – 5 921,0.

Причина – расторжение договоров аренды лесных участков (3 дог. ИДК).

- Площадь проведенной таксации лесов (га), план – 196 282,0; факт – 182 100,0.

Причина – отсутствие договоров на проведение работ по таксации лесов у арендаторов лесных участков.

2.7. «Развитие культуры в Смоленской области». В составе 3 подпрограмм предусмотрен 51 показатель, не выполнен 1 показатель.

Подпрограмма «Наследие»:

- Количество новых поступлений в библиотечные фонды областных государственных библиотек (тыс. экз.); план – 3, факт – 2,6.

Причина – рост цен на книжную продукцию.

2.8. «Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области». В составе шести основных мероприятий и одной подпрограммы в отчетном периоде предусмотрено 32 показателя, 3 показателя не выполнено.

Основное мероприятие «Региональный проект «Спорт – норма жизни»:

- Количество созданных в муниципальном образовании физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (единиц); план – 2, факт – 1.

Причина – в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ по созданию ФОКОТ в г. Гагарине работы не завершены, планируется завершение работ до 01.09.2022.

- Количество построенных (реконструированных) и введенных в эксплуатацию объектов спорта региональной собственности (муниципальной собственности) (единиц); план – 2, факт – 0.

Причина – не заключен контракт на строительство специализированного гимнастического зала по ул. Урицкого в г. Смоленске, не завершена реконструкция здания бассейна в п. Кардымово – поставщиком нарушены сроки выполнения работ, дополнительным соглашением с Минспортом России значение результата в 2021 году установлено – 0.

Основное мероприятие «Создание условий, направленных на достижение смоленскими спортсменами высоких спортивных результатов»:

- Количество присвоенных спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей (единиц); план – 1500, факт – 1331.

Причина – количество присвоенных разрядов меньше планируемого связано с меньшим количеством спортсменов, направляемых на всероссийские спортивные мероприятия в связи с ограничительными мероприятиями и возросшими затратами на командирование 1 спортсмена (обязательное ПЦР тестирование участников спортивных мероприятий).

2.9. «Развитие здравоохранения в Смоленской области». В составе девяти подпрограмм и одного основного мероприятия предусмотрено 99 показателей, 27 показателей не выполнено.

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

- Число лиц, обученных в школах здоровья (тыс. человек); план – 66,5, факт – 26,7.

Причина – ограничительные мероприятия в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

- Процент исполнения планового числа вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции на территории субъекта Российской Федерации (%), план – 100,0, факт – 94,8;

Причина – низкая приверженность к вакцинации лиц старше 60 лет и наличие противопоказаний к вакцинации.

- Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицитом человека, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных (процентов); план – 95,0, факт – 89,0;

- Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процентов от числа запланированных); план – 75,0, факт – 68,7;

- Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей (процентов от числа запланированных); план – 99,8, факт – 68,0;

- Охват диспансеризацией взрослого населения (процентов от числа запланированных); план – 80,0, факт – 18,3.

Причина – ограничительные мероприятия в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

- Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году (%), план – 5, факт – 0.

Причина – доработка медицинской информационной системы осуществлена в конце 2021 года.

- Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду (тыс. посещений), план – 1,9, факт – 1,66.

Причина – с 23.10.2021 приостановлено проведение профилактических мероприятий в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

- Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты (%), план – 90, факт – 50.

Причина – нетранспортабельность пациента в связи с тяжестью состояния.

- Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получивших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях (%), план – 80, факт – 73.

Причина – низкая обращаемость пациентов, выписанных на амбулаторный этап лечения в поликлиники по месту жительства для постановки на диспансерный учет и обеспечение лекарственными препаратами; отказ от лекарственных препаратов, являющихся, по мнению пациентов, не эффективными.

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

- Доля выездов скорой медицинской помощи со временем доезда выездной бригады СМП до места вызова менее 20 минут при оказании СМП в экстренной

форме из общего количества поступивших вызовов СМП в экстренной форме (процентов); план – 89,2, факт – 76,0.

Причина – высокая занятость бригад СМП в связи с эпидситуацией по Covid-19, увеличение времени, затраченного на выполнение одного вызова;

- Средняя длительность лечения больного в стационаре (дней), план 11,5, факт – 12,5.

Причина – длительный период стационарного лечения пациентов с Covid-19.

- Число донаций крови и ее компонентов (на 1 000 населения), план – 18,5, факт – 10,0.

Причина – неблагоприятная эпид. обстановка, массовая вакцинация;

- Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях (тыс. единиц), план – 1,304, факт – 0,798.

Причина – ограничительные мероприятия в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:

- Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (тыс. посещений), план – 13,242, факт – 8,272.

Причина – ограничительные мероприятия в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

- Доля посещений, осуществляемых выездными патронажными бригадами для оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях (процентов); план – 48,0, факт – 42,1.

Причина – снижение количества вызовов выездных патронажных бригад в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

- Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ (процентов); план – 90,0, факт – 72,0.

Причина – реальная потребность меньше, чем при расчете по методическим рекомендациям; кроме того использовались остатки прошлого года.

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:

- Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения), план – 43,4, факт – 39,99;

- Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (чел. на 10 тыс. населения), план – 22,6, факт – 21,32;

- Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь (чел. на 10 тыс. населения), план – 7,1, факт – 6,32;

- Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов (процентов), план – 27,6, факт – 3,97.

Причина – проведение в регионе специализированной аккредитации и периодической аккредитации начиная с 4 квартала 2021 года.

Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»:

- Доля выявленных нарушений при проведении проверок ведомственного контроля качества оказания медицинской помощи (процентов), план – 37,5, факт – 44,5.

Причина – высокий процент нарушений связан с дефицитом кадров и возросшей нагрузкой на медицинский персонал, работающий в условиях пандемии.

- Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно (процентов), план – 40, факт – 24.

Причина – низкая востребованность медицинских интернет-ресурсов в сельских муниципальных образованиях, изменение организации работы медицинских организаций в связи с новой коронавирусной инфекцией.

- Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период (процентов), план – 60, факт – 44.

Причина – недостаточная пропускная способность РЭМД.

Подпрограмма «Обязательное медицинское страхование в Смоленской области»:

- Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на территориальную программу обязательного медицинского страхования (процентов), план – 33,4, факт – 27,8.

Причина – невыполнение объемов оказания медицинской помощи по неотложной помощи и отдельным исследованиям из-за ограничительных мероприятий.

- Количество оплаченных в 2021 году случаев проведения углубленной диспансеризации застрахованных лиц (единиц), план – 11 000, факт – 9752.

Причина – не все переболевшие новой коронавирусной инфекцией обратились за проведением углубленной диспансеризации.

Подпрограмма «Обязательное медицинское страхование в Смоленской области»:

- Выполнение финансового обеспечения за счет иных поступлений (процентов), план – 100, факт – 75.

Причина – оплата лечения иногородних граждан производится по мере поступления средств от других территориальных фондов; финансовое обеспечение мероприятий по организации доп. профессионального образования, а также приобретению и ремонту мед. оборудования производится по мере предоставления полного пакета документов медицинскими организациями.

2.10. «Развитие образования в Смоленской области». В составе одного основного мероприятия и 8 подпрограмм предусмотрено 85 показателей, не выполнены 3 показателя.

Подпрограмма «Развитие общего образования»:

- Количество новых мест в общеобразовательных организациях субъекта Российской Федерации, введенных путем реализации региональных программ в рамках софинансирования за счет федерального бюджета (единиц); план – 1100, факт – 0.

Причина – не завершено строительство школы на 1100 мест в микрорайоне Соловьиная роща г. Смоленска. В процессе выполнения работ выявлены многочисленные ошибки в проектно-сметной документации. Общий срок завершения строительно-монтажных работ продлен на 250 дней (прогнозируемое количество разделов проектной документации, подлежащих корректировке, составляет 10 единиц). Кроме того, отставание сложилось в связи с дефицитом средств у подрядной организации, связанным с увеличением цен на строительные материалы, необходимых для исполнения государственного контракта, а также из-за дефицита трудовых ресурсов в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Сметная документация направлена в органы государственной экспертизы в целях увеличения цены контракта.

Подпрограмма «Развитие профессионального образования»:

- Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам (%); план – 3, факт – 1,69.

Причина – недостаточное количество обучающихся, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам (сведения об уровне соответствия национальным или международным стандартам представляются АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»).

- Количество участников регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Смоленской области (Ворлдскиллс) (чел.); план – 250, факт – 225.

Причина – в связи с ограничительными мероприятиями уменьшилось (по сравнению с планируемым) количество участников чемпионата из других субъектов Российской Федерации.

2.11. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области». В составе четырех подпрограмм предусмотрено 28 показателей, не выполнено 4 показателя.

Подпрограмма «Создание общих условий функционирования и развития сельского хозяйства Смоленской области»:

- Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей (тыс. тонн); план – 383,3, факт – 272.

Причина – предварительные данные. Недостижение планового значения показателя обусловлено снижением урожайности из-за дефицита влаги в период формирования и налива зерна.

- Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. тонн); план – 43,2, факт – 31,5.

Причина – предварительные данные. Недостижение плановых значений показателей обусловлено снижением урожайности из-за дефицита влаги в период вегетации.

- Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. тонн); план – 8,2, факт – 6,4.

Причина – предварительные данные. Недостижение плановых значений показателей обусловлено снижением урожайности из-за дефицита влаги в период вегетации.

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Смоленской области»:

- Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (единиц); план – 5, факт – 2.

Причина – подрядными организациями нарушены сроки строительства объектов.

2.12. «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области».

В составе пяти основных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 28 показателей, по 2 показателям фактические данные будут получены в апреле 2022 года, не выполнено 2 показателя.

Основное мероприятие «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения»:

- Количество запроектированных объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) (ед.); план – 7, факт – 6.

Причина – ПСД по а/д Смоленск-Красный (участок Старой Смоленской дороги)-Кушлянщина-Радкевщина находится в ОГАУ «Смоленскгосэкспертиза». Выполнение переносится на 2022 год.

Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения»:

Количество запроектированных объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Смоленска (ед.) местного значения в границах города Смоленска (км); план – 5, факт – 4.

Причина – Администрация города Смоленска не представила документацию на оплату выполненных работ по пятому объекту проектирования.

2.13. «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности в Смоленской области». В составе 3 основных мероприятий предусмотрено 9 показателей, не выполнен 1 показатель.

Основное мероприятие «Организация капитального строительства, направленная на обеспечение нужд Смоленской области»:

- Количество объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию в соответствующем году (единиц); план – 8, факт – 7.

Причина – один объект («сети инженерно-технического обеспечения, автомобильные дороги индустриального парка «Сафоново» (первая очередь 1-го пускового комплекса 2-этапа строительства) не введен в эксплуатацию в 2021 году в связи с заменой подрядной организации. Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию 01.06.2022.

2.14. «Повышение качества водоснабжения на территории Смоленской области». В составе 1 основного мероприятия предусмотрено 4 показателя, не выполнены 3 показателя.

Основное мероприятие «Региональный проект «Чистая вода»:

- Доля населения Смоленской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (%); план – 78,1, факт – 70,2.

Причина – изношенность водозаборных и водопроводных сооружений, недостаточное количество сооружений водоподготовки, в том числе обезжелезивания и умягчения воды, непринятие должных мер по содержанию зон санитарной охраны, мер по текущему обслуживанию водопроводных сооружений (в том числе промывке и ревизии водонапорных башен и разводящих сетей), отсутствие должного производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, подаваемой населению из централизованных источников (несоблюдение объемов и периодичности запланированных исследований или полное их отсутствие, невыполнение разработанных и согласованных программ производственного контроля). *Справочно: по оперативным данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области за 2021 год из 921,1 тыс. человек, проживающих на территории Смоленской области, качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения обеспечены 646,4 тыс. человек, что составляет 70,2%.*

- Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом (шт.); план – 18, факт – 14.

Причина – в 2021 году не были введены в эксплуатацию 4 объекта питьевого водоснабжения и водоподготовки в городах Рославль, Велиж, селе Темкино, дер. Мерлино Краснинского района Смоленской области. Основными причинами неисполнения в установленные сроки обязательств по заключенным муниципальным контрактам являются существенное увеличение цен в 2021 году на строительные ресурсы, отсутствие оборотных средств у подрядных организаций и ковидные ограничения, которые стали причинами несвоевременной закупки и поставки материалов, основного и вспомогательного оборудования. Завершить все работы планируется в 2022 году.

- Количество разработанной проектно-сметной документации объектов капитального строительства в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ед.) план – 19, факт – 13.

Причина – по двум объектам в городах Смоленск и Дорогобуж проектно-сметная документация разработана и в настоящее время находится на экспертизе. По объекту в д. Казулино Сафоновского района и трем объектам г. Смоленска проектно-сметная документация в стадии разработки. В связи с возникшей в процессе разработки проектно-сметной документации необходимостью корректировки границ земельных участков, проведения кадастровых работ по межеванию земельных участков и получения технических условий на присоединение к сетям электроснабжения были существенно затянуты сроки разработки и сдачи проектно-сметной документации в Государственную экспертизу и как следствие – неисполнение в установленные сроки обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

2.15. «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области». В составе 5 основных мероприятий и 2 подпрограмм предусмотрено 33 показателя, не выполнены 7 показателей.

Основное мероприятие «Улучшение условий проживания населения Смоленской области»:

- Количество построенных, реконструированных, капитально отремонтированных объектов жилищно-коммунального хозяйства за счет средств иного межбюджетного трансферта (ед.); план – 8, факт – 6.

Причина – не завершены работы по ремонту двух общественных бань в городе Дорогобуже (аукцион не объявлялся в связи с затягиванием сроков разработки проектно-сметной документации) и 1 общественной бани в пгт. Холм-Жирковский Смоленской области (муниципальный контракт был заключен, но подрядчик не приступил к работам. К подрядчику применены меры воздействия в соответствии с действующим законодательством). Планируемые сроки завершения работ 3-4 квартал 2022 года.

- Количество заключенных муниципальных контрактов (договоров) на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства за счет средств иного межбюджетного трансферта (ед.); план – 8, факт – 7.

Причина – аукцион не объявлялся в связи с затягиванием сроков разработки проектно-сметной документации по ремонту общественной бани в городе Дорогобуже.

- Количество закупленного оборудования для биологической очистки сточных вод за счет средств иных межбюджетных трансфертов (ед.); план – 1, факт – 0.

Причина – конкурсные процедуры не проводились из-за сжатых временных сроков, денежные средства не освоены. В 2022 году планируется повторное выделение 30,0 млн. рублей на те же цели.

Подпрограмма «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Смоленской области»:

- Уровень технической готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых предоставлялись иные межбюджетные трансферты (%); план – 100, факт – 56.

- Количество завершенных объектов жилищно-коммунального хозяйства, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых предоставлялись иные межбюджетные трансферты (ед.); план – 11, факт – 8.

Причина – по двум объектам в городах Рудне (строительство объектов инженерной инфраструктуры физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном) и Гагарине (реконструкция блока механической очистки, капитальный ремонт сооружений биологической очистки на городских очистных сооружениях) муниципальные контракты расторгнуты в связи с необходимостью внесения изменений в проектно-сметную документацию, а также в связи с судебными разбирательствами с подрядчиком. По объекту в городе Смоленске (строительство скважины и водопроводных сетей Хладокомбината) не была разработана проектно-сметная документация, аукцион на проведение работ не объявлялся. Планируемый срок завершения работ конец 2022 года.

- Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения за счет средств иного межбюджетного трансферта (ед.); план – 3, факт – 2.

Причина – по объекту в городе Рудне (строительство объектов инженерной инфраструктуры физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном) проектно-сметная документация разработана в 4 квартале 2021 года и в настоящее время находится на государственной экспертизе. Причинами нарушения сроков проектирования являются низкие темпы устранения замечаний государственной экспертизы и выделение финансовых средств на разработку проектно-сметной документации Руднянскому городскому поселению в декабре 2021 года.

Подпрограмма «Газификация Смоленской области»:

- Количество откорректированных проектов планировки и проектов межевания территории с учетом подготовки картографической основы под размещение межпоселковых газопроводов в год (ед.); план – 1, факт – 0.

Причина – работы по корректировке проекта «Межпоселковый газопровод высокого давления от г. Вязьма до дер. Поляново, с. Семлево Вяземского района Смоленской области» выполнены подрядной организацией не в полном объеме. Договор с ООО «Бином» на корректировку документации заключен 02.03.2021 № 10/21. Оплата будет произведена после предоставления полного пакета технической документации. Планируемый срок завершения работ – IV квартал 2022 года.