
П А С П О Р Т

регионального проекта

Чистая вода (Смоленская область)

1. Основные положения

Чистая вода (Смоленская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая вода (Смоленская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2021 25.12.2024

Куратор регионального проекта Пучков Ю.Н. Заместитель Губернатора Смоленской области

Ростовцев К.Н.Руководитель регионального проекта Начальник Департамента

Строганов А.М.Администратор регионального проекта Заместитель начальника Департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Областная государственная программа "Повышение качества

водоснабжения на территории Смоленской области"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой

из систем централизованного

водоснабжения

63,1000 2017

0,0000 60,2000 63,3000 78,1000 70,5000 76,0000 78,1000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения

88,3000 2017

0,0000 73,8000 97,3000 77,4000 78,1000 83,3000 93,5000

ПроцентФП -

--

1.3.

Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными программами

9,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 18,0000 25,0000 34,0000 38,0000

ШтукаФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1. Доля населения Российской Федерации,

обеспеченного качественной питьевой водой

из систем централизованного водоснабжения

71,87

00

71,87

00

71,87

00

71,87

00

71,87

00

71,87

00

Процент 76,0000

71,87

00

71,87

00

71,87

00

71,87

00

71,87

00

ФП

1.2. Доля городского населения Российской

Федерации, обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения

76,11

00

76,11

00

76,11

00

76,11

00

76,11

00

76,11

00

Процент 83,3000

76,11

00

76,11

00

76,11

00

76,11

00

76,11

00

ФП

1.3. Количество построенных и

реконструированных (модернизированных)

объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программами

25,00

00

25,00

00

25,00

00

25,00

00

25,00

00

25,00

00

Штука 34,0000

25,00

00

25,00

00

25,00

00

25,00

00

25,00

00

ФП



4

4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Завершено

строительство и

реконструкция

(модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом.

Нарастающий итог

Штука

- 3,0

000

12,

000

0

18,

000

0

25,

000

0

Количество

реализованных

мероприятий по

строительству и

реконструкции

(модернизации)

объектов питьевого

водоснабжения,

предусмотренных

региональными

программами

повышения

качества

водоснабжения

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -34,

000

0

38,

000

0

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий

водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса0

Завершено строительство и реконструкция

(модернизация) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим итогом

1.1

1 055 551,720,00 300 951,200,00 604 114,12 2 869 372,94908 755,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

1 055 551,720,00 300 951,200,00 604 114,12 2 869 372,94908 755,90

бюджет субъекта1.1.1.1.

1 053 822,790,00 300 391,710,00 603 581,30 2 865 836,23908 040,43

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

1 053 822,790,00 300 391,710,00 603 581,30 2 865 836,23908 040,43

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

1 053 822,790,00 300 391,710,00 603 581,30 2 865 836,23908 040,43

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

1 055 551,720,00 300 951,200,00 604 114,12 2 869 372,94908 755,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 300 951,20 1 055 551,72

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

908 755,90 604 114,12 2 869 372,94

0,00 1 055 551,720,00 300 951,20 908 755,90 604 114,12 2 869 372,94
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Смоленская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1. Завершено строительство и

реконструкция (модернизация) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программами,

нарастающим итогом

0,00 30 000,00 35 000,00 200 000,0

0

270 000,0

0

350 000,0

0

908 040,43

500 000,0

0

470 000,0

0

450 000,0

0

400 000,0

0

370 000,0

0

ИТОГО:

0,00 30 000,00 35 000,00 200 000,0

0

270 000,0

0

350 000,0

0

908 040,43

500 000,0

0

470 000,0

0

450 000,0

0

400 000,0

0

370 000,0

0
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7. Дополнительная информация

Определение и детализация терминологии регионального проекта «Чистая вода»

 

«повышение качества питьевой воды для населения» - обеспечение населения, проживающего как в городских, так и в сельских населенных пунктах,

городских округах Смоленской области, в которых по данным Управления Роспотребнадзора по Смоленской области пробы питьевой воды, подаваемой в

многоквартирный жилой дом из систем централизованного водоснабжения, не соответствуют требованиям безопасности;

«повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием технологий водоподготовки, включая

технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса» - реализация в городских и сельских поселениях, городских округах

Смоленской области, в которых по данным Управления Роспотребнадзора по Смоленской области по состоянию на 31 декабря 2017 года пробы питьевой

воды, подаваемой в многоквартирный жилой дом из систем централизованного водоснабжения, не соответствуют требованиям безопасности, комплекса

мероприятий по модернизации систем централизованного водоснабжения с использованием технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая вода (Смоленская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Результат "Завершено

строительство и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными программами,

нарастающим итогом"

Количество реализованных

мероприятий по

строительству и

реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения,

предусмотренных

региональными

программами повышения

качества водоснабжения

Ростовцев К.Н.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да

1.1.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидий для

софинансирования расходов

бюджетов муниципальных

образований Смоленской

области"

Прочий тип документа

Постановление

Администрации

Смоленской области

-

Церетьян А.С.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

20 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.2

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

субсидий из бюджета

Смоленской области местным

бюджетам"

Прочий тип документа

Соглашение с

муниципальным

образованием

-

Церетьян А.С.

01.02.2021

19 09 --

1.1.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Строганов

А.М.

01.07.2021

20 09 --

1.1.4

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключение о соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства требованиям

технических регламентов

(норм и правил)

-

Строганов

А.М.

31.12.2021

03 10 --

1.1.5

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Строганов

А.М.

31.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.6

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Строганов

А.М.

31.12.2021

10 15 --

1.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Строганов

А.М.

31.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

субсидий из бюджета

Смоленской области местным

бюджетам", значение: 13.0000,

Штука

Прочий тип документа

Соглашение с

муниципальным

образованием

-

Церетьян А.С.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

19 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.9

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидий для

софинансирования расходов

бюджетов муниципальных

образований Смоленской

области", значение: 1.0000,

Штука

Прочий тип документа

Постановление

Администрации

Смоленской области

-

Церетьян А.С.

15.02.2022

18 16 --

1.1.10

Контрольная точка "Заключен

контракт на строительство",

значение: 15.0000, Штука

Прочий тип документа

муниципальный контракт

на выполнение

строительно-монтажных

работ

-

Строганов

А.М.

01.04.2022

19 03 --

1.1.11

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

15.0000, Штука

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Строганов

А.М.

20.05.2022

16 17 --

1.1.12

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

начаты", значение: 15.0000,

Штука

Прочий тип документа

извещение о начале

строительства

-

Строганов

А.М.

01.06.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.13

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 7.0000,

Штука

Прочий тип документа

Извещение об окончании

строительства

-

Строганов

А.М.

01.12.2022

17 09 --

1.1.14

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 7.0000,

Штука

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Строганов

А.М.

31.12.2022

04 12 --

1.1.15

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Строганов

А.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 --

1.1.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Строганов

А.М.

31.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.17

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

субсидий из бюджета

Смоленской области местным

бюджетам", значение: 11.0000,

Штука

Прочий тип документа В

ГИИС Электронный

бюджет заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями

-

Церетьян А.С.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов использования

субсидий"

Отчет В ГИИС

Электронный бюджет

предоставлен отчет о

достижении значений

результатов использования

субсидий

-

Строганов

А.М.

10.02.2023

21 22 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.19

Контрольная точка "Утверждены

графики производства работ по

объектам", Штука

Прочий тип документа

Графики производства

работ по объектам

-

Строганов

А.М.

20.03.2023

18 19 13-

1.1.20

Контрольная точка "Заключен

контракт на строительство",

значение: 5.0000, Штука

Прочий тип документа

муниципальный контракт

на выполнение

строительно-монтажных

работ

-

Строганов

А.М.

01.04.2023

22 03 --

1.1.21

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

Прочий тип документа

Разрешение на

-

Строганов

А.М.

20.05.2023

19 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(реконструкцию)", значение:

5.0000, Штука

строительство

1.1.22

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение:

10.0000, Штука

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию, акт

приемки (ввода) объекта в

эксплуатацию

-

Ростовцев К.Н.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

субсидий из бюджета

Смоленской области местным

бюджетам", значение: 4.0000,

Штука

Прочий тип документа

Соглашение с

муниципальным

образованием

-

Церетьян А.С.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Предоставлен отчет

об использовани

межбюджетных

трансфертов

-

Строганов

А.М.

01.03.2024

24 26 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.25

Контрольная точка "Утверждены

графики производства работ по

объектам"

Прочий тип документа

Утверждены графики

производства работ по

объектам

-

Строганов

А.М.

10.03.2024

15 10 --

1.1.26

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 4.0000,

Штука

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию, акт ввода

(приемки) объекта в

эксплуатацию

-

Строганов

А.М.

25.12.2024

26 23 --

1.1.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов использования

субсидий"

Отчет В ГИИС

Электронный бюджет

представлен отчет о

достижении значений

результатов использования

субсидий

-

Строганов

А.М.

25.12.2024

23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

ЭЛектронны

й бюджет

-

1.1.28

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Строганов

А.М.

25.12.2024

10 21 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Чистая вода (Смоленская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными

программами, нарастающим итогом

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Штука 0

2018

- 3,00 12,00 18,00 34,00 38,00 - -25,00

Штука

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- 38,00 - -34,0017,00 24,003,00 12,00

Талашкинское Штука 0

2018

- - 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Мурыгинское Штука 0

2018

- - - 1,00 1,00 1,00 - --

Первомайское Штука 0

2018

- - 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

город Смоленск Штука 0

2018

- - 2,00 2,00 5,00 6,00 - -2,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Холм-Жирковское Штука 0

2018

- - - - 1,00 1,00 - --

Верхнеднепровское Штука 0

2018

- - 0,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Корохоткинское Штука 0

2018

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Рославльское Штука 0

2018

- 1,00 1,00 2,00 3,00 3,00 - -2,00

Темкинское Штука 0

2018

- - 1,00 2,00 2,00 2,00 - -2,00

Хиславичское Штука 0

2018

- - - 1,00 1,00 1,00 - --

Сычевское Штука 0

2018

- - - 1,00 1,00 1,00 - --

Кардымовское Штука 0

2018

- - - - - 1,00 - --

Велижское Штука 0

2018

- - 1,00 2,00 2,00 2,00 - -2,00

Сафоновское Штука 0

2018

- - - - 1,00 1,00 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Козинское Штука 0

2018

- - - - 1,00 1,00 - --

Вадинское Штука 0

2018

- - - - 1,00 1,00 - --

Духовщинское Штука 0

2018

- - - - 1,00 1,00 - --

Корзовское Штука 0

2018

- - 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Краснинское Штука 0

2018

- - - - - 1,00 - --

Дивасовское Штука 0

2018

- - - 1,00 1,00 1,00 - --

Дугинское Штука 0

2018

- - 1,00 - - - - --

Мерлинское Штука 0

2018

- - 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Стабенское Штука 0

2018

- - - 1,00 1,00 1,00 - --

Игоревское Штука 0

2018

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Печерское Штука 0

2018

- - - - 1,00 1,00 - --

Дорогобужское Штука 0

2018

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Стодолищенское Штука 0

2018

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Глинковское Штука 0

2018

- - - 1,00 1,00 1,00 - --

Демидовское Штука 0

2018

- - - 1,00 1,00 1,00 - --

Каменское Штука 0

2018

- - - - - 1,00 - --



Участники регионального проекта

0

21

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ростовцев К. Н. Начальник Департамента Ахметшин А. С. 10

2 Администратор регионального

проекта

Строганов А. М. Заместитель начальника

Департамента

Пучков Ю. Н. 30

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными

программами, нарастающим итогом

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ростовцев К. Н. Начальник Департамента Ахметшин А. С. 10


