
П А С П О Р Т

регионального проекта

Жилье (Смоленская область)

1. Основные положения

Жилье (Смоленская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Жилье (Смоленская область)

Срок реализации

проекта

01.10.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Пучков Ю.Н. Заместитель Губернатора Смоленской области

Ростовцев К.Н.Руководитель регионального проекта Начальник Департамента

Жилкина И.О.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Областная государственная программа "Создание условий для

осуществления градостроительной деятельности в Смоленской

области"

Основное мероприятие (вне подпрограмм)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1.

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в

год

0,4800 2018

0,0000 0,4270 0,4340 0,4550 0,4310 0,4000 0,4100

Миллион

квадратны

х метров

ФП -

--

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1.

Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0283 0,0432 0,0315 0,0261

Миллион

квадратны

х метров

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1. Объем жилищного строительства, млн. кв. м в

год

0,003

0

0,005

2

0,079

2

0,105

2

0,128

2

0,169

7

Миллион

квадратных

метров

0,4000

0,356

7

0,329

3

0,304

2

0,265

3

0,208

9

ФП

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1. Ввод жилья в рамках мероприятия по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

0,000

0

0,000

0

0,004

3

0,004

3

0,004

3

0,004

3

Миллион

квадратных

метров

0,0315

0,008

8

0,008

8

0,008

8

0,008

8

0,004

3

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1

Реализованы проекты

по развитию

территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской

Федерации по

развитию жилищного

строительства

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

2,0

000

1,0

000

Созданы стимулы

для застройщиков

для реализации

масштабных

проектов

комплексного

развития

территории,

обеспеченные

инфраструктурным

и объектами,

средства на

которые

предусмотрены в

рамках реализации

мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 -

- -1,0

000

0,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

2.1

Обеспечен ввод

жилья в субъектах

Российской

Федерации

Милли

он

квадрат

ных

метров

- 0,4

270

0,4

340

0,4

550

0,4

310

Обеспечен ввод

жилья в субъектах

Российской

Федерации

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2018

- -0,4

000

0,4

100

-

3

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

3.1

Реализованы проекты

по развитию

территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской

Федерации (с.Печерск

Смоленской области)

Единиц

а

- - - - -

Созданы стимулы

для застройщиков

для реализации

масштабных

проектов

комплексного

развития

территории,

обеспеченные

инфраструктурным

и объектами,

средства на

которые

предусмотрены в

рамках реализации

мероприятия по

стимулированию

программ развития

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2023

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом

обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья0

Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в границах

населенных пунктов, предусматривающих

строительство жилья, которые включены в

государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию

жилищного строительства

1.1

31 989,210,00 70 176,900,00 0,00 181 519,1079 352,99

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

31 989,210,00 70 176,900,00 0,00 181 519,1079 352,99

бюджет субъекта1.1.1.1.

31 957,220,00 70 106,800,00 0,00 181 417,0179 352,99

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

31 957,220,00 70 106,800,00 0,00 102 064,020,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

31 957,220,00 70 106,800,00 0,00 102 064,020,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

31 989,210,00 70 176,900,00 0,00 102 166,110,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в границах

населенных пунктов,

1.2

0,000,00 0,000,00 0,00 130 000,00130 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы субъектов

Российской Федерации (с.Печерск

Смоленской области)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 130 000,00130 000,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 130 000,00130 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 70 176,90 31 989,21

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

209 352,99 0,00 311 519,10

0,00 31 989,210,00 70 176,90 209 352,99 0,00 311 519,10

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Смоленская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1. Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию

жилищного строительства

0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 15 000,00

79 352,99

79 352,9979 352,9965 000,0050 000,0030 000,00

1.2. Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы субъектов

Российской Федерации (с.Печерск

Смоленской области)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 000,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 15 000,00

209 352,99

79 352,9979 352,9965 000,0050 000,0030 000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Жилье (Смоленская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Результат "Обеспечен ввод жилья

в субъектах Российской

Федерации"

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации

Ростовцев К.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

1.1.1

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет Опубликована

официальная информация

на сайте Росстата

-

Ростовцев К.Н.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет Опубликована

официальная информация

на сайте Росстата

-

Ростовцев К.Н.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.3

Контрольная точка "Подготовка

проектной документации на

строительство (реконструкцию)

объектов социальной и дорожной

инфраструктуры для участия в

конкурсном отборе субъектов

Российской Федерации в

мероприятиях по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации"

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения

государственных экспертиз

на проектную

документацию и

результатов инженерных

изысканий, о достоверной

сметной стоимости

объектов социальной и

дорожной инфраструктуры

-

Строганов

А.М.

01.09.2021

07 10 отсутствует-

1.1.4

Контрольная точка

"Формирование предложений для

участия в мероприятиях по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации."

Исходящее письмо

Подготовлено письмо с

предложениями по участию

в мероприятиях по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

-

Строганов

А.М.

29.10.2021

09 08 Система

электронного

документооб

орота

Администрац

ии

Смоленской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации области

1.1.5

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет Опубликована

официальная информация

на сайте Росстата

-

Ростовцев К.Н.

30.10.2021

10 11 отсутствует-

1.1.6

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Отчет Подготовлены

отчеты в Минстрой России,

в территориальный орган

Федеральной службы

Государственной

статистики

-

Ростовцев К.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

электронного

документооб

орота

Админстраци

и

Смоленской

области

-

1.1.7

Контрольная точка "Обеспечение

эффективного использования

земель в целях массового

жилищного строительства при

условии сохранения и развития

зеленого фонда и территорий, на

которых располагаются

природные объекты, имеющие

экологическое, историко-

культурное, рекреационное,

оздоровительное и иное ценное

значение", значение: 0.0000

Отчет Предоставление

земельных участков в целях

жилищного строительства,

находящихся в федеральной

собственности, полномочия

по управлению которыми

переданы Смоленской

области

-

Яковенкова

Т.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 отсутствует-

1.1.8

Контрольная точка "Развитие Отчет Выполнены

-

Талкина Е.П.

31.12.2021

Взаимо Взаимо отсутствует-



13

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среднего профессионального

образования в области

строительства и городского

хозяйства, а также реализация

программ по повышению

квалификации специалистов в

области архитектуры", значение:

0.0000

мероприятия по

повышению квалификации

специалистов в области

архитектуры и оказана

поддержка

образовательным

организациям среднего

профессионального

образования в области

строительства и городского

хозяйства

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Отчет Опубликована

официальная информация

на сайте Росстата

-

Ростовцев К.Н.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.10

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Отчет Опубликована

официальная информация

на сайте Росстата

-

Ростовцев К.Н.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Отчет Опубликована

официальная информация

на сайте Росстата

-

Ростовцев К.Н.

30.10.2022

07 09 отсутствует-

1.1.12

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 1.0000,

Единиц

Отчет Подготовлен отчет в

Минстрой России

-

Ростовцев К.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.13

Контрольная точка "Обеспечение

эффективного использования

земель в целях массового

жилищного строительства при

условии сохранения и развития

зеленого фонда и территорий, на

которых располагаются

природные объекты, имеющие

экологическое, историко-

культурное, рекреационное,

оздоровительное и иное ценное

Отчет Предоставление

земельных участков в целях

жилищного строительства,

находящихся в федеральной

собственности, полномочия

по управлению которыми

переданы Смоленской

области

-

Яковенкова

Т.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

электронного

документооб

орота

Администрац

ии

Смоленской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение", значение: 0.0000

1.1.14

Контрольная точка "Развитие

среднего профессионального

образования в области

строительства и городского

хозяйства, а также реализация

программ по повышению

квалификации специалистов в

области архитектуры", значение:

0.0000

Отчет Выполнены

мероприятия по

повышению квалификации

специалистов в области

архитектуры и оказана

поддержка

образовательным

организациям среднего

профессионального

образования в области

строительства и городского

хозяйства

-

Талкина Е.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

электронного

документооб

орота

Администрац

ии

Смоленской

области

-

1.1.15

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет Опубликована

официальная информация

на сайте Росстата

-

Ростовцев К.Н.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет Опубликована

официальная информация

на сайте Росстата

-

Ростовцев К.Н.

30.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет Опубликована

официальная информация

на сайте Росстата

-

Ростовцев К.Н.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Подготовлена

оперативная информация в

Минстрой России

-

Ростовцев К.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.19

Контрольная точка "Обеспечение Отчет Предоставление

-

Яковенкова

31.12.2023

Взаимо Взаимо Система-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эффективного использования

земель в целях массового

жилищного строительства при

условии сохранения и развития

зеленого фонда и территорий, на

которых располагаются

природные объекты, имеющие

экологическое, историко-

культурное, рекреационное,

оздоровительное и иное ценное

значение", значение: 0.0000,

Условная единица

земельных участков в целях

жилищного строительства,

находящихся в федеральной

собственности, полномочия

по управлению которыми

переданы Смоленской

области

Т.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронного

документооб

орота

Администрац

ии

Смоленской

области

1.1.20

Контрольная точка "Развитие

среднего профессионального

образования в области

строительства и городского

хозяйства, а также реализация

программ по повышению

квалификации специалистов в

области архитектуры", значение:

0.0000, Условная единица

Отчет Выполнены

мероприятия по

повышению квалификации

специалистов в области

архитектуры и оказана

поддержка

образовательным

организациям среднего

профессионального

образования в области

строительства и городского

хозяйства

-

Талкина Е.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

электронного

документооб

орота

Администрац

ии

Смоленской

области

-

1.1.21

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет Опубликована

официальная информация

на сайте Росстата

-

Ростовцев К.Н.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет Опубликована

официальная информация

на сайте Росстата

-

Ростовцев К.Н.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет Опубликована

официальная информация

на сайте Росстата

-

Ростовцев К.Н.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.24

Контрольная точка "Документ Отчет Подготовлена

-

Ростовцев К.Н.

31.12.2024

Взаимо Взаимо отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

разработан", значение: 0.0000,

Условная единица

оперативная информация в

Минстрой России

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "Обеспечение

эффективного использования

земель в целях массового

жилищного строительства при

условии сохранения и развития

зеленого фонда и территорий, на

которых располагаются

природные объекты, имеющие

экологическое, историко-

культурное, рекреационное,

оздоровительное и иное ценное

значение", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Предоставление

земельных участков в целях

жилищного строительства,

находящихся в федеральной

собственности, полномочия

по управлению которыми

переданы Смоленской

области

-

Яковенкова

Т.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

электронного

документооб

орота

Администрац

ии

Смоленской

области

-

1.1.26

Контрольная точка "Развитие

среднего профессионального

образования в области

строительства и городского

хозяйства, а также реализация

программ по повышению

квалификации специалистов в

Отчет Выполнены

мероприятия по

повышению квалификации

специалистов в области

архитектуры и оказана

поддержка

образовательным

-

Талкина Е.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Система

электронного

документооб

орота

Администрац

ии

Смоленской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области архитектуры", значение:

0.0000, Условная единица

организациям среднего

профессионального

образования в области

строительства и городского

хозяйства

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

области

2

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1

Результат "Реализованы проекты

по развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства"

Созданы стимулы для

застройщиков для

реализации масштабных

проектов комплексного

развития территории,

обеспеченные

инфраструктурными

объектами, средства на

которые предусмотрены в

рамках реализации

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

Ростовцев К.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетДа

2.1.1

Контрольная точка "Разработан и

утвержден Порядок

предоставления и распределения

субсидии для софинансирования

расходов на строительство

(реконструкцию) объектов

транспортной инфраструктуры в

Постановление

Утверждение Порядка

предоставления и

распределения субсидии

для софинансирования

расходов бюджета

муниципального

-

Строганов

А.М.

28.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

целях реализации проектов по

развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья", значение:

0.0000

образованияточкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Подписано

соглашение о предоставлении

субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному

бюджету", значение: 0.0000

Соглашение Подписание

соглашения о

предоставлении субсидии

из бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету

-

Сулимов Д.В.

02.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Ростовцев К.Н.

15.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.4

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство,

реконструкцию объектов

транспортной

инфраструктуры

-

Строганов

А.М.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.1.5

Контрольная точка "Заключен

контракт на проведение работ по

строительству (реконструкции, в

том числе с элементами

реставрации, техническому

перевооружению объекта)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Контракт на проведение

работ

-

Строганов

А.М.

20.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.1.6

Контрольная точка "Начаты

строительно-монтажные работы

(реконструкция) по объектам

транспортной инфраструктуры",

значение: 0.0000

Входящее письмо Получено

письмо о начале

строительно-монтажных

работ (реконструкции) по

объектам транспортной

инфраструктуры

-

Строганов

А.М.

10.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Система

электронного

документооб

орота

Администрац

ии

Смоленской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Ростовцев К.Н.

01.12.2021

23 17 отсутствует-

2.1.8

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Ростовцев К.Н.

06.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.1.9

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансферов

-

Ростовцев К.Н.

31.12.2021

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа о

распределении

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

-

Ростовцев К.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.1.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Ростовцев К.Н.

31.12.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.1.12

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Строганов

А.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.13

Контрольная точка "Завершены

строительно-монтажные работы

(реконструкция) по объектам

транспортной инфраструктуры",

значение: 0.0000

Входящее письмо Получено

письмо о завершении

строительно-монтажных

работ (реконструкции) по

объектам транспортной

инфраструктуры

-

Строганов

А.М.

31.12.2021

15 10 Система

электронного

документооб

орота

Администрац

ии

Смоленской

области

-

2.1.14

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Ростовцев К.Н.

19.01.2022

02 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.15

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утвержден Порядок

предоставления и

распределения субсидии

для софинансирования

расходов на строительство

(реконструкцию) объектов

транспортной

-

Ростовцев К.Н.

20.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 отсутствует-



26

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инфраструктурыи

отсутст

вует

2.1.16

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распределение объема

субсидий по

муниципальным

образованиям

-

Ростовцев К.Н.

20.01.2022

01 03 отсутствует-

2.1.17

Контрольная точка "Подписано

соглашение о предоставлении

субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному

бюджету", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

из бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету

-

Сулимов Д.В.

30.01.2022

02 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.18

Контрольная точка

"Формирование предложений для

участия в мероприятиях по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации.",

значение: 0.0000

Исходящее письмо

Подготовлено письмо с

предложениями по участию

в мероприятиях по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Потаповене

Е.О.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

электронного

документооб

орота

Администрац

ии

Смоленской

области

-

2.1.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

-

Ростовцев К.Н.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов", значение: 0.0000 трансфертоврезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.20

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Информация об

утверждении Порядка

предоставления и

распределения субсидии

для софинансирования

расходов на строительство

(реконструкцию) объектов

транспортной

инфраструктуры

-

Ростовцев К.Н.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.21

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Распределение объема

субсидии по

муниципальным

образованиям

-

Ростовцев К.Н.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.22

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет о заключении

соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Ростовцев К.Н.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.23

Контрольная точка "Подписано

соглашение о предоставлении

субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному

бюджету", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет о заключении

соглашения о

предоставлении субсидии

из бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету

-

Сулимов Д.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.24

Контрольная точка

"Формирование предложений для

участия в мероприятиях по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации.",

Исходящее письмо

Подготовлено письмо с

предложениями по участию

в мероприятиях по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

-

Жилкина И.О.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Система

электронного

документооб

орота

Администрац

ии

Смоленской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000, Условная

единица

Российской Федерацииточкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

области

2.1.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Ростовцев К.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.26

Контрольная точка

"Формирование предложений для

участия в мероприятиях по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации.",

значение: 0.0000, Условная

единица

Исходящее письмо

Подготовлено письмо с

предложениями по участию

в мероприятиях по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Жилкина И.О.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

электронного

документооб

орота

Администрац

ии

Смоленской

области

-

2.2

Результат "Реализованы проекты

по развитию территорий,

расположенных в границах

Созданы стимулы для

застройщиков для

реализации масштабных

Ростовцев К.Н.

01.06.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

отсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов Российской

Федерации (с.Печерск

Смоленской области)"

проектов комплексного

развития территории,

обеспеченные

инфраструктурными

объектами, средства на

которые предусмотрены в

рамках реализации

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

 

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

1 не требуется

-

Ростовцев К.Н.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.2.2

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

1 не требуется

-

Ростовцев К.Н.

31.07.2023

02 04 отсутствует-

2.2.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

1 не требуется

-

Ростовцев К.Н.

31.08.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1 не требуется

-

Ростовцев К.Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.2.5

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

1 не требуется

-

Ростовцев К.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.2.6

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

1 не требуется

-

Ростовцев К.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.2.7

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

1 не требуется

-

Ростовцев К.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.2.8

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

1 не требуется

-

Ростовцев К.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Жилье (Смоленская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые

включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0 - 0,00 0,00 2,00 1,00 0,00 - -1,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0 - - - --2,00 1,00- -

город Смоленск Единица 0 - - - 1,00 - - - -2,00



Участники регионального проекта

0

35

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ростовцев К. Н. Начальник Департамента Ахметшин А. С. 10

2 Администратор регионального

проекта

Жилкина И. О. Начальник отдела Ростовцев К. Н. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Строганов А. М. Заместитель начальника

Департамента

Пучков Ю. Н. 10

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые

включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ростовцев К. Н. Начальник Департамента Ахметшин А. С. 10

5 Участник регионального

проекта

Ростовцев К. Н. Начальник Департамента Ахметшин А. С. 10

6 Участник регионального

проекта

Жилкина И. О. Начальник отдела Ростовцев К. Н. 20

7 Участник регионального

проекта

Пучков Ю. Н. Заместитель Губернатора

Смоленской области

Островский А. В. 10

8 Участник регионального

проекта

Сулимов Д. В. Начальник Департамента Пучков Ю. Н. 20

9 Участник регионального

проекта

Строганов А. М. Заместитель начальника

Департамента

Пучков Ю. Н. 10

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

10 Ответственный за достижение

результата регионального

Ростовцев К. Н. Начальник Департамента Ахметшин А. С. 10



проекта

11 Участник регионального

проекта

Пучков Ю. Н. Заместитель Губернатора

Смоленской области

Островский А. В. 10

12 Участник регионального

проекта

Строганов А. М. Заместитель начальника

Департамента

Пучков Ю. Н. 10

13 Участник регионального

проекта

Яковенкова Т. В. И.о. начальника Департамента - 5

14 Участник регионального

проекта

Талкина Е. П. Начальник Департамента Хомутова В. М. 5

15 Участник регионального

проекта

Ростовцев К. Н. Начальник Департамента Ахметшин А. С. 10

16 Участник регионального

проекта

Жилкина И. О. Начальник отдела Ростовцев К. Н. 20

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые

включены в государственные программы субъектов Российской Федерации (с.Печерск Смоленской области)

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ростовцев К. Н. Начальник Департамента Ахметшин А. С. 10

18 Участник регионального

проекта

Пучков Ю. Н. Заместитель Губернатора

Смоленской области

Островский А. В. 10

19 Участник регионального

проекта

Ростовцев К. Н. Начальник Департамента Ахметшин А. С. 10

20 Участник регионального

проекта

Строганов А. М. Заместитель начальника

Департамента

Пучков Ю. Н. 10

21 Участник регионального

проекта

Жилкина И. О. Начальник отдела Ростовцев К. Н. 20


