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регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Смоленская область)

1. Основные положения

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Смоленская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Комплексная система обращения с

твердыми коммунальными отходами

(Смоленская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Пучков Ю.Н. Заместитель Губернатора Смоленской области

Лаврикова О.В.Руководитель регионального проекта И.о. начальника Департамента

Романовская В.М.Администратор регионального проекта

Заместитель начальника Департамента - начальник отдела

регионального экологического надзора

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Областная государственная программа "Охрана окружающей

среды и рациональное использование природных ресурсов в

Смоленской области"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1.

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в

том числе прошедших

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых коммунальных

отходов

99,4000 2018

0,0000 99,9000 99,6000 99,2000 98,6000 98,6000 98,6000

ПроцентФП ГИИС УНП

"Электронный

бюджет"

--

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

2.1.

Доля направленных на

утилизацию отходов,

выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки)

твердых коммунальных

отходов, в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

0,6000 2018

0,0000 0,1000 0,4000 0,8000 1,4000 1,4000 1,4000

ПроцентФП ГИИС УНП

"Электронный

бюджет"

--

2.2.

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых

2,8000 2018

0,0000 5,4000 20,0000 35,0000 51,4000 51,4000 51,4000

ПроцентФП ГИИС УНП

"Электронный

бюджет"

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

коммунальных отходов

2.3.

Доля разработанных

электронных моделей

0,0000 2018

0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП ГИИС УНП

"Электронный

бюджет"

--

2.4.

Доля импорта оборудования

для обработки и утилизации

твердых коммунальных

отходов

50,0000 2018

0,0000 40,0000 30,0000 39,0000 38,0000 37,0000 36,0000

ПроцентФП ГИИС УНП

"Электронный

бюджет"

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1. Доля направленных на захоронение твердых

коммунальных отходов, в том числе

прошедших обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых коммунальных

отходов

98,60

00

98,60

00

98,60

00

98,60

00

98,60

00

98,60

00

Процент 98,6000

98,60

00

98,60

00

98,60

00

98,60

00

98,60

00

ФП

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1. Доля направленных на утилизацию отходов,

выделенных в результате раздельного

накопления и обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

1,400

0

1,400

0

1,400

0

1,400

0

1,400

0

1,400

0

Процент 1,4000

1,400

0

1,400

0

1,400

0

1,400

0

1,400

0

ФП

2.2. Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на обработку (сортировку), в

общей массе образованных твердых

коммунальных отходов

51,40

00

51,40

00

51,40

00

51,40

00

51,40

00

51,40

00

Процент 51,4000

51,40

00

51,40

00

51,40

00

51,40

00

51,40

00

ФП

2.3. Доля разработанных электронных моделей

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

2.4. Доля импорта оборудования для обработки и

утилизации твердых коммунальных отходов

37,00

00

37,00

00

37,00

00

37,00

00

37,00

00

37,00

00

Процент 37,0000

37,00

00

37,00

00

37,00

00

37,00

00

37,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

1.1

Субъектами

Российской

Федерации

обеспечена

деятельность по

оказанию

коммунальной услуги

населению по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами

Процен

т

- - 90,

000

0

- -

Доля населения

субъекта

Российской

Федерации,

охваченного

услугой по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами, по

состоянию на 31

декабря 2020 г.

составит не менее

90%

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 -

- -- -

-

1.2

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Милли

он тонн

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,0

000

 По состоянию на

31 декабря  2024

года  будет введено

в промышленную

эксплуатацию 0,00

млн. тонн

мощностей по

утилизации

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,0

000

0,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

твердых

коммунальных

отходов

1.3

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке

(сортировке) твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Милли

он тонн

- 0,0

000

0,0

250

0,0

250

0,0

250

 По состоянию на

31 декабря  2024

года будет введено

в промышленную

эксплуатацию 0,05

млн. тонн

мощностей по

обработке

(сортировке)

твердых

коммунальных

отходов

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -0,0

500

0,0

500

-

1.4

Введены в

эксплуатацию

объекты размещения

твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Милли

он тонн

в год

- - - - -

 По состоянию на

31.12.2024 года

будут введены в

эксплуатацию

объекты

размещения

твердых

коммунальных

отходов

мощностью 0,12

млн. тонн

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -0,1

200

0,1

200

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

 

2

Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

2.1

Закуплены

субъектами

Российской

Федерации

контейнеры для

раздельного

накопления твердых

коммунальных

отходов,

устанавливаемые на

контейнерные

площадки,

включенные в реестр

мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных

отходов

Штука

- - - - -

К концу 2024 года

будет закуплено

250 контейнеров

для раздельного

накопления

твердых

коммунальных

отходов

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

- -- 250

,00

00

-

2.2

Закуплены

субъектами

Российской

Федерации

контейнеры для

раздельного

Штука

- - - 182

,00

00

401

,00

00

Субъектом

Российской

Федерации,

прошедшим отбор

в установленном

порядке, по

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

0,0000 2020

- -401

,00

00

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

накопления твердых

коммунальных

отходов,

устанавливаемые на

контейнерные

площадки,

включенные в реестр

мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных

отходов .

Нарастающий итог

состоянию на

31.12.2022

осуществлена

закупка 401

контейнера для

раздельного

накопления

твердых

коммунальных

отходов,

устанавливаемых

на контейнерных

площадках,

включенных в

реестр мест

(площадок)

накопления

твердых

коммунальных

отходов

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)



9

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе

прошедших обработку (сортировку)0

Закуплены субъектами Российской

Федерации контейнеры для раздельного

накопления твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые на

контейнерные площадки, включенные в

реестр мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов

1.1

3 266,290,00 2 386,490,00 0,00 5 652,780,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

3 266,290,00 2 386,490,00 0,00 5 652,780,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

3 266,290,00 2 386,490,00 0,00 5 652,780,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов0

Субъектами Российской Федерации

обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми коммунальными

отходами

2.1

0,0052 403,40 0,000,00 0,00 52 403,400,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,0052 403,40 0,000,00 0,00 52 403,400,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,0052 403,40 0,000,00 0,00 52 403,400,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 52 403,40 2 386,49 3 266,29

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 58 056,18

0,00 3 266,2952 403,40 2 386,49 0,00 0,00 58 056,18

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Смоленская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1. Закуплены субъектами Российской

Федерации контейнеры для раздельного

накопления твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые на

контейнерные площадки, включенные в

реестр мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1. Субъектами Российской Федерации

обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми коммунальными

отходами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми

коммунальными отходами (Смоленская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1

Результат "Закуплены субъектами

Российской Федерации

контейнеры для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов,

устанавливаемые на

контейнерные площадки,

включенные в реестр мест

(площадок) накопления твердых

коммунальных отходов "

Субъектом Российской

Федерации, прошедшим

отбор в установленном

порядке, по состоянию на

31.12.2022 осуществлена

закупка 401 контейнера для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемых

на контейнерных

площадках, включенных в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов

Лаврикова

О.В.

01.01.2021 01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

Соглашение Соглашение

заключено

-

Лаврикова

О.В.

30.11.2021

01 03 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

1.1.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Внесены изменения в план-

график закупок

-

Лаврикова

О.В.

30.11.2021

04 06 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Сведения внесены в реестр

контрактов

-

Лаврикова

О.В.

31.12.2021

05 07 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Подписан акт приема-

передачи

-

Лаврикова

О.В.

31.12.2021

06 08 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Оплачен счет на поставку

-

Лаврикова

О.В.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.6

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Соглашение

заключено

-

Лаврикова

О.В.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.7

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Внесены изменения в план-

график закупок

-

Лаврикова

О.В.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения внесены в реестр

контрактов

-

Лаврикова

О.В.

25.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

04 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-



15

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Подписан акт приема-

передачи

-

Лаврикова

О.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Оплачен счет на поставку

-

Лаврикова

О.В.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.2

Результат "Закуплены субъектами

Российской Федерации

К концу 2024 года будет

закуплено 250 контейнеров

Лаврикова

О.В.

01.06.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС УНП

"Электронны

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контейнеры для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов,

устанавливаемые на

контейнерные площадки,

включенные в реестр мест

(площадок) накопления твердых

коммунальных отходов"

для раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Внесены

изменения в областную

государственную

программу "Охрана

окружающей среды и

рациональное

использование природных

ресурсов в Смоленской

области"

-

Лаврикова

О.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план-график закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план-

график закупок в ЕИС

-

Лаврикова

О.В.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.3

Контрольная точка "Заключен

контракт на поставку

контейнеров"

Прочий тип документа

Заключен контракт на

поставку контейнеров

-

Лаврикова

О.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.4

Контрольная точка "Контракт

внесен в реестр контрактов"

Прочий тип документа

Контракт внесен в реестр

контрактов на ЕИС

-

Лаврикова

О.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.5

Контрольная точка "Произведена

поставка контейнеров"

Акт Подписан акт приемки

поставленных товаров

-

Лаврикова

О.В.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров

согласно платежному

поручению

-

Лаврикова

О.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1

Результат "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по утилизации

твердых коммунальных отходов"

 По состоянию на 31

декабря  2024 года  будет

введено в промышленную

эксплуатацию 0,00 млн.

тонн мощностей по

утилизации твердых

коммунальных отходов

Лаврикова

О.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электрронн

ый бюджет"

Нет



19

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2

Результат "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по обработке

(сортировке) твердых

коммунальных отходов"

 По состоянию на 31

декабря  2024 года будет

введено в промышленную

эксплуатацию 0,05 млн.

тонн мощностей по

обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов

Лаврикова

О.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет

2.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Приказ Приказ о вводе в

эксплуатацию

-

Захаров Р.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.2.2

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

Подписан договор поставки

на мусоросортировочный

комплекс

-

Лаврикова

О.В.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.3

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Прочий тип документа

Подписан акт выполненных

работ.

Мусоросортировочный

комплекс установлен на

полигоне ТКО,

расположенном по адресу:

Смоленская область,

Рославльский район, вблизи

д. Новая Даниловка

-

Лаврикова

О.В.

30.11.2021

04 06 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.4

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Приказ Подписан приказ о

вводе в эксплуатацию

мусоросортировочного

комплекса

-

Лаврикова

О.В.

31.12.2021

05 04 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3

Результат "Субъектами

Российской Федерации

обеспечена деятельность по

оказанию коммунальной услуги

населению по обращению с

твердыми коммунальными

отходами"

Доля населения субъекта

Российской Федерации,

охваченного услугой по

обращению с твердыми

коммунальными отходами,

по состоянию на 31 декабря

2020 г. составит не менее

90%

Лаврикова

О.В.

01.01.2020 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет

2.3.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4

Результат "Введены в

эксплуатацию объекты

размещения твердых

коммунальных отходов"

 По состоянию на 31.12.2024

года будут введены в

эксплуатацию объекты

размещения твердых

коммунальных отходов

мощностью 0,12 млн. тонн

Лаврикова

О.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.4.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Лаврикова О. В. И.о. начальника Департамента Пучков Ю. Н. 5

2 Администратор регионального

проекта

Романовская В. М. Заместитель начальника

Департамента - начальник

отдела регионального

экологического надзора

Лаврикова О. В. 15

Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на

контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лаврикова О. В. И.о. начальника Департамента Пучков Ю. Н. 5

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лаврикова О. В. И.о. начальника Департамента Пучков Ю. Н. 5

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лаврикова О. В. И.о. начальника Департамента Пучков Ю. Н. 5

Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными

отходами

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лаврикова О. В. И.о. начальника Департамента Пучков Ю. Н. 5

Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов

7 Ответственный за достижение

результата регионального

Лаврикова О. В. И.о. начальника Департамента Пучков Ю. Н. 5



проекта

Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на

контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лаврикова О. В. И.о. начальника Департамента Пучков Ю. Н. 5


