
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровые технологии (Смоленская область)

1. Основные положения

Цифровые технологии (Смоленская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровые технологии  (Смоленская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта

Рудометкин А.Н.Руководитель регионального проекта Начальник Департамента

Щербакова Т.О.Администратор регионального проекта Первый заместитель начальника Департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Областная государственная программа "Информационное

общество Смоленской области"

-
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создание комплексной системы поддержки разработки и внедрения отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных средств в

целях ускорения цифровой трансформации отраслей реального сектора экономики и социальной сферы, поддержки отечественных компаний-лидеров

рынка информационных технологий, стимулирования спроса на их решения и создание условий для развития стартапов, разрабатывающих решения в

сфере информационных технологий

1.1

Проведена

информационная

кампания о

действующих

конкурсных отборах

на получение

государственной

поддержки для

компаний,

разрабатывающих

или внедряющих

отечественное

программное

обеспечение, сервисы

и платформенные

решения на базе

цифровых

технологий, в

средствах массовой

информации

Единиц

а

- - - - -

1. Размещены

новостные

материалы о

действующих

конкурсных

отборах в СМИ.

2. Размещены

информационные

материалы о

действующих

мерах

государственной

поддержки на

официальном

региональном

портале и/или на

официальном

портале

Департамента

цифрового

развития

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

1,0000 2023

- -12,

000

0

12,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Смоленской области

(2023-2024 гг.)

Смоленской

области.

3. Опубликованы

новости об

успешных

проектах

грантополучателей

из Смоленской

области (при

наличии) на

официальном

региональном

портале и/или на

официальном

портале

Департамента

цифрового

развития

Смоленской

области.

4. Опубликованы

материалы о

конкурсах и мерах

государственной

поддержки в

социальных сетях в

официальных

сообществах
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

исполнительных

органов и органов

местного

самоуправления

Смоленской

области.

5. Подтверждением

достижения

результата является

размещение не

менее 12

публикаций (по 3

ежеквартально) в

СМИ/социальных

сетях/на

официальных

порталах

исполнительных

органов и органов

местного

самоуправления

Смоленской

области.

1.2

Обеспечены

консультационная

поддержка и

информационное

Единиц

а

- - - - -

1. Обеспечено

информационное

взаимодействие с

институтами

Проведе

ние

информа

ционно-

1,0000 2023

- -4,0

000

4,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сопровождение

компаний,

разрабатывающих

или внедряющих

отечественное

программное

обеспечение, сервисы

и платформенные

решения на базе

цифровых технологий

и находящихся на

территории

Смоленской области,

для обеспечения их

участия в конкурсных

отборах на получение

государственной

поддержки в форме

грантов из средств

федерального

бюджета в рамках

федерального проекта

(2023-2024 гг.)

развития.

2. Доведена

информация о

конкурсных

отборах

институтов

развития (РФРИТ,

Фонд "Сколково",

Фонд содействия

инновациям и др.)

до

заинтересованных

компаний,

расположенных на

территории

Смоленской

области.

3. Доведена

информация о

программах

льготного

кредитования;

акселерации

проектов;

возмещении

недополученных

доходов

правообладателей

коммуни

кационн

ой

кампани

и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

от предоставления

российского

облачного ПО

субъектам МСП по

льготной цене;

инструментах

государственной

поддержки

ускорения

цифровой

трансформации

компаний до

заинтересованных

компаний,

расположенных на

территории

Смоленской

области.

4. Доведена

информация о мере

государственной

поддержки,

реализуемой в

соответствии с

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

28.06.2021 №1031

до

заинтересованных

компаний,

расположенных на

территории

Смоленской

области.

5. Подтверждением

достижения

результата является

ежеквартальное

размещение (не

менее 4

актуализаций - в

1,2,3 и 4 кварталах)

в разделе

"Грантовая

поддержка

сквозных

технологий"

официального

портала

Департамента

цифрового

развития

Смоленской

области
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

информации о

конкурсных

отборах для

заинтересованных

предприятий

реального сектора

экономики,

реализующих

проекты по

цифровой

трансформации и

внедряющих

решения в сфере

информационных

технологий,

расположенных на

территории

Смоленской

области.

1.3

Обеспечены

консультационная

поддержка и

информационное

сопровождение

компаний,

разрабатывающих

или внедряющих

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

1. Обеспечено

информационное

взаимодействие с

институтами

развития.

2. Доведена

информация о

конкурсных

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

отечественное

программное

обеспечение, сервисы

и платформенные

решения на базе

цифровых технологий

и находящихся на

территории

Смоленской области,

для обеспечения их

участия в конкурсных

отборах на получение

государственной

поддержки в форме

грантов из средств

федерального

бюджета в рамках

федерального проекта

(2021-2022 гг.)

отборах

институтов

развития (РФРИТ,

Фонд "Сколково",

Фонд содействия

инновациям и др.)

до

заинтересованных

компаний,

расположенных на

территории

Смоленской

области.

3. Доведена

информация о

программах

льготного

кредитования;

акселерации

проектов;

возмещении

недополученных

доходов

правообладателей

от предоставления

российского

облачного ПО

субъектам МСП по

и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

льготной цене;

инструментах

государственной

поддержки

ускорения

цифровой

трансформации

компаний до

заинтересованных

компаний,

расположенных на

территории

Смоленской

области.

4. Доведена

информация о мере

государственной

поддержки,

реализуемой в

соответствии с

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от

28.06.2021 №1031

до

заинтересованных

компаний,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

расположенных на

территории

Смоленской

области.

5. Подтверждением

достижения

результата является

отчет Управления

развития цифровых

сервисов и услуг

Департамента

цифрового

развития

Смоленской

области,

утвержденный

руководителем

регионального

проекта

"Цифровые

технологии

(Смоленская

область)" о

выполнении

значений

результата в

отчетном периоде.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.4

Обеспечено

предоставление

региональных грантов

индивидуальным

предпринимателям и

организациям,

разрабатывающим

отечественные ИТ-

решения

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

 Обеспечена

грантовая

поддержка

индивидуальных

предпринимателей

и организаций,

разрабатывающих

отечественные ИТ-

решения. Гранты

предоставляются в

форме субсидий из

бюджета

Смоленской

области на

финансовое

возмещение затрат

организаций,

осуществляющих

деятельность в

сфере

информационных

технологий.

Подтверждением

достижения

результата в

отчетном периоде

является приказ

Департамента

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2023

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

цифрового

развития

Смоленской

области о

проведении

запроса

предложений в

целях определения

получателей

Грантов.

1.5

Проведена

информационная

кампания о

действующих

конкурсных отборах

на получение

государственной

поддержки для

компаний,

разрабатывающих

или внедряющих

отечественное

программное

обеспечение, сервисы

и платформенные

решения на базе

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

1. Размещены

новостные

материалы о

действующих

конкурсных

отборах в СМИ.

2. Размещены

информационные

материалы о

действующих

мерах

государственной

поддержки на

официальном

региональном

портале и/или на

официальном

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

цифровых

технологий, в

средствах массовой

информации

Смоленской области

(2021-2022 гг.)

портале

Департамента

цифрового

развития

Смоленской

области.

3. Опубликованы

новости об

успешных

проектах

грантополучателей

из Смоленской

области (при

наличии) на

официальном

региональном

портале и/или на

официальном

портале

Департамента

цифрового

развития

Смоленской

области.

4. Опубликованы

материалы о

конкурсах и мерах

государственной
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поддержки в

социальных сетях в

официальных

сообществах

органов

исполнительной

власти Смоленской

области.

5. Подтверждением

достижения

результата является

отчет

Департамента

Смоленской

области по

внутренней

политике,

направленный в

адрес

Департамента

цифрового

развития

Смоленской

области, о

выполнении

значения

результата в

отчетном периоде.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровые технологии  (Смоленская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создание комплексной системы поддержки разработки и внедрения отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных средств в

целях ускорения цифровой трансформации отраслей реального сектора экономики и социальной сферы, поддержки отечественных компаний-лидеров

рынка информационных технологий, стимулирования спроса на их решения и создание условий для развития стартапов, разрабатывающих решения в

сфере информационных технологий

1.1

Результат "Обеспечены

консультационная поддержка и

информационное сопровождение

компаний, разрабатывающих или

внедряющих отечественное

программное обеспечение,

сервисы и платформенные

решения на базе цифровых

технологий и находящихся на

территории Смоленской области,

для обеспечения их участия в

конкурсных отборах на

получение государственной

поддержки в форме грантов из

средств федерального бюджета в

рамках федерального проекта

(2021-2022 гг.)"

1. Обеспечено

информационное

взаимодействие с

институтами развития.

2. Доведена информация о

конкурсных отборах

институтов развития

(РФРИТ, Фонд "Сколково",

Фонд содействия

инновациям и др.) до

заинтересованных

компаний, расположенных

на территории Смоленской

области.

3. Доведена информация о

программах льготного

кредитования; акселерации

проектов; возмещении

недополученных доходов

правообладателей от

Рудометкин

А.Н.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления

российского облачного ПО

субъектам МСП по

льготной цене;

инструментах

государственной

поддержки ускорения

цифровой трансформации

компаний до

заинтересованных

компаний, расположенных

на территории Смоленской

области.

4. Доведена информация о

мере государственной

поддержки, реализуемой в

соответствии с

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.06.2021 №

1031 до заинтересованных

компаний, расположенных

на территории Смоленской

области.

5. Подтверждением

достижения результата

является отчет Управления

развития цифровых

сервисов и услуг

Департамента цифрового

развития Смоленской
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области, утвержденный

руководителем

регионального проекта

"Цифровые технологии

(Смоленская область)" о

выполнении значений

результата в отчетном

периоде.

1.1.1

Контрольная точка "Получена

актуальная информация в рамках

информационного

взаимодействия с институтами

развития о действующих

конкурсных отборах, конкурсной

документации и правилах

оформления заявок, требованиях

к проектам и участникам для

обеспечения участия

заинтересованных компаний в

конкурсных отборах по

соответствующим мерам

государственной поддержки"

1 Сформирована

инструкция-навигатор с

актуальной информацией о

возможностях участия

заинтересованных

компаний в конкурсных

отборах по

соответствующим мерам

государственной

поддержки

-

Корналевская

С.В.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.1.2

Контрольная точка "Получена

актуальная информация о

программах льготного

кредитования, акселерации

проектов и венчурного

финансирования проектов для

обеспечения участия в них

заинтересованных компаний"

1 Сформирована

инструкция-навигатор с

актуальной информацией о

возможностях участия

заинтересованных

компаний в программах

льготного кредитования,

акселерации проектов и

-

Корналевская

С.В.

30.11.2021

04 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

венчурного

финансирования проектов

1.1.3

Контрольная точка "Доведена

информация о конкурсных

отборах на получение

государственной поддержки до

заинтересованных компаний,

реализующих проекты пилотного

(первого коммерческого)

внедрения отечественных

решений на основе цифровых

технологий и расположенных на

территории Смоленской области"

Отчет Подготовлен отчет

Управления развития

цифровых сервисов и услуг

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о доведении

информации до

заинтересованных

компаний Смоленской

области о конкурсных

отборах на получение

государственной

поддержки

-

Корналевская

С.В.

31.12.2021

04 07 --

1.1.4

Контрольная точка "Доведена

информация до

заинтересованных компаний,

расположенных на территории

Смоленской области: - о

программах льготного

кредитования российских

организаций, разрабатывающих и

внедряющих цифровые

технологии, продукты, сервисы и

платформенные решения; - об

акселерации проектов по

разработке российских решений в

сфере ИТ; - о венчурном

финансировании проектов на

Отчет Подготовлен отчет

Управления развития

цифровых сервисов и услуг

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о доведении

информации до

заинтересованных

компаний Смоленской

области о программах

льготного кредитования,

акселерации проектов и

венчурного

финансирования проектов

-

Корналевская

С.В.

31.12.2021

06 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ранних стадиях по разработке

российских решений в сфере ИТ"

1.1.5

Контрольная точка "Доведена

информация о конкурсных

отборах проектов по разработке,

применению и

коммерциализации цифровых

решений в области

информационных технологий в

целях развития цифровых

технологий до малых

инновационных предприятий,

зарегистрированных на

территории Смоленской области"

Отчет Подготовлен отчет

Управления развития

цифровых сервисов и услуг

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о доведении

информации до

заинтересованных

компаний Смоленской

области о конкурсных

отборах на получение

государственной

поддержки

-

Корналевская

С.В.

31.12.2021

07 09 --

1.1.6

Контрольная точка "Доведена

информация о конкурсных

отборах до заинтересованных

предприятий реального сектора

экономики, реализующих

проекты по цифровой

трансформации и внедряющих

решения в сфере

информационных технологий,

расположенных на территории

Смоленской области"

Отчет Подготовлен отчет

Управления развития

цифровых сервисов и услуг

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о доведении

информации до

заинтересованных

компаний Смоленской

области о конкурсных

отборах на получение

государственной

поддержки

-

Корналевская

С.В.

31.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Получена Прочий тип документа

-

Корналевская

31.03.2022

Взаимо 06 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

актуальная информация в рамках

информационного

взаимодействия с институтами

развития о действующих

конкурсных отборах, конкурсной

документации и правилах

оформления заявок, требованиях

к проектам и участникам для

обеспечения участия

заинтересованных компаний в

конкурсных отборах по

соответствующим мерам

государственной поддержки",

значение: 0.0000

Сформирована инструкция-

навигатор с актуальной

информацией о

возможностях участия

заинтересованных

компаний в конкурсных

отборах по

соответствующим мерам

государственной

поддержки

С.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.1.8

Контрольная точка "Доведена

информация о мере

государственной поддержки,

реализуемой в соответствии с

постановлением Правительства

Российской Федерации от

28.06.2021 № 1031 "Об

утверждении Правил

предоставления субсидии из

федерального бюджета РФРИТ на

возмещение затрат по

использованию субъектами

малого и среднего

предпринимательства

российского программного

обеспечения" до

Отчет Подготовлен отчет

Управления развития

цифровых сервисов и услуг

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о доведении

информации до

заинтересованных

компаний Смоленской

области о мерах

государственной

поддержки

-

Корналевская

С.В.

30.06.2022

04 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заинтересованных компаний",

значение: 0.0000

1.1.9

Контрольная точка "Доведена

информация о конкурсных

отборах на получение

государственной поддержки до

заинтересованных компаний,

реализующих проекты пилотного

(первого коммерческого)

внедрения отечественных

решений на основе цифровых

технологий и расположенных на

территории Смоленской

области", значение: 0.0000

Отчет Подготовлен отчет

Управления развития

цифровых сервисов и услуг

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о доведении

информации до

заинтересованных

компаний Смоленской

области о мерах

государственной

поддержки

-

Корналевская

С.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.10

Контрольная точка "Доведена

информация до

заинтересованных компаний,

расположенных на территории

Смоленской области: - о

программах льготного

кредитования проектов по

цифровой трансформации,

реализуемых на основе

российских решений в сфере

информационных технологий

организациями,

предусмотренного

постановлением Правительства

Российской Федерации от

Отчет Подготовлен отчет

Управления развития

цифровых сервисов и услуг

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о доведении

информации до

заинтересованных

компаний Смоленской

области о мерах

государственной

поддержки

-

Корналевская

С.В.

31.12.2022

06 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

05.12.2019 № 1598; - об

акселерации проектов

технологических компаний по

разработке российских решений в

сфере ИТ; - о возмещении

РФРИТ, выступающим

оператором меры поддержки,

недополученных доходов

правообладателей от

предоставления российского

облачного программного

обеспечения субъектам МСП по

льготной цене; - об инструментах

государственной поддержки

ускорения цифровой

трансформации компаний

отраслей экономики, а также

методических рекомендациях по

цифровой трансформации

государственных корпораций и

компаний с государственным

участием; - об иных мерах

государственной поддержки.",

значение: 0.0000

1.1.11

Контрольная точка "Доведена

информация о конкурсных

отборах проектов по разработке,

применению и

коммерциализации цифровых

решений в области

Отчет Подготовлен отчет

Управления развития

цифровых сервисов и услуг

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о доведении

-

Корналевская

С.В.

31.12.2022

07 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационных технологий в

целях развития цифровых

технологий до малых

инновационных предприятий,

зарегистрированных на

территории Смоленской

области", значение: 0.0000

информации до

заинтересованных

компаний Смоленской

области о мерах

государственной

поддержки

1.1.12

Контрольная точка "Доведена

информация о конкурсных

отборах до заинтересованных

предприятий реального сектора

экономики, реализующих

проекты по цифровой

трансформации и внедряющих

решения в сфере

информационных технологий,

расположенных на территории

Смоленской области", значение:

0.0000

Отчет Подготовлен отчет

Управления развития

цифровых сервисов и услуг

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о доведении

информации до

заинтересованных

компаний Смоленской

области о мерах

государственной

поддержки

-

Корналевская

С.В.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2

Результат "Проведена

информационная кампания о

действующих конкурсных

отборах на получение

государственной поддержки для

компаний, разрабатывающих или

внедряющих отечественное

программное обеспечение,

сервисы и платформенные

решения на базе цифровых

1. Размещены новостные

материалы о действующих

конкурсных отборах в

СМИ.

2. Размещены

информационные

материалы о действующих

мерах государственной

поддержки на официальном

региональном портале

Борисенко

И.В.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технологий, в средствах массовой

информации Смоленской области

(2021-2022 гг.)"

и/или на официальном

портале Департамента

цифрового развития

Смоленской области.

3. Опубликованы новости

об успешных проектах

грантополучателей из

Смоленской области (при

наличии) на официальном

региональном портале

и/или на официальном

портале Департамента

цифрового развития

Смоленской области.

4. Опубликованы

материалы о конкурсах и

мерах государственной

поддержки в социальных

сетях в официальных

сообществах органов

исполнительной власти

Смоленской области.

5. Подтверждением

достижения результата

является отчет

Департамента Смоленской

области по внутренней

политике, направленный в

адрес Департамента

цифрового развития

Смоленской области, о

вует вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении значения

результата в отчетном

периоде.

1.2.1

Контрольная точка

"Подготовлены информационные

материалы о действующих

конкурсных отборах и мерах

государственной поддержки, а

также об успешных проектах

грантополучателей из

Смоленской области"

Справка Подготовлена

справочная информация о

действующих конкурсных

отборах и мерах

государственной

поддержки, а также об

успешных проектах

грантополучателей из

Смоленской области

-

Корналевская

С.В.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.2.2

Контрольная точка "Размещены

новостные материалы о

действующих конкурсных

отборах на получение

государственной поддержки на

региональных новостных сайтах,

в электронных и печатных

версиях газет, журналов"

Отчет Подготовлен отчет

Департамента Смоленской

области по внутренней

политике о проведении

информационной кампании

о действующих конкурсных

отборах на получение

государственной

поддержки

-

Борисенко

И.В.

31.12.2021

04 06 --

1.2.3

Контрольная точка "Размещены

информационные материалы о

действующих мерах

государственной поддержки на

официальном региональном

портале и/или портале

Отчет Подготовлен отчет

Управления развития

цифровых сервисов и услуг

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о размещении

-

Корналевская

С.В.

31.12.2021

05 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Департамента цифрового

развития Смоленской области, а

также обеспечена публикация на

периодической основе новостей

об успешных проектах

грантополучателей из

Смоленской области (при

наличии)"

информационных

материалов и новостей на

официальном региональном

портале и/или портале

Департамента цифрового

развития Смоленской

области

1.2.4

Контрольная точка

"Опубликованы актуальные

новостные и графические

материалы о конкурсах и мерах

государственной поддержки в

социальных сетях в официальных

сообществах профильных

органов исполнительной власти

Смоленской области"

Отчет Подготовлен отчет

Департамента Смоленской

области по внутренней

политике о проведении

информационной кампании

о действующих конкурсных

отборах на получение

государственной

поддержки

-

Борисенко

И.В.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка

"Подготовлены информационные

материалы о действующих

конкурсных отборах и мерах

государственной поддержки, а

также об успешных проектах

грантополучателей из

Смоленской области", значение:

0.0000

Справка Подготовлена

справочная информация о

действующих конкурсных

отборах и мерах

государственной

поддержки, а также об

успешных проектах

грантополучателей из

Смоленской области

-

Корналевская

С.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.6

Контрольная точка "Принято

участие в периодических

совещаниях с Министерством

цифрового развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации по

вопросу обеспечения

скоординированной

информационной кампании по

мере поддержки, направленной

на цифровизацию субъектов

малого и среднего

предпринимательства", значение:

0.0000

Отчет Подготовлен отчет

Управления развития

цифровых сервисов и услуг

Департамента цифрового

развития Смоленской

области об участии в

периодических совещаниях

с Министерством

цифрового развития, связи

и массовых коммуникаций

Российской Федерации по

мерам поддержки

-

Корналевская

С.В.

30.06.2022

04 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.7

Контрольная точка "Размещены

новостные материалы о

действующих конкурсных

отборах на получение

государственной поддержки на

региональных новостных сайтах,

в электронных и печатных

версиях газет, журналов",

значение: 0.0000

Отчет Подготовлен отчет

Департамента Смоленской

области по внутренней

политике о проведении

информационной кампании

о действующих конкурсных

отборах на получение

государственной

поддержки

-

Борисенко

И.В.

30.11.2022

04 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.8

Контрольная точка "Размещены

информационные материалы о

действующих мерах

государственной поддержки на

официальном региональном

портале и/или портале

Отчет Подготовлен отчет

Управления развития

цифровых сервисов и услуг

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о размещении

-

Корналевская

С.В.

30.11.2022

06 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Департамента цифрового

развития Смоленской области, а

также обеспечена публикация на

периодической основе новостей

об успешных проектах

грантополучателей из

Смоленской области (при

наличии)", значение: 0.0000

информационных

материалов и новостей на

официальном региональном

портале и/или портале

Департамента цифрового

развития Смоленской

области

1.2.9

Контрольная точка

"Опубликованы актуальные

новостные и графические

материалы о конкурсах и мерах

государственной поддержки в

социальных сетях в официальных

сообществах профильных

органов исполнительной власти

Смоленской области", значение:

0.0000

Отчет Подготовлен отчет

Департамента Смоленской

области по внутренней

политике о проведении

информационной кампании

о действующих конкурсных

отборах на получение

государственной

поддержки

-

Корналевская

С.В.

30.11.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.10

Контрольная точка "Проведен

анализ итогов реализации меры

поддержки по субсидированию

приобретения субъектами малого

и среднего предпринимательства

российского программного

обеспечения в 2022 году и

приоритетах ее реализации в 2023

году", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Статистика продаж

субъектам малого и

среднего

предпринимательства

российского программного

обеспечения в рамках меры

государственной

поддержки в разрезе

субъектов Российской

Федерации, подготовленная

-

Корналевская

С.В.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



30

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Министерством цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации

1.3

Результат "Проведена

информационная кампания о

действующих конкурсных

отборах на получение

государственной поддержки для

компаний, разрабатывающих или

внедряющих отечественное

программное обеспечение,

сервисы и платформенные

решения на базе цифровых

технологий, в средствах массовой

информации Смоленской области

(2023-2024 гг.)"

1. Размещены новостные

материалы о действующих

конкурсных отборах в

СМИ.

2. Размещены

информационные

материалы о действующих

мерах государственной

поддержки на официальном

региональном портале

и/или на официальном

портале Департамента

цифрового развития

Смоленской области.

3. Опубликованы новости

об успешных проектах

грантополучателей из

Смоленской области (при

наличии) на официальном

региональном портале

и/или на официальном

портале Департамента

цифрового развития

Смоленской области.

4. Опубликованы

материалы о конкурсах и

Рудометкин

А.Н.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мерах государственной

поддержки в социальных

сетях в официальных

сообществах

исполнительных органов и

органов местного

самоуправления

Смоленской области.

5. Подтверждением

достижения результата

является размещение не

менее 12 публикаций (по 3

ежеквартально) в

СМИ/социальных сетях/на

официальных порталах

исполнительных органов и

органов местного

самоуправления

Смоленской области.

1.3.1

Контрольная точка "Проведен

анализ итогов реализации меры

поддержки по субсидированию

приобретения субъектами малого

и среднего предпринимательства

российского программного

обеспечения в 2022 году"

Прочий тип документа

Получена статистическая

информация Минцифры

России о количестве

субъектов МСП,

воспользовавшихся мерой

поддержки в 2022 году

-

Кенденкова

А.А.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.2

Контрольная точка

"Опубликованы актуальные

новостные и графические

материалы о конкурсах и мерах

государственной поддержки,

проводимых в 1 квартале 2023

года, в СМИ/социальных сетях/на

официальных порталах

исполнительных органов и

органов местного

самоуправления Смоленской

области (не менее 3 публикаций)"

Прочий тип документа

Собраны ссылки на

размещенные материалы о

конкурсах и мерах

государственной

поддержки, проводимых в 1

квартале 2023 года

-

Кенденкова

А.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.3

Контрольная точка

"Опубликованы актуальные

новостные и графические

материалы о конкурсах и мерах

государственной поддержки,

проводимых во 2 квартале 2023

года, в СМИ/социальных сетях/на

официальных порталах

исполнительных органов и

органов местного

самоуправления Смоленской

области (не менее 3 публикаций)"

Прочий тип документа

Собраны ссылки на

размещенные материалы о

конкурсах и мерах

государственной

поддержки, проводимых во

2 квартале 2023 года

-

Кенденкова

А.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.4

Контрольная точка

"Опубликованы актуальные

новостные и графические

материалы о конкурсах и мерах

государственной поддержки,

Прочий тип документа

Собраны ссылки на

размещенные материалы о

конкурсах и мерах

государственной

-

Кенденкова

А.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проводимых в 3 квартале 2023

года, в СМИ/социальных сетях/на

официальных порталах

исполнительных органов и

органов местного

самоуправления Смоленской

области (не менее 3 публикаций)"

поддержки, проводимых в 3

квартале 2023 года

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Подготовлен отчет

Управления развития

цифровых сервисов и услуг

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о проведенной

работе по достижению

результата в отчетном

периоде.

-

Кенденкова

А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.6

Контрольная точка

"Опубликованы актуальные

новостные и графические

материалы о конкурсах и мерах

государственной поддержки,

проводимых в 4 квартале 2023

года, в СМИ/социальных сетях/на

официальных порталах

исполнительных органов и

органов местного

самоуправления Смоленской

области (не менее 3 публикаций)"

Прочий тип документа

Собраны ссылки на

размещенные материалы о

конкурсах и мерах

государственной

поддержки, проводимых в 4

квартале 2023 года

-

Кенденкова

А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.7

Контрольная точка "Проведен

анализ итогов реализации меры

поддержки по субсидированию

приобретения субъектами малого

и среднего предпринимательства

российского программного

обеспечения в 2023 году"

Прочий тип документа

Получена статистическая

информация Минцифры

России о количестве

субъектов МСП,

воспользовавшихся мерой

поддержки в 2023 году

-

Кенденкова

А.А.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.8

Контрольная точка

"Опубликованы актуальные

новостные и графические

материалы о конкурсах и мерах

государственной поддержки,

проводимых в 1 квартале 2024

года, в СМИ/социальных сетях/на

официальных порталах

исполнительных органов и

органов местного

самоуправления Смоленской

области (не менее 3 публикаций)"

Прочий тип документа

Собраны ссылки на

размещенные материалы о

конкурсах и мерах

государственной

поддержки, проводимых в 1

квартале 2024 года

-

Кенденкова

А.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.9

Контрольная точка

"Опубликованы актуальные

новостные и графические

материалы о конкурсах и мерах

государственной поддержки,

проводимых во 2 квартале 2024

Прочий тип документа

Собраны ссылки на

размещенные материалы о

конкурсах и мерах

государственной

поддержки, проводимых во

-

Кенденкова

А.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

года, в СМИ/социальных сетях/на

официальных порталах

исполнительных органов и

органов местного

самоуправления Смоленской

области (не менее 3 публикаций)"

2 квартале 2024 годаьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка

"Опубликованы актуальные

новостные и графические

материалы о конкурсах и мерах

государственной поддержки,

проводимых в 3 квартале 2024

года, в СМИ/социальных сетях/на

официальных порталах

исполнительных органов и

органов местного

самоуправления Смоленской

области (не менее 3 публикаций)"

Прочий тип документа

Собраны ссылки на

размещенные материалы о

конкурсах и мерах

государственной

поддержки, проводимых в 3

квартале 2024 года

-

Кенденкова

А.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Подготовлен отчет

Управления развития

цифровых сервисов и услуг

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о проведенной

работе по достижению

результата в отчетном

периоде.

-

Кенденкова

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.12

Контрольная точка

"Опубликованы актуальные

новостные и графические

материалы о конкурсах и мерах

государственной поддержки,

проводимых в 4 квартале 2024

года, в СМИ/социальных сетях/на

официальных порталах

исполнительных органов и

органов местного

самоуправления Смоленской

области (не менее 3 публикаций)"

Прочий тип документа

Собраны ссылки на

размещенные материалы о

конкурсах и мерах

государственной

поддержки, проводимых в 4

квартале 2024 года

-

Кенденкова

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4

Результат "Обеспечены

консультационная поддержка и

информационное сопровождение

компаний, разрабатывающих или

внедряющих отечественное

программное обеспечение,

сервисы и платформенные

решения на базе цифровых

технологий и находящихся на

территории Смоленской области,

для обеспечения их участия в

конкурсных отборах на

получение государственной

поддержки в форме грантов из

средств федерального бюджета в

рамках федерального проекта

(2023-2024 гг.)"

1. Обеспечено

информационное

взаимодействие с

институтами развития.

2. Доведена информация о

конкурсных отборах

институтов развития

(РФРИТ, Фонд "Сколково",

Фонд содействия

инновациям и др.) до

заинтересованных

компаний, расположенных

на территории Смоленской

области.

3. Доведена информация о

программах льготного

кредитования; акселерации

проектов; возмещении

Рудометкин

А.Н.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

недополученных доходов

правообладателей от

предоставления

российского облачного ПО

субъектам МСП по

льготной цене;

инструментах

государственной

поддержки ускорения

цифровой трансформации

компаний до

заинтересованных

компаний, расположенных

на территории Смоленской

области.

4. Доведена информация о

мере государственной

поддержки, реализуемой в

соответствии с

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.06.2021 №

1031 до заинтересованных

компаний, расположенных

на территории Смоленской

области.

5. Подтверждением

достижения результата

является ежеквартальное

размещение (не менее 4

актуализаций - в 1,2,3 и 4
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

кварталах) в разделе

"Грантовая поддержка

сквозных технологий"

официального портала

Департамента цифрового

развития Смоленской

области информации о

конкурсных отборах для

заинтересованных

предприятий реального

сектора экономики,

реализующих проекты по

цифровой трансформации и

внедряющих решения в

сфере информационных

технологий,

расположенных на

территории Смоленской

области.

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирована и размещена

в разделе "Грантовая

поддержка сквозных

технологий" официального

портала Департамента

цифрового развития

Смоленской области

инструкция-навигатор с

информацией о

возможностях участия

-

Кенденкова

А.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://its.admi

n-smolensk.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заинтересованных

компаний в конкурсных

отборах по

соответствующим мерам

государственной

поддержки

1.4.2

Контрольная точка "Доведена

информация о конкурсных

отборах, проводимых в 1

квартале 2023 года, до

заинтересованных предприятий

реального сектора экономики,

реализующих проекты по

цифровой трансформации и

внедряющих решения в сфере

информационных технологий,

расположенных на территории

Смоленской области"

Прочий тип документа На

официальном портале

Департамента цифрового

развития Смоленской

области в разделе

"Грантовая поддержка

сквозных технологий"

размещена информация о

конкурсных отборах,

проводимых в 1 квартале

2023 года

-

Кенденкова

А.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://its.admi

n-smolensk.ru/

-

1.4.3

Контрольная точка "Доведена

информация о конкурсных

отборах, проводимых во 2

квартале 2023 года, до

заинтересованных предприятий

реального сектора экономики,

реализующих проекты по

цифровой трансформации и

внедряющих решения в сфере

информационных технологий,

расположенных на территории

Смоленской области"

Прочий тип документа На

официальном портале

Департамента цифрового

развития Смоленской

области в разделе

"Грантовая поддержка

сквозных технологий"

размещена информация о

конкурсных отборах,

проводимых во 2 квартале

2023 года

-

Кенденкова

А.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://its.admi

n-smolensk.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.4

Контрольная точка "Доведена

информация о конкурсных

отборах, проводимых в 3

квартале 2023 года, до

заинтересованных предприятий

реального сектора экономики,

реализующих проекты по

цифровой трансформации и

внедряющих решения в сфере

информационных технологий,

расположенных на территории

Смоленской области"

Прочий тип документа На

официальном портале

Департамента цифрового

развития Смоленской

области в разделе

"Грантовая поддержка

сквозных технологий"

размещена информация о

конкурсных отборах,

проводимых в 3 квартале

2023 года

-

Кенденкова

А.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://its.admi

n-smolensk.ru/

-

1.4.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Подготовлен отчет

Управления развития

цифровых сервисов и услуг

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о проведенной

работе по достижению

результата в отчетном

периоде.

-

Рудометкин

А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Подготовлен отчет

Управления развития

цифровых сервисов и услуг

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о проведенной

-

Кенденкова

А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работе по достижению

результата в отчетном

периоде.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Доведена

информация о конкурсных

отборах, проводимых в 4

квартале 2023 года, до

заинтересованных предприятий

реального сектора экономики,

реализующих проекты по

цифровой трансформации и

внедряющих решения в сфере

информационных технологий,

расположенных на территории

Смоленской области"

Прочий тип документа На

официальном портале

Департамента цифрового

развития Смоленской

области в разделе

"Грантовая поддержка

сквозных технологий"

размещена информация о

конкурсных отборах,

проводимых в 4 квартале

2023 года

-

Кенденкова

А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://its.admi

n-smolensk.ru/

-

1.4.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирована и размещена

в разделе "Грантовая

поддержка сквозных

технологий" официального

портала Департамента

цифрового развития

Смоленской области

инструкция-навигатор с

информацией о

возможностях участия

заинтересованных

-

Кенденкова

А.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://its.admi

n-smolensk.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

компаний в конкурсных

отборах по

соответствующим мерам

государственной

поддержки

1.4.9

Контрольная точка "Доведена

информация о конкурсных

отборах, проводимых в 1

квартале 2024 года, до

заинтересованных предприятий

реального сектора экономики,

реализующих проекты по

цифровой трансформации и

внедряющих решения в сфере

информационных технологий,

расположенных на территории

Смоленской области"

Прочий тип документа На

официальном портале

Департамента цифрового

развития Смоленской

области в разделе

"Грантовая поддержка

сквозных технологий"

размещена информация о

конкурсных отборах,

проводимых в 1 квартале

2024 года

-

Кенденкова

А.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://its.admi

n-smolensk.ru/

-

1.4.10

Контрольная точка "Доведена

информация о конкурсных

отборах, проводимых во 2

квартале 2024 года, до

заинтересованных предприятий

реального сектора экономики,

реализующих проекты по

цифровой трансформации и

внедряющих решения в сфере

информационных технологий,

расположенных на территории

Смоленской области"

Прочий тип документа На

официальном портале

Департамента цифрового

развития Смоленской

области в разделе

"Грантовая поддержка

сквозных технологий"

размещена информация о

конкурсных отборах,

проводимых во 2 квартале

2024 года

-

Кенденкова

А.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://its.admi

n-smolensk.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.11

Контрольная точка "Доведена

информация о конкурсных

отборах, проводимых в 3

квартале 2024 года, до

заинтересованных предприятий

реального сектора экономики,

реализующих проекты по

цифровой трансформации и

внедряющих решения в сфере

информационных технологий,

расположенных на территории

Смоленской области"

Прочий тип документа На

официальном портале

Департамента цифрового

развития Смоленской

области в разделе

"Грантовая поддержка

сквозных технологий"

размещена информация о

конкурсных отборах,

проводимых в 3 квартале

2024 года

-

Кенденкова

А.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://its.admi

n-smolensk.ru/

-

1.4.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Подготовлен отчет

Управления развития

цифровых сервисов и услуг

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о проведенной

работе по достижению

результата в отчетном

периоде.

-

Кенденкова

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.13

Контрольная точка "Доведена

информация о конкурсных

отборах, проводимых в 4

квартале 2024 года, до

заинтересованных предприятий

реального сектора экономики,

реализующих проекты по

Прочий тип документа На

официальном портале

Департамента цифрового

развития Смоленской

области в разделе

"Грантовая поддержка

сквозных технологий"

-

Кенденкова

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

https://its.admi

n-smolensk.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

цифровой трансформации и

внедряющих решения в сфере

информационных технологий,

расположенных на территории

Смоленской области"

размещена информация о

конкурсных отборах,

проводимых в 4 квартале

2024 года

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Обеспечено

предоставление региональных

грантов индивидуальным

предпринимателям и

организациям, разрабатывающим

отечественные ИТ-решения"

 Обеспечена грантовая

поддержка индивидуальных

предпринимателей и

организаций,

разрабатывающих

отечественные ИТ-

решения. Гранты

предоставляются в форме

субсидий из бюджета

Смоленской области на

финансовое возмещение

затрат организаций,

осуществляющих

деятельность в сфере

информационных

технологий.

Подтверждением

достижения результата в

отчетном периоде является

приказ Департамента

цифрового развития

Смоленской области о

проведении запроса

предложений в целях

определения получателей

Рудометкин

А.Н.

01.06.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет



45

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Грантов.

1.5.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Утвержден

Порядок предоставления

грантов в форме субсидий

из бюджета Смоленской

области на финансовое

возмещение затрат

организаций,

осуществляющих

деятельность в сфере

информационных

технологий

-

Солдатенков

Р.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.2

Контрольная точка "Определена

форма заявки на предоставление

Гранта"

Постановление Утверждена

форма заявления о

предоставлении гранта в

форме субсидии из бюджета

Смоленской области на

финансовое обеспечение

затрат организаций,

осуществляющих

деятельность в сфере

информационных

технологий

-

Солдатенков

Р.В.

30.09.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.3

Контрольная точка "Определены

категории вновь принятых в ИТ-

компании работников, по

заработной плате которых

возможно финансовое

возмещение затрат организаций,

Постановление Утвержден

перечень специальностей и

направлений подготовки

высшего и среднего

профессионального

образования для вновь

-

Солдатенков

Р.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

осуществляющих деятельность в

сфере информационных

технологий"

принятых в ИТ-компании

работников

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение Заключено

дополнительное

соглашение с СОГАУ

"ЦИТ" о предоставлении из

областного бюджета

областному бюджетному

или автономному

учреждению субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса

Российской Федерации.

-

Солдатенков

Р.В.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Приказ Утвержден приказ

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о проведении

запроса предложений в

целях определения

получателей Грантов

-

Солдатенков

Р.В.

30.11.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.6

Контрольная точка "Определены Приказ Приказом

-

Солдатенков

30.11.2023

03 Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сроки проведения отбора

получателей Грантов"

Департамента цифрового

развития Смоленской

области установлены дата и

время начала (окончания)

подачи (приема) заявок

участников отбора

получателей Грантов.

Р.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"



Участники регионального проекта

0

48

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Рудометкин А. Н. Начальник Департамента Гусев А. А. 15

2 Администратор регионального

проекта

Щербакова Т. О. Первый заместитель

начальника Департамента

Рудометкин А. Н. 15

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Кенденкова А. А. консультант Корналевская С. В. 15

Обеспечены консультационная поддержка и информационное сопровождение компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное

обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Смоленской области, для обеспечения их

участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального

проекта (2021-2022 гг.)

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудометкин А. Н. Начальник Департамента Гусев А. А. 15

5 Участник регионального

проекта

Щербакова Т. О. Первый заместитель

начальника Департамента

Рудометкин А. Н. 15

6 Участник регионального

проекта

Корналевская С. В. Начальник отдела Щербакова Т. О. 15

7 Участник регионального

проекта

Ажигин В. А. консультант Корналевская С. В. 25

Проведена информационная кампания о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки для компаний, разрабатывающих

или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий, в средствах массовой

информации Смоленской области (2021-2022 гг.)

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Борисенко И. В. Начальник Департамента Смашнев Р. В. 5



9 Участник регионального

проекта

Щербакова Т. О. Первый заместитель

начальника Департамента

Рудометкин А. Н. 15

10 Участник регионального

проекта

Корналевская С. В. Начальник отдела Щербакова Т. О. 15

11 Участник регионального

проекта

Ажигин В. А. консультант Корналевская С. В. 25

12 Участник регионального

проекта

Панфилов А. Ю. - Борисенко И. В. 5

Проведена информационная кампания о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки для компаний, разрабатывающих

или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий, в средствах массовой

информации Смоленской области (2023-2024 гг.)

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудометкин А. Н. Начальник Департамента Гусев А. А. 15

14 Участник регионального

проекта

Щербакова Т. О. Первый заместитель

начальника Департамента

Рудометкин А. Н. 15

15 Участник регионального

проекта

Борисенко И. В. Начальник Департамента Смашнев Р. В. 5

16 Участник регионального

проекта

Корналевская С. В. Начальник отдела Щербакова Т. О. 15

17 Участник регионального

проекта

Кенденкова А. А. консультант Корналевская С. В. 15

Обеспечены консультационная поддержка и информационное сопровождение компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное

обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Смоленской области, для обеспечения их

участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального

проекта (2023-2024 гг.)

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудометкин А. Н. Начальник Департамента Гусев А. А. 15

19 Участник регионального

проекта

Щербакова Т. О. Первый заместитель

начальника Департамента

Рудометкин А. Н. 15



20 Участник регионального

проекта

Корналевская С. В. Начальник отдела Щербакова Т. О. 15

21 Участник регионального

проекта

Кенденкова А. А. консультант Корналевская С. В. 15

Обеспечено предоставление региональных грантов индивидуальным предпринимателям и организациям, разрабатывающим отечественные ИТ-решения

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудометкин А. Н. Начальник Департамента Гусев А. А. 15


