
П А С П О Р Т

регионального проекта

Информационная инфраструктура (Смоленская область)

1. Основные положения

Информационная инфраструктура (Смоленская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Информационная инфраструктура

(Смоленская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Стрельцов А.В. Заместитель Губернатора Смоленской области

Рудометкин А.Н.Руководитель регионального проекта Начальник Департамента

Щербакова Т.О.Администратор регионального проекта Первый заместитель начальника Департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Областная государственная программа "Информационное

общество Смоленской области"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1.

Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуни

кационной сети «Интернет» в

соответствии с

утвержденными

требованиями

39,0000 2020

0,0000 0,0000 39,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--

1.2.

Доля государственных и

муниципальных

образовательных

организаций, реализующих

программы начального

общего, основного общего и

среднего общего

образования, в помещениях

которых обеспечена

возможность беспроводного

широкополосного доступа к

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» по технологии

Wi-Fi

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ПроцентФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1. Доля социально значимых объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуникационной сети

«Интернет» в соответствии с утвержденными

требованиями

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

1.2. Доля государственных и муниципальных

образовательных организаций, реализующих

программы начального общего, основного

общего и среднего общего образования, в

помещениях которых обеспечена возможность

беспроводного широкополосного доступа к

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» по технологии Wi-Fi

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

Субъектами

Российской

Федерации

реализованы

мероприятия по

созданию и

организации работы

единой службы

оперативной помощи

гражданам по номеру

«122»

Штука

- - - - 1,0

000

 1. В Смоленской

области

развернуты

виртуальные

автоматические

телефонные

станции с набором

функций

виртуальных

контакт-центров и

оборудованы

рабочие места

операторов

Системы-122.

2. Подтверждением

достижения

результата

являются акты

выполненных

работ (оказанных

услуг) по созданию

и организации

работы в

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Смоленской

области единой

службы

оперативной

помощи гражданам

по номеру «122»,

подписанные

Исполнителем и

Получателем услуг.

1.2

Обеспечен

широкополосный

доступ к сети

Интернет для

передачи данных для

социально значимых

объектов,

находящихся в

региональном

(муниципальном)

ведении, в 2023-2024

годах

Месяц

- - - - -

1. Обеспечен  в

2023-2024 годах

широкополосный

доступ  к  сети

Интернет для

фельдшерско-

акушерских

пунктов,  органов

исполнительной

власти

Смоленской

области,  органов

местного

самоуправления,

объектов культуры

и органов,

специально

уполномоченных

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2023

- -12,

000

0

12,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

решать задачи

гражданской

обороны и задачи

по

предупреждению

и  ликвидации

чрезвычайных

ситуаций,

находящихся  в

региональном

(муниципальном)

ведении,

подключение

которых  к  сети

Интернет

осуществлено в

рамках

мероприятий

Минцифры России

в период 2019 –

2021 годов.

2. Подтверждением

достижения

результата

являются акты

выполненных

работ (оказанных

услуг) по



7

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обеспечению

широкополосного

доступа  к  сети

Интернет для

социально

значимых

объектов,

находящихся  в

региональном

(муниципальном)

ведении,

подписанные

Исполнителем и

Получателем услуг.

1.3

Оказаны услуги по

подключению к сети

передачи данных,

обеспечивающей

доступ к единой сети

передачи данных

(ЕСПД) и (или) к сети

"Интернет", и по

передаче данных при

осуществлении

доступа к этой сети

фельдшерским и

фельдшерско-

Штука

- - - 618

,00

00

-

 1. Услуги по

подключению к

сети передачи

данных,

обеспечивающей

доступ к единой

сети передачи

данных (ЕСПД) и

(или) к сети

"Интернет", и по

передаче данных

при осуществлении

доступа к этой сети

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

428,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

акушерским пунктам,

государственным

(муниципальным)

образовательным

организациям,

реализующим

программы общего

образования и (или)

среднего

профессионального

образования, органам

местного

самоуправления,

пожарным частям и

пожарным постам,

территориальным

органам Росгвардии,

расположенным на

территории

Смоленской области

оказаны объектам

из утвержденного

Министерством

цифрового

развития, связи и

массовых

коммуникаций

Российской

Федерации

(Минцифры

России) перечня

(на 31.12.2021 - 618

шт.):

фельдшерским и

фельдшерско-

акушерским

пунктам,

государственным

(муниципальным)

образовательным

организациям,

реализующим

программы общего

образования и

(или) среднего

профессионального

образования,

органам местного
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

самоуправления,

пожарным частям и

пожарным постам,

территориальным

органам

Росгвардии,

расположенным на

территории

Смоленской

области.

2. Подтверждением

достижения

результата

являются акты

выполненных

работ (оказанных

услуг) по созданию

инфраструктуры

связи на

территории

Смоленской

области,

 подписанные

Исполнителем и

Получателем услуг.

1.4

Обеспечен

широкополосный

Условн

ая

- - - - 1,0

000

 1. Обеспечен  с  1

января  2022

Оказание

услуг

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

доступ к сети

Интернет для

передачи данных для

социально значимых

объектов,

находящихся в

региональном

(муниципальном)

ведении, в 2022 году

единиц

а

года широкополосн

ый  доступ  к  сети

Интернет для

фельдшерско-

акушерских

пунктов,  органов

исполнительной

власти

Смоленской

области,  органов

местного

самоуправления,

объектов

культуры и органо

в,

 специально уполн

омоченных решать

задачи

гражданской

обороны и задачи

по

предупреждению

и  ликвидации

чрезвычайных

ситуаций,

находящихся  в

региональном

(муниципальном)

(выполне

ние

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ведении,

подключение

которых  к  сети

Интернет

осуществлено в ра

мках мероприятий

Минцифры России

в период 2019 –

 2021 годов.

2. Подтверждением

достижения

результата

являются акты

выполненных

работ (оказанных

услуг) по

обеспечению  широ

кополосного

доступа  к  сети

Интернет для

социально

значимых

объектов,

находящихся  в

региональном

(муниципальном)

ведении,

 подписанные
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Исполнителем и

Получателем услуг.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально

значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов0

На участках мировых судей обеспечено

формирование и функционирование

необходимой информационно-

технологической и

телекоммуникационной инфраструктуры

для организации защищенного

межведомственного электронного

взаимодействия, приема исковых

заявлений, направляемых в электронном

виде, и организации участия в заседаниях

мировых судов в режиме

видеоконференцсвязи.

1.1

3 380,050,00 36 104,740,00 0,00 39 484,790,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

3 380,050,00 36 104,740,00 0,00 39 484,790,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

3 380,050,00 36 104,740,00 0,00 39 484,790,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами Российской Федерации

реализованы мероприятия по созданию и

организации работы единой службы

оперативной помощи гражданам по

номеру «122»

1.2

7 316,040,00 0,000,00 0,00 7 316,040,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

7 316,040,00 0,000,00 0,00 7 316,040,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

7 316,040,00 0,000,00 0,00 7 316,040,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечен широкополосный доступ к сети

Интернет для передачи данных для

социально значимых объектов,

находящихся в региональном

(муниципальном) ведении, в 2022 году

1.3

34 108,800,00 0,000,00 0,00 34 108,800,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

34 108,800,00 0,000,00 0,00 34 108,800,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

34 108,800,00 0,000,00 0,00 34 108,800,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечен широкополосный доступ к сети

Интернет для передачи данных для

социально значимых объектов,

находящихся в региональном

(муниципальном) ведении, в 2023-2024

годах

1.4

0,000,00 0,000,00 32 083,60 64 683,7432 600,14

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,00 0,000,00 32 083,60 64 683,7432 600,14

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,000,00 0,000,00 32 083,60 64 683,7432 600,14

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 36 104,74 44 804,89

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

32 600,14 32 083,60 145 593,37

0,00 44 804,890,00 36 104,74 32 600,14 32 083,60 145 593,37

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Смоленская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1. Субъектами Российской Федерации

реализованы мероприятия по созданию и

организации работы единой службы

оперативной помощи гражданам по

номеру «122»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Обеспечен широкополосный доступ к

сети Интернет для передачи данных для

социально значимых объектов,

находящихся в региональном

(муниципальном) ведении, в 2022 году

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Обеспечен широкополосный доступ к

сети Интернет для передачи данных для

социально значимых объектов,

находящихся в региональном

(муниципальном) ведении, в 2023-2024

годах

0,00 2 500,00 5 000,00 7 500,00 10 000,00 12 500,00

32 600,14

25 000,0022 500,0020 000,0017 500,0015 000,00

ИТОГО:

0,00 2 500,00 5 000,00 7 500,00 10 000,00 12 500,00

32 600,14

25 000,0022 500,0020 000,0017 500,0015 000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная инфраструктура

(Смоленская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

Результат "Оказаны услуги по

подключению к сети передачи

данных, обеспечивающей доступ

к единой сети передачи данных

(ЕСПД) и (или) к сети

"Интернет", и по передаче

данных при осуществлении

доступа к этой сети

фельдшерским и фельдшерско-

акушерским пунктам,

государственным

(муниципальным)

образовательным организациям,

реализующим программы общего

образования и (или) среднего

профессионального образования,

органам местного

самоуправления, пожарным

частям и пожарным постам,

территориальным органам

Росгвардии, расположенным на

территории Смоленской области"

 1. Услуги по подключению

к сети передачи данных,

обеспечивающей доступ к

единой сети передачи

данных (ЕСПД) и (или) к

сети "Интернет", и по

передаче данных при

осуществлении доступа к

этой сети оказаны объектам

из утвержденного

Министерством цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации (Минцифры

России) перечня

(на 31.12.2021 - 618 шт.):

фельдшерским и

фельдшерско-акушерским

пунктам, государственным

(муниципальным)

образовательным

организациям,

Рудометкин

А.Н.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализующим программы

общего образования и (или)

среднего

профессионального

образования, органам

местного самоуправления,

пожарным частям и

пожарным постам,

территориальным органам

Росгвардии,

расположенным на

территории Смоленской

области.

2. Подтверждением

достижения результата

являются акты

выполненных работ

(оказанных услуг) по

созданию инфраструктуры

связи на территории

Смоленской области,

 подписанные

Исполнителем и

Получателем услуг.

1.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Подписаны акты

выполненных работ по

созданию инфраструктуры

связи на территории

Смоленской области в

отношении 57% социально

-

Курганов И.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значимых объектов из

утвержденного Минцифры

России перечня

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "в том числе

услуга оказана (работы

выполнены) в части создания

инфраструктуры связи на

территории Смоленской области

в рамках государственных

контрактов Минцифры России в

отношении фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

пунктов государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, расположенных

на территории Смоленской

области"

Акт Подписаны акты

выполненных работ по

созданию инфраструктуры

связи на территории

Смоленской области в

отношении фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

пунктов государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

-

Ильин Н.М.

31.12.2021

03 05 --

1.1.3

Контрольная точка "в том числе

услуга оказана (работы

выполнены) в части создания

инфраструктуры связи на

территории Смоленской области

в рамках государственных

контрактов Минцифры России в

отношении образовательных

организаций государственной

собственности и муниципальной

собственности, реализующих

Акт Подписаны акты

выполненных работ по

созданию инфраструктуры

связи на территории

Смоленской области в

отношении

образовательных

организаций

государственной

собственности и

муниципальной

-

Петухов А.О.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программы общего образования

и/или среднего

профессионального образования"

собственности,

реализующих программы

общего образования и/или

среднего

профессионального

образования

1.2

Результат "Субъектами

Российской Федерации

реализованы мероприятия по

созданию и организации работы

единой службы оперативной

помощи гражданам по номеру

«122» "

 1. В Смоленской области

развернуты виртуальные

автоматические телефонные

станции с набором функций

виртуальных контакт-

центров и  оборудованы

рабочие места операторов

Системы-122.

2. Подтверждением

достижения результата

являются акты

выполненных работ

(оказанных услуг) по

созданию и организации

работы в Смоленской

области единой службы

оперативной помощи

гражданам по номеру

«122», подписанные

Исполнителем и

Получателем услуг.

Рудометкин

А.Н.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Представлен

отчет в Министерство цифрового

развития, связи и массовых

Отчет Отчет (по состоянию

на 01.04.2022) о расходах, в

целях софинансирования

-

Жуковский

В.А.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

коммуникаций Российской

Федерации о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется ИМБТ, на

01.04.2022", значение: 0.0000,

Условная единица

которых предоставляется

ИМБТ, утвержден

куратором (руководителем)

регионального проекта в

ГИИС "Электронный

бюджет".

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Представлен

отчет в Министерство цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется ИМБТ, на

01.07.2022", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Отчет (по состоянию

на 01.07.2022) о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

ИМБТ, утвержден

куратором (руководителем)

регионального проекта в

ГИИС "Электронный

бюджет".

-

Жуковский

В.А.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.3

Контрольная точка "Представлен

отчет в Министерство цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется ИМБТ, на

01.10.2022", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Отчет (по состоянию

на 01.10.2022) о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

ИМБТ, утвержден

куратором (руководителем)

регионального проекта в

ГИИС "Электронный

бюджет".

-

Жуковский

В.А.

15.10.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Заключен Контракт на

реализацию мероприятий

по созданию и организации

работы единой службы

оперативной помощи

гражданам по номеру «122»

-

Жуковский

В.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Условная единица

Прочий тип документа

Сформирована выписка из

реестра контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Жуковский

В.А.

30.11.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт Подписаны Акты

выполненных работ

(оказанных услуг) по

созданию и организации

работы единой службы

оперативной помощи

гражданам по номеру «122»

-

Рудометкин

А.Н.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Обеспечен

широкополосный доступ к сети

Интернет для передачи данных

для социально значимых

объектов, находящихся в

региональном (муниципальном)

ведении, в 2022 году"

 1. Обеспечен  с  1  января

2022  года широкополосный

 доступ  к  сети  Интернет

для  фельдшерско-

акушерских  пунктов,

органов  исполнительной

власти  Смоленской

области,  органов  местного

самоуправления,  объектов

культуры и органов,

 специально уполномоченн

ых решать задачи

гражданской  обороны и

задачи  по

предупреждению  и

ликвидации  чрезвычайных

ситуаций,  находящихся  в

региональном

(муниципальном)  ведении,

подключение  которых  к

сети  Интернет

осуществлено в рамках мер

оприятий Минцифры

России в период 2019 –

 2021 годов.

2. Подтверждением

Рудометкин

А.Н.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

достижения результата

являются акты

выполненных работ

(оказанных услуг) по

обеспечению  широкополос

ного  доступа  к  сети

Интернет для социально

значимых объектов,

находящихся  в

региональном

(муниципальном)  ведении,

 подписанные

Исполнителем и

Получателем услуг.

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Заключен контракт на

обеспечение

широкополосным  доступом

 к  сети  Интернет

социально значимых

объектов,  находящихся  в

региональном

(муниципальном)  ведении

-

Жуковский

В.А.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Прочий тип документа

Сформирована выписка из

реестра контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Жуковский

В.А.

31.01.2022

04 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам закупок", значение:

0.0000, Условная единица

1.3.3

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту за

период 01.01.2022 - 31.03.2022",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Отправлены платежные

поручения исполнителю

контракта по обеспечению

широкополосного  доступа

к  сети  Интернет для

социально значимых

объектов,  находящихся  в

региональном

(муниципальном)  ведении

-

Жуковский

В.А.

30.04.2022

05 11 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту за

период 01.04.2022 - 30.06.2022",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Отправлены платежные

поручения исполнителю

контракта по обеспечению

широкополосного  доступа

к  сети  Интернет для

социально значимых

объектов,  находящихся  в

региональном

(муниципальном)  ведении

-

Жуковский

В.А.

31.07.2022

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту за

период 01.07.2022 - 30.09.2022",

значение: 0.0000, Условная

Прочий тип документа

Отправлены платежные

поручения исполнителю

контракта по обеспечению

широкополосного  доступа

к  сети  Интернет для

социально значимых

-

Жуковский

В.А.

31.10.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

единица объектов,  находящихся  в

региональном

(муниципальном)  ведении

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Акт Подписаны акты

выполненных работ

(оказанных услуг) по

обеспечению

широкополосного  доступа

к  сети  Интернет для

социально значимых

объектов,  находящихся

врегиональном

(муниципальном)  ведении

-

Жуковский

В.А.

31.12.2022

02 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4

Результат "Обеспечен

широкополосный доступ к сети

Интернет для передачи данных

для социально значимых

объектов, находящихся в

региональном (муниципальном)

ведении, в 2023-2024 годах"

1. Обеспечен  в 2023-2024

годах широкополосный

доступ  к  сети  Интернет

для  фельдшерско-

акушерских  пунктов,

органов  исполнительной

власти  Смоленской

области,  органов  местного

самоуправления,  объектов

культуры и органов,

специально

уполномоченных решать

задачи гражданской

обороны и задачи  по

предупреждению  и

Рудометкин

А.Н.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ликвидации  чрезвычайных

ситуаций,  находящихся  в

региональном

(муниципальном)  ведении,

подключение  которых  к

сети  Интернет

осуществлено в рамках

мероприятий Минцифры

России в период 2019 –

2021 годов.

2. Подтверждением

достижения результата

являются акты

выполненных работ

(оказанных услуг) по

обеспечению

широкополосного  доступа

к  сети  Интернет для

социально значимых

объектов, находящихся  в

региональном

(муниципальном)  ведении,

подписанные

Исполнителем и

Получателем услуг.

1.4.1

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту за

Прочий тип документа

Направлены платежные

поручения исполнителю

контракта по обеспечению

широкополосного доступа к

-

Жуковский

В.А.

30.05.2023

07 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

период январь-март 2023 года" сети Интернет для передачи

данных для социально

значимых объектов,

находящихся в

региональном

(муниципальном) ведении,

в 2023 году

1.4.2

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту за период апрель-июнь

2023 года"

Прочий тип документа

Направлены платежные

поручения исполнителю

контракта по обеспечению

широкополосного доступа к

сети Интернет для передачи

данных для социально

значимых объектов,

находящихся в

региональном

(муниципальном) ведении,

в 2023 году

-

Жуковский

В.А.

31.07.2023

10 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.3

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту за период июль-

сентябрь 2023 года"

Прочий тип документа

Направлены платежные

поручения исполнителю

контракта по обеспечению

широкополосного доступа к

сети Интернет для передачи

данных для социально

значимых объектов,

находящихся в

региональном

-

Жуковский

В.А.

31.10.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальном) ведении,

в 2023 году

вует

1.4.4

Контрольная точка "Перечислена

субсидия СОГАУ "ЦИТ" в целях

обеспечения широкополосным

доступом к сети Интернет для

передачи данных для социально

значимых объектов, находящихся

в региональном (муниципальном)

ведении, в 2023 году"

Прочий тип документа

Отправлено платежное

поручение СОГАУ "ЦИТ" с

субсидией на обеспечение

широкополосным доступом

к сети Интернет для

передачи данных для

социально значимых

объектов, находящихся в

региональном

(муниципальном) ведении,

в 2023 году

-

Жуковский

В.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет

-

1.4.5

Контрольная точка "СОГАУ

"ЦИТ" предоставлен отчет о

расходовании субсидии на

обеспечение широкополосным

доступом к сети Интернет для

передачи данных для социально

значимых объектов, находящихся

в региональном (муниципальном)

ведении, в 2023 году"

Отчет Получен отчет

СОГАУ "ЦИТ" о расходах,

источником финансового

обеспечения, которых

является субсидия

-

Жуковский

В.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Подписаны акты

выполненных работ

(оказанных услуг) по

обеспечению

-

Жуковский

В.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

широкополосного доступа к

сети Интернет для передачи

данных для социально

значимых объектов,

находящихся в

региональном

(муниципальном) ведении,

в 2023 году

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту за

период январь-март 2024 года"

Прочий тип документа

Направлены платежные

поручения исполнителю

контракта по обеспечению

широкополосного доступа к

сети Интернет для передачи

данных для социально

значимых объектов,

находящихся в

региональном

(муниципальном) ведении,

в 2024 году

-

Жуковский

В.А.

30.04.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту за период апрель-июнь

2024 года"

Прочий тип документа

Направлены платежные

поручения исполнителю

контракта по обеспечению

широкополосного доступа к

сети Интернет для передачи

данных для социально

значимых объектов,

находящихся в

региональном

-

Жуковский

В.А.

31.07.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальном) ведении,

в 2024 году

вует

1.4.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту за период июль-

сентябрь 2024 года"

Прочий тип документа

Направлены платежные

поручения исполнителю

контракта по обеспечению

широкополосного доступа к

сети Интернет для передачи

данных для социально

значимых объектов,

находящихся в

региональном

(муниципальном) ведении,

в 2024 году

-

Жуковский

В.А.

31.10.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.10

Контрольная точка "Перечислена

субсидия СОГАУ "ЦИТ" в целях

обеспечения широкополосным

доступом к сети Интернет для

передачи данных для социально

значимых объектов, находящихся

в региональном (муниципальном)

ведении, в 2024 году"

Прочий тип документа

Отправлено платежное

поручение СОГАУ "ЦИТ" с

субсидией на обеспечение

широкополосным доступом

к сети Интернет для

передачи данных для

социально значимых

объектов, находящихся в

региональном

(муниципальном) ведении,

в 2024 году

-

Жуковский

В.А.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.11

Контрольная точка "СОГАУ

"ЦИТ" предоставлен отчет о

расходовании субсидии на

Отчет Получен отчет

СОГАУ "ЦИТ" о расходах,

источником финансового

-

Жуковский

В.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение широкополосным

доступом к сети Интернет для

передачи данных для социально

значимых объектов, находящихся

в региональном (муниципальном)

ведении, в 2024 году"

обеспечения, которых

является субсидия

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Подписаны акты

выполненных работ

(оказанных услуг) по

обеспечению

широкополосного доступа к

сети Интернет для передачи

данных для социально

значимых объектов,

находящихся в

региональном

(муниципальном) ведении,

в 2023 году

-

Жуковский

В.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Рудометкин А. Н. Начальник Департамента Гусев А. А. 15

2 Администратор регионального

проекта

Щербакова Т. О. Первый заместитель

начальника Департамента

Рудометкин А. Н. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Володина Н. В. Консультант Шашкевич В. С. 15

Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных (ЕСПД) и (или) к сети "Интернет", и

по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным)

образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам местного

самоуправления, пожарным частям и пожарным постам, территориальным органам Росгвардии, расположенным на территории Смоленской области

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудометкин А. Н. Начальник Департамента Гусев А. А. 15

5 Участник регионального

проекта

Шашкевич В. С. Заместитель начальника

Департамента

Рудометкин А. Н. 15

6 Участник регионального

проекта

Петухов А. О. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

Талкина Е. П. 5

7 Участник регионального

проекта

Кирпенко А. А. - Стунжас О. С. 5

8 Участник регионального

проекта

Володина Н. В. Консультант Шашкевич В. С. 15

9 Участник регионального

проекта

Стунжас О. С. Начальник Департамента Макарова В. Н. 5

10 Участник регионального Жуковский В. А. Начальник отдела Шашкевич В. С. 15



проекта

Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по

номеру «122»

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудометкин А. Н. Начальник Департамента Гусев А. А. 15

12 Участник регионального

проекта

Жуковский В. А. Начальник отдела Шашкевич В. С. 15

13 Участник регионального

проекта

Шашкевич В. С. Заместитель начальника

Департамента

Рудометкин А. Н. 15

14 Участник регионального

проекта

Володина Н. В. Консультант Шашкевич В. С. 15

Обеспечен широкополосный доступ к сети Интернет для передачи данных для социально значимых объектов, находящихся в региональном

(муниципальном) ведении, в 2022 году

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудометкин А. Н. Начальник Департамента Гусев А. А. 15

16 Участник регионального

проекта

Шашкевич В. С. Заместитель начальника

Департамента

Рудометкин А. Н. 15

17 Участник регионального

проекта

Володина Н. В. Консультант Шашкевич В. С. 15

18 Участник регионального

проекта

Жуковский В. А. Начальник отдела Шашкевич В. С. 15

Обеспечен широкополосный доступ к сети Интернет для передачи данных для социально значимых объектов, находящихся в региональном

(муниципальном) ведении, в 2023-2024 годах

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудометкин А. Н. Начальник Департамента Гусев А. А. 15

20 Участник регионального

проекта

Володина Н. В. Консультант Шашкевич В. С. 15



21 Участник регионального

проекта

Жуковский В. А. Начальник отдела Шашкевич В. С. 15


