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регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Смоленская область)

1. Основные положения

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)

(Смоленская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Культурная среда (Смоленская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Макарова В.Н. Заместитель Губернатора Смоленской области

Ивушин М.Ю.Руководитель регионального проекта Начальник Департамента

Жбанов А.И.Администратор регионального проекта Первый заместитель начальника Департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Областная государственная программа "Развитие культуры в

Смоленской области"

Региональные проекты
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры

16,0000 2020

0,0000 10,0000 17,0000 28,0000 37,0000 45,0000 51,0000

ЕдиницаФП https://portal.es

kigov.ru/fgis/

--

1.2.

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

7,0000 2020

0,0000 15,0000 15,0000 23,0000 28,0000 47,0000 53,0000

ЕдиницаФП https://portal.es

kigov.ru/fgis/

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество созданных (реконструированных)

и капитально отремонтированных объектов

организаций культуры

37,00

00

37,00

00

37,00

00

37,00

00

37,00

00

37,00

00

Единица 45,0000

45,00

00

39,00

00

38,00

00

37,00

00

37,00

00

ФП

1.2. Количество организаций культуры,

получивших современное оборудование

28,00

00

28,00

00

28,00

00

28,00

00

28,00

00

28,00

00

Единица 47,0000

47,00

00

35,00

00

28,00

00

28,00

00

28,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные

детские школы

искусств по видам

искусств .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 4,0

000

6,0

000

К концу 2024 года

будет капитально

отремонтировано

10 муниципальных

детских школ

искусств по видам

искусств, начиная с

2021 года. Это

позволит улучшить

условия, в которых

обучаются

творчески

одаренные дети.

В 2021 году

проведен

капитальный

ремонт в:

- 2 зданиях

МБУДО "Холм-

Жирковская

детская школа

искусств";

- 1 здании МКУДО

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2020

- -8,0

000

10,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

«Сычёвская

детская школа

искусств»

Сычевский район;

- 1 здании МБУДО

"Детская

художественная

школа" г. Ярцево.

В 2022 году

проведен

капительный

ремонт в:

- 1 здании МБУДО

«Гагаринская

детская

музыкальная школа

имени И.Д.

Кобзона»;

- 1 здание МБУДО

"Детская

музыкальная школа

им. М.И. Глинки г.

Ельни"

В 2023 году будет

проведен

капитальный

ремонт в 2-х

зданиях МБУДО
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

"Сафоновская

детская школа

искусств".

1.2

Оснащены

региональные и

муниципальные

театры, находящиеся

в городах с

численностью

населения более 300

тыс. человек.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

 Оснащение

театров,

находящихся в

городах с

численностью

населения более

300 тыс. человек,

позволит

модернизировать

пространство,

восстановить

сценографическую

целостность уже

идущих спектаклей

и раскроет

дополнительные

возможности для

создания новых

зрелищных

постановок,

которые привлекут

в театры новых

зрителей и, как

следствие,

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2022

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

увеличат

количество

посещений

организаций

культуры.

В 2023-2024 гг.

ОБУК

"Смоленский

государственный

академический

драматический

театр имени А.С.

Грибоедова"

участвует в

техническом

оснащении.

1.3

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные

театры. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - - -

К концу 2024 года

будет

реконструировано

и (или) капитально

отремонтировано

24 театра в 24

субъектах

Российской

Федерации, в том

числе:

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

0,0000 2022

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2023 г. - 4;

2024 г. - 20.

Мероприятие

позволит

модернизировать

пространство и

увеличить

количество

посещений театров

в регионах

Российской

Федерации.

недвижи

мого

имущест

ва

1.4

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

организации в

сельской местности.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 20,

000

0

30,

000

0

 Выполнение работ

по капитальному

ремонту сельских

домов культуры

позволит:

- укрепить

материально-

техническую базу

учреждений сферы

культуры региона;

- повысить

качество

предоставления в

сельской местности

услуг сферы

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

16,0000 2020

- -33,

000

0

35,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

культуры

населению;

- увеличить

значение

показателя

посещаемости

сельских

учреждений

культуры.

С 2019 по 2021

годы

отремонтированы

23  дома культуры.

В 2022 году

отремонтировано 7

домов культуры.

В 2023 году

капитальный

ремонт будет

осуществлен в

Гагаринском,

Духовщинском и

Смоленском

районах.К 2024

году  будут

отремонтированы

35 домов культуры
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.5

Технически

оснащены

региональные и

муниципальные

музеи. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - - 5,0

000

 Оснащение

региональных и

муниципальных

музеев позволит

модернизировать

пространство, а

также увеличить

количество

посещений музеев.

К 2024 году будут

технически

оснащены 15

музеев.  В 2022

году оснащено 5

муниципальных

музеев:

 -МБУК

«Дорогобужский

историко-

краеведческий

музей» МО

«Дорогобужский

район»

Смоленской

области;

-МБУК

«Ельнинский

районный

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -10,

000

0

15,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

историко-

краеведческий

музей» МО

«Ельнинский

район»

Смоленской

области;

-МБУК

«Краснинский

краеведческий

музей имени

супругов

Ерашовых» МО

«Краснинский

район»

Смоленской

области;

-МБУК

«Угранский

районный

исторический

музей» МО

«Угранского

района»

Смоленской

области;

-МБУК

«Шумячский
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

художественно-

краеведческий

музей» МО

«Шумячский

район»

Смоленской

области.

В 2023 году  будут

оснащены 5

муниципальных

музеев:

- МБУК

«Велижский

районный

историко-

краеведческий

музей»;

-МБУК

«Десногорский

историко-

краеведческий

музей»;

-МБУК

«Духовщинский

музей» МО

«Духовщинский

район»

Смоленской
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

области;

-МБУК

«Починковский

историко-

краеведческий

музей»;

-МКУК

«Ярцевский

историко-

краеведческий

музей».

1.6

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному

стандарту .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 3,0

000

6,0

000

В 2022 году

созданы 3

модельные

библиотеки. Для

оснащения

модельных

библиотек

используется

типовой комплект

оборудования.

Стоимость

типового

комплекта

оборудования и

мебели по

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

1,0000 2020

- -9,0

000

9,0

000

-



14

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

результатам

пилотных проектов

составляет: для

муниципальной

библиотеки – 5

млн. рублей, а для

центральной

библиотеки – 10

млн. рублей (из

федерального

бюджета). Регион

обеспечивает

ремонт помещения,

комплектование и

подключение

интернет-канала со

стороны

регионального

бюджета. Отбор

будет

производиться на

конкурсной

основе.

В 2023 году будут

созданы 3

современные

модельные

библиотеки. В
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

результате

конкурсного

отбора

победителями

стали:

Центральная

детская библиотека

МБУК Вяземская

централизованная

система

муниципального

образования

"Вяземский район"

Смоленской

области,

Центральная

библиотека МКУК

"Новодугинская

межпоселенческая

централизованная

библиотечная

система",

Центральная

районная библиоте

ка МБУК "Холм-

Жирковская центра

лизованная

библиотечная
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

система" Холм-

Жирковский район

Смоленской

области. К 2024

году будут созданы

9 модельных

библиотек.

 

1.7

Реконструированы и

капитально

отремонтированы

муниципальные

музеи. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - - 1,0

000

В 2022 году

проведен

капитальный

ремонт 1

муниципального

музея - МБУК

"Велижский

районный

историко-

краеведческий

музей".

 Проводится

ежегодны конкурс

проектов субъектов

Российской

Федерации.

Реконструкция и

капитальный

ремонт

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2021

- -4,0

000

5,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

муниципальных

музеев позволит

модернизировать

пространство, а

также увеличить

количество

посещений музеев.

В результате

конкурсного

отбора  на 2023 год

одобрены заявки на

проведение

капитального

ремонта:МБУК

«Ельнинский

районный

историко-

краеведческий

музей"; МБУК

«Духовщинский

районный

историко-

художественный

музей»,МБУК

«Холм-

Жирковский

историко-

краеведческий
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

музей».

К 2024 году будут

капитально

отремонтированы 5

музеев.

1.8

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские

школы искусств по

видам искусств и

училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 14,

000

0

14,

000

0

 Созданы условия

для повышения

качества

музыкального и

художественного

образования в 22

образовательных

учреждениях

отрасли культуры

Смоленской

области путем

оснащения

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами в

2019, 2021, 2023

годах.

В 2019 году 6

учреждений

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

6,0000 2020

- -22,

000

0

22,

000

0

-



19

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оснащены:

МБУДО "Детская

школа искусств

имени М.А.

Балакирева" города

Смоленска;

МБУДО "Детская

музыкальная школа

№ 1 имени М.И.

Глинки" города

Смоленска;

МБУДО "Детская

школа искусств"

муниципального

образования

"Дорогобужский

район"

Смоленской

области;

МБУДО "Детская

школа искусств №

6" города

Смоленска;

МБУДО "Детская

школа искусств " г.

Ярцево

Смоленской

области;
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ГБПОУ

"Смоленской

областное

музыкальное

училище имени

М.И. Глинки".

В 2021 году  8

учреждений

оснащены:

МКУДО

"Сычевская детская

школа искусств";

МБУДО  "Детская

музыкальная школа

имени М.И.

Глинки г.Ельни

Смоленской

области";

МБУДО

"Десногорская

детская

музыкальная школа

имени М.И.

Глинки";

МБУДО

"Гагаринская

детская

музыкальная школа
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

имени И.Д.

Кобзона";

МБУДО

"Рославльская

детская

музыкальная школа

имени М.И.

Глинки";

МБУДО "Детская

музыкальная школа

№ 5 им. В.П.

Дубровского"

города Смоленска;

МБУДО "Детская

школа искусств №

8 им. Д.С.

русишвили" города

Смоленска;

МБУДО

"Вяземская детская

школа искусств им.

А.С.

Дорогомыжского".

В 2023 году будут

оснащены ДШИ:

- МБУДО

«Кардымовская

детская школа
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

искусств»;

- МБУДО «Детская

школа искусств

Починковского

района"

Смоленской

области;

- МБУДО

«Руднянская

детская школа

искусств»;

- МБУДО

«Сафоновская

детская школа

искусств»;

- МБУДО «Детская

школа искусств №

7» города

Смоленска;

- МБУДО

«Детская школа

искусств № 3 им.

О.Б. Воронец»;

- МБУДО «Холм-

Жирковская

детская школа

искусств» Холм-

Жирковского
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

района

Смоленской

области;

- МБУДО

«Хиславичская

детская школа

искусств»

Хиславичского

района

Смоленской

области.

1.9

Приобретены

передвижные

многофункциональны

е культурные центры 

(автоклубы) для

обслуживания

сельского населения

субъектов Российской

Федерации .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 3,0

000

 К 31.12.2024 будут

приобретены 6

передвижных

многофункциональ

ных культурных

центров

(автоклубов).

Для людей,

проживающих в

сельских

населенных

пунктах без

стационарного

культурного

обслуживания,

доступность будет

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2020

- -6,0

000

6,0

000

-



24

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обеспечена за счет

их приобретения.

Комплектация

специализированн

ого автотранспорта

позволит

обеспечить

концертную

деятельность,

библиотечное

обслуживание,

организовать

познавательный

досуг для детей. В

2022 году 3 района

Смоленской

области приобрели

автоклубы:

 Смоленский,

Вяземский и

Гагаринский.

В 2023 году 3

района

Смоленской

области

приобретут

автоклубы:

Кардымовский,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Починковский,

Сафоновский.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также

более широкий доступ к культурным ценностям0

Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов

Российской Федерации

1.1

28 684,790,00 0,000,00 0,00 52 539,9423 855,15

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

28 684,790,00 0,000,00 0,00 52 539,9423 855,15

бюджет субъекта1.1.1.1.

28 397,940,00 0,000,00 0,00 52 014,5423 616,60

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

28 397,940,00 0,000,00 0,00 52 014,5423 616,60

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

28 397,940,00 0,000,00 0,00 52 014,5423 616,60

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

28 684,790,00 0,000,00 0,00 52 539,9423 855,15

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

1.2

26 033,5410 413,43 20 826,830,00 0,00 88 514,0431 240,24

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

26 033,5410 413,43 20 826,830,00 0,00 88 514,0431 240,24

бюджет субъекта1.2.1.1.

25 773,2010 309,30 20 618,560,00 0,00 87 628,9030 927,84
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

25 773,2010 309,30 20 618,560,00 0,00 87 628,9030 927,84

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

25 773,2010 309,30 20 618,560,00 0,00 87 628,9030 927,84

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

26 033,5410 413,43 20 826,830,00 0,00 88 514,0431 240,24

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

1.3

17 278,480,00 50 944,500,00 10 841,21 84 898,745 834,55

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

17 278,480,00 50 944,500,00 10 841,21 84 898,745 834,55

бюджет субъекта1.3.1.1.

17 105,700,00 50 435,050,00 10 732,80 84 049,755 776,20

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

17 105,700,00 50 435,050,00 10 732,80 84 049,755 776,20

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

17 105,700,00 50 435,050,00 10 732,80 84 049,755 776,20

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

17 278,480,00 50 944,500,00 10 841,21 84 898,745 834,55

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Реконструированы и капитально

отремонтированы муниципальные музеи

1.4

3 947,450,00 0,000,00 8 210,98 22 950,4710 792,04

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

3 947,450,00 0,000,00 8 210,98 22 950,4710 792,04

бюджет субъекта1.4.1.1.

3 750,100,00 0,000,00 8 128,87 22 563,0910 684,12

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

3 750,100,00 0,000,00 8 128,87 22 563,0910 684,12

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

3 750,100,00 0,000,00 8 128,87 22 563,0910 684,12

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

3 947,450,00 0,000,00 8 210,98 22 950,4710 792,04

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Технически оснащены региональные и

муниципальные музеи

1.5

10 312,320,00 0,000,00 56 794,46 77 792,5910 685,81

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

10 312,320,00 0,000,00 56 794,46 77 792,5910 685,81

бюджет субъекта1.5.1.1.

10 209,200,00 0,000,00 56 421,05 77 209,2010 578,95

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

10 209,200,00 0,000,00 36 967,62 57 755,7710 578,95

местным бюджетам1.5.1.1.

1.4.

10 209,200,00 0,000,00 36 967,62 57 755,7710 578,95

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

10 312,320,00 0,000,00 37 341,03 58 339,1610 685,81

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые организации в сельской

местности

1.6

36 581,1234 363,68 24 936,6011 085,70 52 657,45 191 325,1231 700,57

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

36 581,1234 363,68 24 936,6011 085,70 52 657,45 191 325,1231 700,57

бюджет субъекта1.6.1.1.

34 752,0532 586,80 23 689,7710 364,60 50 024,58 181 533,3430 115,54

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1.1.

1.

34 752,0532 586,80 23 689,7710 364,60 50 024,58 181 533,3430 115,54

местным бюджетам1.6.1.1.

1.4.

34 752,0532 586,80 23 689,7710 364,60 50 024,58 181 533,3430 115,54

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1.2.

36 581,1234 363,68 24 936,6011 085,70 52 657,45 191 325,1231 700,57

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы искусств

по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

1.7

0,000,00 39 924,3634 048,20 0,00 106 385,1932 412,63

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,000,00 39 924,3634 048,20 0,00 106 385,1932 412,63
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,000,00 39 525,1133 861,60 0,00 105 475,2132 088,50

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.7.1.1.

1.

0,000,00 39 525,1118 661,60 0,00 90 275,2132 088,50

местным бюджетам1.7.1.1.

1.4.

0,000,00 39 525,1118 661,60 0,00 90 275,2132 088,50

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.7.1.2.

0,000,00 39 924,3618 848,20 0,00 91 185,1932 412,63

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены региональные и

муниципальные театры, находящиеся в

городах с численностью населения более

300 тыс. человек

1.8

0,000,00 0,000,00 13 260,67 30 607,3717 346,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

0,000,00 0,000,00 13 260,67 30 607,3717 346,70

бюджет субъекта1.8.1.1.

0,000,00 0,000,00 13 129,38 30 476,0817 346,70

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.8.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 13 129,38 13 129,380,00

местным бюджетам1.8.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 13 129,38 13 129,380,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.8.1.2.

0,000,00 0,000,00 13 260,67 13 260,670,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные театры

1.9

0,000,00 0,000,00 7 201,71 7 201,710,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

0,000,00 0,000,00 7 201,71 7 201,710,00

бюджет субъекта1.9.1.1.

0,000,00 0,000,00 7 129,69 7 129,690,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.9.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 7 129,69 7 129,690,00

местным бюджетам1.9.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 7 129,69 7 129,690,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.9.1.2.

0,000,00 0,000,00 7 201,71 7 201,710,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

45 133,90 44 777,11 136 632,29 122 837,70

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

163 867,69 148 966,48 662 215,17

45 133,90 122 837,7044 777,11 136 632,29 163 867,69 148 966,48 662 215,17

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Смоленская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 616,60

23 616,607 800,000,000,000,00

1.2. Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 927,84

30 927,8410 000,000,000,000,00

1.3. Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 776,20

5 776,202 000,000,000,000,00

1.4. Реконструированы и капитально

отремонтированы муниципальные музеи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 684,12

6 216,291 500,000,000,000,00

1.5. Технически оснащены региональные и

муниципальные музеи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 578,95

10 578,952 500,000,000,000,00

1.6. Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые организации в

сельской местности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 115,54

30 115,547 000,000,000,000,00

1.7. Оснащены образовательные учреждения

в сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 088,50

32 088,505 000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

учебными материалами

1.8. Оснащены региональные и

муниципальные театры, находящиеся в

городах с численностью населения более

300 тыс. человек

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 346,70

17 346,703 000,000,000,000,00

1.9. Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные театры

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

161 134,45

156 666,6

2

38 800,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

 Основные показатели:

1. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры  (к 2024 году составит 45 единиц).

   Базовое значение показателя регионального проекта «Культурная среда» «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных

объектов организаций культуры» (16 ед.) сформировано на основании данных по количеству учреждений культуры, отремонтированных в 2020 году. В

данный показатель входят мероприятия:

         - Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно - досуговые учреждения в сельской местности;

           - Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств;

           - Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи.

 

2. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (

к 2024 году составит 44 единиц).

    Базовое значение показателя регионального проекта «Культурная среда» «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование» (7

ед.) сформировано на основании данных за 2020 год по количеству оснащения детских школ искусств по видам искусств и музыкального училища,

переоснащению библиотек по модельному стандарту. В данный показатель входят мероприятия:

        - Технически оснащены муниципальные музеи;

          - Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов

Российской Федерации;

          - Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту;

          - Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными материалами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Смоленская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов Российской

Федерации "

 К 31.12.2024 будут

приобретены 6

передвижных

многофункциональных

культурных центров

(автоклубов).

Для людей, проживающих в

сельских населенных

пунктах без стационарного

культурного обслуживания,

доступность будет

обеспечена за счет их

приобретения.

Комплектация

специализированного

автотранспорта позволит

обеспечить концертную

деятельность, библиотечное

обслуживание,

организовать

познавательный досуг для

детей. В 2022 году 3 района

Романенкова

О.П.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Смоленской области

приобрели автоклубы:

 Смоленский, Вяземский и

Гагаринский.

В 2023 году 3 района

Смоленской области

приобретут автоклубы:

Кардымовский,

Починковский,

Сафоновский.

1.1.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Жбанов А.И.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Постановление

Администрации

Смоленской области

-

Толкова Е.Н.

01.03.2022

03 02 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.1.3

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

Постановление

Администрации

-

Толкова Е.Н.

31.03.2022

01 08 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Смоленской области

1.1.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Жбанов А.И.

30.04.2022

02 07 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт о выполненных

работах (оказанных услуг)

-

Жбанов А.И.

01.11.2022

08 09 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет -Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия; -Отчет о

достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

-

Саматохина

М.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Отчет -Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

-

Саматохина

М.В.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Субсидия; -Отчет о

достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Администрации

Смоленской области

-

Толкова Е.Н.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.1.9

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Областной закон о бюджете

-

Толкова Е.Н.

01.03.2023

01 03 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.1.10

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Саматохина

М.В.

01.04.2023

02 09 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов*"

1.1.11

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единиц

Соглашение о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

-

Новикова И.В.

01.06.2023

03 07 ГИС-

1.1.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Муниципальный

контракт/договор

-

Кошманова

Н.В.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа Акт

выполненных работ

(оказанных услуг), справка

о стоимости работ (услуг),

счет, платежное поручение,

товарная накладная

-

Кошманова

Н.В.

01.11.2023

07 10 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.1.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет -Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

-

Саматохина

М.В.

31.12.2023

08 10 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов" Субсидия; -Отчет о

достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

1.1.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Отчет -Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия; -Отчет о

достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

-

Саматохина

М.В.

31.12.2023

08 04 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.2

Результат "Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту "

В 2022 году  созданы 3

модельные  библиотеки.

 Для оснащения модельных

библиотек используется

типовой комплект

оборудования. Стоимость

типового комплекта

оборудования и мебели по

результатам пилотных

проектов составляет: для

муниципальной библиотеки

– 5 млн. рублей, а для

центральной библиотеки –

10 млн. рублей (из

Романенкова

О.П.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального бюджета).

Регион обеспечивает

ремонт помещения,

комплектование и

подключение интернет-

канала со стороны

регионального бюджета.

Отбор будет производиться

на конкурсной основе.

В 2023 году будут созданы

3 современные модельные

библиотеки. В результате

конкурсного отбора

победителями стали:

Центральная детская

библиотека МБУК

Вяземская

централизованная система

муниципального

образования "Вяземский

район" Смоленской

области, Центральная

библиотека МКУК

"Новодугинская

межпоселенческая

централизованная

библиотечная система",

Центральная

районная библиотека МБУК

"Холм-

Жирковская централизован
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ная библиотечная система"

Холм-Жирковский район

Смоленской области. К

2024 году будут созданы 9

модельных библиотек.

 

1.2.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Постановление

Администрации

Смоленской области

-

Ухорская Л.Д.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.2.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Администрации

Смоленской области

-

Ухорская Л.Д.

01.03.2021

02 04 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.2.3

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Администрации

Смоленской области

-

Ухорская Л.Д.

01.03.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Ухорская Л.Д.

01.04.2021

04 01 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт выполненных работ

-

Ухорская Л.Д.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.2.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о расходовании

субсидии

-

Ухорская Л.Д.

05.12.2021

01 07 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет о расходовании

субсидии

-

Ухорская Л.Д.

15.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.2.8

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Постановление

Администрации

Смоленской области

-

Толкова Е.Н.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.2.9

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям", значение: 0.0000

Постановление

Администрации

Смоленской области

-

Толкова Е.Н.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Ухорская Л.Д.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.2.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт о выполненных

работах (оказанных

услугах)

-

Ухорская Л.Д.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.2.12

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Саматохина

М.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

11 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет -Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия; -Отчет о

достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

-

Саматохина

М.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.2.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет -Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия; -Отчет о

достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

-

Саматохина

М.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.15

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Администрации

Смоленской области

-

Ивушин М.Ю.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.2.16

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Ивушин М.Ю.

01.03.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.2.17

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Областной закон о бюджете

-

Ивушин М.Ю.

01.04.2023

09 04 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.2.18

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

Соглашение о

предоставлении бюджетам

-

Новикова И.В.

01.06.2023

02 07 ГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

Единица

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

1.2.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

закрывающие документы

-

Жбанов А.И.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.2.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Ивушин М.Ю.

29.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.2.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Отчет - Отчет о расходах, в

целях софинансирования

-

Ухорская Л.Д.

29.12.2023

07 04 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

которых предоставляется

Субсидия; -Отчет о

достижениях результата

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в

целях их достижения.

1.3

Результат "Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы региональные

и муниципальные детские школы

искусств по видам искусств "

К концу 2024 года будет

капитально

отремонтировано 10

муниципальных детских

школ искусств по видам

искусств, начиная с 2021

года. Это позволит

улучшить условия, в

которых обучаются

творчески одаренные дети.

В 2021 году проведен

капитальный ремонт в:

- 2 зданиях МБУДО "Холм-

Жирковская детская школа

искусств";

- 1 здании МКУДО

«Сычёвская детская школа

искусств»  Сычевский

район;

- 1 здании МБУДО "Детская

художественная школа" г.

Ярцево.

В 2022 году проведен

капительный ремонт в:

Жбанов А.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

- 1 здании МБУДО

«Гагаринская детская

музыкальная школа имени

И.Д. Кобзона»;

- 1 здание МБУДО "Детская

музыкальная школа им.

М.И. Глинки г. Ельни"

В 2023 году будет проведен

капитальный ремонт в 2-х

зданиях МБУДО

"Сафоновская детская

школа искусств".

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Администрации

Смоленской области

-

Толкова Е.Н.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.3.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление о

распределении

-

Толкова Е.Н.

01.03.2021

12 14 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.3.3

Контрольная точка "С субъектами Соглашение о

-

Ивушин М.Ю.

01.03.2021

13 Взаимо https://portal.e-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

предоставлении субсидиисвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

skigov.ru/fgis/

1.3.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Ухорская Л.Д.

01.04.2021

14 17 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.3.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет об использовании

субсидии

-

Ивушин М.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о расходовании

субсидии

-

Толкова Е.Н.

31.12.2021

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.3.7

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Постановление

Администрации

Смоленской области

-

Ивушин М.Ю.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.3.8

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Жбанов А.И.

01.03.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Толкова Е.Н.

01.04.2022

14 18 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.3.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

ЗАКРЫВАЮЩИЕ

ДОКУМЕНТЫ

-

Романенкова

О.П.

30.11.2022

19 20 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.3.11

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Администрации

Смоленской области

-

Ивушин М.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.3.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет -Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

-

Саматохина

М.В.

31.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов" Субсидия; -Отчет о

достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Отчет -Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия; -Отчет о

достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

-

Саматохина

М.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.3.14

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Саматохина

М.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.15

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Администрация

Смоленской области

-

Новикова И.В.

01.03.2023

14 13 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.3.16

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Областной закон о бюджете

-

Новикова И.В.

01.03.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.3.17

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

Единица

Соглашение о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

-

Новикова И.В.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС-

1.3.18

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документа

-

Кошманова

30.11.2023

Взаимо 20 https://portal.e-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Закрывающие документыН.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

skigov.ru/fgis/

1.3.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет -Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия; -Отчет о

достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

-

Саматохина

М.В.

31.12.2023

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.3.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Отчет -Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия; -Отчет о

достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

-

Саматохина

М.В.

31.12.2023

18 15 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4

Результат "Реконструированы и

капитально отремонтированы

муниципальные музеи"

В 2022 году проведен

капитальный ремонт 1

муниципального музея -

МБУК "Велижский

районный историко-

краеведческий  музей".

 Проводится ежегодны

конкурс проектов субъектов

Российской Федерации.

Реконструкция и

капитальный ремонт

муниципальных музеев

позволит модернизировать

пространство, а также

увеличить количество

посещений музеев. В

результате конкурсного

отбора  на 2023 год

одобрены заявки на

проведение капитального

ремонта:МБУК

«Ельнинский районный

историко-краеведческий

музей"; МБУК

«Духовщинский районный

историко-художественный

музей»,МБУК «Холм-

Жирковский историко-

краеведческий музей».

К 2024 году будут

Жбанов А.И.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

капитально

отремонтированы 5 музеев.

1.4.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Жбанов А.И.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.4.2

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Постановление

Администрации

Смоленской области

-

Толкова Е.Н.

01.03.2022

04 09 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.4.3

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Постановление

Администрации

Смоленской области

-

Толкова Е.Н.

01.03.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Ухорская Л.Д.

01.04.2022

03 01 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.4.5

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Положительное заключение

экспертизы

-

Жбанов А.И.

30.04.2022

09 08 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.4.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Закрывающие документы

-

Жбанов А.И.

31.10.2022

01 02 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.4.7

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Жбанов А.И.

01.11.2022

08 10 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.4.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Отчет -Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия; -Отчет о

достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

-

Саматохина

М.В.

31.12.2022

02 06 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

принятых в целях их

достижения

1.4.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет -Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия; -Отчет о

достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

-

Саматохина

М.В.

31.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.4.10

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Закон Смоленской области

о бюджете

-

Новикова И.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.4.11

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

Постановление

Постановление

Администрации

Смоленской области

-

Ивушин М.Ю.

07.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

04 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000, Единица контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.12

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Областной закон о бюджете

-

Ивушин М.Ю.

07.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.4.13

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Ивушин М.Ю.

07.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.4.14

Контрольная точка "С Соглашение о

-

Новикова И.В.

01.06.2023

Взаимо Взаимо ГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Единица

Акт Акт выполненных

работ

-

Жбанов А.И.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.4.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Единица

Отчет об использовании

субсидии

-

Ивушин М.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

 

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5

Результат "Технически оснащены

региональные и муниципальные

музеи"

Оснащение региональных и

муниципальных  музеев

позволит модернизировать

пространство, а также

увеличить количество

посещений музеев. К 2024

году будут технически

оснащены 15 музеев.  В

2022 году оснащено 5

муниципальных музеев:

 -МБУК «Дорогобужский

историко-краеведческий

музей» МО

«Дорогобужский район»

Смоленской области;

-МБУК «Ельнинский

районный историко-

краеведческий музей» МО

«Ельнинский район»

Смоленской области;

-МБУК «Краснинский

краеведческий музей имени

супругов Ерашовых» МО

«Краснинский район»

Смоленской области;

-МБУК «Угранский

районный исторический

Жбанов А.И.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

гисДа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

музей» МО «Угранского

района» Смоленской

области;

-МБУК «Шумячский

художественно-

краеведческий музей» МО

«Шумячский район»

Смоленской области.

В 2023 году  будут

оснащены 5

муниципальных музеев:

- МБУК «Велижский

районный историко-

краеведческий музей»;

-МБУК «Десногорский

историко-краеведческий

музей»;

-МБУК «Духовщинский

музей» МО «Духовщинский

район» Смоленской

области;

-МБУК «Починковский

историко-краеведческий

музей»;

-МКУК «Ярцевский

историко-краеведческий

музей».

1.5.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Новикова И.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Постановление

Администрации

Смоленской области

-

Толкова Е.Н.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.5.3

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Постановление

Администрации

Смоленской области

-

Толкова Е.Н.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Рустамова И.С.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.5.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Закрывающие документы

-

Кошманова

Н.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.5.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Отчет -Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия; -Отчет о

достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

-

Саматохина

М.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

принятых в целях их

достижения

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет -Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия; -Отчет о

достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

-

Саматохина

М.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.5.8

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Новикова И.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.5.9

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

Постановление

Администрации

Смоленской области

-

Толкова Е.Н.

01.03.2023

03 02 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

1.5.10

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Областной закон о бюджете

-

Толкова Е.Н.

01.03.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.5.11

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

-

Новикова И.В.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС-

1.5.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Закрывающие документы

-

Кошманова

Н.В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

08 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Отчет -Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия; -Отчет о

достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

-

Саматохина

М.В.

31.12.2023

06 04 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.5.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет -Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия; -Отчет о

достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

-

Саматохина

М.В.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.5.15

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

Соглашение

Администрации

-

Новикова И.В.

29.02.2024

Взаимо

связь с

01 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

Смоленской областииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.16

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Постановление

Администрации

Смоленской области

-

Толкова Е.Н.

01.03.2024

03 07 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.5.17

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Кошманова

Н.В.

01.08.2024

01 06 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.5.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Закрывающие документы

-

Жбанов А.И.

30.11.2024

07 08 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.5.19

Контрольная точка Отчет -Отчет о расходах, в

-

Саматохина

31.12.2024

06 04 https://portal.e-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия; -Отчет о

достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

М.В. skigov.ru/fgis/

1.5.20

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Областной закон о бюджете

-

Толкова Е.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.5.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет -Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия; -Отчет о

достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

-

Саматохина

М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6

Результат "Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые

организации в сельской

местности"

 Выполнение работ по

капитальному ремонту

сельских домов культуры

позволит:

- укрепить материально-

техническую базу

учреждений сферы

культуры региона;

- повысить качество

предоставления в сельской

местности услуг сферы

культуры населению;

- увеличить значение

показателя посещаемости

сельских учреждений

культуры.

С 2019 по 2021 годы

отремонтированы 23  дома

культуры.

В 2022 году

отремонтировано 7 домов

культуры.

В 2023 году капитальный

ремонт будет осуществлен в

Гагаринском,

Духовщинском и

Смоленском районах.К

2024 году  будут

отремонтированы 35 домов

культуры

Жбанов А.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

-

Жбанов А.И.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.6.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Администрации

Смоленской области

-

Жбанов А.И.

01.03.2021

04 06 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.6.3

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление о

распределении субсидии

-

Жбанов А.И.

01.03.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.6.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Жбанов А.И.

01.04.2021

06 03 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.6.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт выполненных работ

-

Жбанов А.И.

01.10.2021

07 08 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.6.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет об использовании

субсидии

-

Жбанов А.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.6.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о расходовании

субсидии

-

Жбанов А.И.

31.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.6.8

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

-

Жбанов А.И.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.6.9

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Постановление

Администрации

Смоленской области

-

Толкова Е.Н.

01.03.2022

19 21 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.6.10

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Постановление

Администрации

Смоленской области

-

Толкова Е.Н.

01.03.2022

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.6.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Саматохина

М.В.

01.04.2022

21 17 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.6.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Контракт /Договор

-

Жбанов А.И.

01.08.2022

22 18 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.6.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт о приемке

выполненных работ

-

Жбанов А.И.

01.12.2022

17 23 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.6.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о расходовании

субсидии

-

Жбанов А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

24 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет о расходовании

субсидии

-

Жбанов А.И.23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.6.16

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Постановление

Администрации

Смоленской области

-

Саматохина

М.В.

01.02.2023

16 21 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.6.17

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Администрации

Смоленской области

-

Новикова И.В.

01.03.2023

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.6.18

Контрольная точка "Утверждено Прочий тип документа

-

Новикова И.В.

01.03.2023

15 17 https://portal.e-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Областной закон о бюджете skigov.ru/fgis/

1.6.19

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

Единица

Соглашение о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

-

Новикова И.В.

01.06.2023

17 19 ГИС-

1.6.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Единица

Акт Акт выполненных

работ

-

Жбанов А.И.

01.12.2023

22 22 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.6.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет -Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия; -Отчет о

достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

-

Саматохина

М.В.

31.12.2023

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.6.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Отчет об использовании

субсидии

-

Саматохина

М.В.

31.12.2023

20 18 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.6.23

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Жбанов А.И.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.6.24

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

Постановление

Администрации

Смоленской области

-

Новикова И.В.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.6.25

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

Постановление

Администрации

Смоленской области

-

Новикова И.В.

01.03.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000, Единица

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.26

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Жбанов А.И.

01.04.2024

05 07 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.6.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет -Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия; -Отчет о

достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

-

Саматохина

М.В.

31.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.7

Результат "Оснащены

образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы

 Созданы условия для

повышения качества

музыкального и

Жбанов А.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами "

художественного

образования в 22

образовательных

учреждениях отрасли

культуры Смоленской

области путем оснащения

музыкальными

инструментами,

оборудованием и учебными

материалами в 2019, 2021,

2023 годах.

В 2019 году 6 учреждений

оснащены:

МБУДО "Детская школа

искусств имени М.А.

Балакирева" города

Смоленска;

МБУДО "Детская

музыкальная школа № 1

имени М.И. Глинки" города

Смоленска;

МБУДО "Детская школа

искусств" муниципального

образования

"Дорогобужский район"

Смоленской области;

МБУДО "Детская школа

искусств №6" города

Смоленска;

МБУДО "Детская школа

искусств " г. Ярцево

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Смоленской области;

ГБПОУ "Смоленской

областное музыкальное

училище имени М.И.

Глинки".

В 2021 году  8 учреждений

оснащены:

МКУДО "Сычевская

детская школа искусств";

МБУДО  "Детская

музыкальная школа имени

М.И. Глинки г.Ельни

Смоленской области";

МБУДО "Десногорская

детская музыкальная школа

имени М.И. Глинки";

МБУДО "Гагаринская

детская музыкальная школа

имени И.Д. Кобзона";

МБУДО "Рославльская

детская музыкальная школа

имени М.И. Глинки";

МБУДО "Детская

музыкальная школа № 5 им.

В.П. Дубровского" города

Смоленска;

МБУДО "Детская школа

искусств № 8 им. Д.С.

русишвили" города

Смоленска;

МБУДО "Вяземская детская
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

школа искусств им. А.С.

Дорогомыжского".

В 2023 году будут

оснащены ДШИ:

- МБУДО «Кардымовская

детская школа искусств»;

- МБУДО «Детская школа

искусств Починковского

района" Смоленской

области;

- МБУДО  «Руднянская

детская школа искусств»;

- МБУДО«Сафоновская

детская школа искусств»;

- МБУДО «Детская школа

искусств № 7» города

Смоленска;

- МБУДО  «Детская школа

искусств № 3 им. О.Б.

Воронец»;

- МБУДО «Холм-

Жирковская детская школа

искусств» Холм-

Жирковского района

Смоленской области;

- МБУДО  «Хиславичская

детская школа искусств»

Хиславичского района

Смоленской области.

1.7.1

Контрольная точка "Утверждены Постановление

-

Демидова Е.М.

01.03.2021

Взаимо 02 https://portal.e-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Администрации

Смоленской области

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

skigov.ru/fgis/

1.7.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Администрации

Смоленской области

-

Демидова Е.М.

01.03.2021

01 03 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.7.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

-

Демидова Е.М.

01.03.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.7.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Демидова Е.М.

01.04.2021

03 05 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-



85

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.7.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт выполненных работ

-

Демидова Е.М.

01.09.2021

06 04 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.7.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет о расходовании

субсидии

-

Демидова Е.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.7.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о расходовании

субсидии

-

Демидова Е.М.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-



86

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.7.8

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Администрации

Смоленской области

-

Толкова Е.Н.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.7.9

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Областной закон о бюджете

-

Толкова Е.Н.

01.03.2023

01 03 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.7.10

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

Единица

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

-

Новикова И.В.

01.03.2023

02 08 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.7.11

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

Соглашение о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований

-

Новикова И.В.

01.06.2023

03 07 ГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

Единица

межбюджетных

трансфертов

1.7.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Единица

Акт выполненных работ

-

Кошманова

Н.В.

01.12.2023

08 04 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.7.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет о расходовании

субсидии

-

Саматохина

М.В.

31.12.2023

07 09 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.7.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о расходовании

субсидии

-

Саматохина

М.В.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.8

Результат "Оснащены

региональные и муниципальные

театры, находящиеся в городах с

численностью населения более

300 тыс. человек"

 Оснащение театров,

находящихся в городах с

численностью населения

более 300 тыс. человек,

позволит модернизировать

пространство, восстановить

сценографическую

Ивушин М.Ю.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

целостность уже идущих

спектаклей и раскроет

дополнительные

возможности для создания

новых зрелищных

постановок, которые

привлекут в театры новых

зрителей и, как следствие,

увеличат количество

посещений организаций

культуры.

В 2023-2024 гг.  ОБУК

"Смоленский

государственный

академический

драматический театр имени

А.С. Грибоедова" участвует

в техническом оснащении.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.8.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение о заключении

-

Ивушин М.Ю.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИС-

1.8.2

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документаЖбанов А.И.

30.11.2023

06 07 ГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Закрывающие документы

-

1.8.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000, Единица

Отчет - Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия; -Отчет о

достижениях результата

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в

целях их достижения.

-

Ивушин М.Ю.

31.12.2023

05 01 ГИС-

1.8.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Кошманова

Н.В.

31.12.2024

07 02 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.8.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000, Единица

Отчет - Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия; -Отчет о

достижениях результата

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в

целях их достижения.

-

Кошманова

Н.В.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.9

Результат "Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы региональные

и муниципальные театры"

К концу 2024 года будет

реконструировано и (или)

капитально

отремонтировано 24 театра

в 24 субъектах Российской

Федерации, в том числе:

2023 г. - 4;

2024 г. - 20.

Мероприятие позволит

модернизировать

пространство и увеличить

количество посещений

театров в регионах

Российской Федерации.

Ивушин М.Ю.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

Нет

1.9.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Заключение

-

Ивушин М.Ю.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИС-

1.9.2

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Информация

-

Ивушин М.Ю.

30.09.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.3

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Информация

-

Ивушин М.Ю.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС-

1.9.4

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

Постановление

Постановление

Администрации

Смоленской области

-

Новикова И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.9.5

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Постановление

Администрации

Смоленской области

-

Новикова И.В.

31.12.2024

03 05 https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.9.6

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Кошманова

Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-

1.9.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия Отчет о

достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

-

Саматохина

М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Смоленская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

- 0,000020200,00 1,0000 0,00001,0000Дорогобужский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Новодугинский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Краснинский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Кардымовский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Гагаринский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 0,00000,0000Велижский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00003,0000Холм-Жирковский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00001,0000Смоленский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 2,00000,0000Духовщинский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00001,0000Руднянский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00002,0000Ярцевский муниципальный район 0,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 0,0000 0,00001,0000Сычевский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Ельнинский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Вяземский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 2,00000,0000Темкинский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 2,00001,0000Сафоновский муниципальный район 0,00000,0000 - -

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Угранский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Ельнинский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00002,0000Гагаринский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Вяземский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Смоленский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Духовщинский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Ярцевский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Шумячский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Хиславичский муниципальный район 0,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 0,0000 0,00001,0000Сычевский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 2,00002,0000город Смоленск 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00001,0000Рославльский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00001,0000город Десногорск 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Новодугинский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Краснинский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Дорогобужский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 2,00000,0000Кардымовский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 2,00000,0000Холм-Жирковский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 2,00001,0000Сафоновский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Руднянский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 2,00000,0000Починковский муниципальный район 0,00000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Смоленская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий

доступ к культурным ценностям

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2020

- - - - 6,00 6,00 - -3,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

- - - -3,00- 3,00- -

Смоленский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Гагаринский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Кардымовский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - 1,00 - - --

Вяземский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Починковский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - 1,00 - - --

Сафоновский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - 1,00 - - --

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 1

2020

- - - 3,00 9,00 9,00 - -6,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

1

2020

- - - --2,00 3,00- -

Ярцевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Гагаринский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 0,00 - - - -1,00

Духовщинский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Починковский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Сафоновский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - - - - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2020

- - - 4,00 8,00 10,00 - -6,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

- - - -2,004,00 2,00- -

Гагаринский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Сафоновский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - 2,00 - - --

Холм-Жирковский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - - - - - - -2,00

Ярцевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - - - - -1,00

Сычевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - - - - -1,00

Ельнинский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2021

- - - - 4,00 5,00 - -1,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2021

- 1,00 - -1,00- 1,00- -

Велижский муниципальный район Единица 0

2021

- - - 1,00 1,00 1,00 - --

Технически оснащены региональные и муниципальные музеи

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2021

- - - - 10,00 15,00 - -5,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2021

- - - --- 3,00- -

Шумячский муниципальный район Единица 0

2021

- - - 1,00 - - - --

Хиславичский муниципальный район Единица 0

2021

- - - 1,00 - - - --

Угранский муниципальный район Единица 0

2021

- - - 1,00 - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 16

2020

- - - 20,00 33,00 35,00 - -30,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

16

2020

- - - -3,006,00 7,00- -

Гагаринский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - 1,00 - - -1,00

Смоленский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - 1,00 - - -1,00

Холм-Жирковский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - - - - - - -1,00

Темкинский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Вяземский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - -0,00

Ярцевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - -1,00

Новодугинский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Дорогобужский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - -1,00

Духовщинский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - 1,00 - - --

Велижский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Сафоновский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - -1,00

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 6

2020

- - - 14,00 22,00 22,00 - -14,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

6

2020

- - - -8,008,00 -- -

Починковский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - 1,00 - - --

Кардымовский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - 1,00 - - --

Сафоновский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - 1,00 - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Гагаринский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - - - - -1,00

Рославльский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - - - - -1,00

Руднянский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - 1,00 - - --

Сычевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - - - - -1,00

Ельнинский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - - - - -1,00

город Смоленск Единица 0

2020

- - - - 2,00 - - -2,00

Холм-Жирковский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - - - 1,00 - - --

Вяземский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - - - - -1,00

Хиславичский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - 1,00 - - --

город Десногорск Единица 0

2020

- - - - - - - -1,00



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ивушин М. Ю. Начальник Департамента Гапеева А. А. 5

2 Администратор регионального

проекта

Жбанов А. И. Первый заместитель

начальника Департамента

Ивушин М. Ю. 20

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской

Федерации

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Романенкова О. П. Заместитель начальника

Департамента

Ивушин М. Ю. 19

4 Участник регионального

проекта

Ивушин М. Ю. Начальник Департамента Гапеева А. А. 5

5 Участник регионального

проекта

Новикова И. В. Начальник отдела - 20

6 Участник регионального

проекта

Толкова Е. Н. И.о. начальника отдела - 20

7 Участник регионального

проекта

Рустамова И. С. Внештатный сотрудник - 10

8 Участник регионального

проекта

Жбанов А. И. Первый заместитель

начальника Департамента

Ивушин М. Ю. 20

9 Участник регионального

проекта

Саматохина М. В. Заместитель начальника

отдела

- 30

10 Участник регионального

проекта

Кошманова Н. В. Внештатный сотрудник - 30

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

11 Ответственный за достижение

результата регионального

Романенкова О. П. Заместитель начальника

Департамента

Ивушин М. Ю. 19



проекта

12 Участник регионального

проекта

Кошманова Н. В. Внештатный сотрудник - 30

13 Участник регионального

проекта

Жбанов А. И. Первый заместитель

начальника Департамента

Ивушин М. Ю. 20

14 Участник регионального

проекта

Рустамова И. С. Внештатный сотрудник - 10

15 Участник регионального

проекта

Толкова Е. Н. И.о. начальника отдела - 20

16 Участник регионального

проекта

Ивушин М. Ю. Начальник Департамента Гапеева А. А. 5

17 Участник регионального

проекта

Новикова И. В. Начальник отдела - 20

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жбанов А. И. Первый заместитель

начальника Департамента

Ивушин М. Ю. 20

19 Участник регионального

проекта

Демидова Е. М. И.о. начальника отдела - 10

20 Участник регионального

проекта

Кошманова Н. В. Внештатный сотрудник - 30

21 Участник регионального

проекта

Саматохина М. В. Заместитель начальника

отдела

- 30

22 Участник регионального

проекта

Романенкова О. П. Заместитель начальника

Департамента

Ивушин М. Ю. 19

23 Участник регионального

проекта

Жбанов А. И. Первый заместитель

начальника Департамента

Ивушин М. Ю. 20

24 Участник регионального

проекта

Рустамова И. С. Внештатный сотрудник - 10



25 Участник регионального

проекта

Толкова Е. Н. И.о. начальника отдела - 20

26 Участник регионального

проекта

Ивушин М. Ю. Начальник Департамента Гапеева А. А. 5

Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жбанов А. И. Первый заместитель

начальника Департамента

Ивушин М. Ю. 20

28 Участник регионального

проекта

Ивушин М. Ю. Начальник Департамента Гапеева А. А. 5

29 Участник регионального

проекта

Ухорская Л. Д. Начальник отдела - 10

30 Участник регионального

проекта

Толкова Е. Н. И.о. начальника отдела - 20

31 Участник регионального

проекта

Романенкова О. П. Заместитель начальника

Департамента

Ивушин М. Ю. 19

32 Участник регионального

проекта

Жбанов А. И. Первый заместитель

начальника Департамента

Ивушин М. Ю. 20

33 Участник регионального

проекта

Кошманова Н. В. Внештатный сотрудник - 30

34 Участник регионального

проекта

Саматохина М. В. Заместитель начальника

отдела

- 30

Технически оснащены региональные и муниципальные музеи

35 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жбанов А. И. Первый заместитель

начальника Департамента

Ивушин М. Ю. 20

36 Участник регионального

проекта

Саматохина М. В. Заместитель начальника

отдела

- 30

37 Участник регионального

проекта

Рустамова И. С. Внештатный сотрудник - 10



38 Участник регионального

проекта

Толкова Е. Н. И.о. начальника отдела - 20

39 Участник регионального

проекта

Новикова И. В. Начальник отдела - 20

40 Участник регионального

проекта

Ивушин М. Ю. Начальник Департамента Гапеева А. А. 5

41 Участник регионального

проекта

Кошманова Н. В. Внештатный сотрудник - 30

42 Участник регионального

проекта

Жбанов А. И. Первый заместитель

начальника Департамента

Ивушин М. Ю. 20

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности

43 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жбанов А. И. Первый заместитель

начальника Департамента

Ивушин М. Ю. 20

44 Участник регионального

проекта

Титов В. Б. Глава муниципального

образования

- 10

45 Участник регионального

проекта

Мищенков Н. Д. Глава муниципального

образования "Ельнинский

район" Смоленской области

- 10

46 Участник регионального

проекта

Толкова Е. Н. И.о. начальника отдела - 20

47 Участник регионального

проекта

Гарбар О. В. Глава муниципального

образования

- 10

48 Участник регионального

проекта

Журавлев Р. В. Глава муниципального

образования "Гагаринский

район" Смоленской области

- 10

49 Участник регионального

проекта

Новикова И. В. Начальник отдела - 20

50 Участник регионального

проекта

Ефимова М. В. Начальник отдела - 0



51 Участник регионального

проекта

Ивушин М. Ю. Начальник Департамента Гапеева А. А. 5

52 Участник регионального

проекта

Балалаев В. Е. Глава муниципального

образования "Сафоновский

район" Смоленской области

- 10

53 Участник регионального

проекта

Ухорская Л. Д. Начальник отдела - 10

54 Участник регионального

проекта

Демидова Е. М. И.о. начальника отдела - 10

55 Участник регионального

проекта

Кошманова Н. В. Внештатный сотрудник - 30

56 Участник регионального

проекта

Жбанов А. И. Первый заместитель

начальника Департамента

Ивушин М. Ю. 20

57 Участник регионального

проекта

Серенков К. Н. Глава муниципального

образования - Ершичский

район Смоленской области

- 10

58 Участник регионального

проекта

Рустамова И. С. Внештатный сотрудник - 10

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

59 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жбанов А. И. Первый заместитель

начальника Департамента

Ивушин М. Ю. 20

60 Участник регионального

проекта

Ивушин М. Ю. Начальник Департамента Гапеева А. А. 5

61 Участник регионального

проекта

Новикова И. В. Начальник отдела - 20

62 Участник регионального

проекта

Гарбар О. В. Глава муниципального

образования

- 10

63 Участник регионального Борисов А. А. Глава города Смоленска - 10



проекта

64 Участник регионального

проекта

Демидова Е. М. И.о. начальника отдела - 10

65 Участник регионального

проекта

Толкова Е. Н. И.о. начальника отдела - 20

66 Участник регионального

проекта

Кошманова Н. В. Внештатный сотрудник - 30

67 Участник регионального

проекта

Жбанов А. И. Первый заместитель

начальника Департамента

Ивушин М. Ю. 20

68 Участник регионального

проекта

Рустамова И. С. Внештатный сотрудник - 10

Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек

69 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ивушин М. Ю. Начальник Департамента Гапеева А. А. 5

70 Участник регионального

проекта

Кошманова Н. В. Внештатный сотрудник - 30

71 Участник регионального

проекта

Новикова И. В. Начальник отдела - 20

72 Участник регионального

проекта

Жбанов А. И. Первый заместитель

начальника Департамента

Ивушин М. Ю. 20

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные театры

73 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ивушин М. Ю. Начальник Департамента Гапеева А. А. 5


