
П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Смоленская

область)

1. Основные положения

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также

подготовка спортивного резерва (Смоленская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Спорт-норма жизни (Смоленская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Гапеева А.А. Заместитель Губернатора Смоленской области

Заенчковский Э.М.Руководитель регионального проекта Начальник Главного управления

Кирюшкин В.В.Администратор регионального проекта Заместитель начальника Главного управления

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Областная государственная программа "Развитие физической

культуры и спорта в Смоленской области"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

Доля граждан,

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

38,1000 2019

0,0000 38,1000 43,4000 45,5000 48,7000 50,1000 51,4000

ПроцентФП Информацион

ная система

отсутствует

--

1.2.

Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности

36,0000 2017

0,0000 66,2000 66,3000 66,4000 69,5000 69,6000 69,7000

ПроцентФП Информацион

ная система

отсутствует

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. Доля граждан, систематически занимающихся

физической культурой и спортом

48,80

00

48,90

00

49,00

00

49,20

00

49,30

00

49,40

00

Процент 50,1000

50,10

00

49,90

00

49,80

00

49,60

00

49,50

00

ФП

1.2. Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя из

единовременной пропускной способности

69,50

00

69,50

00

69,50

00

69,50

00

69,50

00

69,50

00

Процент 69,6000

69,60

00

69,60

00

69,50

00

69,50

00

69,50

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

Поставлены

комплекты

спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)

Единиц

а

- 11,

000

0

7,0

000

4,0

000

4,0

000

Закупка  спортивно

го оборудования

для создания малых

спортивных форм

на базе центров

тестирования

Всероссийского

физкультурно-

спортивного

комплекса "Готов к

труду и обороне"

(ГТО),

  физкультурно-

оздоровительных

комплексов

открытого типа,

обустройства искус

ственных

футбольных полей

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2017

- -3,0

000

-

-

1.2

Создание

физкультурно-

оздоровительных

комплексов

Единиц

а

- - - 2,0

000

-

Создаются

физкультурно-

оздоровительные

комплексы

Оказание

услуг

(выполне

ние

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

открытого типа

открытого типа

(подготовка

площадок, монтаж

оборудования)

работ)

1.3

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта

региональной

(муниципальной)

собственности

Единиц

а

- - - 0,0

000

-

Создаются

(реконструируются

) спортивные

сооружения для

массового спорта

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2017

- -1,0

000

-

-

1.4

В спортивные школы

олимпийского резерва

поставлено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь

Единиц

а

- 0,0

000

3,0

000

4,0

000

6,0

000

В спортивные

школы

олимпийского

резерва поставляет

ся современное

спортивное

оборудование и

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -5,0

000

5,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

инвентарь в целях

обеспечения

предоставления

услуг по

спортивной

подготовке в

соответствии с

федеральными

стандартами

1.5

Организациям,

входящим в систему

спортивной

подготовки, оказана

государственная

поддержка

Единиц

а

- 29,

000

0

29,

000

0

29,

000

0

14,

000

0

Оказывается

государственной

поддержки

организациям,

осуществляющим

подготовку

спортивного

резерва для

спортивных

сборных команд, в

том числе

спортивных

сборных команд

Российской

Федерации по

базовым видам

спорта в

соответствии с

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -15,

000

0

15,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

требованиями

федеральных

стандартов

спортивной

подготовки
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)0

В спортивные школы олимпийского

резерва поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

1.1

5 250,3043 809,70 22 321,940,00 5 555,20 82 287,175 350,03

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

5 250,3043 809,70 22 321,940,00 5 555,20 82 287,175 350,03

бюджет субъекта1.1.1.1.

5 216,5043 809,70 22 288,840,00 5 537,53 82 184,945 332,37

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

3 346,100,00 3 276,390,00 1 749,50 10 119,991 748,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

3 346,100,00 3 276,390,00 1 749,50 10 119,991 748,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

3 379,900,00 3 309,490,00 1 767,17 10 222,221 765,66

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Организациям, входящим в систему

спортивной подготовки, оказана

государственная поддержка

1.2

6 807,146 496,90 6 456,770,00 5 682,88 30 878,505 434,81

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

6 807,146 496,90 6 456,770,00 5 682,88 30 878,505 434,81

бюджет субъекта1.2.1.1.

6 780,246 496,90 6 446,660,00 5 665,30 30 806,335 417,23

в том числе: межбюджетные1.2.1.1.

2 663,500,00 999,890,00 1 740,00 7 143,391 740,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

трансферты1.

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

2 663,500,00 999,890,00 1 740,00 7 143,391 740,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

2 690,400,00 1 010,000,00 1 757,58 7 215,561 757,58

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Поставлены комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные формы

и футбольные поля)

1.3

12 623,7982 958,91 44 184,7473 063,90 0,00 223 552,1610 720,82

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

12 623,7982 958,91 44 184,7473 063,90 0,00 223 552,1610 720,82

бюджет субъекта1.3.1.1.

12 594,4382 698,61 44 147,2173 063,90 0,00 223 117,7610 613,61

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

2 906,3925 773,20 37 484,390,00 0,00 76 777,5910 613,61

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

2 906,3925 773,20 37 484,390,00 0,00 76 777,5910 613,61

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

2 935,7526 033,50 37 521,920,00 0,00 77 211,9910 720,82

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены и введены в эксплуатацию1.4

150 348,900,00 230 291,770,00 0,00 450 379,5069 738,83
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

объекты спорта  региональной

(муниципальной) собственности

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

150 348,900,00 230 291,770,00 0,00 450 379,5069 738,83

бюджет субъекта1.4.1.1.

115 146,520,00 230 210,900,00 0,00 405 357,4260 000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

115 146,520,00 230 210,900,00 0,00 405 357,4260 000,00

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

115 146,520,00 230 210,900,00 0,00 405 357,4260 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

150 348,900,00 230 291,770,00 0,00 450 379,5069 738,83

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создание физкультурно-оздоровительных

комплексов открытого типа

1.5

0,000,00 11 319,340,00 0,00 11 319,340,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 11 319,340,00 0,00 11 319,340,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,000,00 11 059,000,00 0,00 11 059,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

0,000,00 11 059,000,00 0,00 11 059,000,00

местным бюджетам1.5.1.1.

1.4.

0,000,00 11 059,000,00 0,00 11 059,000,00

Свод бюджетов Муниципальных1.5.1.2.

0,000,00 11 319,340,00 0,00 11 319,340,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

образований

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

73 063,90 133 265,51 314 574,56 175 030,13

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

91 244,49 11 238,08 798 416,67

73 063,90 175 030,13133 265,51 314 574,56 91 244,49 11 238,08 798 416,67

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Смоленская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. В спортивные школы олимпийского

резерва поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00

5 332,37

5 332,375 332,375 332,375 332,375 332,37

1.2. Организациям, входящим в систему

спортивной подготовки, оказана

государственная поддержка

0,00 0,00 1 000,00 2 000,00 2 500,00 3 000,00

5 417,23

5 417,235 000,004 500,004 000,003 500,00

1.3. Поставлены комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные

формы и футбольные поля)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 613,61

10 613,6110 613,6110 613,6110 613,615 300,00

1.4. Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

(муниципальной) собственности

0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 40 000,00

60 000,00

60 000,0060 000,0060 000,0060 000,0060 000,00

1.5. Создание физкультурно-

оздоровительных комплексов открытого

типа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 1 000,00 2 000,00 22 500,00 46 000,00

81 363,21

81 363,2180 945,9880 445,9879 945,9874 132,37
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Смоленская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

Результат "В спортивные школы

олимпийского резерва

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь"

В спортивные школы

олимпийского

резерва поставляется

современное спортивное

оборудование и инвентарь в

целях обеспечения

предоставления услуг по

спортивной подготовке в

соответствии с

федеральными стандартами

Заенчковский

Э.М.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

Да

1.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Кирюшкин

В.В.

15.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр государственных

контрактов

-

Кирюшкин

В.В.

15.06.2020

01 03 отсутствует-

1.1.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

предоставляется в системе

"Электронный бюджет"

-

Кирюшкин

В.В.

15.07.2020

08 12 отсутствует-

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

предоставляется в системе

"Электронный бюджет"

-

Кирюшкин

В.В.

15.10.2020

11 13 отсутствует-

1.1.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Акт

приемки-передачи

оборудования

-

Кирюшкин

В.В.

01.11.2020

02 04 отсутствует-

1.1.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Кирюшкин

В.В.

01.12.2020

03 13 отсутствует-

1.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

предоставляется в системе

"Электронный бюджет"

ежеквартально

-

Кирюшкин

В.В.

25.12.2020

12 Взаимо

связь с

иными

результ

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашения с

муниципальными

образованиями

-

Кирюшкин

В.В.

01.04.2021

07 01 отсутствует-

1.1.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа план

закупок

-

Кирюшкин

В.В.

15.04.2021

08 10 отсутствует-

1.1.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр государственных

контрактов

-

Кирюшкин

В.В.

15.06.2021

10 03 отсутствует-

1.1.11

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

спортивного оборудования и

инвентаря", значение: 0.0000

Прочий тип документа

контракт

-

Кирюшкин

В.В.

15.06.2021

01 02 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

предоставляется в системе

"Электронный бюджет"

-

Кирюшкин

В.В.

15.07.2021

07 12 отсутствует-

1.1.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

предоставляется в системе

"Электронный бюджет"

-

Кирюшкин

В.В.

15.10.2021

11 13 отсутствует-

1.1.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа акт

приемки-передачи

оборудования в

соответствии с условиями

государственного контракта

-

Кирюшкин

В.В.

01.11.2021

02 04 отсутствует-

1.1.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Кирюшкин

В.В.

01.12.2021

03 09 отсутствует-

1.1.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет

предоставляется в системе

"Электронный бюджет"

-

Кирюшкин

В.В.

25.12.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет

муниципальных

образований, учреждений

-

Кирюшкин

В.В.

25.12.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.18

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План закупок

-

Кирюшкин

В.В.

01.04.2022

09 02 отсутствует-

1.1.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение с

муниципальным

образованием,

учреждениями

-

Кирюшкин

В.В.

01.04.2022

07 01 отсутствует-

1.1.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет сформирован в

системе "Электронный

бюджет"

-

Кирюшкин

В.В.

15.04.2022

07 12 отсутствует-

15.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.21

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов в ЕИС

-

Кирюшкин

В.В.

01 03 отсутствует-

1.1.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет представляется

в электронном бюджете

-

Кирюшкин

В.В.

15.07.2022

11 13 отсутствует-

1.1.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет представляется

в системе "Электронный

бюджет"

-

Кирюшкин

В.В.

15.10.2022

12 14 отсутствует-

1.1.24

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки

поставленного

оборудования

-

Кирюшкин

В.В.

01.11.2022

02 04 отсутствует-

1.1.25

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение,

подтверждающее оплату

поставленного

оборудования

-

Кирюшкин

В.В.

01.12.2022

03 10 отсутствует-

1.1.26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет представляется

в системе "Электронный

бюджет"

-

Кирюшкин

В.В.

25.12.2022

04 10 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет

муниципального

образования

-

Кирюшкин

В.В.

25.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.28

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 5.0000, Единица

Прочий тип документа план

закупок

-

Кирюшкин

В.В.

01.03.2023

09 02 Общероссийс

кий

официальный

ресурс

государствен

ных закупок

-

1.1.29

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 2.0000,

Единица

Соглашение Соглашение

-

Кирюшкин

В.В.

01.03.2023

07 01 отсутствует-

1.1.30

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Прочий тип документа

реестр контрактов в ЕИС

-

Кирюшкин

В.В.

01.04.2023

01 03 Общероссийс

кий

официальный

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

ресурс

государствен

ных закупок

1.1.31

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 1.0000,

Единица

Отчет Отчет представляется

в системе "Электронный

бюджет"

-

Кирюшкин

В.В.

15.04.2023

07 12 отсутствует-

1.1.32

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 1.0000,

Единица

Отчет Отчет представляется

в системе "Электронный

бюджет"

-

Кирюшкин

В.В.

15.07.2023

11 13 отсутствует-

1.1.33

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки

поставленного

оборудования

-

Кирюшкин

В.В.

01.09.2023

02 04 отсутствует-

1.1.34

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение,

подтверждающее оплату

поставленного

оборудования

-

Кирюшкин

В.В.

15.09.2023

03 10 отсутствует-

1.1.35

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 1.0000,

Единица

Отчет Отчет представляется

в системе "Электронный

бюджет"

-

Кирюшкин

В.В.

15.10.2023

12 14 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.36

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 1.0000,

Единица

Отчет Отчет представляется

в системе "Электронный

бюджет"

-

Кирюшкин

В.В.

25.12.2023

04 10 отсутствует-

1.1.37

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 2.0000, Единица

Отчет Отчет

-

Кирюшкин

В.В.

25.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.38

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение с

муниципальными

образованиями,

учреждениями

-

Кирюшкин

В.В.

01.04.2024

07 01 отсутствует-

1.1.39

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа план

закупок

-

Кирюшкин

В.В.

15.04.2024

09 02 отсутствует-

1.1.40

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

Отчет Отчет представляется

в системе "Электронный

-

Кирюшкин

В.В.

15.04.2024

07 12 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

бюджет"

1.1.41

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов в ЕИС

-

Кирюшкин

В.В.

15.06.2024

01 03 отсутствует-

1.1.42

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет представляется

в системе "Электронный

бюджет"

-

Кирюшкин

В.В.

15.07.2024

11 13 отсутствует-

1.1.43

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет представляется

в системе "Электронный

бюджет"

-

Кирюшкин

В.В.

15.10.2024

12 14 отсутствует-

1.1.44

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки

поставленного

оборудования

-

Кирюшкин

В.В.

01.11.2024

02 04 отсутствует-

1.1.45

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение,

подтверждающее оплату

поставленного

оборудования

-

Кирюшкин

В.В.

01.12.2024

03 10 отсутствует-

1.1.46

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Отчет Отчет

муниципальных

-

Кирюшкин

В.В.

25.12.2024

04 14 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

образований, учреждений

1.1.47

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет представляется

в системе "Электронный

бюджет"

-

Кирюшкин

В.В.

25.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2

Результат "Организациям,

входящим в систему спортивной

подготовки, оказана

государственная поддержка"

Оказывается

государственной

поддержки организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для спортивных

сборных команд, в том

числе спортивных сборных

команд Российской

Федерации по базовым

видам спорта в

соответствии с

требованиями федеральных

стандартов спортивной

подготовки

Заенчковский

Э.М.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ные системы

отсутствуют

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение копия

соглашения

-

Петрусева С.В.

14.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 отсутствует-

1.2.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет представляется

в системе "Электронный

бюджет"

-

Кирюшкин

В.В.

05.04.2020

08 11 отсутствует-

1.2.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет представляется

в системе "Электронный

бюджет"

-

Кирюшкин

В.В.

05.07.2020

10 12 отсутствует-

1.2.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

-

Кирюшкин

В.В.

05.10.2020

11 09 отсутствует-

1.2.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет копии отчетов о

выполнении соглашений

-

Петрусева С.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение копии

соглашений

-

Петрусева С.В.

01.03.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

-

Кирюшкин

В.В.

15.04.2021

04 09 отсутствует-

1.2.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

-

Кирюшкин

В.В.

15.07.2021

08 10 отсутствует-

1.2.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

-

Кирюшкин

В.В.

15.10.2021

09 05 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

1.2.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет отчет

-

Кирюшкин

В.В.

25.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

соглашений

-

Петрусева С.В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 отсутствует-

1.2.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение соглашения с

муниципальными

образованиями и

учреждениями

-

Петрусева С.В.

01.03.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет представляется

в системе "Электронный

бюджет"

-

Кирюшкин

В.В.

15.04.2022

05 10 отсутствует-

1.2.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет представляется

в системе "Электронный

бюджет"

-

Кирюшкин

В.В.

15.07.2022

09 11 отсутствует-

1.2.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет представляется

в системе "Электронный

бюджет"

-

Кирюшкин

В.В.

15.10.2022

10 06 отсутствует-

1.2.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет отчет к соглашению

-

Кирюшкин

В.В.

25.12.2022

11 08 отсутствует-

1.2.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Отчет отчет о выполнении

соглашений учреждениями

получателями

государственной

поддержки

-

Петрусева С.В.

25.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу " контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 3.0000,

Единица

Соглашение копии

соглашений

-

Петрусева С.В.

01.03.2023

05 05 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет представляется

в системе "Электронный

бюджет"

-

Кирюшкин

В.В.

15.04.2023

07 10 отсутствует-

1.2.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет формируется в

системе "Электронный

бюджет"

-

Кирюшкин

В.В.

15.07.2023

09 11 отсутствует-

1.2.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

Отчет Отчет представляется

в системе "Электронный

-

Кирюшкин

В.В.

15.10.2023

10 Взаимо

связь с

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов"

бюджет"иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет отчет

-

Кирюшкин

В.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 отсутствует-

1.2.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 3.0000, Единица

Отчет Отчет о выполнении

соглашений

-

Петрусева С.В.

25.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует "Электронны

й бюджет"

1.2.24

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение копии

соглашений

-

Петрусева С.В.

01.03.2024

06 06 отсутствует-

1.2.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет представляется

в системе "Электронный

бюджет"

-

Кирюшкин

В.В.

15.04.2024

08 11 отсутствует-

1.2.26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

-

Кирюшкин

В.В.

15.07.2024

10 12 отсутствует-

1.2.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

-

Кирюшкин

В.В.

15.10.2024

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.28

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

-

Кирюшкин

В.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 отсутствует-

1.2.29

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашений

-

Петрусева С.В.

25.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.3

Результат "Поставлены

комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные

формы и футбольные поля)"

Закупка  спортивного

оборудования для создания

малых спортивных форм на

базе центров тестирования

Всероссийского

физкультурно-спортивного

Заенчковский

Э.М.

01.01.2019 25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

информацион

ные системы

отсутствуют

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комплекса "Готов к труду и

обороне" (ГТО),

  физкультурно-

оздоровительных

комплексов открытого

типа,

обустройства искусственны

х футбольных полей

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Становов М.В.

15.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 отсутствует-

1.3.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет в

системе"Электронный

бюджет"

-

Костинская

Л.В.

15.07.2019

01 02 отсутствует-

1.3.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр государственных

контрактов

-

Костинская

Л.В.

05.08.2019

09 10 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет

-

Становов М.В.

15.10.2019

02 03 отсутствует-

1.3.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Акт

приема-передачи

оборудования

-

Становов М.В.

01.12.2019

10 04 отсутствует-

1.3.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Становов М.В.

15.12.2019

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.3.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

-

Становов М.В.

25.12.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

-

Кирюшкин

В.В.

05.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 отсутствует-

1.3.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа план

закупок

-

Кирюшкин

В.В.

15.05.2020

10 02 отсутствует-

1.3.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр государственных

контрактов

-

Кирюшкин

В.В.

15.06.2020

01 09 отсутствует-

1.3.11

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку и монтаж

спортивного оборудования"

Прочий тип документа

контракт

-

Кирюшкин

В.В.

15.06.2020

02 11 отсутствует-

1.3.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

-

Кирюшкин

В.В.

05.07.2020

09 12 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

-

Кирюшкин

В.В.

05.10.2020

11 03 отсутствует-

1.3.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Акт

приема-передачи

поставленного

оборудования

-

Кирюшкин

В.В.

01.11.2020

12 04 отсутствует-

1.3.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кирюшкин

В.В.

01.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.3.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

-

Кирюшкин

В.В.

25.12.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

-

Кирюшкин

В.В.

15.04.2021

07 09 отсутствует-

1.3.18

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа план

закупок

-

Кирюшкин

В.В.

15.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 отсутствует-

1.3.19

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

реестр государственных

контрактов

-

Кирюшкин

В.В.

15.06.2021

01 03 отсутствует-

1.3.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

-

Кирюшкин

В.В.

15.07.2021

08 10 отсутствует-

15.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

-

Кирюшкин

В.В.

09 11 отсутствует-

1.3.22

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

приемки-передачи

оборудования

-

Кирюшкин

В.В.

01.11.2021

02 04 отсутствует-

1.3.23

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Кирюшкин

В.В.

01.12.2021

03 11 отсутствует-

1.3.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчеты в системе

"Электронный бюджет"

-

Кирюшкин

В.В.

25.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.3.25

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа план

закупок

-

Кирюшкин

В.В.

15.04.2022

08 02 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

-

Кирюшкин

В.В.

15.04.2022

01 01 отсутствует-

1.3.27

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Кирюшкин

В.В.

15.06.2022

01 09 отсутствует-

1.3.28

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

-

Кирюшкин

В.В.

05.07.2022

02 10 отсутствует-

1.3.29

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

-

Кирюшкин

В.В.

05.10.2022

09 03 отсутствует-

1.3.30

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки

поставленного

оборудования

-

Кирюшкин

В.В.

01.11.2022

10 04 отсутствует-

1.3.31

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Кирюшкин

В.В.

01.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.32

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

-

Кирюшкин

В.В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.3.33

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 3.0000, Единица

Прочий тип документа план

закупок

-

Кирюшкин

В.В.

01.04.2023

07 09 Общероссийс

кий

официальный

ресурс

государствен

ных закупок

-

1.3.34

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

Прочий тип документа

сведения из реестра

контрактов

-

Кирюшкин

В.В.

15.04.2023

09 10 Общероссийс

кий

официальный

ресурс

государствен

ных закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.0000, Единица

1.3.35

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 1.0000,

Единица

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

-

Кирюшкин

В.В.

15.04.2023

01 02 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.36

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 1.0000,

Единица

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

-

Кирюшкин

В.В.

15.07.2023

02 11 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.37

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 3.0000, Единица

Акт Акт приема-передачи

поставленного

оборудования

-

Кирюшкин

В.В.

01.09.2023

11 04 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.38

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 1.0000,

Единица

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

-

Кирюшкин

В.В.

15.10.2023

10 03 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.39

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 3.0000, Единица

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Кирюшкин

В.В.

01.11.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.3.40

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 2.0000,

Единица

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

-

Кирюшкин

В.В.

25.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.4

Результат "Построены и введены

в эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной)

собственности"

Создаются

(реконструируются)

спортивные сооружения для

массового спорта

Заенчковский

Э.М.

01.01.2021 25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

Да

1.4.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

предоставление земельного

участка заказчику

-

Кирюшкин

В.В.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 отсутствует-

1.4.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

Прочий тип документа

заключение по результатам

-

Кирюшкин

В.В.

01.07.2020

09 07 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам государственных

экспертиз"

государственной

экспертизы

1.4.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Кирюшкин

В.В.

01.03.2021

07 02 отсутсвует-

1.4.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Кирюшкин

В.В.

01.04.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.4.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

-

Костинская

Л.В.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 отсутствует-

1.4.6

Контрольная точка Отчет Отчет в системе

-

Костинская

15.07.2021

15 17 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

"Электронный бюджет"Л.В.

1.4.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет в системе

"Электронный бюджет"

-

Костинская

Л.В.

15.10.2021

16 12 отсутствует-

1.4.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Кирюшкин

В.В.

25.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.4.9

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

предоставление земельного

участка заказчику

-

Кирюшкин

В.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.10

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Заключения

государственных экспертиз

-

Кирюшкин

В.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.4.11

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Кирюшкин

В.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.4.12

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

60.0000, Процент

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие процент

технической готовности

объекта

-

Кирюшкин

В.В.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000, Единица

Акт Акт приемки

оборудования

-

Кирюшкин

В.В.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.4.14

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие

выполнение объемов работ

-

Кирюшкин

В.В.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.4.15

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 1.0000,

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Кирюшкин

В.В.

23.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Единица атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.16

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 1.0000,

Единица

Акт Акт ввода в

эксплуатацию

-

Кирюшкин

В.В.

24.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.4.17

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Кирюшкин

В.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 1.0000,

Единица

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Костинская

Л.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.19

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

выписка из реестра

объектов недвижимости

-

Кирюшкин

В.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.5

Результат "Создание

физкультурно-оздоровительных

комплексов открытого типа"

Создаются физкультурно-

оздоровительные

комплексы открытого типа

(подготовка площадок,

монтаж оборудования)

Заенчковский

Э.М.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Информацио

нная система

отсутствует

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Утвержден

Порядок предоставления

субсидии муниципальным

образованиям"

Постановление

Постановление

Администрации

Смоленской области

-

Костинская

Л.В.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 отсутствует-

1.5.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидий

муниципальным образованиям"

Постановление

Постановление

Администрации

Смоленской области

-

Костинская

Л.В.

28.02.2021

08 10 отсутствует-

1.5.3

Контрольная точка "Заключены

соглашения с муниципальными

образованиями о предоставлении

субсидии", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение с

муниципальными

образованиями

-

Кирюшкин

В.В.

15.03.2021

09 02 отсутствует-

1.5.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Отчет организации,

получившей субсидию

-

Кирюшкин

В.В.

30.09.2021

10 03 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт Акт выполненных

работ (оказанных услуг)

-

Кирюшкин

В.В.

01.11.2021

02 07 отсутствует-

1.5.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет отчет

муниципального

образования

-

Кирюшкин

В.В.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Смоленская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

- 66,200020170,00 66,5000 66,700066,4000Глинковский муниципальный район 66,800066,3000 - -

- 66,200020170,00 66,5000 66,700066,4000Вяземский муниципальный район 66,800066,3000 - -

- 66,200020170,00 66,5000 66,700066,4000Руднянский муниципальный район 66,800066,3000 - -

- 66,200020170,00 66,5000 66,700066,4000Починковский муниципальный район 66,800066,3000 - -

- 66,200020170,00 66,5000 66,700066,4000Рославльский муниципальный район 66,800066,3000 - -

- 66,200020170,00 66,5000 66,700066,4000Шумячский муниципальный район 66,800066,3000 - -

- 66,200020170,00 66,5000 66,700066,4000Ершичский муниципальный район 66,800066,3000 - -

- 66,200020170,00 66,5000 66,700066,4000Угранский муниципальный район 66,800066,3000 - -

- 66,200020170,00 66,5000 66,700066,4000Демидовский муниципальный район 66,800066,3000 - -

- 66,200020170,00 66,5000 66,700066,4000Новодугинский муниципальный

район

66,800066,3000 - -

- 66,200020170,00 66,5000 66,700066,4000Духовщинский муниципальный

район

66,800066,3000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 66,200020170,00 66,5000 66,700066,4000Монастырщинский муниципальный

район

66,800066,3000 - -

- 66,200020170,00 66,5000 66,700066,4000Сычевский муниципальный район 66,800066,3000 - -

- 66,200020170,00 66,5000 66,700066,4000Ельнинский муниципальный район 66,800066,3000 - -

- 66,200020170,00 66,5000 66,700066,4000Гагаринский муниципальный район 66,800066,3000 - -

- 66,200020170,00 66,5000 66,700066,4000город Десногорск 66,800066,3000 - -

- 66,200020170,00 66,5000 66,700066,4000город Смоленск 66,800066,3000 - -

- 66,200020170,00 66,5000 66,700066,4000Кардымовский муниципальный

район

66,800066,3000 - -

- 66,200020170,00 66,5000 66,700066,4000Велижский муниципальный район 66,800066,3000 - -

- 66,200020170,00 66,5000 66,700066,4000Холм-Жирковский муниципальный

район

66,800066,3000 - -

- 66,200020170,00 66,5000 66,700066,4000Сафоновский муниципальный район 66,800066,3000 - -

- 66,200020170,00 66,5000 66,700066,4000Ярцевский муниципальный район 66,800066,3000 - -

- 66,200020170,00 66,5000 66,700066,4000Темкинский муниципальный район 66,800066,3000 - -

- 66,200020170,00 66,5000 66,700066,4000Хиславичский муниципальный район 66,800066,3000 - -

- 66,200020170,00 66,5000 66,700066,4000Дорогобужский муниципальный

район

66,800066,3000 - -

- 66,200020170,00 66,5000 66,700066,4000Краснинский муниципальный район 66,800066,3000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 66,200020170,00 66,5000 66,700066,4000Смоленский муниципальный район 66,800066,3000 - -

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

- 38,100020190,00 47,5000 50,100045,5000Новодугинский муниципальный

район

51,400043,4000 - -

- 38,100020190,00 47,5000 50,100045,5000Починковский муниципальный район 51,400043,4000 - -

- 38,100020190,00 47,5000 50,100045,5000Рославльский муниципальный район 51,400043,4000 - -

- 38,100020190,00 47,5000 50,100045,5000Руднянский муниципальный район 51,400043,4000 - -

- 38,100020190,00 47,5000 50,100045,5000Хиславичский муниципальный район 51,400043,4000 - -

- 38,100020190,00 47,5000 50,100045,5000Смоленский муниципальный район 51,400043,4000 - -

- 38,100020190,00 47,5000 50,100045,5000Сычевский муниципальный район 51,400043,4000 - -

- 38,100020190,00 47,5000 50,100045,5000Темкинский муниципальный район 51,400043,4000 - -

- 38,100020190,00 47,5000 50,100045,5000Угранский муниципальный район 51,400043,4000 - -

- 38,100020190,00 47,5000 50,100045,5000Монастырщинский муниципальный

район

51,400043,4000 - -

- 38,100020190,00 47,5000 50,100045,5000Сафоновский муниципальный район 51,400043,4000 - -

- 38,100020190,00 47,5000 50,100045,5000Краснинский муниципальный район 51,400043,4000 - -

- 38,100020190,00 47,5000 50,100045,5000город Смоленск 51,400043,4000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 38,100020190,00 47,5000 50,100045,5000Ершичский муниципальный район 51,400043,4000 - -

- 38,100020190,00 47,5000 50,100045,5000Ельнинский муниципальный район 51,400043,4000 - -

- 38,100020190,00 47,5000 50,100045,5000Духовщинский муниципальный

район

51,400043,4000 - -

- 38,100020190,00 47,5000 50,100045,5000Дорогобужский муниципальный

район

51,400043,4000 - -

- 38,100020190,00 47,5000 50,100045,5000Демидовский муниципальный район 51,400043,4000 - -

- 38,100020190,00 47,5000 50,100045,5000город Десногорск 51,400043,4000 - -

- 38,100020190,00 47,5000 50,100045,5000Глинковский муниципальный район 51,400043,4000 - -

- 38,100020190,00 47,5000 50,100045,5000Гагаринский муниципальный район 51,400043,4000 - -

- 38,100020190,00 47,5000 50,100045,5000Вяземский муниципальный район 51,400043,4000 - -

- 38,100020190,00 47,5000 50,100045,5000Велижский муниципальный район 51,400043,4000 - -

- 38,100020190,00 47,5000 50,100045,5000Ярцевский муниципальный район 51,400043,4000 - -

- 38,100020190,00 47,5000 50,100045,5000Холм-Жирковский муниципальный

район

51,400043,4000 - -

- 38,100020190,00 47,5000 50,100045,5000Кардымовский муниципальный

район

51,400043,4000 - -

- 38,100020190,00 47,5000 50,100045,5000Шумячский муниципальный район 51,400043,4000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Смоленская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2018

- 0,00 3,00 4,00 5,00 5,00 - -6,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- 3,00 - -3,003,00 4,000,00 0,00

город Смоленск Единица 0

2018

- 0,00 0,00 4,00 3,00 3,00 - -3,00

Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0 - 29,00 29,00 29,00 15,00 15,00 - -14,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0 - 12,00 - -12,005,00 11,005,00 5,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Починковский муниципальный район Единица 0 - 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 - -1,00

город Смоленск Единица 0 - - - 5,00 4,00 4,00 - --

Ельнинский муниципальный район Единица 0 - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Ярцевский муниципальный район Единица 0 - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Гагаринский муниципальный район Единица 0 - - - - 2,00 2,00 - --

город Десногорск Единица 0 - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Рославльский муниципальный район Единица 0 - 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 - -1,00

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2017

- 11,00 7,00 4,00 3,00 - - -4,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2017

- - - -3,002,00 0,000,00 0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Гагаринский муниципальный район Единица 0

2017

- 0,00 0,00 0,00 - - - -1,00

Сычевский муниципальный район Единица 0

2017

- 0,00 0,00 0,00 1,00 - - -0,00

Кардымовский муниципальный район Единица 0

2017

- 0,00 0,00 0,00 1,00 - - -0,00

Краснинский муниципальный район Единица 0

2017

- 0,00 0,00 0,00 1,00 - - -0,00

город Смоленск Единица 0

2017

- 0,00 0,00 0,00 - - - -1,00

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной (муниципальной) собственности

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2017

- - - 0,00 1,00 - - --

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2017

- - - -1,000,00 -- -

Сычевский муниципальный район Единица 0

2017

- - - - 1,00 - - -0,00

Кардымовское Единица 0

2017

- - - - - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Создание физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2018

- - - 2,00 - - - --

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- - - --2,00 -- -

город Смоленск Единица 0

2018

- - - - - - - -1,00

Гагаринский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - - - - -1,00



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан,

систематически

занимающихся

физической культурой и

спортом",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной

пропускной способности",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной

(муниципальной) собственности

405357.42 10 50 60

2.Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные

формы и футбольные поля)

223117.76 30 40 70

3.В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое

спортивное оборудование и инвентарь

82184.94 30 0,00 30

4.Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана

государственная поддержка

30806.33 20 0,00 20

5.Создание физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа 11059 10 10 20

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Спорт-норма жизни (Смоленская область)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан,

систематически

занимающихся

физической культурой и

спортом",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной

пропускной способности",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей

регионального проекта

752525.45 100 100 200



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Заенчковский Э. М. Начальник Главного

управления

Кузнецов Н. М. 15

2 Администратор регионального

проекта

Кирюшкин В. В. Заместитель начальника

Главного управления

- 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Кирюшкин В. В. Заместитель начальника

Главного управления

- 30

В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Заенчковский Э. М. Начальник Главного

управления

Кузнецов Н. М. 15

5 Участник регионального

проекта

Заенчковский Э. М. Начальник Главного

управления

Кузнецов Н. М. 15

6 Участник регионального

проекта

Кирюшкин В. В. Заместитель начальника

Главного управления

- 30

7 Участник регионального

проекта

Становов М. В. Заместитель начальника

Главного управления

Заенчковский Э. М. 30

8 Участник регионального

проекта

Петрусева С. В. Начальник отдела Заенчковский Э. М. 5

9 Участник регионального

проекта

Костинская Л. В. Консультант Заенчковский Э. М. 10

Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Заенчковский Э. М. Начальник Главного

управления

Кузнецов Н. М. 15



11 Участник регионального

проекта

Заенчковский Э. М. Начальник Главного

управления

Кузнецов Н. М. 15

12 Участник регионального

проекта

Костинская Л. В. Консультант Заенчковский Э. М. 10

13 Участник регионального

проекта

Петрусева С. В. Начальник отдела Заенчковский Э. М. 5

14 Участник регионального

проекта

Становов М. В. Заместитель начальника

Главного управления

Заенчковский Э. М. 30

15 Участник регионального

проекта

Кирюшкин В. В. Заместитель начальника

Главного управления

- 30

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Заенчковский Э. М. Начальник Главного

управления

Кузнецов Н. М. 15

17 Участник регионального

проекта

Становов М. В. Заместитель начальника

Главного управления

Заенчковский Э. М. 30

18 Участник регионального

проекта

Петрусева С. В. Начальник отдела Заенчковский Э. М. 5

19 Участник регионального

проекта

Костинская Л. В. Консультант Заенчковский Э. М. 10

20 Участник регионального

проекта

Заенчковский Э. М. Начальник Главного

управления

Кузнецов Н. М. 15

21 Участник регионального

проекта

Кирюшкин В. В. Заместитель начальника

Главного управления

- 30

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Заенчковский Э. М. Начальник Главного

управления

Кузнецов Н. М. 15

23 Участник регионального

проекта

Ростовцев К. Н. Начальник Департамента Ахметшин А. С. 1



24 Участник регионального

проекта

Костинская Л. В. Консультант Заенчковский Э. М. 10

25 Участник регионального

проекта

Становов М. В. Заместитель начальника

Главного управления

Заенчковский Э. М. 30

26 Участник регионального

проекта

Кирюшкин В. В. Заместитель начальника

Главного управления

- 30

Создание физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Заенчковский Э. М. Начальник Главного

управления

Кузнецов Н. М. 15

28 Участник регионального

проекта

Костинская Л. В. Консультант Заенчковский Э. М. 10

29 Участник регионального

проекта

Заенчковский Э. М. Начальник Главного

управления

Кузнецов Н. М. 15

30 Участник регионального

проекта

Кирюшкин В. В. Заместитель начальника

Главного управления

- 30


