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регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Смоленская

область)

1. Основные положения

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего

поколения (Смоленская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Старшее поколение (Смоленская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Макарова В.Н. Заместитель Губернатора Смоленской области

Стунжас О.С.Руководитель регионального проекта Начальник Департамента

Степаненко О.С.Администратор регионального проекта Заместитель начальника Департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

областная государственная программа "Социальная поддержка

граждан, проживающих на территории Смоленской области"

-

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

областная государственная программа "Развитие

здравоохранения в Смоленской области"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в

организациях социального

обслуживания, от общего

числа граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов

1,4000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 1,4000 4,1000 10,8200 10,8600

ПроцентФП -

--

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста

0,0000 2017

0,0000 15,8000 20,4000 21,8000 24,5000 54,5000 54,5000

Условная

единица

ФП ASMMS,

форма

федерального

статистическо

го наблюдения

№30

--

2.2.

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию

10,2100 2017

0,0000 18,1000 11,5000 10,2000 13,9000 65,3000 70,0000

ПроцентФП ASMMS,

форма

федерального

статистическо

го наблюдения

№ 30

--

2.3.

Доля лиц старше

52,6000 2017

0,0000 59,600 47,700 54,100 68,900 80,000 90,000

ПроцентФП ASMMS,

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

трудоспособного возраста, у

которых выявлены

заболевания и

патологические состояния,

находящихся под

диспансерным наблюдением

0 0 0 0 0 0

форма

федерального

статистическо

го наблюдения

№ 12
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Доля граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов, получивших

социальные услуги в организациях

социального обслуживания, от общего числа

граждан старше трудоспособного возраста и

инвалидов

4,100

0

5,400

0

6,000

0

6,500

0

7,100

0

7,800

0

Процент 10,8200

10,82

00

10,00

00

9,400

0

8,900

0

8,300

0

ФП

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1. Уровень госпитализации на геронтологические

койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения

соответствующего возраста

40,10

00

43,20

00

13,50

00

18,00

00

22,50

00

27,00

00

Условная

единица

54,5000

49,50

00

45,00

00

40,50

00

36,00

00

31,50

00

ФП

2.2. Охват граждан старше трудоспособного

возраста профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию

4,200

0

10,30

00

16,40

00

22,50

00

28,60

00

34,70

00

Процент 65,3000

63,20

00

59,10

00

53,00

00

46,90

00

40,80

00

ФП

2.3. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением

75,40

00

76,80

00

19,80

00

26,40

00

33,00

00

40,00

00

Процент 80,0000

73,00

00

66,40

00

59,80

00

53,20

00

46,60

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

1.1

Во всех субъектах

Российской

Федерации на

геронтологических

койках получили

помощь граждане

старше

трудоспособного

возраста

Тысяча

человек

- 0,3

500

0,4

500

0,5

200

0,6

100

 На базе

обособленного

структурного

подразделения

ФГБОУ ВО

РНИМУ им. Н.И.

Пирогова

Минздрава России

«Российский

геронтологический

научно-

клинический

центр» будет

создан

федеральный центр

координации

деятельности

субъектов

Российской

Федерации по

развитию

организации

оказания

медицинской

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -1,2

000

1,2

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помощи по

профилю

«гериатрия».

С организационно-

методической

поддержкой

федерального

центра

координации: в

2019 году в 7

субъектах

Российской

Федерации будут

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 11,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.Будет

разработан

Минздравом

России и

апробирован в 7

субъектах

Российской
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации

комплекс мер,

направленный на

профилактику и

раннее выявление

когнитивных

нарушений у лиц

пожилого и

старческого

возраста,

профилактику

падений и

переломов.

В 2020 году  - в 68

субъектах

Российской

Федерации будут

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 130,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста;

в 2021 году -  в 70

субъектах
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации будут

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 140,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.

в 2022 году - в 75

субъектах

Российской

Федерации будут

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 150,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.

в 2023 году - в 80

субъектах

Российской

Федерации будут
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 155,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.

в 2024 году  - в 85

субъектах

Российской

Федерации будут

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 160,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.

1.2

Разработан и внедрен

в практику во всех

субъектах Российской

Федерации комплекс

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

В 2020 году

обособленным

подразделением

«гериатрический

центр» разработан

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-



10

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мер, направленный на

профилактику

падений и переломов

и направлен в

Минздрав России

комплекс мер,

направленный на

профилактику

падений и

переломов. После

одобрения

Минздравом

России комплекс

мер подписан и

размещён на сайте

Минздрава России,

направлен в

субъекты

Российской

Федерации.

Начиная с 2021

года Федеральным

центром координац

ии деятельности

субъектов

Российской

Федерации по

развитию

организации

оказания

медицинской
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помощи по

профилю

«гериатрия»

производится

отбор субъектов

Российской

Федерации,

участвующих во

внедрении

комплекса мер.

Орган

исполнительной

власти в сфере

здравоохранения

субъекта

Российской

Федерации,

прошедшего отбор,

утверждает

нормативный

правовой акт,

регламентирующи

й внедрение

комплекса мер в

медицинские

организации на

территории

субъекта
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации.

1.3

Созданы

региональные

гериатрические

центры во всех

субъектах Российской

Федерации.

Нарастающий итог

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

Количество лиц

старше 60 лет,

госпитализированн

ых на

геронтологические

койки к 2024 году

составило 1200

человек. Уровень

госпитализации на

геронтологические

койки лиц старше

60 лет на 10 тыс.

населения в 2024 г.

составил 54,5.

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-

1.4

Обеспечение

доставки лиц старше

65 лет, проживающих

в сельской местности,

в медицинские

организации

Единиц

а

- 20,

000

0

20,

000

0

20,

000

0

20,

000

0

Обеспечение

доставки лиц

старше 65 лет,

проживающих в

сельской

местности, в

медицинские

организации для

прохождения

профилактических

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -20,

000

0

20,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

осмотров

1.5

Лица старше

трудоспособного

возраста из групп

риска, проживающие

в организациях

социального

обслуживания,

прошли вакцинацию

против

пневмококковой

инфекции

Процен

т

- 95,

000

0

95,

000

0

95,

000

0

95,

000

0

 Минздравом

России будет

обеспечено

доведение до

субъектов

Российской

Федерации иных

межбюджетных

трансфертов на

проведение

вакцинации

против

пневмококковой

инфекции.

Органами

исполнительной

власти будут

ежегодно

проводиться

конкурсные

процедуры и

закупка вакцины,

ее поставка в

медицинские

организации,

которые будут

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -95,

000

0

95,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проводить

вакцинацию

граждан старше

трудоспособного

возраста из групп

риска,

проживающих в

организациях

социального

обслуживания.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста0

Обеспечение доставки лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской местности, в

медицинские организации

1.1

4 396,455 425,60 4 094,814 600,00 5 369,10 29 230,365 344,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

4 396,455 425,60 4 094,814 600,00 5 369,10 29 230,365 344,40

бюджет субъекта1.1.1.1.

4 396,455 425,60 4 094,814 600,00 5 369,10 29 230,365 344,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы региональные гериатрические

центры во всех субъектах Российской

Федерации

1.2

0,004 999,63 3 600,000,00 0,00 8 599,630,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,004 999,63 3 600,000,00 0,00 8 599,630,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,004 999,63 3 600,000,00 0,00 8 599,630,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Лица старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающие в

организациях социального обслуживания,

прошли вакцинацию

1.3

641,50425,00 583,403 315,00 639,70 6 205,40600,80
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

против пневмококковой инфекции

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

641,50425,00 583,403 315,00 639,70 6 205,40600,80

бюджет субъекта1.3.1.1.

641,50425,00 583,403 315,00 639,70 6 205,40600,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

7 915,00 10 850,23 8 278,21 5 037,95

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

5 945,20 6 008,80 44 035,39

7 915,00 5 037,9510 850,23 8 278,21 5 945,20 6 008,80 44 035,39

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Смоленская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

1.1. Обеспечение доставки лиц старше 65

лет, проживающих в сельской

местности, в медицинские организации

427,30 854,60 1 281,90 2 430,50 3 038,10 3 645,70

5 344,40

5 200,005 100,005 000,004 860,904 253,30

1.2. Созданы региональные гериатрические

центры во всех субъектах Российской

Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Лица старше трудоспособного возраста

из групп риска, проживающие в

организациях социального

обслуживания, прошли вакцинацию

против пневмококковой инфекции

0,00 0,00 0,00 0,00 600,80 600,80

600,80

600,80600,80600,80600,80600,80

ИТОГО:

427,30 854,60 1 281,90 2 430,50 3 638,90 4 246,50

5 945,20

5 800,805 700,805 600,805 461,704 854,10
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Смоленская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

1.1

Результат "Обеспечение доставки

лиц старше 65 лет, проживающих

в сельской местности, в

медицинские организации"

Обеспечение доставки лиц

старше 65 лет,

проживающих в сельской

местности, в медицинские

организации для

прохождения

профилактических

осмотров

Каширина Т.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

Департамента

Смоленской

области по

социальному

развитию

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление об

утверждении Порядка по

обеспечению доставки лиц

старше 65 лет,

проживающих в сельской

местности, в медицинские

организации

-

Каширина Т.А.

01.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Докладная записка

Информационная справка о

подготовке материально-

техническом (кадровом)

обеспечении

-

Каширина Т.А.

01.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Обеспечена доставка лиц

старше 65 лет,

проживающих в сельской

местности, в медицинские

организации

-

Каширина Т.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение соглашение о

предоставлении субсидии

на иную цель с

комплексными центрами

социального обслуживания

населения

-

Каширина Т.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет отчет о выполнении

условий соглашения о

предоставлении субсидии

-

Каширина Т.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение соглашение о

предоставлении субсидии

на иную цель с

комплексными центрами

социального обслуживания

населения

-

Каширина Т.А.

01.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Обеспечена доставка лиц

старше 65 лет,

проживающих в сельской

-

Каширина Т.А.

31.12.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

местности, в медицинские

организации

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Каширина Т.А.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет отчет о выполнении

условий соглашения о

предоставлении субсидии в

2020 году

-

Каширина Т.А.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Докладная записка

Обеспечена доставка лиц

старше 65 лет,

проживающих в сельской

местности, в медицинские

организации

-

Каширина Т.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение соглашение о

предоставлении субсидии

на иную цель с

комплексными центрами

социального обслуживания

населения

-

Каширина Т.А.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет отчет о выполнении

условий соглашения о

предоставлении субсидии в

2021 году

-

Каширина Т.А.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка

"Предоставление

промежуточного мониторинга о

доставке лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской

местности, в медицинские

организации для прохождения

медицинских осмотров",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Служебная записка

-

Каширина Т.А.

05.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.14

Контрольная точка

"Предоставление

промежуточного мониторинга о

доставке лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской

местности, в медицинские

организации для прохождения

медицинских осмотров ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Служебная записка

-

Каширина Т.А.

05.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.15

Контрольная точка

"Предоставление

промежуточного мониторинга о

доставке лиц старше 65 лет,

Прочий тип документа

Служебная записка

-

Каширина Т.А.

05.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проживающих в сельской

местности, в медицинские

организации для прохождения

медицинских осмотров ",

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Обеспечена доставка лиц

старше 65 лет,

проживающих в сельской

местности, в медицинские

организации

-

Каширина Т.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

на иную цель с

комплексными центрами

социального обслуживания

населения

-

Каширина Т.А.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Реестр

соглашений

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет отчет о выполнении

условий соглашения о

предоставлении субсидии в

2022 году

-

Каширина Т.А.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Реестр-

1.1.19

Контрольная точка

"Предоставление

промежуточного мониторинга о

доставке лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской

местности, в медицинские

организации для прохождения

медицинских осмотров"

Прочий тип документа

Служебная записка

-

Каширина Т.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.20

Контрольная точка

"Предоставление

промежуточного мониторинга о

доставке лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской

местности, в медицинские

организации для прохождения

медицинских осмотров"

Прочий тип документа

Служебная записка

-

Каширина Т.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка

"Предоставление

промежуточного мониторинга о

доставке лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской

местности, в медицинские

организации для прохождения

медицинских осмотров"

Прочий тип документа

Служебная записка

-

Каширина Т.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Обеспечена доставка лиц

старше 65 лет,

проживающих в сельской

местности, в медицинские

организации

-

Каширина Т.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.23

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

на иную цель с

комплексными центрами

-

Каширина Т.А.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Реестр

соглашений

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

социального обслуживания

населения

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет отчет о выполнении

условий соглашения о

предоставлении субсидии в

2024 году

-

Каширина Т.А.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.25

Контрольная точка

"Предоставление

промежуточного мониторинга о

доставке лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской

местности, в медицинские

организации для прохождения

медицинских осмотров"

Прочий тип документа

Служебная записка

-

Каширина Т.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.26

Контрольная точка

"Предоставление

промежуточного мониторинга о

доставке лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской

местности, в медицинские

организации для прохождения

медицинских осмотров"

Прочий тип документа

Служебная записка

-

Каширина Т.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.27

Контрольная точка

"Предоставление

промежуточного мониторинга о

доставке лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской

местности, в медицинские

организации для прохождения

медицинских осмотров"

Прочий тип документа

Служебная записка

-

Каширина Т.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.28

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Обеспечена доставка лиц

старше 65 лет,

проживающих в сельской

местности, в медицинские

организации

-

Каширина Т.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Во всех субъектах

Российской Федерации на

геронтологических койках

получили помощь граждане

старше трудоспособного

возраста"

 На базе обособленного

структурного

подразделения ФГБОУ ВО

РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Минздрава России

«Российский

геронтологический научно-

клинический центр» будет

создан федеральный центр

координации деятельности

субъектов Российской

Федерации по развитию

организации оказания

медицинской помощи по

профилю «гериатрия».

С организационно-

методической поддержкой

федерального центра

координации: в 2019 году в

7 субъектах Российской

Федерации будут созданы

региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат не

менее 11,0 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста.Будет разработан

Стунжас О.С.

01.01.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ASMMS,

форма

федерального

статистическ

ого

наблюдения

№ 30

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Минздравом России и

апробирован в 7 субъектах

Российской Федерации

комплекс мер,

направленный на

профилактику и раннее

выявление когнитивных

нарушений у лиц пожилого

и старческого возраста,

профилактику падений и

переломов.

В 2020 году  - в 68

субъектах Российской

Федерации будут созданы

региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат не

менее 130,0 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста;

в 2021 году -  в 70

субъектах Российской

Федерации будут созданы

региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат не

менее 140,0 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста.

в 2022 году - в 75 субъектах

Российской Федерации
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

будут созданы

региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат не

менее 150,0 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста.

в 2023 году - в 80 субъектах

Российской Федерации

будут созданы

региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат не

менее 155,0 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста.

в 2024 году  - в 85

субъектах Российской

Федерации будут созданы

региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат не

менее 160,0 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста.

1.2.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет в системе

"Электронный бюджет"

-

Рябкова К.А.

01.12.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет в системе

"Электронный бюджет"

-

Рябкова К.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.2.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет в системе

"Электронный бюджет"

-

Герасимов

С.А.

31.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Герасимов

С.А.

01.12.2020

02 06 --

1.2.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет в системе

"Электронный бюджет"

-

Стунжас О.С.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Отчет в системе

"Электронный бюджет"

-

Стунжас О.С.

01.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет в системе

"Электронный бюджет"

-

Стунжас О.С.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.2.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

Отчет в системе

"Электронный бюджет"

-

Стунжас О.С.

01.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет в системе

"Электронный бюджет"

-

Стунжас О.С.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.2.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

Отчет в системе

"Электронный бюджет"

-

Стунжас О.С.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Стунжас О.С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет в системе

"Электронный бюджет"

-

Стунжас О.С.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Стунжас О.С.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет в системе

"Электронный бюджет"

-

Стунжас О.С.

01.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Отчет в системе

"Электронный бюджет"

-

Стунжас О.С.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Созданы

региональные гериатрические

центры во всех субъектах

Российской Федерации"

Количество лиц старше 60

лет, госпитализированных

на геронтологические

койки к 2024 году

составило 1200 человек.

Уровень госпитализации на

геронтологические койки

лиц старше 60 лет на 10

тыс. населения в 2024 г.

составил 54,5.

Стунжас О.С.

01.01.2020 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ASMMS,

форма

федерального

статистическ

ого

наблюдения

№ 30

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Приказ о создании сети

гериатрических кабинетов

(12 кабинетов в 2020 году) в

медицинских организациях

Смоленской области,

оказывающих амбулаторно-

поликлиническую помощь

-

Рябкова К.А.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

03 --



39

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

населению на базе: ОГБУЗ

«Консультативно-

диагностическая

поликлиника № 1»; ОГБУЗ

«Поликлиника № 2»,

ОГБУЗ «Поликлиника №

3», ОГБУЗ «Поликлиника

№ 4», ОГБУЗ «Вяземская

ЦРБ», ОГБУЗ

«Сафоновская ЦРБ»,

ОГБУЗ «Поликлиника №

6», ОГБУЗ «Поликлиника

№ 7», ОГБУЗ «Рославльская

ЦРБ», ОГБУЗ «Руднянская

ЦРБ», ОГБУЗ

«Поликлиника № 8»

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Герасимов

С.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.3.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Герасимов

С.А.

01.12.2020

07 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Осипова Е.Ю.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.3.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Копылова Н.А.

01.12.2021

07 09 --

1.3.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет О работе

регионального

гериатрического центра

-

Дроздова Н.А.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет О деятельности

регионального

гериатрического центра

-

Дроздова Н.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Лица старше

трудоспособного возраста из

групп риска, проживающие в

организациях социального

обслуживания, прошли

вакцинацию против

пневмококковой инфекции"

 Минздравом России будет

обеспечено доведение до

субъектов Российской

Федерации иных

межбюджетных

трансфертов на проведение

вакцинации против

пневмококковой инфекции.

Органами исполнительной

власти будут ежегодно

проводиться конкурсные

процедуры и закупка

Дроздова Н.А.

01.01.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ASMMSНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вакцины, ее поставка в

медицинские организации,

которые будут проводить

вакцинацию граждан

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания.

1.4.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет в системе

"Электронный бюджет"

-

Рябкова К.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.4.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Рябкова К.А.

01.12.2019

05 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Рябкова К.А.

01.12.2019

06 08 --

1.4.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет в системе

"Электронный бюджет"

-

Рябкова К.А.

01.12.2019

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Дроздова Н.А.

01.12.2020

03 06 --

1.4.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Осипова Е.Ю.

01.12.2020

05 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.4.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Герасимов

С.А.

01.12.2020

06 08 --

1.4.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Герасимов

С.А.

01.12.2020

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о количестве лиц

старше трудоспособного

-

Дроздова Н.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

возраста из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошедших

вакцинацию против

пневмококковой инфекции

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Осипова Е.Ю.

01.12.2021

03 07 --

1.4.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Копылова Н.А.

01.12.2021

06 08 --

1.4.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о количестве лиц

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошедших

-

Дроздова Н.А.

01.12.2022

03 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вакцинацию против

пневмококковой инфекции

1.4.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Осипова Е.Ю.

01.12.2022

03 07 --

1.4.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Копылова Н.А.

01.12.2022

06 08 --

1.4.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о количестве лиц

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошедших

вакцинацию против

пневмококковой инфекции

-

Дроздова Н.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.4.16

Контрольная точка "Заключено Соглашение о

-

Осипова Е.Ю.

01.12.2023

03 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидии

1.4.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Копылова Н.А.

01.12.2023

06 08 --

1.4.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о количестве лиц

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошедших

вакцинацию против

пневмококковой инфекции

-

Дроздова Н.А.

20.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.4.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Осипова Е.Ю.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Копылова Н.А.

01.12.2024

06 08 --

1.5

Результат "Разработан и внедрен

в практику во всех субъектах

Российской Федерации комплекс

мер, направленный на

профилактику падений и

переломов"

В 2020 году обособленным

подразделением

«гериатрический центр»

разработан и направлен в

Минздрав России комплекс

мер, направленный на

профилактику падений и

переломов. После

одобрения Минздравом

России комплекс мер

подписан и размещён на

сайте Минздрава России,

направлен в субъекты

Российской Федерации.

Начиная с 2021 года

Федеральным

центром координации

деятельности субъектов

Стунжас О.С.

01.01.2022 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет

информацион

ной системы

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации по

развитию организации

оказания медицинской

помощи по профилю

«гериатрия» производится

отбор субъектов

Российской Федерации,

участвующих во внедрении

комплекса мер. Орган

исполнительной власти в

сфере здравоохранения

субъекта Российской

Федерации, прошедшего

отбор, утверждает

нормативный правовой акт,

регламентирующий

внедрение комплекса мер в

медицинские организации

на территории субъекта

Российской Федерации.

1.5.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Департамента Смоленской

области по

здравоохранению

-

Дроздова Н.А.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Приказ Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Дроздова Н.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.3

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Проект документа

-

Дроздова Н.А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.5.4

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа о

согласовании проекта

-

Дроздова Н.А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

 

-

Стунжас О.С.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.6

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Департамента Смоленской

области по

здравоохранению

-

Стунжас О.С.

01.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

52

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Стунжас О. С. Начальник Департамента Макарова В. Н. 7

2 Администратор регионального

проекта

Степаненко О. С. Заместитель начальника

Департамента

Стунжас О. С. 4

Обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Каширина Т. А. Начальник отдела Романова Е. А. 10

4 Участник регионального

проекта

Каширина Т. А. Начальник отдела Романова Е. А. 10

Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Стунжас О. С. Начальник Департамента Макарова В. Н. 7

6 Участник регионального

проекта

Шлягер Е. В. - Войтова Е. Н. 10

7 Участник регионального

проекта

Салита Е. О. и.о. начальника управления

организации медицинской

помощи населению

Департамента Смоленской

области по здравоохранению

Буллих А. В. 10

8 Участник регионального

проекта

Ковалев С. Н. Заместитель начальника

Департамента Смоленской

области по здравоохранению

Войтова Е. Н. 0

9 Участник регионального

проекта

Дроздова Н. А. Начальник управления Стунжас О. С. 10



Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Стунжас О. С. Начальник Департамента Макарова В. Н. 7

11 Участник регионального

проекта

Шлягер Е. В. - Войтова Е. Н. 10

12 Участник регионального

проекта

Салита Е. О. и.о. начальника управления

организации медицинской

помощи населению

Департамента Смоленской

области по здравоохранению

Буллих А. В. 10

13 Участник регионального

проекта

Герасимов С. А. Первый заместитель

начальника Департамента

Хомайко П. В. 1

14 Участник регионального

проекта

Дроздова Н. А. Начальник управления Стунжас О. С. 10

Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против

пневмококковой инфекции

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дроздова Н. А. Начальник управления Стунжас О. С. 10

16 Участник регионального

проекта

Ковалев С. Н. Заместитель начальника

Департамента Смоленской

области по здравоохранению

Войтова Е. Н. 0

17 Участник регионального

проекта

Дроздова Н. А. Начальник управления Стунжас О. С. 10

18 Участник регионального

проекта

Герасимов С. А. Первый заместитель

начальника Департамента

Хомайко П. В. 1

Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Стунжас О. С. Начальник Департамента Макарова В. Н. 10



20 Участник регионального

проекта

Салита Е. О. и.о. начальника управления

организации медицинской

помощи населению

Департамента Смоленской

области по здравоохранению

Буллих А. В. 10

21 Участник регионального

проекта

Дроздова Н. А. Начальник управления Стунжас О. С. 10


