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Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Смоленская область)
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Региональные проекты
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1.

Число посещений сельскими

жителями медицинских

организаций на 1 сельского

жителя в год

4,8400 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,8400 4,8500 4,8600

ЕдиницаФП -

--

1.2.

Доля оборудования в

подразделениях,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет

от общего числа данного

вида оборудования

41,3000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 38,2000 38,0000 36,5000

ПроцентФП -

--

1.3.

Доля зданий медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь,

находящихся в аварийном

состоянии, требующих сноса,

реконструкции и

капитального ремонта

22,9000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21,7000 19,7000 17,5000

ПроцентФП -

--

1.4.

Оценка общественного

мнения по

удовлетворенности

населения медицинской

0,0000 2022

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36,5000 40,0000 46,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

помощью, процент
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1. Число посещений сельскими жителями

медицинских организаций на 1 сельского

жителя в год

0,400

0

0,810

0

1,210

0

1,620

0

2,030

0

2,440

0

Единица 4,8500

4,490

0

4,080

0

3,650

0

3,250

0

2,850

0

ФП

1.2. Доля оборудования в подразделениях,

оказывающих медицинскую помощь в

амбулаторных условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет от общего числа

данного вида оборудования

39,00

00

39,00

00

39,00

00

39,00

00

39,00

00

39,00

00

Процент 38,0000

38,40

00

38,70

00

38,90

00

39,00

00

39,00

00

ФП

1.3. Доля зданий медицинских организаций,

оказывающих первичную медико-санитарную

помощь, находящихся в аварийном состоянии,

требующих сноса, реконструкции и

капитального ремонта

21,70

00

21,70

00

21,70

00

21,70

00

21,70

00

21,70

00

Процент 19,7000

20,10

00

20,90

00

21,40

00

21,70

00

21,70

00

ФП

1.4. Оценка общественного мнения по

удовлетворенности населения медицинской

помощью, процент

36,79

00

37,08

00

37,38

00

37,67

00

37,96

00

38,25

00

Процент 40,0000

39,71

00

39,42

00

39,13

00

38,84

00

38,54

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1

Приобретены и

смонтированы

быстровозводимые

модульные

конструкции объектов

медицинских

организаций

.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 7,0

000

Приобретение и

монтаж

быстровозводимых

модульных

конструкций

медицинских

организаций

расширили

возможности

оказания

медицинской

помощи. В

результате

приобретения

объектов

недвижимого

имущества

население может

получать

первичную

медико-

санитарную

помощь  с

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -8,0

000

11,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

приближением к

месту жительства,

месту обучения

или работы, исходя

из потребностей

всех групп

населения.

1.2

Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50 тыс.

человек.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 35,

000

0

Проведение

капитального

ремонта объектов

медицинских

организаций, на

базе которых

оказывается

первичная медико-

санитарная

помощь, уменьшит

количество

неэффективно

используемых

площадей, создаст

комфортные

условия

пребывания в

медицинских

организациях.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -98,

000

0

115

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.3

Выполнены

мероприятия по

осуществлению

нового строительства 

(реконструкции)

объектов

медицинских

организаций в рамках

исполнения

обязательств по

контрактам

подлежавшим

исполнению в 2021

году

Единиц

а

- - - - 1,0

000

Строительство и

реконструкция

объектов

медицинских

организаций

расширили

возможности

оказания

медицинской

помощи. В

результате нового

строительства

(реконструкции)

население может

получать

первичную

медико-

санитарную

помощь с

приближением к

месту жительства,

месту обучения

или работы, исходя

из потребностей

всех групп

населения. Для

мероприятий по

контрактам

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(договорам)

подлежавшим

выполнению в

2021 году.

1.4

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция)

объектов

медицинских

организаций.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 0,0

000

Строительство и

реконструкция

объектов

медицинских

организаций

расширили

возможности

оказания

медицинской

помощи. В

результате нового

строительства

(реконструкции)

население может

получать

первичную

медико-

санитарную

помощь с

приближением к

месту жительства,

месту обучения

или работы, исходя

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2021

- -0,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

из потребностей

всех групп

населения.

1.5

Приобретены и

смонтированы

быстровозводимые

модульные

конструкции объектов

медицинских

организаций

(софинансирование из

резервного фонда

Правительства

Российской

Федерации).

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 1,0

000

Приобретение и

монтаж

быстровозводимых

модульных

конструкций

медицинских

организаций

расширили

возможности

оказания

медицинской

помощи. В

результате

приобретения

объектов

недвижимого

имущества

население может

получать

первичную

медико-

санитарную

помощь  с

приближением к

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

месту жительства,

месту обучения

или работы, исходя

из потребностей

всех групп

населения.

1.6

Приобретены и

смонтированы

быстровозводимые

модульные

конструкции объектов

медицинских

организаций

(финансирование за

счёт средств бюджета

субъекта РФ)

Единиц

а

- - - - 2,0

000

Приобретение и

монтаж

быстровозводимых

модульных

конструкций

медицинских

организаций

(фельдшерских

пунктов) за счёт

средств субъекта

РФ  расширили

возможности

оказания

медицинской

помощи. В

результате

приобретения

объектов

недвижимого

имущества

население может

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

получать

первичную

медико-

санитарную

помощь с

приближением к

месту жительства,

месту обучения

или работы, исходя

из потребностей

всех групп

населения.

1.7

Приобретен

автомобильный

транспорт в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах

Единиц

а

- - - - 6,0

000

Медицинские

организации,

оказывающие

первичную

медико-

санитарную

помощь, а также

медицинские

организации,

расположенные в

сельской

местности,

поселках

городского типа и

малых городах с

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -12,

000

0

17,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

с численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в

медицинские

организации,

медицинских

работников до места

жительства

пациентов, а также

для перевозки

биологических

материалов для

исследований,

доставки

лекарственных

препаратов до

жителей отдаленных

районов.

Нарастающий итог

численностью

населения до 50

тыс. человек

дооснащены/перео

снащены

автомобильным

транспортом для

доставки

пациентов в

медицинские

организации,

медицинских

работников до

места жительства

пациентов, а также

для перевозки

биологических

материалов для

исследований,

доставки

лекарственных

препаратов до

жителей

отдаленных

районов с целью

повышения

доступности

медицинской
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помощи.

1.8

Приобретено

оборудование  в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах

с численностью

населения до 50 тыс.

человек .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 292

,00

00

Материально-

техническая база

медицинских

организаций,

оказывающих

первичную

медико-

санитарную

помощь взрослым

и детям, их

обособленных

структурных

подразделений, а

также

медицинских

организаций,

расположенных в

сельской

местности,

поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50

тыс. человек

 приведена в

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -482

,00

00

532

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

соответствие с

порядками

оказания

медицинской

помощи. Снижено

количество

оборудования для

оказания

медицинской

помощи со сроком

эксплуатации

более 10 лет в

медицинских

организациях,

оказывающих

первичную

медико-

санитарную

помощь, а также в

медицинских

организациях,

расположенных в

сельской

местности,

поселках

городского типа и

малых городах с

численностью
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

населения до 50

тыс.человек.

1.9

Выполнены

мероприятия по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50 тыс.

человек в рамках

исполнения

обязательств по

контрактам

подлежавшим

исполнению в 2021

году

Единиц

а

- - - - 1,0

000

Проведение

капитального

ремонта объектов

медицинских

организаций, на

базе которых

оказывается

первичная медико-

санитарная

помощь, уменьшит

количество

неэффективно

используемых

площадей, создаст

комфортные

условия

пребывания в

медицинских

организациях.  Для

мероприятий по

контрактам

(договорам)

подлежавшим

выполнению в

2021 году.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи0

Приобретен автомобильный транспорт в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь, а

также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки пациентов в

медицинские организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки лекарственных

препаратов до жителей отдаленных

районов

1.1

7 908,810,00 0,000,00 8 500,00 25 952,149 543,33

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

7 908,810,00 0,000,00 8 500,00 25 952,149 543,33

бюджет субъекта1.1.1.1.

7 908,810,00 0,000,00 8 500,00 25 952,149 543,33

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Осуществлено новое строительство

(реконструкция) объектов медицинских

организаций

1.2

323 692,510,00 0,000,00 514 939,00 1 283 044,13444 412,62

Консолидированный бюджет субъекта1.2.1.

323 692,510,00 0,000,00 514 939,00 1 283 044,13444 412,62
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта1.2.1.1.

323 692,510,00 0,000,00 514 939,00 1 283 044,13444 412,62

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены и смонтированы

быстровозводимые модульные

конструкции объектов медицинских

организаций

1.3

35 910,000,00 0,000,00 15 000,00 63 507,0012 597,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

35 910,000,00 0,000,00 15 000,00 63 507,0012 597,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

35 910,000,00 0,000,00 15 000,00 63 507,0012 597,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Осуществлен капитальный ремонт зданий

медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в том

числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и

малых городах с численностью населения

до 50 тыс. человек

1.4

135 520,830,00 0,000,00 50 170,98 488 580,83302 889,02

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

135 520,830,00 0,000,00 50 170,98 488 580,83302 889,02
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.4.1.1.

135 520,830,00 0,000,00 50 170,98 488 580,83302 889,02

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретено оборудование  в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь, а

также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек

1.5

377 038,000,00 0,000,00 111 000,00 680 486,20192 448,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

377 038,000,00 0,000,00 111 000,00 680 486,20192 448,20

бюджет субъекта1.5.1.1.

377 038,000,00 0,000,00 111 000,00 680 486,20192 448,20

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Выполнены мероприятия по

осуществлению нового строительства

(реконструкции) объектов медицинских

организаций в рамках исполнения

обязательств по контрактам подлежавшим

исполнению в 2021 году

1.6

15 212,400,00 0,000,00 0,00 15 212,400,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

15 212,400,00 0,000,00 0,00 15 212,400,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.6.1.1.

15 212,400,00 0,000,00 0,00 15 212,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Выполнены мероприятия по

осуществлению капитального ремонта

зданий медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в том

числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и

малых городах с численностью населения

до 50 тыс. человек в рамках исполнения

обязательств по контрактам подлежавшим

исполнению в 2021 году

1.7

27 777,000,00 0,000,00 0,00 27 777,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

27 777,000,00 0,000,00 0,00 27 777,000,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

27 777,000,00 0,000,00 0,00 27 777,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены и смонтированы

быстровозводимые модульные

конструкции объектов медицинских

организаций (софинансирование из

резервного фонда Правительства

Российской Федерации)

1.8

6 713,400,00 0,000,00 0,00 6 713,400,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

6 713,400,00 0,000,00 0,00 6 713,400,00

бюджет субъекта1.8.1.1.

6 713,400,00 0,000,00 0,00 6 713,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены и смонтированы

быстровозводимые модульные

конструкции объектов медицинских

организаций (финансирование за счёт

средств бюджета субъекта РФ)

1.9

10 977,990,00 0,000,00 0,00 10 977,990,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

10 977,990,00 0,000,00 0,00 10 977,990,00

бюджет субъекта1.9.1.1.

10 977,990,00 0,000,00 0,00 10 977,990,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 940 750,94

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

961 890,17 699 609,98 2 602 251,09

0,00 940 750,940,00 0,00 961 890,17 699 609,98 2 602 251,09

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Смоленская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1. Приобретен автомобильный транспорт в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь,

а также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки пациентов в

медицинские организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки лекарственных

препаратов до жителей отдаленных

районов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 543,33

9 000,007 300,005 000,002 200,001 000,00

1.2. Осуществлено новое строительство

(реконструкция) объектов медицинских

организаций

0,00 0,00 0,00 46 400,00 92 700,00 139 300,0

0

444 412,62

400 000,0

0

360 000,0

0

300 000,0

0

232 000,0

0

185 600,0

0

1.3. Приобретены и смонтированы

быстровозводимые модульные

конструкции объектов медицинских

организаций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 597,00

3 780,003 780,003 780,003 780,003 780,00

1.4. Осуществлен капитальный ремонт

зданий медицинских организаций и их

обособленных структурных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

302 889,02

280 000,0

0

230 000,0

0

170 000,0

0

110 000,0

0

50 000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

подразделений, расположенных в том

числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и

малых городах с численностью

населения до 50 тыс. человек

1.5. Приобретено оборудование  в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь,

а также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек

0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 10 000,00

192 448,20

160 000,0

0

120 000,0

0

96 500,0065 150,0032 075,00

1.6. Выполнены мероприятия по

осуществлению нового строительства

(реконструкции) объектов медицинских

организаций в рамках исполнения

обязательств по контрактам

подлежавшим исполнению в 2021 году

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.7. Выполнены мероприятия по

осуществлению капитального ремонта

зданий медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в том

числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и

малых городах с численностью

населения до 50 тыс. человек в рамках

исполнения обязательств по контрактам

подлежавшим исполнению в 2021 году

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.8. Приобретены и смонтированы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

быстровозводимые модульные

конструкции объектов медицинских

организаций (софинансирование из

резервного фонда Правительства

Российской Федерации)

1.9. Приобретены и смонтированы

быстровозводимые модульные

конструкции объектов медицинских

организаций (финансирование за счёт

средств бюджета субъекта РФ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 46 400,00 94 700,00 149 300,0

0

961 890,17

852 780,0

0

721 080,0

0

575 280,0

0

413 130,0

0

272 455,0

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Модернизация первичного звена

здравоохранения Российской Федерации

(Смоленская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1

Результат "Приобретен

автомобильный транспорт в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а

также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов"

Медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек

дооснащены/переоснащены

автомобильным

транспортом для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических материалов

для исследований, доставки

Степаненко

О.С.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

районов с целью

повышения доступности

медицинской помощи.

1.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Осипова Е.Ю.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия

-

Копылова Н.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Акт приема-передачи

-

Гладков В.А.

31.12.2022

02 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Копылова Н.А.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 6.0000, Единица

Прочий тип документа

ОГБУЗ план закупок

-

Гладков В.А.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Осипова Е.Ю.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия

-

Копылова Н.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

Отчёт Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Степаненко

О.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Произведена Акт Акт приема-передачи

-

Гладков В.А.

31.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 6.0000, Единица

транспортного средствасвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Копылова Н.А.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Осипова Е.Ю.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Копылова Н.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Степаненко

О.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Осуществлено новое

строительство (реконструкция)

объектов медицинских

организаций"

Строительство и

реконструкция объектов

медицинских организаций

расширили возможности

оказания медицинской

Ростовцев К.Н.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

помощи. В результате

нового строительства

(реконструкции) население

может получать первичную

медико-санитарную

помощь с приближением к

месту жительства, месту

обучения или работы,

исходя из потребностей

всех групп населения.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка

"Предоставление Департаментом

Смоленской области по

строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству

информации о ходе строительства

поликлиники в микрорайоне

Королевка"

Прочий тип документа

Предоставление

Департаментом Смоленской

области по строительству и

жилищно-коммунальному

хозяйству информации о

ходе строительства

поликлиники в

микрорайоне Королевка

-

Ростовцев К.Н.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.2.2

Контрольная точка

"Предоставление Департаментом

Смоленской области по

строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству

информации о ходе строительства

поликлиники в микрорайоне

Королевка"

Прочий тип документа

Департамента Смоленской

области по строительству и

жилищно-коммунальному

хозяйству

-

Ростовцев К.Н.

15.07.2022

08 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.3

Контрольная точка

"Предоставление Департаментом

Смоленской области по

строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству

информации о ходе строительства

поликлиники в микрорайоне

Королевка"

Прочий тип документа

Департамента Смоленской

области по строительству и

жилищно-коммунальному

хозяйству

-

Ростовцев К.Н.

15.10.2022

09 11 --

1.2.4

Контрольная точка

"Предоставление Департаментом

Смоленской области по

строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству

информации о ходе строительства

поликлиники в микрорайоне

Королевка"

Прочий тип документа

Департамента Смоленской

области по строительству и

жилищно-коммунальному

хозяйству

-

Ростовцев К.Н.

31.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка

"Предоставление Департаментом

Смоленской области по

строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству

информации о ходе строительства

поликлиники в микрорайоне

Королевка"

Прочий тип документа

Предоставление

Департаментом Смоленской

области по строительству и

жилищно-коммунальному

хозяйству информации о

ходе строительства

поликлиники в

микрорайоне Королевка

-

Ростовцев К.Н.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.6

Контрольная точка

"Предоставление Департаментом

Смоленской области по

строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству

информации о ходе строительства

поликлиники в микрорайоне

Королевка"

Прочий тип документа

Департамента Смоленской

области по строительству и

жилищно-коммунальному

хозяйству

-

Ростовцев К.Н.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка

"Предоставление Департаментом

Смоленской области по

строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству

информации о ходе строительства

поликлиники в микрорайоне

Королевка"

Прочий тип документа

Департамента Смоленской

области по строительству и

жилищно-коммунальному

хозяйству

-

Ростовцев К.Н.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка

"Предоставление Департаментом

Смоленской области по

строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству

информации о ходе строительства

поликлиники в микрорайоне

Прочий тип документа

Департамента Смоленской

области по строительству и

жилищно-коммунальному

хозяйству

-

Ростовцев К.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Королевка" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

места", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Департамента Смоленской

области по

здравоохранению

-

Ващилина

И.В.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Департамента Смоленской

области по строительству и

жилищно-коммунальному

хозяйству

-

Ростовцев К.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Департамента Смоленской

области по строительству и

-

Ростовцев К.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

жилищно-коммунальному

хозяйству

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Приобретены и

смонтированы

быстровозводимые модульные

конструкции объектов

медицинских организаций "

Приобретение и монтаж

быстровозводимых

модульных конструкций

медицинских организаций

расширили возможности

оказания медицинской

помощи. В результате

приобретения объектов

недвижимого имущества

население может получать

первичную медико-

санитарную  помощь  с

приближением к месту

жительства, месту обучения

или работы, исходя из

потребностей всех групп

населения.

Степаненко

О.С.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Гладков В.А.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Осипова Е.Ю.

30.10.2022

05 02 --

1.3.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия

-

Копылова Н.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.3.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт приема-передачи

-

Гладков В.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Копылова Н.А.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Гладков В.А.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.7

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Отчёт Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Гладков В.А.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Осипова Е.Ю.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.3.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия

-

Копылова Н.А.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000, Единица

Акт приема-передачи

-

Гладков В.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Копылова Н.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Осипова Е.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия

-

Копылова Н.А.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Осуществлен

капитальный ремонт зданий

медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в

том числе в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек"

Проведение капитального

ремонта объектов

медицинских организаций,

на базе которых

оказывается первичная

медико-санитарная помощь,

уменьшит количество

неэффективно

используемых площадей,

создаст комфортные

условия пребывания в

медицинских организациях.

Степаненко

О.С.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

заключении контрактов на 50%

объектов капитального ремонта

медицинских организаций",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Гладков В.А.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.4.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

заключении контрактов на 90%

объектов капитального ремонта

медицинских организаций",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Гладков В.А.

01.10.2022

03 05 --

1.4.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

подписании актов выполненных

работ по капитальному ремонту

объектов медицинских

организаций", значение: 0.0000

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Гладков В.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

заключении контрактов на 50%

объектов капитального ремонта

медицинских организаций",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Гладков В.А.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

заключении контрактов на 90%

объектов капитального ремонта

медицинских организаций",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Гладков В.А.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

подписании актов выполненных

работ по капитальному ремонту

объектов медицинских

организаций", значение: 0.0000

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Гладков В.А.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

заключении контрактов на 50%

объектов капитального ремонта

медицинских организаций",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Гладков В.А.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.4.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

заключении контрактов на 90%

объектов капитального ремонта

медицинских организаций",

значение: 0.0000, Единиц

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Гладков В.А.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.4.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

подписании актов выполненных

работ по капитальному ремонту

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Гладков В.А.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

объектов медицинских

организаций", значение: 0.0000,

Условная единица

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Приобретено

оборудование в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек "

Материально-техническая

база медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь

взрослым и детям, их

обособленных структурных

подразделений, а также

медицинских организаций,

расположенных в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек   приведена в

соответствие с порядками

оказания медицинской

помощи. Снижено

количество оборудования

для оказания медицинской

помощи со сроком

эксплуатации более 10 лет в

медицинских организациях,

Степаненко

О.С.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинских организациях,

расположенных в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50

тыс.человек.

1.5.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

заключении контрактов на 50%

приобретаемого оборудования ",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Гладков В.А.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

заключении контрактов на 90%

приобретаемого оборудования",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Гладков В.А.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о приемке

поставленного в медицинские

организации оборудования ",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Гладков В.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

заключении контрактов на 50%

приобретаемого оборудования",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Гладков В.А.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.5.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

заключении контрактов на 90%

приобретаемого оборудования",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Гладков В.А.

01.10.2023

08 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

Информация Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Степаненко

О.С.

31.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о приемке

поставленного в медицинские

организации оборудования",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Гладков В.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.5.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Степаненко

О.С.

20.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

заключении контрактов на 50%

приобретаемого оборудования",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Гладков В.А.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

заключении контрактов на 90%

приобретаемого оборудования",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Гладков В.А.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Степаненко

О.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--



49

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.12

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Степаненко

О.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Степаненко

О.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Степаненко

О.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о приемке

поставленного в медицинские

организации оборудования",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Гладков В.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "Выполнены

мероприятия по осуществлению

нового строительства

(реконструкции) объектов

медицинских организаций в

рамках исполнения обязательств

по контрактам подлежавшим

исполнению в 2021 году "

Строительство и

реконструкция объектов

медицинских организаций

расширили возможности

оказания медицинской

помощи. В результате

нового строительства

(реконструкции) население

Стунжас О.С.

27.04.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

может получать первичную

медико-санитарную

помощь с приближением к

месту жительства, месту

обучения или работы,

исходя из потребностей

всех групп населения. Для

мероприятий по контрактам

(договорам) подлежавшим

выполнению в 2021 году.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.1

Контрольная точка

"Предоставление Департаментом

Смоленской области по

строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству

информации о ходе строительства

поликлиники в микрорайоне

Королевка"

Прочий тип документа

Департамента Смоленской

области по строительству и

жилищно-коммунальному

хозяйству

-

Ростовцев К.Н.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.6.2

Контрольная точка

"Предоставление Департаментом

Смоленской области по

строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству

информации о ходе строительства

поликлиники в микрорайоне

Королевка"

Прочий тип документа

Департамента Смоленской

области по строительству и

жилищно-коммунальному

хозяйству

-

Ростовцев К.Н.

15.07.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка

"Предоставление Департаментом

Смоленской области по

строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству

информации о ходе строительства

поликлиники в микрорайоне

Королевка"

Прочий тип документа

Департамента Смоленской

области по строительству и

жилищно-коммунальному

хозяйству

-

Ростовцев К.Н.

31.08.2022

07 10 --

1.6.4

Контрольная точка

"Предоставление Департаментом

Смоленской области по

строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству

информации о ходе строительства

поликлиники в микрорайоне

Королевка"

Прочий тип документа

Департамента Смоленской

области по строительству и

жилищно-коммунальному

хозяйству

-

Ростовцев К.Н.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Департамента Смоленской

области по строительству и

жилищно-коммунальному

хозяйству

-

Ростовцев К.Н.

31.12.2022

03 05 --

1.6.6

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Департамента Смоленской

-

Ростовцев К.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области по строительству и

жилищно-коммунальному

хозяйству

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7

Результат "Выполнены

мероприятия по осуществлению

капитального ремонта зданий

медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в

том числе в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек в рамках

исполнения обязательств по

контрактам подлежавшим

исполнению в 2021 году "

Проведение капитального

ремонта объектов

медицинских организаций,

на базе которых

оказывается первичная

медико-санитарная помощь,

уменьшит количество

неэффективно

используемых площадей,

создаст комфортные

условия пребывания в

медицинских организациях.

  Для мероприятий по

контрактам (договорам)

подлежавшим выполнению

в 2021 году.

Стунжас О.С.

27.04.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет

1.7.1

Контрольная точка

"Предоставление областными

государственными учреждениями

здравоохранения информации о

ходе ремонтных работ"

Прочий тип документа

ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ"

-

Гладков В.А.

31.05.2022

01 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Гладков В.А.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.3

Контрольная точка

"Предоставление областными

государственными учреждениями

здравоохранения информации о

ходе ремонтных работ"

Прочий тип документа

ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ"

-

Гладков В.А.

31.07.2022

05 06 --

1.7.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема выполненных

работ

-

Гладков В.А.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.5

Контрольная точка "Заключено Соглашение о

-

Осипова Е.Ю.

15.09.2022

Взаимо 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

предоставлении из

областного бюджета

областному

государственному

бюджетному или

областному

государственному

автономному учреждению

субсидии

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия

-

Копылова Н.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.7

Контрольная точка

"Предоставление областными

государственными учреждениями

здравоохранения информации о

ходе ремонтных работ"

Прочий тип документа

ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ"

-

Гладков В.А.

30.09.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.8

Результат "Приобретены и

смонтированы

быстровозводимые модульные

конструкции объектов

медицинских организаций

(софинансирование из резервного

фонда Правительства Российской

Федерации)"

Приобретение и монтаж

быстровозводимых

модульных конструкций

медицинских организаций

расширили возможности

оказания медицинской

помощи. В результате

приобретения объектов

недвижимого имущества

население может получать

первичную медико-

санитарную  помощь  с

приближением к месту

жительства, месту обучения

или работы, исходя из

потребностей всех групп

населения.

Стунжас О.С.

25.11.2022 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.8.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение О

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Осипова Е.Ю.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.8.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000, Единица

Отчет О выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Копылова Н.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.8.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Единица

Акт Акт приемка-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Гладков В.А.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.4

Контрольная точка "Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

места"

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Ващилина

И.В.

20.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9

Результат "Приобретены и

смонтированы

быстровозводимые модульные

конструкции объектов

медицинских организаций

(финансирование за счёт средств

бюджета субъекта РФ)"

Приобретение и монтаж

быстровозводимых

модульных конструкций

медицинских организаций

(фельдшерских пунктов) за

счёт средств субъекта РФ

расширили возможности

оказания медицинской

помощи. В результате

приобретения объектов

недвижимого имущества

население может получать

первичную медико-

санитарную помощь с

приближением к месту

жительства, месту обучения

или работы, исходя из

потребностей всех групп

населения.

Стунжас О.С.

25.11.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.9.1

Контрольная точка "Подписан

акт приемки выполненных

работ", значение: 0.0000, Единица

Акт Документ о приеме-

передаче объекта

медицинской организации

-

Гладков В.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение О

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Осипова Е.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.9.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000, Единица

Отчет О выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Копылова Н.А.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Стунжас О. С. Начальник Департамента Макарова В. Н. 5

2 Администратор регионального

проекта

Степаненко О. С. Заместитель начальника

Департамента

Стунжас О. С. 7

Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для

исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Степаненко О. С. Заместитель начальника

Департамента

Стунжас О. С. 7

4 Участник регионального

проекта

Гладков В. А. Начальник отдела Стунжас О. С. 10

Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ростовцев К. Н. Начальник Департамента Ахметшин А. С. 3

Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Степаненко О. С. Заместитель начальника

Департамента

Стунжас О. С. 7

7 Участник регионального

проекта

Гладков В. А. Начальник отдела Стунжас О. С. 10

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

8 Ответственный за достижение

результата регионального

Степаненко О. С. Заместитель начальника

Департамента

Стунжас О. С. 7



проекта

9 Участник регионального

проекта

Гладков В. А. Начальник отдела Стунжас О. С. 10

Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Степаненко О. С. Заместитель начальника

Департамента

Стунжас О. С. 7

11 Участник регионального

проекта

Гладков В. А. Начальник отдела Стунжас О. С. 10

Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения

обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Стунжас О. С. Начальник Департамента Макарова В. Н. 5

Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений,

расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.

человек в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Стунжас О. С. Начальник Департамента Макарова В. Н. 5

Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций (софинансирование из резервного фонда

Правительства Российской Федерации)

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Стунжас О. С. Начальник Департамента Макарова В. Н. 5

15 Участник регионального

проекта

Гладков В. А. Начальник отдела Стунжас О. С. 7

16 Участник регионального

проекта

Осипова Е. Ю. Начальник отдела Стунжас О. С. 5



17 Участник регионального

проекта

Копылова Н. А. Начальник отдела Стунжас О. С. 5

Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций (финансирование за счёт средств бюджета

субъекта РФ)

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Стунжас О. С. Начальник Департамента Макарова В. Н. 5

19 Участник регионального

проекта

Гладков В. А. Начальник отдела Стунжас О. С. 7

20 Участник регионального

проекта

Осипова Е. Ю. Начальник отдела Стунжас О. С. 5

21 Участник регионального

проекта

Копылова Н. А. Начальник отдела Стунжас О. С. 5


