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регионального проекта

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Смоленская область)

1. Основные положения

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)

(Смоленская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Молодые профессионалы (Смоленская

область)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 31.12.2023

Куратор регионального проекта Хомутова В.М. Заместитель Губернатора Смоленской области

Талкина Е.П.Руководитель регионального проекта Начальник Департамента

Иваненкова М.А.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Областная государственная программа "Развитие образования

в Смоленской области"

-

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

областная государственная программа "Социальная поддержка

граждан, проживающих на территории Смоленской области"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

Доля обучающихся

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования,

продемонстрировавших по

итогам демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным стандартам

1,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 1,5100 3,3000 0,0000 0,0000

ПроцентФП worldskillsRuss

ia

--

1.2.

Численность граждан,

охваченных деятельностью

Центров опережающей

профессиональной

подготовки

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4 000,0

000

0,0000 0,0000

ЕдиницаФП -

--

1.3.

Доля выпускников

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования, занятых по

виду деятельности  и

62,3000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 62,4000 62,5000 0,0000 0,0000

ПроцентФП ЕИС

Минобрнауки

России

--



3

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

полученным компетенциям
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Доля обучающихся образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

продемонстрировавших по итогам

демонстрационного экзамена уровень,

соответствующий национальным или

международным стандартам

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент -

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Численность граждан, охваченных

деятельностью Центров опережающей

профессиональной подготовки

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица -

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.3. Доля выпускников образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

занятых по виду деятельности  и полученным

компетенциям

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент -

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Во всех субъектах

Российской

Федерации внедрены

программы

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 0,0

000

-

С целью

формирования

профессионального

кадрового

потенциала и

повышения

конкурентоспособн

ости

профессионального

образования в

Смоленской

области будут

разработаны и

внедрены

программы

профессионального

обучения

продолжительность

ю не более 6

месяцев не менее

чем по 50%

наиболее

востребованным и

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

перспективным

профессиям.

 Разработанные

программы будут

внедрены с учетом

потребностей

кадрового

обеспечения

экономики и

основных

направлений

развития отраслей

промышленности

Смоленской

области.

Внедрение

программ

обеспечит

осуществление

процесса обучения

в соответствии с

современными и

перспективными

направлениями

технического и

социально-

экономического ра

звития и окажет
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

благоприятное

влияние на

социально-

экономическое

развитие

Смоленской

области.

1.2

Организация,

проведение и

обеспечение участия

региональной

сборной в

Чемпионате по

профессиональному

мастерству

Профессионалы и

(или) Чемпионате

высоких технологий

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Целью

Всероссийского

чемпионатного

движения по

профессиональном

у

мастерству являетс

я создание условий

и системы

мотивации,

способствующих

повышению

значимости и

престижа рабочих

профессий,

профессиональном

у росту молодежи

путем

гармонизации

лучших практик и

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

1,0000 2019

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессиональных

навыков

посредством

организации и

проведения

Чемпионатов

профессионального

мастерства, а также

содействие

оперативному и

эффективному

кадровому

обеспечению

различных

отраслей

экономики.

1.3

Обучающиеся по

программам среднего

профессионального

образования прошли

процедуру аттестации

в виде

демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным

группам профессий и

специальностей

Процен

т

- - 0,0

000

5,0

000

10,

000

0

Обучающиеся

организаций

Смоленской

области,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

среднего

профессионального

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования,

проходят

промежуточную и

итоговую

аттестацию в

форме

демонстрационног

о экзамена,

который

предусматривает

моделирование

реальных

производственных

условий для

решения

практических задач

профессиональной

деятельности.

1.4

Создана (обновлена)

материально-

техническая база

образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

профессионального

образования..

Единиц

а

- 10,

000

0

15,

000

0

23,

000

0

35,

000

0

Образовательные

организации

Смоленской

области,

реализующие

программы

среднего

профессионального

образования, будут

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

оснащены

современной

материально-

технической базой

не менее чем по

одной из

компетенций, что

позволит

выстроить

эффективную

систему

профессионального

обучения, среднего

профессионального

и дополнительного

профессионального

образования, в том

числе для сдачи

демонстрационног

о экзамена, а также

обеспечит

подготовку

квалифицированн

ых рабочих,

служащих и

специалистов

среднего звена в

соответствии с
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

современными

стандартами и

передовыми

технологиями.

Оснащение

современной

материально-

технической базой

образовательных

организаций,

реализующих

программы

среднего

профессионального

образования,

осуществляется

путем

формирования

мастерских

(производственных

участков) по

следующим

направлениям:

промышленные и

инженерные

технологии

(специализация:

«Машиностроение,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

управление

сложными

техническими

системами,

обработка

материалов;

информационные и

коммуникационны

е технологии;

строительство;

обслуживание

транспорта и

логистика;

искусство, дизайн

и сфера услуг;

промышленные и

инженерные

технологии

(специализация:

«Автоматизация,

радиотехника и

электроника»);

сельское хозяйство;

социальная сфера.

 Значение

количества

мастерских

(производственных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

участков),

оснащенных

современной

материально-

технической базой,

подлежит

ежегодному

уточнению.

1.5

Созданы и

функционируют

Центры опережающей

профессиональной

подготовки..

Нарастающий итог

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

1,0

000

Центр

опережающей

профессиональной

подготовки (далее -

ЦОПП) создается в

Смоленской

области, с

предоставлением

ему возможности:

- использования

совместно с

другими

профессиональным

и

образовательными

организациями

современного

оборудования для

подготовки,

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

переподготовки и

повышения

квалификации

граждан по

наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на

уровне,

соответствующем

национальным и

мировым

стандартам;

- реализации

программ

повышения

квалификации

педагогов и

мастеров

производственного

обучения

профессиональных

образовательных

организаций,

экзамена для лиц,

освоивших

образовательные

программы
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

среднего

профессионального

образования;

- осуществления

мероприятий по

профессиональной

ориентации лиц,

обучающихся в

общеобразовательн

ых организациях, а

также обучения их

первой профессии.

1.6

Обновлена

материально-

техническая база

образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

профессионального

образования.

Единиц

а

- - - - -

В образовательных

организациях

Смоленской

области,

реализующих

программы

среднего

профессионального

образования, будет

обновлена

материально-

технической база,

что позволит

выстроить

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2022

- -2,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

эффективную

 систему

профессионального

обучения, среднего

профессионального

и дополнительного

профессионального

образования, в том

числе для сдачи

демонстрационног

о экзамена, а также

обеспечит

подготовку

квалифицированн

ых рабочих,

служащих и

специалистов

среднего звена в

соответствии с

современными

стандартами и

передовыми

технологиями

1.7

Организация,

проведение и

обеспечение участия

региональной

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Ежегодное

проведение

конкурса

профессионального

Проведе

ние

массовых

мероприя

1,0000 2019

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сборной в чемпионате

по

профессиональному

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями

здоровья Абилимпикс

мастерства среди

инвалидов и людей

с ограниченными

возможностями

здоровья

«Абилимпикс»

позволит: -

сформировать

скоординированну

ю систему

межведомственног

о взаимодействия

по развитию

инклюзивного

профессионального

образования;

- оценить качество

профессиональной

подготовки

инвалидов и людей

с ограниченными

возможностями

здоровья;

- обновить

содержание

адаптивных

образовательных

программ;

тий
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

- повысить

мотивацию к

обучению,

саморазвитию и

трудоустройству у

инвалидов и людей

с ограниченными

возможностями

здоровья;

- подготовить

национальную

сборную для

участия в

международных и

национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства для

людей

с инвалидностью.

1.8

Обучающиеся по

программам среднего

профессионального

образования прошли

процедуру аттестации

в виде

демонстрационного

Процен

т

- - - - -

Обучающиеся

организаций

Смоленской

области,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2023

- -20,

000

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

экзамена

профильного уровня

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования,

проходят

промежуточную и

(или) итоговую

аттестацию в

форме

демонстрационног

о экзамена,

который

предусматривает

моделирование

реальных

производственных

условий для

решения

практических задач

профессиональной

деятельности.

1.9

Функционируют

Центры опережающей

профессиональной

подготовки.

Единиц

а

- - - - -

Центр

опережающей

профессиональной

подготовки

(ЦОПП) –

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

1,0000 2022

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организация,

координирующая

развитие и

использование

ресурсов субъекта

Российской

Федерации, в

кооперации с

потенциальными

работодателями, в

целях

опережающей

профессиональной

подготовки, в том

числе

профессиональной

ориентации,

среднего

профессионального

образования,

профессионального

обучения,

подготовки,

переподготовки,

повышения

квалификации всех

категорий граждан

по наиболее

(структур

ного

подразде

ления)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

востребованным,

новым и

перспективным

профессиям и

компетенциям в

целях реализации

потребностей

регионального

сектора экономики
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования,

получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда0

Обучающиеся по программам среднего

профессионального образования прошли

процедуру аттестации в виде

демонстрационного экзамена по всем

укрупненным группам профессий и

специальностей

1.1

6 199,622 307,70 5 566,001 500,00 0,00 15 573,320,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

6 199,622 307,70 5 566,001 500,00 0,00 15 573,320,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

6 199,622 307,70 5 566,001 500,00 0,00 15 573,320,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы и функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки.

1.2

49 904,400,00 0,000,00 0,00 49 904,400,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

49 904,400,00 0,000,00 0,00 49 904,400,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

49 904,400,00 0,000,00 0,00 49 904,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Создана (обновлена) материально-

техническая база образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования.

1.3

85 209,4815 345,72 29 175,9521 257,18 0,00 150 988,330,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

85 209,4815 345,72 29 175,9521 257,18 0,00 150 988,330,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

85 209,4815 345,72 29 175,9521 257,18 0,00 150 988,330,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Организация, проведение и обеспечение

участия региональной сборной в

чемпионате по профессиональному

мастерству среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья

Абилимпикс

1.4

1 370,001 370,00 1 370,001 370,00 1 370,00 8 220,001 370,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

1 370,001 370,00 1 370,001 370,00 1 370,00 8 220,001 370,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

1 370,001 370,00 1 370,001 370,00 1 370,00 8 220,001 370,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Организация, проведение и обеспечение

участия региональной сборной в

Чемпионате по профессиональному

1.5

3 515,513 650,00 4 073,003 650,00 3 650,00 22 188,513 650,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

мастерству Профессионалы и (или)

Чемпионате высоких технологий

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

3 515,513 650,00 4 073,003 650,00 3 650,00 22 188,513 650,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

3 515,513 650,00 4 073,003 650,00 3 650,00 22 188,513 650,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обучающиеся по программам среднего

профессионального образования прошли

процедуру аттестации в виде

демонстрационного экзамена

профильного уровня

1.6

0,000,00 0,000,00 5 566,00 11 132,005 566,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,000,00 0,000,00 5 566,00 11 132,005 566,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,000,00 0,000,00 5 566,00 11 132,005 566,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Функционируют Центры опережающей

профессиональной подготовки.

1.7

0,000,00 0,000,00 16 702,70 33 984,0017 281,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,000,00 0,000,00 16 702,70 33 984,0017 281,30

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,000,00 0,000,00 16 702,70 33 984,0017 281,30
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обновлена материально-техническая база

образовательных организаций,

реализующих программы среднего

профессионального образования.

1.8

0,000,00 0,000,00 21 618,30 30 075,458 457,15

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

0,000,00 0,000,00 21 618,30 30 075,458 457,15

бюджет субъекта1.8.1.1.

0,000,00 0,000,00 21 618,30 30 075,458 457,15

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

27 777,18 22 673,42 40 184,95 146 199,01

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

36 324,45 48 907,00 322 066,01

27 777,18 146 199,0122 673,42 40 184,95 36 324,45 48 907,00 322 066,01

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Смоленская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Обучающиеся по программам среднего

профессионального образования прошли

процедуру аттестации в виде

демонстрационного экзамена по всем

укрупненным группам профессий и

специальностей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Созданы и функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Создана (обновлена) материально-

техническая база образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального

образования.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Организация, проведение и обеспечение

участия региональной сборной в

чемпионате по профессиональному

мастерству среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями

здоровья Абилимпикс

0,00 0,00 750,00 1 370,00 1 370,00 1 370,00

1 370,00

1 370,001 370,001 370,001 370,001 370,00

1.5. Организация, проведение и обеспечение

участия региональной сборной в

Чемпионате по профессиональному

мастерству Профессионалы и (или)

Чемпионате высоких технологий

0,00 0,00 3 000,00 3 650,00 3 650,00 3 650,00

3 650,00

3 650,003 650,003 650,003 650,003 650,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1.6. Обучающиеся по программам среднего

профессионального образования прошли

процедуру аттестации в виде

демонстрационного экзамена

профильного уровня

0,00 0,00 5 566,00 5 566,00 5 566,00 5 566,00

5 566,00

5 566,005 566,005 566,005 566,005 566,00

1.7. Функционируют Центры опережающей

профессиональной подготовки.

0,00 0,00 4 149,55 5 532,70 6 915,92 8 299,10

17 281,30

15 215,0213 831,8312 448,6511 065,479 682,28

1.8. Обновлена материально-техническая

база образовательных организаций,

реализующих программы среднего

профессионального образования.

0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00

8 457,15

8 457,158 457,158 457,158 457,158 457,15

ИТОГО:

0,00 0,00 13 465,55 20 118,70 21 501,92 22 885,10

36 324,45

34 258,1732 874,9831 491,8030 108,6228 725,43
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Молодые профессионалы (Смоленская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Результат "Обучающиеся по

программам среднего

профессионального образования

прошли процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем укрупненным

группам профессий и

специальностей"

Обучающиеся организаций

Смоленской области,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, проходят

промежуточную и

итоговую аттестацию в

форме демонстрационного

экзамена, который

предусматривает

моделирование реальных

производственных условий

для решения практических

задач профессиональной

деятельности.

Иваненкова

М.А.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

WorldSkills

Russia

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический

-

Иваненкова

М.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ об определении

перечня компетенций,

площадок и состава

участников в целях

проведения

демонстрационного

экзамена.

-

Иваненкова

М.А.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 WorldSkills

Russia

-

1.1.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение с

профессиональными

образовательными

организациями на

перечисление субсидии из

областного бюджета на

финансирование расходов

на проведение

демонстрационного

экзамена

-

Иваненкова

М.А.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата

«Обучающиеся по программам

среднего профессионального

образования прошли процедуру

аттестации в виде

демонстрационного экзамена по

всем укрупненным группам

профессий и специальностей»"

Справка информационно-

аналитическая

-

Иваненкова

М.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

WorldSkills

Russia

-

1.1.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата

«Обучающиеся по программам

среднего профессионального

образования прошли процедуру

аттестации в виде

демонстрационного экзамена по

всем укрупненным группам

профессий и специальностей»"

Справка информационно-

аналитическая

-

Иваненкова

М.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

WorldSkills

Russia

-

1.1.6

Контрольная точка "Выполнена

работа по аккредитации Центров

проведения демонстрационных

экзаменов ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр аккредитованных

Центров проведения

демонстрационного

экзамена

-

Иваненкова

М.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

WorldSkills

Russia

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению

мониторинга результатов

демонстрационного экзамена.

Подготовлен информационно-

аналитический отчет", значение:

0.0000

Отчет информационно-

аналитический о

проведении

демонстрационного

экзамена

-

Иваненкова

М.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

WorldSkills

Russia

-

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Иваненкова

М.А.

30.12.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Приказ Информационно-

аналитический отчет о

-

Иваненкова

М.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

WorldSkills

Russia

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

планируемом количестве

участников ДЭ в регионе в

текущем году

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

наличии и статусе центров

проведения

демонстрационного

экзамена

-

Иваненкова

М.А.

30.04.2022

02 13 WorldSkills

Russia

-

1.1.11

Контрольная точка "Выполнена

работа по обучению экспертов

демонстрационного экзамена ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План-график проведения

демонстрационного

экзамена в текущем году

-

Иваненкова

М.А.

30.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

WorldSkills

Russia

-

1.1.12

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению

мониторинга результатов

Отчет информационно-

аналитический о

проведении

-

Иваненкова

М.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

WorldSkills

Russia

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

демонстрационного экзамена за I

полугодие. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет", значение: 0.0000

демонстрационного

экзамена

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Выполнена

работа по аккредитации Центров

проведения демонстрационных

экзаменов", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Иваненкова

М.А.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

WorldSkills

Russia

-

1.1.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

сдаче демонстрационного

экзамена в текущем году

-

Иваненкова

М.А.

30.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

WorldSkills

Russia

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2

Результат "Созданы и

функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки."

Центр опережающей

профессиональной

подготовки (далее - ЦОПП)

 создается в Смоленской

области, с предоставлением

ему возможности:

- использования совместно

с другими

профессиональными

образовательными

организациями

современного оборудования

для подготовки,

переподготовки и

повышения квалификации

граждан по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям

на уровне,

соответствующем

национальным и мировым

стандартам;

- реализации программ

повышения квалификации

педагогов и мастеров

производственного

обучения

профессиональных

образовательных

организаций, экзамена для

Талкина Е.П.

31.12.2019 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лиц, освоивших

образовательные

программы среднего

профессионального

образования;

- осуществления

мероприятий по

профессиональной

ориентации лиц,

обучающихся в

общеобразовательных

организациях, а также

обучения их первой

профессии.

1.2.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Иваненкова

М.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

-

Иваненкова

М.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

03 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

(физическому) лицуатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Иваненкова

М.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.4

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет о выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Иваненкова

М.А.

30.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.5

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

-

Иваненкова

М.А.

30.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.6

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения) ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

РОИВ, утверждении

должностное лицо. 2.

Распорядительный акт Роив

об утверждении

Медиаплан. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

Положения о деятельности

ЦОПП. 4.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня компетенций. 5.

Акт РОИВ об утверждении

дизайн-макета.

6.Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня оборудования. 7.

-

Иваненкова

М.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ГИИС

Электронный

бюджет

-



38

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Должностные инструкции

работников центра 8

Извещения о проведении

закупок.

1.2.7

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию центра опережающей

профессиональной подготовки",

значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по созданию центра

опережающей

профессиональной

подготовки

-

Иваненкова

М.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.8

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Лицензия на реализацию

образовательных программ

ДПО

-

Иваненкова

М.А.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа

1.Утвержденные

программы опережающей

-

Иваненкова

М.А.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



39

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

профессиональной

подготовки 2.Реестр с

информацией о повышении

квалификации работников

ЦОПП

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры) ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Приказы о назначении на

должность работников

ЦОПП

-

Иваненкова

М.А.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.11

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы) ", значение: 0.0000

Справка Товарные

накладные, акты приемки

работ

-

Иваненкова

М.А.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.12

Контрольная точка "Открытие

ЦОПП в единый день", значение:

0.0000

Отчет Отчет об открытии

ЦОПП

-

Иваненкова

М.А.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа 1.

Информационная

справка\отчет, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности создания и

функционирования ЦОПП

2. Письмо РОИВ об

объемах средств

операционных расходов на

функционирование ЦОПП

3.Приказы о начале и

завершении обучения

(проведение итоговой

аттестации) по программам

опережающей

профессиональной

подготовки

-

Иваненкова

М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3

Результат "Создана (обновлена)

материально-техническая база

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования."

Образовательные

организации Смоленской

области, реализующие

программы среднего

профессионального

образования, будут

оснащены современной

материально-технической

базой не менее чем по

одной из компетенций, что

позволит выстроить

эффективную систему

профессионального

обучения, среднего

профессионального и

дополнительного

профессионального

образования, в том числе

для сдачи

демонстрационного

экзамена, а также обеспечит

подготовку

квалифицированных

рабочих, служащих и

специалистов среднего

звена в соответствии с

современными стандартами

и передовыми

технологиями. Оснащение

современной материально-

технической базой

Иваненкова

М.А.

01.01.2019 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования,

осуществляется путем

формирования мастерских

(производственных

участков) по следующим

направлениям:

промышленные и

инженерные технологии

(специализация:

«Машиностроение,

управление сложными

техническими системами,

обработка материалов;

информационные и

коммуникационные

технологии; строительство;

обслуживание транспорта и

логистика; искусство,

дизайн и сфера услуг;

промышленные и

инженерные технологии

(специализация:

«Автоматизация,

радиотехника и

электроника»); сельское

хозяйство; социальная

сфера. Значение количества
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мастерских

(производственных

участков), оснащенных

современной материально-

технической базой,

подлежит ежегодному

уточнению.

1.3.1

Контрольная точка "Создано не

менее 10 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической базой

по одной из компетенций."

Отчет информационно-

аналитический

-

Хнычева Д.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Создано не

менее 15 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической базой

по одной из компетенций."

Отчет информационно-

аналитический

-

Иваненкова

М.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.3

Контрольная точка "Заключение

соглашений с организациями,

осуществляющими

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, на предоставление

грантов в форме субсидии из

федерального бюджета на

финансовое обеспечение

мероприятий по оснащению

современной материально-

технической базой."

Соглашение с

организациями,

осуществляющими

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, на

предоставление грантов в

форме субсидии из

федерального бюджета на

финансовое обеспечение

мероприятий по оснащению

современной материально-

технической базой

-

Иваненкова

М.А.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата «Создана

(обновлена) материально-

техническая база

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования»"

Справка информационно-

аналитическая

-

Иваненкова

М.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.3.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата «Создана

Справка информационно-

аналитическая

-

Иваненкова

М.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Подсистема

сбора и

консолидаци

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(обновлена) материально-

техническая база

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования»"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

и данных

1.3.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Кузьменкова

Е.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Кузьменкова

Е.В.

30.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет о ходе выполнения

конрактов по обновлению

материально-технической

базы образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования

-

Иваненкова

М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.9

Контрольная точка "Создано не

менее 23 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической базой

по одной из компетенций."

Отчет информационно -

аналитический по итогам

проведения мониторинга

реализации мероприятий по

оснащению организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования материально-

технической базой по одной

из компетенций.

-

Иваненкова

М.А.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.3.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

бюджету субъекта Российской

Федерации межбюджетных

Соглашение Соглашение о

представлении бюджету

субъекта Российской

Федерации межбюджетных

-

Хнычева Д.С.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов", значение: 0.0000 трансфертоватами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ услуг",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр объявленных

закупок товаров, работ,

услуг

-

Иваненкова

М.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.12

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

оснащения мастерских",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о ходе

выполнения мероприятий

по оснащению мастерских

-

Иваненкова

М.А.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.13

Контрольная точка "Завершено

оснащение мастерских,

доставлено, установлено,

налажено оборудование",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Акты приемки работ,

товарные накладные

-

Иваненкова

М.А.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС"Элект

ронный

бюджет"

-

1.3.14

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оснащения

средствами обучения и

приведения помещений

мастерских в соответствии с

концепцией брендирования",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Письмо РОИВ

-

Иваненкова

М.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.15

Контрольная точка "Открыты

мастерские", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ

-

Иваненкова

М.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей эффективности

предоставления субсидии",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

показателей эффективности

предоставления субсидии

-

Иваненкова

М.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.17

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база"

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

-

Иваненкова

М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

1.4

Результат "Во всех субъектах

Российской Федерации внедрены

программы профессионального

обучения по наиболее

С целью формирования

профессионального

кадрового потенциала и

повышения

Талкина Е.П.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

востребованным и

перспективным профессиям"

конкурентоспособности

профессионального

образования в Смоленской

области будут разработаны

и внедрены программы

профессионального

обучения

продолжительностью не

более 6 месяцев не менее

чем по 50% наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям. Разработанные

программы будут внедрены

с учетом потребностей

кадрового обеспечения

экономики и основных

направлений развития

отраслей промышленности

Смоленской области.

Внедрение программ

обеспечит осуществление

процесса обучения в

соответствии с

современными и

перспективными

направлениями

технического и социально-

экономического развития и

окажет благоприятное

влияние на социально-

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

экономическое развитие

Смоленской области.

1.4.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Организация,

проведение и обеспечение

участия региональной сборной в

чемпионате по

профессиональному мастерству

среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями

здоровья Абилимпикс"

Ежегодное проведение

конкурса

профессионального

мастерства среди инвалидов

и людей с ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс» позволит: -

сформировать

скоординированную

систему

межведомственного

взаимодействия по

развитию инклюзивного

профессионального

образования;

- оценить качество

профессиональной

Иваненкова

М.А.

01.01.2019 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 АНО

«Россия —

страна

возможносте

й»

«Абилимпик

с»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовки инвалидов и

людей с ограниченными

возможностями здоровья;

- обновить содержание

адаптивных

образовательных программ;

- повысить мотивацию к

обучению, саморазвитию и

трудоустройству у

инвалидов и людей с

ограниченными

возможностями здоровья;

- подготовить

национальную сборную для

участия в международных и

национальных чемпионатах

профессионального

мастерства для людей

с инвалидностью.

1.5.1

Контрольная точка "Участие

Смоленской области в

чемпионатном движении

"Абилимпикс""

Отчет информационно-

аналитический о

результатах проведения

регионального чемпионата

"Абилимпикс" и

результатах участия в

международных и

национальных чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью

-

Хнычева Д.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.2

Контрольная точка "Участие

Смоленской области в

чемпионатном движении

"Абилимпикс""

Отчет информационно-

аналитический о

результатах проведения

регионального чемпионата

"Абилимпикс" и

результатах участия в

международных и

национальных чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью

-

Иваненкова

М.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Кузьменкова

Е.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Кузьменкова

Е.В.

30.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.5.5

Контрольная точка "Участие

Смоленской области в

чемпионатном движении

"Абилимпикс"", значение: 0.0000

Отчет информационно-

аналитический о

результатах проведения

регионального чемпионата

"Абилимпикс" и

результатах участия в

международных и

национальных чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью

-

Иваненкова

М.А.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 АНО

«Россия —

страна

возможносте

й»

«Абилимпик

с»

-

1.5.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Иваненкова

М.А.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.7

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

подготовки и проведения

регионального чемпионата

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Иваненкова

М.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

 АНО

«Россия —

страна

возможносте

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Абилимпикс» и подготовка

региональной сборной для

участия в национальных и

международных чемпионатах

профессионального мастерства

для людей с инвалидностью",

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й»

«Абилимпик

с»

1.5.8

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

подготовки и проведения

регионального чемпионата

«Абилимпикс» и подготовка

региональной сборной для

участия в национальных и

международных чемпионатах

профессионального мастерства

для людей с инвалидностью",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Иваненкова

М.А.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.9

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

подготовки и проведения

регионального чемпионата

«Абилимпикс» и подготовка

региональной сборной для

участия в национальных и

международных чемпионатах

профессионального мастерства

для людей с инвалидностью",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Иваненкова

М.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.10

Контрольная точка "Участие

Смоленской области в

чемпионатном движении

"Абилимпикс""

Отчет информационно-

аналитический о

результатах проведения

регионального чемпионата

"Абилимпикс" и

результатах участия в

международных и

национальных чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью

-

Иваненкова

М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 АНО

«Россия —

страна

возможносте

й»

«Абилимпик

с»

-

1.5.11

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение муниципального

задания на оказание

муниципальных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

муниципального задания на

оказание муниципальных

услуг (выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Иваненкова

М.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.12

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

подготовки и проведения

регионального чемпионата по

профессиональному мастерству

среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями

здоровья Абилимпикс и

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Иваненкова

М.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовка региональной

сборной для участия в

национальных и международных

чемпионатах профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью", значение:

0.0000, Единица

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.13

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

подготовки и проведения

регионального чемпионата по

профессиональному мастерству

среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями

здоровья Абилимпикс и

подготовка региональной

сборной для участия в

национальных и международных

чемпионатах профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Иваненкова

М.А.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.14

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

подготовки и проведения

регионального чемпионата по

профессиональному мастерству

среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Иваненкова

М.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

здоровья Абилимпикс и

подготовка региональной

сборной для участия в

национальных и международных

чемпионатах профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью", значение:

0.0000, Единица

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Иваненкова

М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Элетронный

бюджет

-

1.5.16

Контрольная точка "Участие

Смоленской области в

чемпионатном движении по

профессиональному мастерству

среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями

здоровья Абилимпикс"

Отчет информационно-

аналитический о

результатах проведения

регионального чемпионата

по профессиональному

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс» и

результатах участия в

-

Иваненкова

М.А.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО

«Россия —

страна

возможносте

й»

«Абилимпик

с»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

международных и

национальных чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью

1.6

Результат "Организация,

проведение и обеспечение

участия региональной сборной в

Чемпионате по

профессиональному мастерству

Профессионалы и (или)

Чемпионате высоких

технологий"

Целью Всероссийского

чемпионатного движения

по профессиональному

мастерству является

создание условий и

системы мотивации,

способствующих

повышению значимости и

престижа рабочих

профессий,

профессиональному росту

молодежи путем

гармонизации лучших

практик и

профессиональных навыков

посредством организации и

проведения Чемпионатов

профессионального

мастерства, а также

содействие оперативному и

эффективному кадровому

обеспечению различных

отраслей экономики.

Талкина Е.П.

01.01.2019 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

WorldSkills

Russia

Нет

1.6.1

Контрольная точка "Участие

Смоленской области в

Отчет информационно-

аналитический о

-

Хнычева Д.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

чемпионатном движении

"Молодые профессионалы""

результатах проведения

регионального чемпионата

профессионального

мастерства "Ворлдскиллс" и

результатах участия в

национальных чемпионатах

профессионального

мастерства "Ворлдскиллс"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка "Участие

Смоленской области в

чемпионатном движении

"Молодые профессионалы""

Отчет информационно-

аналитический о

результатах проведения

регионального чемпионата

профессионального

мастерства "Ворлдскиллс" и

результатах участия в

национальных чемпионатах

профессионального

мастерства "Ворлдскиллс"

-

Иваненкова

М.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Кузьменкова

Е.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

06 ГИИС

Электронный

ббюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.6.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Кузьменкова

Е.В.

30.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.6.5

Контрольная точка "Участие

Смоленской области в

чемпионатном движении

"Молодые профессионалы"",

значение: 0.0000

Отчет информационно-

аналитический о

результатах проведения

регионального чемпионата

профессионального

мастерства "Ворлдскиллс" и

результатах участия в

национальных чемпионатах

профессионального

мастерства "Ворлдскиллс"

-

Иваненкова

М.А.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

WorldSkills

Russia

-

1.6.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

-

Иваненкова

М.А.

31.03.2022

06 05 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

1.6.7

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

подготовки, проведения и

обеспечения участия

региональной сборной в

чемпионатах по

профессиональному мастерству

«Ворлдскиллс»", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Иваненкова

М.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

WorldSkills

Russia

-

1.6.8

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

подготовки, проведения и

обеспечения участия

региональной сборной в

чемпионатах по

профессиональному мастерству

«Ворлдскиллс»", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Иваненкова

М.А.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

WorldSkills

Russia

-

1.6.9

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

подготовки, проведения и

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Иваненкова

М.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

WorldSkills

Russia

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечения участия

региональной сборной в

чемпионатах по

профессиональному мастерству

«Ворлдскиллс»", значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.10

Контрольная точка "Участие

Смоленской области в

чемпионатном движении

"Молодые профессионалы""

Отчет информационно-

аналитический о

результатах проведения

регионального чемпионата

профессионального

мастерства "Ворлдскиллс" и

результатах участия в

национальных чемпионатах

профессионального

мастерства "Ворлдскиллс"

-

Иваненкова

М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 WorldSkills

Russia

-

1.6.11

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение муниципального

задания на оказание

муниципальных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

муниципального задания на

оказание муниципальных

услуг (выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Иваненкова

М.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.12

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

подготовки, проведения и

обеспечения участия

региональной сборной в

Чемпионате по

профессиональному мастерству

Профессионалы и (или)

Чемпионате высоких

технологий", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Иваненкова

М.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.6.13

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

подготовки, проведения и

обеспечения участия

региональной сборной в

Чемпионате по

профессиональному мастерству

Профессионалы и (или)

Чемпионате высоких

технологий"

Прочий тип документа

Информационно=аналитиче

ский отчет

-

Иваненкова

М.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.6.14

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

подготовки, проведения и

обеспечения участия

региональной сборной в

Чемпионате по

профессиональному мастерству

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Иваненкова

М.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Профессионалы и (или)

Чемпионате высоких

технологий"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Иваненкова

М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.6.16

Контрольная точка "Участие

Смоленской области во

Всероссийском чемпионатном

движении по профессиональному

мастерству"

Отчет информационно-

аналитический о

результатах проведения

регионального чемпионата

профессионального

мастерства "Ворлдскиллс" и

результатах участия в

национальных чемпионатах

профессионального

мастерства "Ворлдскиллс"

-

Иваненкова

М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.7

Результат "Обучающиеся по

программам среднего

профессионального образования

Обучающиеся организаций

Смоленской области,

осуществляющих

Иваненкова

М.А.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Сведния

ФИРПО

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

прошли процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена профильного уровня"

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, проходят

промежуточную и (или)

итоговую аттестацию в

форме демонстрационного

экзамена, который

предусматривает

моделирование реальных

производственных условий

для решения практических

задач профессиональной

деятельности.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Заявка на проведение ДЭ в

регионе в текущем году.

-

Иваненкова

М.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.7.2

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

-

Иваненкова

М.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

Электронный

бюджет

-



67

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнение муниципального

задания на оказание

муниципальных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

субсидии на выполнение

муниципального задания на

оказание муниципальных

услуг (выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.3

Контрольная точка "Утвержден

план-график проведения

демонстрационных экзаменов в

профессиональных

образовательных организациях "

Прочий тип документа

План-график проведения

демонстрационного

экзамена в текущем году

-

Иваненкова

М.А.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.7.4

Контрольная точка "Обеспечено

проведение демонстрационного

экзамена.Подготовлен

промежуточный отчет за 1

полугодие "

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Иваненкова

М.А.

10.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Иваненкова

М.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.7.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Инофрмационно-

аналитический отчет

-

Иваненкова

М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.8

Результат "Функционируют

Центры опережающей

профессиональной подготовки."

Центр опережающей

профессиональной

подготовки (ЦОПП) –

организация,

координирующая развитие

и использование ресурсов

субъекта Российской

Иваненкова

М.А.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации, в кооперации с

потенциальными

работодателями, в целях

опережающей

профессиональной

подготовки, в том числе

профессиональной

ориентации, среднего

профессионального

образования,

профессионального

обучения, подготовки,

переподготовки,

повышения квалификации

всех категорий граждан по

наиболее востребованным,

новым и перспективным

профессиям и

компетенциям в целях

реализации потребностей

регионального сектора

экономики

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.8.1

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение муниципального

задания на оказание

муниципальных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

муниципального задания на

оказание муниципальных

услуг (выполнение работ)

заключено (включено в

-

Иваненкова

М.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реестр соглашений)и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.2

Контрольная точка "Поведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования ЦОПП"

Прочий тип документа

Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

-

Иваненкова

М.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.8.3

Контрольная точка "Поведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования ЦОПП"

Прочий тип документа

Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

-

Иваненкова

М.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.8.4

Контрольная точка "Поведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования ЦОПП"

Прочий тип документа

Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

-

Иваненкова

М.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

функционирования ЦОПП"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Иваненкова

М.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.8.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Иваненкова

М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9

Результат "Обновлена

материально-техническая база

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования."

В образовательных

организациях Смоленской

области, реализующих

программы среднего

профессионального

образования, будет

обновлена материально-

технической база, что

позволит выстроить

эффективную  систему

профессионального

обучения, среднего

профессионального и

дополнительного

профессионального

образования, в том числе

для сдачи

демонстрационного

экзамена, а также обеспечит

подготовку

квалифицированных

рабочих, служащих и

специалистов среднего

звена в соответствии с

современными стандартами

и передовыми

технологиями

Иваненкова

М.А.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет

1.9.1

Контрольная точка "Отчет о

функционировании

образовательной организации,

Прочий тип документа

Отчет о функционировании

образовательной

-

Иваненкова

М.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база"

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.2

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение муниципального

задания на оказание

муниципальных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

муниципального задания на

оказание муниципальных

услуг (выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Иваненкова

М.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.9.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг "

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Иваненкова

М.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Иваненкова

М.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.9.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Иваненкова

М.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.9.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Иваненкова

М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

76

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Талкина Е. П. Начальник Департамента Хомутова В. М. 5

2 Администратор регионального

проекта

Иваненкова М. А. Начальник отдела Хнычева Д. С. 75

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Демина И. Г. начальник отдела

экономического планирования

Талкина Е. П. 10

4 Участник Евстафьева Ю. А. Руководитель Регионального

координационного центра

WorldSkills Russia - Смоленск

Сергунина Е. Г. 20

5 Участник Кольцова О. С. Ректор ГАУ ДПО СОИРО Талкина Е. П. 10

6 Участник Полторацкая Н. Л. Директор Талкина Е. П. 5

Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем

укрупненным группам профессий и специальностей

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иваненкова М. А. Начальник отдела Хнычева Д. С. 75

8 Участник регионального

проекта

Демина И. Г. начальник отдела

экономического планирования

Талкина Е. П. 10

9 Участник регионального

проекта

Евстафьева Ю. А. Руководитель Регионального

координационного центра

WorldSkills Russia - Смоленск

Сергунина Е. Г. 20

10 Участник регионального Иваненкова М. А. Начальник отдела Хнычева Д. С. 75



проекта

11 Участник регионального

проекта

Талкина Е. П. Начальник Департамента Хомутова В. М. 5

Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки.

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Талкина Е. П. Начальник Департамента Хомутова В. М. 5

13 Участник регионального

проекта

Хнычева Д. С. Заместитель начальника

Департамента

Талкина Е. П. 30

14 Участник регионального

проекта

Талкина Е. П. Начальник Департамента Хомутова В. М. 5

15 Участник регионального

проекта

Иваненкова М. А. Начальник отдела Хнычева Д. С. 75

16 Участник регионального

проекта

Кольцова О. С. Ректор ГАУ ДПО СОИРО Талкина Е. П. 10

17 Участник регионального

проекта

Евстафьева Ю. А. Руководитель Регионального

координационного центра

WorldSkills Russia - Смоленск

Сергунина Е. Г. 20

18 Участник регионального

проекта

Демина И. Г. начальник отдела

экономического планирования

Талкина Е. П. 10

Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования.

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иваненкова М. А. Начальник отдела Хнычева Д. С. 75

20 Участник регионального

проекта

Демина И. Г. начальник отдела

экономического планирования

Талкина Е. П. 10

21 Участник регионального

проекта

Хнычева Д. С. Заместитель начальника

Департамента

Талкина Е. П. 30



22 Участник регионального

проекта

Талкина Е. П. Начальник Департамента Хомутова В. М. 5

23 Участник регионального

проекта

Иваненкова М. А. Начальник отдела Хнычева Д. С. 75

Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Талкина Е. П. Начальник Департамента Хомутова В. М. 5

25 Участник регионального

проекта

Кольцова О. С. Ректор ГАУ ДПО СОИРО Талкина Е. П. 10

26 Участник регионального

проекта

Евстафьева Ю. А. Руководитель Регионального

координационного центра

WorldSkills Russia - Смоленск

Сергунина Е. Г. 20

27 Участник регионального

проекта

Хнычева Д. С. Заместитель начальника

Департамента

Талкина Е. П. 5

28 Участник регионального

проекта

Талкина Е. П. Начальник Департамента Хомутова В. М. 5

29 Участник регионального

проекта

Иваненкова М. А. Начальник отдела Хнычева Д. С. 75

Организация, проведение и обеспечение участия региональной сборной в чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья Абилимпикс

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иваненкова М. А. Начальник отдела Хнычева Д. С. 75

31 Участник регионального

проекта

Талкина Е. П. Начальник Департамента Хомутова В. М. 5

32 Участник регионального

проекта

Полторацкая Н. Л. Директор Талкина Е. П. 5

33 Участник регионального

проекта

Хнычева Д. С. Заместитель начальника

Департамента

Талкина Е. П. 5



34 Участник регионального

проекта

Иваненкова М. А. Начальник отдела Хнычева Д. С. 75

Организация, проведение и обеспечение участия региональной сборной в Чемпионате по профессиональному мастерству Профессионалы и (или)

Чемпионате высоких технологий

35 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Талкина Е. П. Начальник Департамента Хомутова В. М. 5

36 Участник регионального

проекта

Сергунина Е. Г. Директор Талкина Е. П. 5

37 Участник регионального

проекта

Евстафьева Ю. А. Руководитель Регионального

координационного центра

WorldSkills Russia - Смоленск

Сергунина Е. Г. 20

38 Участник регионального

проекта

Буренкова О. В. Заместитель начальника

Отдела

Исаева С. В. 5

39 Участник регионального

проекта

Хнычева Д. С. Заместитель начальника

Департамента

Талкина Е. П. 5

40 Участник регионального

проекта

Талкина Е. П. Начальник Департамента Хомутова В. М. 5

41 Участник регионального

проекта

Иваненкова М. А. Начальник отдела Хнычева Д. С. 75

Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена профильного

уровня

42 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иваненкова М. А. Начальник отдела Хнычева Д. С. 75

Функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки.

43 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иваненкова М. А. Начальник отдела Хнычева Д. С. 75

Обновлена материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования.



44 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иваненкова М. А. Начальник отдела Хнычева Д. С. 75


