
П А С П О Р Т

регионального проекта

Современная школа (Смоленская область)

1. Основные положения

Современная школа (Смоленская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Современная школа (Смоленская область)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Хомутова В.М. Заместитель Губернатора Смоленской области

Талкина Е.П.Руководитель регионального проекта Начальник Департамента

Шелабина Н.В.Администратор регионального проекта Первый заместитель начальника Департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

областная государственная программа "Развитие образования

в Смоленской области"

Подпрограмма "Развитие общего образования"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1.1.

Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

13,1000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 15,0000 20,0000 43,1000 46,9000

ПроцентФП ГИИС

Электронный

бюджет

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

1.1. Доля педагогических работников

общеобразовательных организаций,

прошедших повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства

20,00

00

22,00

00

25,00

00

30,00

00

32,00

00

34,00

00

Процент 43,1000

43,00

00

41,50

00

40,00

00

38,00

00

36,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях.

Нарастающий итог

Место

- 575

,00

00

575

,00

00

1 6

75,

000

0

1 6

75,

000

0

К концу 2024 года

будут созданы

новые места в

общеобразовательн

ых организациях,

что позволит

повысить

доступность и

улучшить качество

общего

образования.

 Создание новых

мест

в общеобразователь

ных организациях

в рамках

реализации

региональных

программ

включают в себя

мероприятия по

модернизации

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -1 6

75,

000

0

2 6

75,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

инфраструктуры

общего

образования

(строительство

зданий (пристроек

к зданию),

приобретение

(выкупа) зданий

(пристроек к

зданию)

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных на

территории

Смоленской

области, в том

числе оснащение

новых мест в

общеобразовательн

ых организациях

средствами

обучения и

воспитания,

необходимыми для

реализации

основных

образовательных п

рограмм
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования.

Региональные

программы

софинансируются

из федерального

бюджета, в том

числе в рамках

отдельной

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации.

 Актуализированы

перечень средств

обучения и

воспитания,

необходимых для

реализации

образовательных

программ

начального общего,

основного общего

и среднего общего
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования,

соответствующих

современным

условиям

обучения,

 необходимого

оборудования при

оснащении

общеобразовательн

ых организаций в

целях реализации

мероприятий по

содействию

созданию в

субъектах

Российской

Федерации (исходя

из прогнозируемой

потребности)

новых мест в

общеобразовательн

ых организациях,

критерии его

формирования и

требования к

функциональному

оснащению, а

также норматив
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

стоимости

оснащения одного

места

обучающегося

средствами

обучения и

воспитания.

1.2

Создано новых мест

для проживания

обучающихся и

воспитанников в

общеобразовательной

организации

Место

- - - - -

К концу 2023 года

будут созданы

новые места для

проживания

обучающихся и

воспитанников в

общеобразовательн

ой организации

(СОГБОУ

«Смоленский

областной

образовательный

комплекс – Лицей-

интернат

«Феникс»), что

позволит повысить

доступность и

улучшить качество

общего

образования.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2022

- -120

,00

00

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

 Создание новых

мест

в общеобразователь

ной организации в

рамках реализации

региональных

программ включает

в себя мероприятия

по модернизации

инфраструктуры

общего

образования

(строительство

зданий (пристроек

к зданию),

приобретение

(выкупа) зданий

(пристроек к

зданию)

общеобразовательн

ой организации,

расположенной на

территории

Смоленской

области, в том

числе оснащение

новых мест в

общеобразовательн
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ой организации

средствами

обучения и

воспитания,

необходимыми для

реализации

основных

образовательных п

рограмм

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования.

1.3

Проведена оценка

качества общего

образования на

основе практики

международных

исследований

качества подготовки

обучающихся

Единиц

а

- - - - -

Проведена оценка

качества общего

образования на

основе практики

международных

исследований

качества

подготовки

обучающихся в

образовательных

организациях

Смоленской

области (кроме

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательн

ым программам), в

соответствии с

утвержденной при

казом

Минпросвещения

России и

Рособрнадзора

методологией.

В рамках

проведения оценки

качества общего

образования

осуществляется

проведение

ежегодного

комплексного

анализа данных о

качестве общего

образования в

Смоленской

области в целом,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проведение

социологических

опросов,

мониторинг управл

енческих

механизмов на

региональном

уровне, а также

организационно-

методическое

сопровождение

мониторинга

управленческих

механизмов на

муниципальном

уровне, обучение

специалистов,

участвующих в

реализации

мероприятий по

оценке качества

образования,

ежегодное

общественно-

профессиональное

обсуждение

результатов оценки

и результатов
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

комплексного

анализа данных о

качестве общего

образования.

1.4

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования.

Нарастающий итог

Процен

т

- - - - 10,

000

0

Во всех

образовательных

организациях,

реализующих

программы

среднего

профессионального

образования,

обновлены

методики и

технологии

преподавания

общеобразовательн

ых дисциплин с

учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на

базе основного

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2020

- -50,

000

0

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общего

образования,

предусматривающи

е интенсивную

общеобразовательн

ую подготовку

обучающихся с

включением

прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в

т.ч. с учетом

применения

технологий

дистанционного и

электронного

обучения.

Обеспечены

разработка и

последующая

актуализация

методик

преподавания

общеобразовательн

ых дисциплин,

примерных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

рабочих программ,

примерных фондов

оценочных средств

и проведение

мониторинга

внедрения

интенсивной

общеобразовательн

ой подготовки в

программы

среднего

профессионального

образования:

в 2022  г. –

разработаны не

менее 6 методик по

дополнительным

(из перечня

обязательных)

дисциплинам

ПООП и

примерных

оценочных

средств; в 2023  г. –

разработаны не

менее 6 методик по

дополнительным

(из перечня
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обязательных)

дисциплинам

ПООП и

примерных

оценочных

средств.

С 2024 года

проводится при

необходимости

актуализация

методик

преподавания,

разработанных

ПООП и

примерных фондов

оценочных

средств, материалы

по каждой

дисциплине,

включая

электронные

ресурсы.

Преподаватели

общеобразовательн

ых дисциплин

прошли

повышение

квалификации по
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

применению

методик

преподавания

общеобразовательн

ых дисциплин с

учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования

(нарастающим

итогом):

2022 – 2,5 тыс.

человек,

2023 – 5 тыс.

человек,

2024 – 7,5 тыс.

человек.

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Обеспечена

реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

Челове

к

- - - - 4,0

000

Обеспечена

реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

Обеспече

но

привлече

ние

квалифи

0,0000 2021

- -6,0

000

11,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на

работу в сельские

населенные пункты,

либо рабочие

поселки, либо

поселки городского

типа, либо города с

населением до 50 тыс.

человек

компенсационных

выплат в размере 1

млн рублей

учителю,

прибывшему

(переехавшему) на

работу в сельские

населенные

пункты, либо

рабочие поселки,

либо поселки

городского типа,

либо города с

населением до 50

тыс. человек, и

соответственно 2

млн рублей -

учителям,

прибывшим

(переехавшим) в

субъекты

Российской

Федерации,

расположенные на

территории

Дальневосточного

федерального

округа.

цирован

ных

кадров
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Целями программы

являются

повышение

качества обучения

в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской

местности,

сокращение

количества

вакантных мест по

востребованным

специальностям в

государственных и

муниципальных

общеобразовательн

ых организациях,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования,

имеющих

проблемы

(дефицит)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

кадрового

обеспечения

образовательной

деятельности, а

также повышение

социального

статуса российских

педагогов и

создание

дополнительных

стимулов для

привлечения

специалистов в

систему

образования.

2.2

Сформирована и

функционирует

единая федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Сформирована и

функционирует

единая федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров.

С целью

формирования

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

системы:

- в качестве

структурного

подразделения

существующей

организации

региональной

инфраструктуры

методического

сопровождения

педагогических

работников в 2021

году на территории

Смоленской

области будет

создан 1 центр

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагог

ических

работников (далее -

ЦНППМ).

Создание и

функционирование

 ЦНППМ

осуществляется в

соответствии с
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

методическими

рекомендациями

Минпросвещения

России;

- на базе

образовательных

организаций

высшего

образования к

концу 2022 года в

Российской

Федерации

сформировано не

менее 20 научно-

методических

центров

сопровождения

педагогических

работников (2021 –

10, 2022 – 10);

- разработаны

организационные и

методические

основы

диагностики

профессиональных

дефицитов

педагогических
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

работников и

управленческих

кадров образовател

ьных организаций,

с возможностью

получения индиви

дуального плана

профессионального

роста;

- созданный

федеральный

реестр

дополнительных

профессиональных

педагогических пр

ограмм (ФР ДПП)

обеспечивается

наполнением

программами

переподготовки и

повышения

квалификации

педагогических

работников и

управленческих

кадров, в том числе

с использованием

дистанционных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образовательных

технологий,

отвечающих

запросам системы

образования.

С целью

обеспечения

соответствия и

актуальности

дополнительных

профессиональных

программ

современным

технологиям

обучения,

внедрения единых

подходов к

профессиональном

у развитию

педагогических

работников и

управленческих

кадров,

своевременного

обновления

программ, а также

формирования

программ,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

направленных на

устранение

выявленных

профессиональных

дефицитов

педагогических

работников и

управленческих

кадров, ФР ДПП

формируется из

программ,

прошедших

общественно-

профессиональную

экспертизу.

Созданная единая

федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров

обеспечивает:

- выстраивание

единой системы

профессионального
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

развития

педагогических

работников и

управленческих

кадров

образовательных

организаций, а

также

сопровождение их

индивидуальных

траекторий

развития;

- разработку

различных форм

поддержки и

сопровождения

учителей;

- создание условий

для овладения

навыками

использования

современных

технологий, в

том числе

цифровых;

- внедрение в

образовательный

процесс
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

современных

технологий

обучения и

воспитания, в том

числе проектных

форм работы с

учащимися;

- формирование и

развитие

исследовательской

культуры

педагогических

работников.

Достижение

результата по

годам (с

нарастающим

итогом):

2021 год - 1 ед.,

2022 год - 1 ед.,

2023 год - 1 ед.,

2024 год - 1 ед.

3

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

3.1

 Обновлена

материально-

Единиц

а

- 0,0

000

1,0

000

3,0

000

5,0

000

Обновлена

Приобре

тение

0,0000 2018

- -5,0

000

5,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

техническая база в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательны

м программам .

Нарастающий итог

инфраструктура

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательн

ым программам

(коррекционные

школы):

мастерских для

реализации

предметной

области

«Технология»;

помещений для

коррекционной

работы с

обучающимися с

ОВЗ, помещений

для

дополнительного

образования

обучающихся с

ОВЗ. В каждой

образовательной

товаров,

работ,

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организации,

 осуществляющей

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательн

ым программам

(коррекционные

школы),

 Смоленской

области

осуществляется

реализация

мероприятия - не

менее 70%

обучающихся

ежегодно

осваивают

дополнительные

общеобразовательн

ые программы, в

том числе с

использованием

дистанционных

технологий.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

4

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

4.1

Педагогические

работники и

управленческие

кадры системы

общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

субъектов Российской

Федерации повысили

уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам.

Нарастающий итог

Процен

т

- - - 5,0

000

6,8

000

Обеспечено

дополнительное

профессиональное

образование

педагогических раб

отников и

управленческих

кадров системы

общего,

дополнительного

образования детей

и

профессионального

образования

Смоленской

области по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР

ДПП, при

поддержке

сертифицированны

х специалистов, в

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2020

- -22,

300

0

24,

100

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

том числе с

использованием

дистанционных

технологий.

 Обеспечивается

актуализация

профессиональных

знаний, умений,

навыков и

компетенций

педагогических

работников

и управленческих

кадров, а также

применение

педагогическими

работниками в

своей деятельности

новых форм,

методов и средств

обучения и

воспитания.

Повышение

профессионального

мастерства

педагогических

работников и

управленческих
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

кадров по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР

ДПП,

осуществляется

высококвалифицир

ованными кадрами,

прошедшими

соответствующее

обучение.

К концу 2022 года

разработана и

внедрена система

наставничества

педагогических

работников.

5

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

5.1

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

41,

000

0

39,

000

0

В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения Р

оссии

методическими

рекомендациями в

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -29,

000

0

20,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

созданы и

функционируют

центры образования

естественно-научной

и технологической

направленностей

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

создана

(обновлена)

материально-

техническая база

для реализации

программ

основного общего

образования

естественнонаучно

й и

технологической

направленностей и

программ

дополнительного

образования

соответствующей

направленности

путем

формирования на

базе

общеобразовательн

ых организаций

Центров
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования

«Точка роста» с

целью

развития современ

ных компетенций

и навыков у

обучающихся, а

также повышения

качества

образования.

 Основной задачей

Центров

образования

«Точка Роста»

является охват

обучающихся

общеобразовательн

ых организаций

программами

основного общего

и дополнительного

образования на

созданной

(обновленной)

материально-

технической базе, в

том числе с

использованием



35

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дистанционных

форм обучения и

сетевой формы

реализации

образовательных

программ.

 Одновременно

субъектами

Российской

Федерации и

образовательными

организациями

могут

самостоятельно

быть

инициированы и

реализованы

аналогичные

проекты с целью

реализации

программ

основного общего

образования и

программ

дополнительного

образования

различных

направленностей.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

 Значение

количества

организаций, в

которых создана

(обновлена)

материально-

техническая база и

охвата детей

подлежат

ежегодному

уточнению по

итогам проведения

отборов на

предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

5.2

На базе

общеобразовательных

организаций

Единиц

а

- - - 1,0

000

2,0

000

В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения

Создание

(реорган

изация)

0,0000 2020

- -3,0

000

4,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

созданы и

функционируют

детские технопарки

«Кванториум».

Нарастающий итог

России

методическими

рекомендациями

субъектами

Российской

Федерации

реализовываются

мероприятия по

созданию на базе

общеобразовательн

ых организаций

детских

технопарков

«Кванториум» для

реализации

программ

основного общего

образования

естественнонаучно

й и

технологической

направленностей и

программ

дополнительного

образования

соответствующей

направленности с

целью развития

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

современных

компетенций и

навыков у

обучающихся, а

также повышения

качества

образования.

Основной задачей

создаваемых

детских

технопарков

«Кванториум»

является охват

обучающихся

общеобразовательн

ых организаций

программами

основного общего

и дополнительного

образования, в том

числе с

использованием

дистанционных

форм обучения и

сетевой формы

реализации

образовательных

программ.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Одновременно

субъектами

Российской

Федерации и

образовательными

организациями

могут

самостоятельно

быть

инициированы и

реализованы

аналогичные

проекты с целью

реализации

программ

основного общего

образования и

программ

дополнительного

образования

различных

направленностей.

Значение

количества детских

технопарков

«Кванториум»

подлежит

ежегодному
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

уточнению по

итогам проведения

отборов на

предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

5.3

Оказаны услуги

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи родителям

(законным

представителям)

детей, а также

гражданам,

желающим принять

на воспитание в свои

семьи детей,

Милли

он

единиц

- - - 0,0

806

0,1

056

Выполнение

данного результата

направлено на

удовлетворение

потребности

родителей

(законных

представителей) в

саморазвитии по

вопросам

образования и

воспитания детей.

За 2021 год на

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0624 2020

- -0,1

431

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оставшихся без

попечения родителей.

Нарастающий итог.

Нарастающий итог

территории

Смолнеской

области будет

оказано не менее

0,04 млн. услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи родителям

(законным

представителям)

детей, а также

гражданам,

желающим принять

на воспитание в

свои семьи детей,

оставшихся без

попечения

родителей.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка0

 Обновлена материально-техническая база

в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

1.1

17 399,596 901,10 16 211,550,00 0,00 40 512,240,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

17 399,596 901,10 16 211,550,00 0,00 40 512,240,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

17 399,596 901,10 16 211,550,00 0,00 40 512,240,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

1.2

149 001,0432 145,05 138 948,210,00 246 451,74 792 377,84225 831,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

149 001,0432 145,05 138 948,210,00 246 451,74 792 377,84225 831,80

бюджет субъекта1.2.1.1.

148 652,9972 465,19 138 715,040,00 245 931,73 831 126,81225 361,86

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

146 604,9915 587,50 132 330,400,00 244 834,63 762 671,18223 313,66
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

146 604,9915 587,50 132 330,400,00 244 834,63 762 671,18223 313,66

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

146 953,04-24 732,64 132 563,570,00 245 354,64 723 922,21223 783,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

1.3

777 823,61761 077,84 1 131 937,21362 737,50 809 917,50 4 729 897,32886 403,66

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

777 823,61761 077,84 1 131 937,21362 737,50 809 917,50 4 729 897,32886 403,66

бюджет субъекта1.3.1.1.

586 997,16761 077,84 1 131 937,21362 737,50 809 917,50 4 348 244,42695 577,21

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

0,000,00 190 826,450,00 0,00 190 826,450,00

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

0,000,00 190 826,450,00 0,00 190 826,450,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

190 826,450,00 190 826,450,00 0,00 572 479,35190 826,45

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

1.4

27 333,840,00 26 484,350,00 34 839,07 120 927,4632 270,20
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

27 333,840,00 26 484,350,00 34 839,07 120 927,4632 270,20

бюджет субъекта1.4.1.1.

27 099,430,00 26 411,960,00 34 555,91 120 088,0132 020,71

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

27 099,430,00 26 411,960,00 34 555,91 120 088,0132 020,71

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

27 099,430,00 26 411,960,00 34 555,91 120 088,0132 020,71

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

27 333,840,00 26 484,350,00 34 839,07 120 927,4632 270,20

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оказаны услуги психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи родителям

(законным представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения родителей.

Нарастающий итог

1.5

711,560,00 191,130,00 912,63 2 727,95912,63

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

711,560,00 191,130,00 912,63 2 727,95912,63

бюджет субъекта1.5.1.1.

711,560,00 190,200,00 910,00 2 721,76910,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

0,000,00 92,300,00 260,00 612,30260,00

местным бюджетам1.5.1.1.

1.4.

0,000,00 92,300,00 260,00 612,30260,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

0,000,00 93,230,00 262,63 618,49262,63

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создано новых мест для проживания

обучающихся и воспитанников в

общеобразовательной организации

1.6

336 916,230,00 0,000,00 0,00 558 267,63221 351,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

336 916,230,00 0,000,00 0,00 558 267,63221 351,40

бюджет субъекта1.6.1.1.

336 916,230,00 0,000,00 0,00 558 267,63221 351,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Укреплена материально-техническая база

областных государственных

образовательных организаций

1.7

42 477,300,00 0,000,00 0,00 42 477,300,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

42 477,300,00 0,000,00 0,00 42 477,300,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

42 477,300,00 0,000,00 0,00 42 477,300,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников0

Сформирована и функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

2.1

9 989,700,00 27 996,960,00 10 079,20 59 010,5610 944,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

9 989,700,00 27 996,960,00 10 079,20 59 010,5610 944,70

бюджет субъекта2.1.1.1.

9 989,700,00 27 996,960,00 10 079,20 59 010,5610 944,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечена реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки городского

типа, либо города с населением до 50 тыс.

человек

2.2

4 000,000,00 0,000,00 11 000,00 21 000,006 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

4 000,000,00 0,000,00 11 000,00 21 000,006 000,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

4 000,000,00 0,000,00 11 000,00 21 000,006 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

362 737,50 800 123,99 1 341 769,41 1 365 652,87

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 383 714,39 1 113 200,14 6 367 198,30

362 737,50 1 365 652,87800 123,99 1 341 769,41 1 383 714,39 1 113 200,14 6 367 198,30

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Смоленская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1.  Обновлена материально-техническая

база в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

12 748,39 88 319,14 100 231,2

4

112 189,9

9

124 148,7

5

136 107,5

1

225 361,86

203 336,4

7

189 890,6

8

176 444,8

9

162 999,0

9

149 553,3

0

1.3. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

0,00 0,00 43 321,77 92 000,00 144 000,0

0

192 000,0

0

695 577,21

542 675,0

0

504 645,0

0

411 645,0

0

338 643,5

4

265 321,7

7

1.4. На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

865,23 23 069,58 23 952,81 24 782,05 25 638,28 26 494,51

32 020,71

30 775,6829 919,4529 063,2128 206,9827 350,75

1.5. Оказаны услуги психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи родителям

(законным представителям) детей, а

также гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения родителей.

Нарастающий итог

75,83 151,66 227,50 303,33 379,16 455,00

910,00

834,17758,33682,50606,66530,83

1.6. Создано новых мест для проживания

0,00 0,00 142 000, 142 000, 184 705, 184 705,

221 351,40

184 705,184 705,184 705,184 705,184 705,
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

обучающихся и воспитанников в

общеобразовательной организации

00 00 98 98 9898989898

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

2.1. Сформирована и функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

950,00 1 900,00 2 850,00 3 798,00 4 751,00 5 700,00

10 944,70

10 499,009 499,178 549,257 599,336 649,42

2.2. Обеспечена реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки

городского типа, либо города с

населением до 50 тыс. человек

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 000,00

6 000,006 000,006 000,006 000,000,00

ИТОГО:

14 639,45 113 440,3

8

312 583,3

2

375 073,3

7

483 623,1

7

545 463,0

0

1 192 165,88

978 826,3

0

925 418,6

1

817 090,8

3

728 761,5

8

634 112,0

5
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Смоленская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

Результат " Обновлена

материально-техническая база в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам "

Обновлена инфраструктура

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам

(коррекционные школы):

мастерских для реализации

предметной области

«Технология»; помещений

для коррекционной работы

с обучающимися с ОВЗ,

 помещений для

дополнительного

образования обучающихся с

ОВЗ. В каждой

образовательной

организации,

Лазарева Н.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

 осуществляющей

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам

(коррекционные школы),

 Смоленской области

осуществляется реализация

мероприятия - не менее 70%

обучающихся ежегодно

осваивают дополнительные

общеобразовательные

программы, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий.

1.1.1

Контрольная точка "Подготовка и

предоставление заявки в

Министерство просвещения

Российской Федерации на

участие в отборе на

предоставление субсидий в 2019-

2024 годах из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы в

Заявка в Министерство

просвещения Российской

Федерации на участие в

отборе на предоставление

субсидий в 2019-2024 годах

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

-

Михалькова

Е.В.

01.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам"

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам

1.1.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение на иные цели с

СОГБОУ "Духовщинская

школа-интернат" (на

финансовое обеспечение

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам)

-

Михалькова

Е.В.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет информационно-

аналитический

-

Азовцева В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по материально-

техническому оснащению и

обновлению содержания

образования в отдельных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам "

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

должностного лица в

составе регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственного за

обновление материально-

технической базы в

коррекционных школах. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня коррекционных

школ, в которых будет

обновлена материально-

техническая база. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

медиаплана. 4.

Аналитическая справка о

необходимости обновления

материально-технического

обеспечения

образовательного процесса,

здоровьесберегающей среды

в коррекционных школах

-

Азовцева В.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

по итогам мониторинга,

проведенного в

соответствии с

методическими

рекомендациями. 5. Письмо

РОИВ оператору

реализации мероприятия о

направлении программ

развития коррекционных

школ. 6. Письмо-

согласование

инфраструктурного листа

РОИВ федеральному

оператору. 7. Извещение о

проведении первой

закупки. 8. Письмо РОИВ

федеральному оператору об

участии в I этапе конкурса

«Доброшкола».

1.1.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение на иные цели с

СОГБОУ "Краснинская

средняя школа-интернат" и

СОГБОУ "Починковская

школа-интернат" (на

финансовое обеспечение

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

-

Азовцева В.В.

01.04.2021

07 08 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам)

1.1.6

Контрольная точка "Согласованы

дизайн - проекты оснащаемых

помещений образовательных

организаций"

Протокол оператора

реализации мероприятия о

согласовании дизайн-

проектов в рамках

проведения I этапа

конкурса «Доброшкола»

-

Азовцева В.В.

19.04.2021

01 04 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.7

Контрольная точка "Объявление

закупок из согласованного

перечня оборудования и средств

обучения и воспитания"

Прочий тип документа

извещения о проведении

закупок

-

Азовцева В.В.

26.07.2021

08 05 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.8

Контрольная точка "Доставлены,

установлены, налажены

оборудование и средства

обучения и воспитания в

коррекционные школы"

Акт приемки работ по

форме, разработанной и

утвержденной РОИВ

-

Азовцева В.В.

23.08.2021

04 03 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по обновлению

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

Прочий тип документа

мониторинг исполнения

дорожных карт

-

Азовцева В.В.

29.09.2021

05 02 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

адаптированным основным

общеобразовательным

программам", значение: 0.0000

1.1.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг базовых показателей

результативности мероприятия"

Прочий тип документа

Письмо федеральному

оператору об участии во II

этапе

конкурса"Доброшкола".

Информационная справка

об участии руководящих и

педагогических работников

коррекционных школ в

обучающихся мероприятиях

по вопросам реализации

проектов.

-

Азовцева В.В.

29.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

1.1.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет информационно-

аналитический

-

Азовцева В.В.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.12

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо от РОИВ и от

регионального ведомственного

Акт Распорядительный акт

РОИВ

-

Азовцева В.В.

17.01.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Подсистема

сбора и

консолидаци

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проектного офиса,

ответственного за обновление

материально-технической базы в

коррекционных школах",

значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

и данных

1.1.13

Контрольная точка "Утвержден

перечень коррекционных школ, в

которых будет обновлена

материально-техническая база",

значение: 0.0000

Акт Распорядительный акт

регионального органа

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования (РОИВ) с

учетом реестра,

утвержденного

заместителем Министра

просвещения Российской

Федерации Т.Ю.

Синюгиной 9 октября 2019

г.

-

Азовцева В.В.

17.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.14

Контрольная точка "Утвержден

медиаплан обновления

материально-технической базы в

коррекционных школах",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ

-

Азовцева В.В.

17.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Проведен

мониторинг актуального

материально-технического

обеспечения образовательного

процесса, здоровье сберегающей

среды в коррекционных школах",

значение: 0.0000

Справка Аналитическая

справка о необходимости

обновления материально-

технического обеспечения

образовательного процесса,

здоровьесберегающей среды

в коррекционных школах

по итогам мониторинга,

проведенного в

соответствии с

методическими

рекомендациями

-

Азовцева В.В.

24.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.16

Контрольная точка "Утверждены

и размещены на сайтах

коррекционных школ программы

их развития с учетом реализации

мероприятия по обновлению

материально-технической базы",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Письмо РОИВ оператору

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО) о

направлении программ

развития коррекционных

школ

-

Азовцева В.В.

24.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.17

Контрольная точка " Прочий тип документа

-

Азовцева В.В.

24.01.2022

Взаимо Взаимо Подсистема-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Сформирован по итогам

мониторинга и согласован

перечень оборудования и средств

обучения и воспитания и их

количество для оснащения

коррекционных школ

(инфраструктурный лист)",

значение: 0.0000

Письмо РОИВ оператору

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сбора и

консолидаци

и данных

1.1.18

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг.",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Азовцева В.В.

02.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.19

Контрольная точка "Объявление

закупок из согласованного

перечня оборудования и средств

обучения и воспитания для

оснащения коррекционных

школ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещение о проведении

первой закупки

-

Азовцева В.В.

14.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Разработаны

и направлены оператору

реализации мероприятия (ФГБНУ

ИКП РАО) дизайн-проекты

оснащаемых согласованным

оборудованием и средствами

обучения и воспитания

помещений коррекционных школ

в рамках участия в I этапе

конкурса «Доброшкола",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Письмо РОИВ оператору

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО) об

участии в I этапе конкурса

«Доброшкола»

-

Лазарева Н.Н.

14.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.21

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение на иные цели с

СОГБОУ "Вяземская

школа-интернат №1" и

СОГБОУ "Екимовичская

средняя школа-интернат"

(на финансовое

обеспечение мероприятий

по обновлению

материально-технической

базы в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

-

Лазарева Н.Н.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательным

программам)

1.1.22

Контрольная точка "Дизайн-

проекты оснащаемых помещений

коррекционных школ

согласованы", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Протокол оператора

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО) о

согласовании дизайн-

проектов в рамках

проведения I этапа

конкурса «Доброшкола»

-

Лазарева Н.Н.

18.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.23

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг.",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Лазарева Н.Н.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.24

Контрольная точка " Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

-

Лазарева Н.Н.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг ",

значение: 0.0000

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "Объявление

закупок из согласованного

перечня оборудования и средств

обучения и воспитания",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

извещения о проведении

закупок

-

Лазарева Н.Н.

26.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.26

Контрольная точка "Доставлены,

установлены, налажены

оборудование и средства

обучения и воспитания в

коррекционные школы",

значение: 0.0000

Акт приемки работ по

форме, разработанной и

утвержденной РОИВ

-

Лазарева Н.Н.

22.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.27

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг.",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Лазарева Н.Н.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.28

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оценки качества

изменений в части обновления

содержания образовательных

программ, методик преподавания,

оценивания результатов освоения

образовательных программ в

связи с обновлением

материально-технического

обеспечения образовательного

процесса, здоровьесберегающей

среды в коррекционных школах в

рамках участия во II этапе

конкурса «Доброшкола»",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Письмо РОИВ оператору

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО) об

участии во II этапе

конкурса «Доброшкола»

-

Лазарева Н.Н.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.29

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

-

Лазарева Н.Н.

30.10.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Подсистема

сбора и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг.",

значение: 0.0000

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

консолидаци

и данных

1.1.30

Контрольная точка " Охват

обучающихся коррекционных

школ образовательным процессом

с использованием закупленного

оборудования и средствами

обучения и воспитания",

значение: 0.0000

Справка Справка,

размещенная на сайте

коррекционной школы

-

Лазарева Н.Н.

28.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.31

Контрольная точка "Охват

обучающихся коррекционных

школ дополнительными

общеобразовательными

программами, в том числе с

использованием закупленного

оборудования и средствами

обучения и воспитания"

Прочий тип документа

Справка, размещенная на

сайте коррекционной

школы *

-

Лазарева Н.Н.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.32

Контрольная точка "Проведение

обучающих мероприятий

(вебинары, семинары, курсы

повышения квалификации) для

руководящих и педагогических

работников коррекционных школ

по вопросам реализации

проекта", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Письмо РОИВ оператору

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАОj о

проведении обучающих

мероприятий (вебинары,

семинары, курсы

повышения квалификации)

для руководящих и

педагогических работников

коррекционных школ по

вопросам реализации

проекта

-

Лазарева Н.Н.

12.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.33

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Лазарева Н.Н.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

1.1.34

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

-

Лазарева Н.Н.

30.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Подсистема

сбора и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

консолидаци

и данных

1.1.35

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг."

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Лазарева Н.Н.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.36

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Лазарева Н.Н.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг."

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.37

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг."

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Лазарева Н.Н.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

1.1.38

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг."

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Лазарева Н.Н.

30.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

1.1.39

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

-

Лазарева Н.Н.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг."

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.40

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022

гг..Услуга оказана (работы

выполнены)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Лазарева Н.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.41

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг."

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Лазарева Н.Н.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.42

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг."

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Лазарева Н.Н.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.43

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг."

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Лазарева Н.Н.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

1.1.44

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

-

Лазарева Н.Н.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг."

достигнутыми значениями

показателей

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.45

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг."

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Лазарева Н.Н.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

1.1.46

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг.

Услуга оказана (работы

выполнены)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Лазарева Н.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2

Результат "В В соответствии сШелабина Н.В.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо Взаимо ПодсистемаДа



71

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей"

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

создана (обновлена)

материально-техническая

база для реализации

программ основного

общего образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей и

программ дополнительного

образования

соответствующей

направленности путем

формирования на базе

общеобразовательных

организаций Центров

образования «Точка роста»

с целью

развития современных

компетенций и навыков у

обучающихся, а также

повышения качества

образования. Основной

задачей Центров

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сбора и

консолидаци

и данных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования «Точка Роста»

является охват

обучающихся

общеобразовательных

организаций программами

основного общего и

дополнительного

образования на созданной

(обновленной)

материально-технической

базе, в том числе с

использованием

дистанционных форм

обучения и сетевой формы

реализации

образовательных программ.

 Одновременно субъектами

Российской Федерации и

образовательными

организациями могут

самостоятельно быть

инициированы и

реализованы аналогичные

проекты с целью

реализации программ

основного общего

образования и программ

дополнительного

образования различных

направленностей. Значение

количества организаций, в
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

которых создана

(обновлена) материально-

техническая база и охвата

детей  подлежат

ежегодному уточнению по

итогам проведения отборов

на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.2.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет информационно-

аналитический

-

Талкина Е.П.

10.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Прочий тип документа

Заключение

государственных

(муниципальных)

контрактов, договоров на

-

Талкина Е.П.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам закупок" поставку оборудования в

соответствии с ИЛ

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт

-

Талкина Е.П.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт выполненных работ

-

Талкина Е.П.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка Отчет информационно-

-

Талкина Е.П.

31.12.2020

04 Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

функционировании центров

образования цифрового и

гуманитарного профилей «Точка

роста» (42 Центра)"

аналитическийсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.2.6

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания 41 центра и

функционирования 42 центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей "

Справка информационно-

аналитическая

-

Шелабина Н.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.7

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественнонаучной и

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти, утверждающий: 1)

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

-

Худолеева Е.С.

31.03.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технологической

направленностей"

функционирование центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей; 2)

показатели деятельности

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей; 3)

типовое Положение о

деятельности центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей на

территории субъекта

Российской Федерации; 4)

перечень

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

на базе которых

планируется создание

центров образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

3. Распорядительный акт

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

РОИВ об утверждении

проекта зонирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей. 4.

Извещения о проведении

закупок

1.2.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа план

закупок

-

Худолеева Е.С.

10.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.9

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию и функционированию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей"

Отчет информационно-

аналитический об

исполнении комплекса мер

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

центров образования

естественно-научной и

-

Худолеева Е.С.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технологической

направленностей,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства просвещения

Российской Федерации

1.2.10

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания 41 центра и

функционирования 42 центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей "

Справка информационно-

аналитическая

-

Худолеева Е.С.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.11

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

государственный контракт

-

Худолеева Е.С.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.12

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения", значение: 0.0000

Прочий тип документа

товарные накладные, акты

приемки работ

-

Худолеева Е.С.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.13

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок центров

образования естественнонаучной

и технологической

направленностей в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России"

Отчет информационно-

аналитический

-

Худолеева Е.С.

25.08.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт приема передачи

товаров (услуг)

-

Худолеева Е.С.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

04 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

платежное поручение, счет-

фактура

-

Худолеева Е.С.

01.09.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Отчет по результатам

мониторинга исполнения

дорожных карт

-

Худолеева Е.С.

29.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.17

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

Отчет информационно-

аналитический

-

Худолеева Е.С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

17 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования естественно-научной

и технологической

направленностей"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания 41 центра и

функционирования 42 центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей"

Справка информационно-

аналитическая

-

Худолеева Е.С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.19

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

уведомление

-

Худолеева Е.С.

30.12.2021

05 07 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет информационно-

аналитический

-

Худолеева Е.С.

30.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционировании центров

образования цифрового и

гуманитарного профилей «Точка

роста» (42 Центра)", значение:

0.0000

Отчет информационно-

аналитический

-

Худолеева Е.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.22

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей", значение:

0.0000

Отчет информационно-

аналитический

-

Худолеева Е.С.

31.12.2021

18 20 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.23

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания 41 центра и

Справка информационно-

аналитическая

-

Худолеева Е.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования 42 центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей", значение:

0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.24

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

дизайна и зонирования

помещений Центра «Точка

роста»", значение: 0.0000

Справка 1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений.

-

Шелабина Н.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.25

Контрольная точка

"Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 2. Письмо

федерального оператора о

соответствии

инфраструктурного листа

-

Шелабина Н.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

единой технологической

среде НПО 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа

вует вует

1.2.26

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания Центров «Точка

роста»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

федерального оператора)

-

Шелабина Н.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.27

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Справка о плановом и

фактическом значении

показателей по состоянию

на отчетную дату

-

Шелабина Н.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.28

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

-

Шелабина Н.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Подсистема

сбора и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)",

значение: 0.0000

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

консолидаци

и данных

1.2.29

Контрольная точка

"Информационная справка об

общеобразовательных

организациях на базе которых

создаются Центры «Точка

роста»", значение: 0.0000, Единиц

Справка Информационная

(-ые) справка(-и) по форме,

определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование»

-

Шелабина Н.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.30

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Шелабина Н.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.31

Контрольная точка "Реестр

документов, подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в рамках

создания Центров «Точка

роста»", значение: 0.0000, Единиц

Прочий тип документа

Реестр по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Шелабина Н.В.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.32

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование», в том числе

Центров «Точка роста»",

значение: 0.0000, Единиц

Акт Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

комплексного плана

-

Шелабина Н.В.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.33

Контрольная точка "Проведен

фотомониторинг работы по

приведению площадок Центров

"Точка роста" в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России",

Отчет информационно-

аналитический

-

Шелабина Н.В.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.34

Контрольная точка "Начало

работы Центров «Точка роста»",

значение: 0.0000, Единиц

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ, наличие

заполненного раздела о

Центре «Точка роста» на

сайте образовательной

организации

-

Шелабина Н.В.

15.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.35

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Шелабина Н.В.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.36

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

Отчет Отчет о выполнении

показателей федеральному

-

Шелабина Н.В.

02.11.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Подсистема

сбора и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнения показателей

создания Центров "Точка роста"",

значение: 0.0000

операторуиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

консолидаци

и данных

1.2.37

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

функционирования центров

«Точка роста» (для созданных в

2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Справка о плановом и

фактическом значении

показателей по состоянию

на отчетную дату

-

Шелабина Н.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.38

Контрольная точка "Информация

о повышении квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы на базе Центра "Точка

роста""

1 По форме, определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Шелабина Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.39

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование»,", значение:

0.0000

Отчет Отчет о выполнении

единого комплексного

плана мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

«Образование»

-

Шелабина Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.40

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Шелабина Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.41

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

-

Шелабина Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)"

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.42

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

дизайна и зонирования

помещений Центра Точка роста"

Справка 1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений.

-

Шелабина Н.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.43

Контрольная точка

"Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист"

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 2. Письмо

федерального оператора о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 3.

-

Шелабина Н.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа

1.2.44

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений

-

Шелабина Н.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.45

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей о функционирования

деятельности центров Точка

роста (для созданных в 2019-2022

годах и функционирующих

центров)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

выполнения показателей

-

Шелабина Н.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.46

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей о

функционирования деятельности

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

-

Шелабина Н.В.

07.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центров Точка роста (для

созданных в 2019-2022 годах и

функционирующих центров)"

аналитической частью),в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.47

Контрольная точка

"Информационная справка об

общеобразовательных

организациях на базе которых

создаются Центры Точка роста"

Отчет Информационная (-

ые) справка(-и) по форме,

определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование»

-

Шелабина Н.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.48

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей о

функционирования деятельности

центров Точка роста (для

созданных в 2019-2022 годах и

функционирующих центров)"

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью),в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Шелабина Н.В.

07.07.2023

14 25 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.49

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Реестр по форме,

определяемой

-

Шелабина Н.В.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Подсистема

сбора и

консолидаци

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг" Минпросвещения России

или федеральным

оператором

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

и данных

1.2.50

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

Образование, в том числе

Центров Точка роста"

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

комплексного плана

-

Шелабина Н.В.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.51

Контрольная точка "Начало

работы Центров Точка роста",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Реестр с ссылками на

информационное

освещение в СМИ и

наличие заполненного

раздела о центре "Точка

роста" на сайте

образовательной

организации. Архив фото

по приведению площадок

центров "Точка роста" в

-

Шелабина Н.В.

15.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

по форме, определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором

1.2.52

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров Точка роста"

Справка информационно-

аналитическая

-

Шелабина Н.В.

06.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.53

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей о

функционирования деятельности

центров Точка роста (для

созданных в 2019-2022 годах и

функционирующих центров)"

Прочий тип документа

Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью),в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Шелабина Н.В.

06.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.54

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены). В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей."

Прочий тип документа

информационно-

аналитический отчет

-

Шелабина Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.55

Контрольная точка "Информация

о повышении квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы на базе Центра Точка

роста"

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Шелабина Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

26 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.56

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

Образование."

Отчет Отчет о выполнении

единого комплексного

плана мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

-

Шелабина Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Образование»точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.57

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

дизайна и зонирования

помещений Центра Точка роста"

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений.

-

Шелабина Н.В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.58

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров Точка роста"

Прочий тип документа

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателя за

2023 год, в том числе

информацию о реализации

мероприятий комплексного

плана. Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью),в

-

Шелабина Н.В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана за 2023

год (для созданных в 2019-

2022 годах и

функционирующих

центров)

1.2.59

Контрольная точка

"Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист"

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 2. Письмо

федерального оператора о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

-

Шелабина Н.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.60

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений

-

Шелабина Н.В.

29.02.2024

14 15 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.61

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей о функционирования

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

выполнения показателей

-

Шелабина Н.В.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

деятельности центров Точка

роста (для созданных в 2019-2023

годах и функционирующих

центров)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.62

Контрольная точка

"Информационная справка об

общеобразовательных

организациях на базе которых

создаются Центры Точка роста"

Прочий тип документа

Информационная (-ые)

справка(-и) по форме,

определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

Образование

-

Шелабина Н.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.63

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей о функционирования

деятельности центров Точка

роста (для созданных в 2019-2023

годах и функционирующих

центров)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

выполнения показателей

-

Шелабина Н.В.

07.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.64

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Реестр по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Шелабина Н.В.

25.08.2024

02 04 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.65

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

Образование, в том числе

Центров Точка роста"

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

комплексного плана

-

Шелабина Н.В.

25.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.66

Контрольная точка "Начало

работы Центров Точка роста"

Прочий тип документа

Реестр с ссылками на

информационное

освещение в СМИ и

наличие заполненного

раздела о центре "Точка

роста" на сайте

образовательной

организации. Архив фото

по приведению площадок

центров "Точка роста" в

соответствие с

методическими

-

Шелабина Н.В.

15.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рекомендациями

Минпросвещения России

по форме, определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором

1.2.67

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей о функционирования

деятельности центров Точка

роста (для созданных в 2019-2023

годах и функционирующих

центров)", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

выполнения показателей

-

Шелабина Н.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.68

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей о функционирования

деятельности центров Точка

роста (для созданных в 2019-2023

годах и функционирующих

центров)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

выполнения показателей

-

Шелабина Н.В.

06.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.69

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Шелабина Н.В.

06.10.2024

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров Точка роста"

Отчет о выполнении

показателей федеральному

оператору

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.2.70

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены).

Предоставлен отчет о

функционировании центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей"

Прочий тип документа

информационно-

аналитический отчет

-

Шелабина Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

26 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.71

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

.Образование."

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

единого комплексного

плана мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

«Образование»

-

Шелабина Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.72

Контрольная точка "Информация

о повышении квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы на базе Центра Точка

роста."

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Шелабина Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.3

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях"

К концу 2024 года будут

созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, что позволит

повысить доступность и

улучшить качество общего

образования. Создание

новых мест

в общеобразовательных

организациях в рамках

реализации региональных

программ включают в себя

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры общего

образования (строительство

Талкина Е.П.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

зданий (пристроек к

зданию), приобретение

(выкупа) зданий (пристроек

к зданию)

общеобразовательных

организаций,

расположенных на

территории Смоленской

области, в том числе

оснащение новых мест в

общеобразовательных

организациях средствами

обучения и воспитания,

необходимыми для

реализации основных

образовательных программ

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования. Региональные

программы

софинансируются из

федерального бюджета, в

том числе в рамках

отдельной субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации.

 Актуализированы перечень

средств обучения и

воспитания, необходимых
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

для реализации

образовательных программ

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования,

соответствующих

современным условиям

обучения, необходимого

оборудования при

оснащении

общеобразовательных

организаций в целях

реализации мероприятий по

содействию созданию в

субъектах Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест в

общеобразовательных

организациях, критерии его

формирования и требования

к функциональному

оснащению, а также

норматив стоимости

оснащения одного места

обучающегося средствами

обучения и воспитания.

1.3.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

Прочий тип документа

Положительное заключение

-

Хомутова В.М.

25.06.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам государственных

экспертиз"

по результатам гос.

экспертиз

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство

-

Хомутова В.М.

29.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт ввода в эксплуатацию

-

Хомутова В.М.

27.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

17 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.4

Контрольная точка "Обновлена

инфраструктура общего

образования, в том числе созданы

места в общеобразовательных

организациях в рамках

модернизации инфраструктуры

общего образования, в

Смоленской области -

произведено строительство

пристройки на 575 мест к МБОУ

"Средняя школа №33 г.

Смоленска""

Отчет информационно -

аналитический

-

Хомутова В.М.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

подписание

Государственного

контракта на выполнение

строительно- монтажных

работ школы на 1100 мест в

микрорайоне Соловьиная

Роща, г. Смоленска

-

Талкина Е.П.

16.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Отчет информационно-

аналитический

-

Талкина Е.П.

10.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт ввода в эксплуатацию

-

Талкина Е.П.

28.12.2020

05 16 --

1.3.8

Контрольная точка "Обновлена

инфраструктура общего

образования, в том числе созданы

места в общеобразовательных

организациях в рамках

модернизации инфраструктуры

общего образования, в

Смоленской области"

Отчет информационно

аналитический

-

Талкина Е.П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительное заключение

по результатам экспертиз

(на строительство

пристройки к зданию

МБОУ СШ № 4 имени

Героя Советского Союза

А.Б. Михайлова г. Вязьмы

Смоленской) области

-

Ростовцев К.Н.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

03 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство пристройки к

зданию МБОУ СШ № 4

имени Героя Советского

Союза А.Б. Михайлова г.

Вязьмы Смоленской

области

-

Ростовцев К.Н.

31.05.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.3.11

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата «Создано

новых мест в

общеобразовательных

организациях»"

Справка информационно-

аналитическая

-

Талкина Е.П.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.12

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата «Создано

новых мест в

общеобразовательных

Справка информационно-

аналитическая

-

Талкина Е.П.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях»" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Ростовцев К.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.3.14

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа план

закупок

-

Талкина Е.П.

31.12.2021

11 14 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.3.15

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Талкина Е.П.

31.12.2021

13 15 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт приемки поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Талкина Е.П.

31.12.2021

14 16 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.3.17

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

платежные поручения по

"Строительство школы на

1100 мест в мкр Соловьиная

роща"

-

Талкина Е.П.

31.12.2021

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.3.18

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

создания новых мест"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Талкина Е.П.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.19

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

создания новых мест."

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Талкина Е.П.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.20

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

создания новых мест."

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Талкина Е.П.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.21

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

создания новых мест."

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Талкина Е.П.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.22

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительное заключение

по результатам гос.

экспертиз

-

Талкина Е.П.

24.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

1.3.23

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Талкина Е.П.

25.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.24

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

создания новых мест."

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Талкина Е.П.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.25

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

создания новых мест."

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Талкина Е.П.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет.

-

1.3.26

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа план

закупок

-

Талкина Е.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.3.27

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

создания новых мест."

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Талкина Е.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.28

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

создания новых мест."

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический

-

Талкина Е.П.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электроннны

й бюджет

-

1.3.29

Контрольная точка "Объект

передан заказчику", значение:

0.0000, Место

Акт Акт приема-передачи

объекта.

-

Ростовцев К.Н.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.30

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа О

технической готовности

объекта

-

Талкина Е.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электроннны

й бюджет

-

1.3.31

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Талкина Е.П.

31.12.2024

12 12 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.3.32

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приемки поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Талкина Е.П.

31.12.2024

13 13 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.3.33

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт оплаты поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Талкина Е.П.

31.12.2024

14 14 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.3.34

Контрольная точка "Заключение Прочий тип документаТалкина Е.П.

31.12.2024

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

органа государственного

строительного надзора получено"

Заключение органа

государственного

строительного надзора

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.4

Результат "На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»"

В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями

субъектами Российской

Федерации

реализовываются

мероприятия по созданию

на базе

общеобразовательных

организаций детских

технопарков «Кванториум»

для реализации программ

основного общего

образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей и

программ дополнительного

Шелабина Н.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования

соответствующей

направленности с целью

развития современных

компетенций и навыков у

обучающихся, а также

повышения качества

образования.

Основной задачей

создаваемых детских

технопарков «Кванториум»

является охват

обучающихся

общеобразовательных

организаций программами

основного общего и

дополнительного

образования, в том числе с

использованием

дистанционных форм

обучения и сетевой формы

реализации

образовательных программ.

Одновременно субъектами

Российской Федерации и

образовательными

организациями могут

самостоятельно быть

инициированы и

реализованы аналогичные

проекты с целью
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации программ

основного общего

образования и программ

дополнительного

образования различных

направленностей.

Значение количества

детских технопарков

«Кванториум» подлежит

ежегодному уточнению по

итогам проведения отборов

на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.4.1

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториум»"

Справка информационно-

аналитическая

-

Шелабина Н.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.2

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию детских

технопарков на базе

общеобразовательных

организаций "

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти утверждающий: 1)

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование детских

технопарков

«Кванториум»; 2)

концепцию по созданию и

функционированию на

территории субъекта

Российской Федерации

детских технопарков

«Кванториум», в том числе:

- перечень показателей и

индикаторов деятельности

детских технопарков

«Кванториум»; - типовое

положение о деятельности

детских технопарков

«Кванториум»; -

месторасположение детских

технопарков «Кванториум».

2. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

3. Распорядительный акт

-

Шелабина Н.В.

31.03.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

РОИВ об утверждении

проекта зонирования

детских технопарков

«Кванториум». 4. Письмо

РОИВ с перечнем базового

набора средств обучения и

воспитания, наличие

которого обеспечено в

общеобразовательной

организации, на базе

которой создается детских

технопарков «Кванториум».

5. Извещения о проведении

закупок.

1.4.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию детских технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций"

Отчет информационно-

аналитический об

исполнении комплекса мер

по созданию и

функционированию

детских технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства просвещения

Российской Федерации

-

Худолеева Е.С.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4.4

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

Справка информационно-

аналитическая

-

Худолеева Е.С.

30.06.2021

10 Взаимо

связь с

Подсистема

сбора и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториум»"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

консолидаци

и данных

1.4.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки детского

технопарка «Кванториум» в

соответствие с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России"

Отчет информационно-

аналитический

-

Худолеева Е.С.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4.6

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения", значение: 0.0000

Прочий тип документа

товарные накладные, акты

приемки работ

-

Худолеева Е.С.

25.08.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.4.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

детских технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций"

Прочий тип документа

мониторинг исполнения

дорожных карт

-

Худолеева Е.С.

30.09.2021

12 14 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования детских

технопарков «Кванториум» на

базе общеобразовательных

организаций"

Отчет информационно-

аналитический

-

Худолеева Е.С.

30.09.2021

13 15 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4.9

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториум»"

Справка информационно-

аналитическая

-

Худолеева Е.С.

30.09.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

Прочий тип документа

график закупки

-

Худолеева Е.С.

30.12.2021

14 05 Подсистема

сбора и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 консолидаци

и данных

1.4.11

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

государственный контракт

-

Худолеева Е.С.

30.12.2021

01 03 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт приемки товаров

-

Худолеева Е.С.

30.12.2021

02 04 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4.13

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Акт приемки товаров

-

Худолеева Е.С.

30.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4.14

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

Прочий тип документа о

распределении

межбюджетных

трансфертов по субъектам

-

Худолеева Е.С.

31.12.2021

05 07 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

1.4.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Худолеева Е.С.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования детских

технопарков «Кванториум» на

базе общеобразовательных

организаций", значение: 0.0000

Отчет информационно-

аналитический

-

Худолеева Е.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4.17

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Справка информационно-

аналитическая

-

Худолеева Е.С.

31.12.2021

16 Взаимо

связь с

иными

результ

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детских технопарков

«Кванториум»", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.18

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

дизайна и зонирования

помещений Школьного

Кванториума", значение: 0.0000

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений.

-

Шелабина Н.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.19

Контрольная точка

"Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист для

оснащения Школьного

Кванториума", значение: 0.0000

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 2. Письмо

федерального оператора о

соответствии

-

Шелабина Н.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.20

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания Школьного

Кванториума", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

федерального оператора)

-

Шелабина Н.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.21

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Справка о плановом и

фактическом значении

показателей по состоянию

на отчетную дату

-

Шелабина Н.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4.22

Контрольная точка "Обеспечено Прочий тип документа

-

Шелабина Н.В.

01.03.2022

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

наличие в общеобразовательной

организации, на базе которой

создается Школьный

Кванториум, базового набора

оборудования, средств обучения

и воспитания", значение: 0.0000

Письмо регионального

координатора с гарантией

наличия базового набора

оборудования, средств

обучения и воспитания

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.4.23

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Шелабина Н.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4.24

Контрольная точка

"Информационная справка об

общеобразовательной

организации, на базе которой

создается Школьный

Кванториум", значение: 0.0000

Справка Информационная

(-ые) справка(-и) по форме,

определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование»

-

Шелабина Н.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



128

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.25

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000

Справка информационно-

аналитическая

-

Шелабина Н.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4.26

Контрольная точка "Утверждены

планы мероприятий Школьных

Кванториумов на учебный год",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Локальные акты

общеобразовательных

организаций, на базе

которых созданы Школьные

Кванториумы

-

Шелабина Н.В.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.27

Контрольная точка "Получено,

установлено и налажено

оборудование, приобретаемое для

оснащения Школьного

Кванториума", значение: 0.0000

Акт Акты по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Шелабина Н.В.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.28

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование», в том числе

Школьных Кванториумов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

комплексного плана

-

Шелабина Н.В.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4.29

Контрольная точка "Проведен

фотомониторинг работы по

приведению площадки детского

технопарка «Кванториум» в

соответствие с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России",

значение: 0.0000

Прочий тип документа по

форме, определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором

-

Шелабина Н.В.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4.30

Контрольная точка "Начало Прочий тип документа Акт

-

Шелабина Н.В.

15.09.2022

Взаимо Взаимо Подсистема-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы Школьного

Кванториума", значение: 0.0000

РОИВ (Информационное

освещение в СМИ, наличие

заполненного раздела о

детском технопарке

«Кванториум» на сайте

образовательной

организации)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сбора и

консолидаци

и данных

1.4.31

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Шелабина Н.В.

01.10.2022

12 16 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4.32

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Школьных Кванториумов",

значение: 0.0000

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателя

-

Шелабина Н.В.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.33

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000

Справка Справка о

плановом и фактическом

значении показателей по

состоянию на отчетную

дату

-

Шелабина Н.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4.34

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования детских

технопарков «Кванториум» на

базе общеобразовательных

организаций", значение: 0.0000

Отчет информационно-

аналитический

-

Шелабина Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4.35

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы с использованием

Прочий тип документа

Справка по форме

федерального оператора

-

Шелабина Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

средств обучения и воспитания " контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.36

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений.

-

Шелабина Н.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Элетронный

бюджет

-

1.4.37

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

дизайна и зонирования

помещений Школьного

Кванториума", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

-

Шелабина Н.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

зонирования помещений.

1.4.38

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений

-

Шелабина Н.В.

28.02.2023

18 06 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4.39

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей о функционирования

деятельности детских

технопарков Кванториум (для

созданных в 2019-2022 годах и

функционирующих

технопарков)", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

выполнения показателей

-

Шелабина Н.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4.40

Контрольная точка "Обеспечено

наличие в общеобразовательной

организации, на базе которой

создается Школьный

Кванториум, базового набора

оборудования, средств обучения

и воспитания"

Прочий тип документа

Письмо регионального

координатора с гарантией

наличия базового набора

оборудования, средств

обучения и воспитания

-

Шелабина Н.В.

02.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4.41

Контрольная точка "Проведен Прочий тип документа

-

Шелабина Н.В.

07.04.2023

Взаимо Взаимо Подсистема-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков Кванториум

( в том числе созданных в рамках

проектов Доступное

дополнительно образование для

детей, Успех каждого ребенка)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью),в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сбора и

консолидаци

и данных

1.4.42

Контрольная точка

"Информационная справка об

общеобразовательной

организации, на базе которой

создается Школьный

Кванториум", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Информационная (-ые)

справка(-и) по форме,

определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование»

-

Шелабина Н.В.

30.06.2023

17 18 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4.43

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

Кванториумов (в том числе

созданных в рамках проектов

Доступное дополнительное

образование для детей, Успех

каждого ребенка).", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью),в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Шелабина Н.В.

07.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4.44

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Шелабина Н.В.

24.08.2023

Взаимо Взаимо Подсистема-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

Образование, в том числе

Школьных Кванториумов",

значение: 0.0000, Единица

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

комплексного плана

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сбора и

консолидаци

и данных

1.4.45

Контрольная точка "Утверждены

планы мероприятий Школьных

Кванториумов на учебный год",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Локальные акты

общеобразовательных

организаций, на базе

которых созданы Школьные

Кванториумы

-

Шелабина Н.В.

24.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4.46

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Акты по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Шелабина Н.В.

25.08.2023

03 05 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4.47

Контрольная точка "Начало

работы Школьного

Прочий тип документа

Реестр с ссылками на

-

Шелабина Н.В.

15.09.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Подсистема

сбора и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Кванториума", значение: 0.0000,

Единица

информационное

освещение в СМИ и

наличие заполненного

раздела о детском

технопарке «Кванториум»

на сайте образовательной

организации. Архив фото

по приведению помещений

Школьного Кванториума в

соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

по форме, определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

консолидаци

и данных

1.4.48

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

Кванториумов (в том числе

созданных в рамках проектов

Доступное дополнительное

образование для детей, Успех

каждого ребенка).", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью),в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Шелабина Н.В.

06.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4.49

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

Прочий тип документа

Отчет Федеральному

-

Шелабина Н.В.

06.10.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Подсистема

сбора и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнения показателей

создания и функционирования

Школьных Кванториумов",

значение: 0.0000, Единица

оператору по итогам

мониторинга показателя

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

консолидаци

и данных

1.4.50

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы с использованием

средств обучения и воспитания

Школьного Кванториума (по

программам из реестра

федерального оператора)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Справка по форме

федерального оператора

-

Шелабина Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4.51

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Школьных Кванториумов",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателя за

2023 год, (в том числе

созданных ранее) Отчет по

форме федерального

оператора (с указанием

плановых и достигнутых

показателей и

-

Шелабина Н.В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

аналитической частью),в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана за 2023

год

вует вует

1.4.52

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений.

-

Шелабина Н.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.53

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

дизайна и зонирования

помещений Школьного

Кванториума", Единица

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

-

Шелабина Н.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений.

1.4.54

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений

-

Шелабина Н.В.

29.02.2024

20 06 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4.55

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей о функционирования

деятельности детских

технопарков Кванториум (для

созданных в 2019-2022 годах и

функционирующих

технопарков)", Единица

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

выполнения показателей

-

Шелабина Н.В.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4.56

Контрольная точка "Обеспечено

наличие в общеобразовательной

организации, на базе которой

создается Школьный

Кванториум, базового набора

оборудования, средств обучения

и воспитания"

Прочий тип документа

Письмо регионального

координатора с гарантией

наличия базового набора

оборудования, средств

обучения и воспитания

-

Шелабина Н.В.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.57

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

Кванториумов (в том числе

созданных в рамках проектов

Доступное дополнительное

образование для детей, Успех

каждого ребенка).", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью),в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Шелабина Н.В.

07.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4.58

Контрольная точка

"Информационная справка об

общеобразовательной

организации, на базе которой

создается Школьный

Кванториум"

Прочий тип документа

Информационная (-ые)

справка(-и) по форме,

определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование»

-

Шелабина Н.В.

29.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4.59

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

Кванториумов (в том числе

созданных в рамках проектов

Доступное дополнительное

Прочий тип документа

Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью),в

том числе информацию о

реализации мероприятий

-

Шелабина Н.В.

07.07.2024

14 20 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образование для детей, Успех

каждого ребенка).", значение:

0.0000, Единица

комплексного плана

1.4.60

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Акты по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Шелабина Н.В.

25.08.2024

03 05 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4.61

Контрольная точка "Утверждены

планы мероприятий Школьных

Кванториумов на учебный год"

Прочий тип документа

Локальные акты

общеобразовательных

организаций, на базе

которых созданы Школьные

Кванториумы

-

Шелабина Н.В.

25.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4.62

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

Образование, в том числе

Школьных Кванториумов"

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

комплексного плана

-

Шелабина Н.В.

25.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.63

Контрольная точка "Начало

работы Школьного Кванториума"

Прочий тип документа

Реестр с ссылками на

информационное

освещение в СМИ и

наличие заполненного

раздела о детском

технопарке «Кванториум»

на сайте образовательной

организации. Архив фото

по приведению помещений

Школьного Кванториума в

соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

по форме, определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором

-

Шелабина Н.В.

15.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4.64

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

Кванториумов (в том числе

созданных в рамках проектов

Доступное дополнительное

образование для детей, Успех

Прочий тип документа

Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью),в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Шелабина Н.В.

06.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

каждого ребенка).", значение:

0.0000, Единица

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.65

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Школьных Кванториумов"

Прочий тип документа

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателя

-

Шелабина Н.В.

06.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4.66

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы с использованием

средств обучения и воспитания

Школьного Кванториума (по

программам из реестра

федерального оператора)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Справка по форме

федерального оператора

-

Шелабина Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.5

Результат "Проведена оценка

качества общего образования на

основе практики международных

исследований качества

подготовки обучающихся"

Проведена оценка качества

общего образования на

основе практики

международных

Талкина Е.П.

01.01.2024 30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

исследований качества

подготовки обучающихся в

образовательных

организациях Смоленской

области (кроме

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам), в

соответствии с

утвержденной приказом

Минпросвещения России и

Рособрнадзора

методологией.

В рамках проведения

оценки качества общего

образования осуществляется

проведение ежегодного

комплексного анализа

данных о качестве общего

образования в Смоленской

области в целом,

проведение

социологических опросов,

мониторинг управленчески

х механизмов на

региональном уровне, а

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

также организационно-

методическое

сопровождение

мониторинга

управленческих

механизмов на

муниципальном уровне,

обучение специалистов,

участвующих в реализации

мероприятий по оценке

качества образования,

ежегодное общественно-

профессиональное

обсуждение результатов

оценки и результатов

комплексного анализа

данных о качестве общего

образования.

1.5.1

Контрольная точка "Не менее чем

в 25 % организаций,

реализующих

общеобразовательные программы

и расположенных на территории

Смоленской области, проведена

оценка качества общего

образования на основе практики

международных исследований

качества подготовки

обучающихся"

Отчет информационно-

аналитический

-

Шелабина Н.В.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.5.2

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-Шелабина Н.В.

15.01.2024

Взаимо Взаимо ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг оценки качества

общего образования на основе

практики международных

исследований качества

подготовки обучающихся"

аналитический отчет

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оценки качества

общего образования на основе

практики международных

исследований качества

подготовки обучающихся"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Шелабина Н.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

1.5.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Справочно-

информационная

документация.

-

Шелабина Н.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Справочно-

информационная

документация.

-

Шелабина Н.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

1.5.6

Контрольная точка "Внедрена

методология и критерии оценки

качества общего образования в

общеобразовательных

организациях Смоленской

области на основе практики

международных исследований

качества подготовки

обучающихся"

Отчет информационно-

аналитический

-

Шелабина Н.В.

30.04.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.6

Результат "Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

Во всех образовательных

организациях, реализующих

программы среднего

профессионального

Шелабина Н.В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования"

образования, обновлены

методики и технологии

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных

модулей, соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения.

Обеспечены разработка и

последующая актуализация

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин, примерных

рабочих программ,

примерных фондов

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оценочных средств и

проведение мониторинга

внедрения интенсивной

общеобразовательной

подготовки в программы

среднего

профессионального

образования:

в 2022  г. – разработаны не

менее 6 методик по

дополнительным (из

перечня обязательных)

дисциплинам ПООП и

примерных оценочных

средств; в 2023  г. –

разработаны не менее 6

методик по

дополнительным (из

перечня обязательных)

дисциплинам ПООП и

примерных оценочных

средств.

С 2024 года проводится при

необходимости

актуализация методик

преподавания,

разработанных ПООП и

примерных фондов

оценочных средств,

материалы по каждой

дисциплине, включая
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

электронные ресурсы.

Преподаватели

общеобразовательных

дисциплин прошли

повышение квалификации

по применению методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования (нарастающим

итогом):

2022 – 2,5 тыс. человек,

2023 – 5 тыс. человек,

2024 – 7,5 тыс. человек.

1.6.1

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Шелабина Н.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.2

Контрольная точка "Проведен Прочий тип документаШелабина Н.В.

30.04.2022

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

значение: 0.0000

Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.6.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Шелабина Н.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Шелабина Н.В.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



152

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Шелабина Н.В.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

значение: 0.0000, Единиц

Справка Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Шелабина Н.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электрнный

бюджет"

-

1.6.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Иваненкова

М.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

значение: 0.0000, Единица

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Иваненкова

М.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Иваненкова

М.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.10

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Иваненкова

30.08.2023

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

значение: 0.0000, Единица

аналитический отчет по

результатам мониторинга

М.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.6.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Иваненкова

М.А.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены).

Проведен мониторинг внедрения

методик преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Иваненкова

М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

основного общего образования",

значение: 0.0000, Единиц

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.13

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Иваненкова

М.А.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.14

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Иваненкова

М.А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.15

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Иваненкова

М.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Иваненкова

М.А.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.17

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Иваненкова

М.А.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.6.18

Контрольная точка "Услуга Отчет Информационно-

-

Иваненкова

30.12.2024

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены).

Проведен мониторинг внедрения

методик преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

значение: 0.0000, Единица

аналитический отчет по

результатам мониторинга

М.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.7

Результат "Оказаны услуги

психолого-педагогической,

методической и консультативной

помощи родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения

родителей. Нарастающий итог"

Выполнение данного

результата направлено на

удовлетворение

потребности родителей

(законных представителей)

в саморазвитии по

вопросам образования и

воспитания детей. За 2021

год на территории

Смолнеской области будет

оказано не менее 0,04 млн.

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

Чмарова О.М.

01.01.2021 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детей, оставшихся без

попечения родителей.

1.7.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Азовцева В.В.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.7.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Азовцева В.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.7.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Отчет информационно-

аналитический

-

Азовцева В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу ", значение: 0.0000 контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.4

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

правила распределения и

предоставления

межбюджетных

трансфертов

-

Азовцева В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.7.5

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Приказ об утверждении

распределения

межбюджетных

трансфертов

-

Азовцева В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.7.6

Контрольная точка Отчет об использовании

-

Азовцева В.В.

31.12.2021

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

межбюджетных

трансфертов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.7.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оказания услуг

психолого-педагогической,

методической и консультативной

помощи родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения

родителей.", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет Информационно-

аналитический об оказании

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей.

-

Воротникова

А.В.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

-

Воротникова

А.В.

30.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оказания услуг

психолого-педагогической,

методической и консультативной

помощи родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения

родителей.", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет информационно-

аналитический об оказании

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей.

-

Воротникова

А.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оказания услуг

психолого-педагогической,

методической и консультативной

помощи родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения

родителей.", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет информационно-

аналитический об оказании

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

-

Воротникова

А.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей.

1.7.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

оказании услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей.

-

Чмарова О.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.12

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении результата

соглашения"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет об

оказании услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей

-

Чмарова О.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.13

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оказания услуг

психолого-педагогической,

методической и консультативной

помощи родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения

родителей."

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический об оказании

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей.

-

Чмарова О.М.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.7.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Чмарова О.М.

14.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электроннны

й бюджет

-

1.7.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Прочий тип документа

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

-

Чмарова О.М.

15.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" (физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оказания услуг

психолого-педагогической,

методической и консультативной

помощи родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения

родителей."

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический об оказании

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей.

-

Чмарова О.М.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.7.17

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оказания услуг

психолого-педагогической,

методической и консультативной

помощи родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический об оказании

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

-

Чмарова О.М.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

родителей." также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей.

отсутст

вует

отсутст

вует

1.7.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет об

оказании услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей.

-

Чмарова О.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.7.19

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении результата

соглашения"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический об оказании

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

-

Чмарова О.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей.

1.8

Результат "Создано новых мест

для проживания обучающихся и

воспитанников в

общеобразовательной

организации"

К концу 2023 года будут

созданы новые места для

проживания обучающихся и

воспитанников в

общеобразовательной

организации (СОГБОУ

«Смоленский областной

образовательный комплекс

– Лицей-интернат

«Феникс»), что позволит

повысить доступность и

улучшить качество общего

образования. Создание

новых мест

в общеобразовательной

организации в рамках

реализации региональных

программ включает в себя

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры общего

образования (строительство

зданий (пристроек к

зданию), приобретение

(выкупа) зданий (пристроек

к зданию)

общеобразовательной

Шелабина Н.В.

18.08.2022 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации,

расположенной на

территории Смоленской

области, в том числе

оснащение новых мест в

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания,

необходимыми для

реализации основных

образовательных программ

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования.

1.8.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Шелабина Н.В.

17.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

1.8.2

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Шелабина Н.В.

30.10.2022

01 11 ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.3

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Шелабина Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

1.8.4

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Шелабина Н.В.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

1.8.5

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Шелабина Н.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.6

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Шелабина Н.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

1.8.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Шелабина Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

1.8.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Шелабина Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

 ГИИС

Электронный

Бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Результат "Сформирована и

функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров"

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров.

С целью формирования

системы:

- в качестве структурного

подразделения

существующей организации

региональной

инфраструктуры

методического

сопровождения

педагогических работников

в 2021 году на территории

Смоленской области будет

создан 1 центр

непрерывного повышения

профессионального

Шелабина Н.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мастерства педагогических

работников (далее -

ЦНППМ).

Создание и

функционирование ЦНПП

М осуществляется в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России;

- на базе образовательных

организаций высшего

образования к концу 2022

года в Российской

Федерации сформировано

не менее 20 научно-

методических центров

сопровождения

педагогических работников

(2021 – 10, 2022 – 10);

- разработаны

организационные и

методические основы

диагностики

профессиональных

дефицитов педагогических

работников и

управленческих

кадров образовательных

организаций, с

возможностью
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

получения индивидуальног

о плана профессионального

роста;

- созданный федеральный

реестр дополнительных

профессиональных

педагогических программ

(ФР ДПП) обеспечивается

наполнением программами

переподготовки и

повышения квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров, в

том числе с использованием

дистанционных

образовательных

технологий, отвечающих

запросам системы

образования.

С целью обеспечения

соответствия и

актуальности

дополнительных

профессиональных програм

м современным

технологиям обучения,

внедрения единых

подходов к

профессиональному

развитию педагогических

работников и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

управленческих кадров,

своевременного обновления

программ, а также

формирования программ,

направленных на

устранение выявленных

профессиональных

дефицитов педагогических

работников и

управленческих кадров, ФР

ДПП формируется из

программ, прошедших

общественно-

профессиональную

экспертизу.

Созданная единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров

обеспечивает:

- выстраивание единой

системы

профессионального

развития педагогических

работников и

управленческих кадров

образовательных

организаций, а также

сопровождение их
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

индивидуальных

траекторий развития;

- разработку различных

форм поддержки и

сопровождения учителей;

- создание условий для

овладения навыками

использования

современных технологий, в

том числе цифровых;

- внедрение в

образовательный процесс

современных технологий

обучения и воспитания, в

том числе проектных форм

работы с учащимися;

- формирование и развитие

исследовательской

культуры педагогических

работников.

Достижение результата по

годам (с нарастающим

итогом):

2021 год - 1 ед.,

2022 год - 1 ед.,

2023 год - 1 ед.,

2024 год - 1 ед.

2.1.1

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

Справка информационно-

аналитическая

-

Шелабина Н.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Подсистема

сбора и

консолидаци

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников

информационно-аналитическая"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

и данных

2.1.2

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

Функционированию центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти, утверждающий: 1)

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников; 2) перечень

показателей и индикаторов

эффективности

деятельности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников; 3) типовое

положение о деятельности

-

Шелабина Н.В.

31.03.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников; 4)

месторасположение центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

3. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

проекта зонирования

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников. 4. Извещения о

проведении закупок.

2.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический справка

-

Попов Р.А.

30.04.2021

10 11 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

2.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа

документы, необходимые

-

Худолеева Е.С.

01.05.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

для оказания услуги

(выполнения работы)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию и функционированию

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет информационно-

аналитический об

исполнении комплекса мер

по созданию и

функционированию центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства просвещения

Российской Федерации

-

Шелабина Н.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

2.1.6

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников

Справка информационно-

аналитическая

-

Шелабина Н.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационно-аналитическая" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Информационно-

аналитический

-

Попов Р.А.

30.06.2021

11 13 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

2.1.8

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения", значение: 0.0000

Прочий тип документа

товарные накладные, акты

приема

-

Худолеева Е.С.

25.08.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

2.1.9

Контрольная точка "Проведение

мониторинга выполнения

показателей создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет информационно-

аналитический

-

Худолеева Е.С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

15 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников

информационно-аналитическая"

Справка информационно-

аналитическая

-

Худолеева Е.С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

2.1.11

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Худолеева Е.С.

30.12.2021

14 07 ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.12

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

Прочий тип документа

приказ об утверждении

-

Худолеева Е.С.

30.12.2021

14 06 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000

2.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический

-

Попов Р.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

2.1.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение соглашение о

предоставлении субсидии

-

Худолеева Е.С.

31.12.2021

04 06 ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Худолеева Е.С.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.16

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет о выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Худолеева Е.С.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.17

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников

информационно-аналитическая",

значение: 0.0000

Справка информационно-

аналитическая

-

Худолеева Е.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

2.1.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа

План мероприятий центра

-

Шелабина Н.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

2.1.19

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Шелабина Н.В.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

2.1.20

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Шелабина Н.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.21

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Шелабина Н.В.

30.09.2022

11 06 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

2.1.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров

-

Шелабина Н.В.

29.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.23

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

-

Шелабина Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работникови

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.24

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

План мероприятий центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Шелабина Н.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС"

Электронный

бюджет"

-

2.1.25

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Шелабина Н.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.26

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

-

Шелабина Н.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000, Единица

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.27

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Шелабина Н.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.28

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров

-

Шелабина Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.29

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей эффективности

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Шелабина Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.30

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

План мероприятий центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Шелабина Н.В.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.31

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

-

Шелабина Н.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мастерства педагогических

работников

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.32

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Шелабина Н.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.33

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Шелабина Н.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.34

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Шелабина Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

14 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.35

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей эффективности

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Шелабина Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.2

Результат "Педагогические

работники и управленческие

кадры системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов

Российской Федерации повысили

уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам"

Обеспечено

дополнительное

профессиональное

образование

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования Смоленской

Шелабина Н.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП, при поддержке

сертифицированных

специалистов, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий.

 Обеспечивается

актуализация

профессиональных знаний,

умений, навыков и

компетенций

педагогических работников

и управленческих кадров, а

также применение

педагогическими

работниками в своей

деятельности новых форм,

методов и средств обучения

и воспитания.

Повышение

профессионального

мастерства педагогических

работников и

управленческих кадров по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ФР ДПП, осуществляется

высококвалифицированны

ми кадрами, прошедшими

соответствующее обучение.

К концу 2022 года

разработана и внедрена

система наставничества

педагогических

работников.

2.2.1

Контрольная точка "Утверждена

методика расчета показателя

«Доля педагогических

работников общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства»"

Прочий тип документа

методика расчета

показателя «Доля

педагогических работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации,

в том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства»

-

Попов Р.А.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.2.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата

«Педагогические работники и

управленческие кадры системы

общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

Смоленской области повысили

уровень профессионального

Справка информационно-

аналитическая

-

Попов Р.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Цифровая

экосистема

ДПО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мастерства по дополнительным

профессиональным

программам»"

вует вует

2.2.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата

«Педагогические работники и

управленческие кадры системы

общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

Смоленской области повысили

уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным

программам»"

Справка информационно-

аналитическая

-

Худолеева Е.С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Цифровая

экосистема

ДПО

-

2.2.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата

«Педагогические работники и

управленческие кадры системы

общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

Смоленской области повысили

уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным

программам»", значение: 0.0000

Отчет информационно-

аналитический

-

Худолеева Е.С.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Цифровая

экосистема

ДПО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за I квартал", значение:

0.0000

Справка Справка о

повышении квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Шелабина Н.В.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за II квартал",

значение: 0.0000

Справка Справка о

повышении квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Шелабина Н.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

Справка Справка о

повышении квалификации

-

Шелабина Н.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результата за III квартал",

значение: 0.0000

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

2.2.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Акт Акт органа

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации об утверждении

положений о

наставничестве для

педагогических работников

образовательных

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ и

образовательных программ

среднего

-

Шелабина Н.В.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессионального

образования, включающих

положения о

необходимости

стимулирования

педагогических

работников,

осуществляющих

наставническую

деятельность, и

мониторинга работы

"наставник - наставляемый"

2.2.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за IV квартал",

значение: 0.0000

Справка Справка о

повышении квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Шелабина Н.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Справочно-

информационная

документация.

-

Шелабина Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС ЭБ-



195

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Информационно-

аналитический отчет о

повышении уровня

профессионального

мастерства педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП (отчет о

достижении результата)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за I квартал", значение:

0.0000, Единиц

Справка Справка о

повышении квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

-

Шелабина Н.В.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программам, включенным в

ФР ДПП

2.2.12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за II квартал",

значение: 0.0000

Справка Справка о

повышении квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Шелабина Н.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.2.13

Контрольная точка "Обеспечено

обучение специалистов ЦНППМ

по дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП"

Прочий тип документа

Справка о повышении

квалификации

специалистов ЦНППМ по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Шелабина Н.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.2.14

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

Справка Справка о

повышении квалификации

-

Шелабина Н.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результата за III квартал",

значение: 0.0000

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

2.2.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Справка Акт органа

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации об утверждении

положений о

наставничестве для

педагогических работников

образовательных

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ и

образовательных программ

среднего

-

Шелабина Н.В.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессионального

образования, включающих

положения о

необходимости

стимулирования

педагогических

работников,

осуществляющих

наставническую

деятельность, и

мониторинга работы

"наставник - наставляемый"

2.2.16

Контрольная точка "Обеспечено

внедрение целевой модели

наставничества педагогических

работников в образовательных

организациях", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

внедрении системы

наставничества

педагогических работников

образовательных

организаций

-

Шелабина Н.В.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.2.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

повышении уровня

профессионального

мастерства педагогических

работников и

управленческих кадров

-

Шелабина Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП (отчет о

достижении результата)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.2.18

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за I квартал"

Справка Справка о

повышении квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Шелабина Н.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

2.2.19

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результатата за II квартал"

Прочий тип документа

Справка о повышении

квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

-

Шелабина Н.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.20

Контрольная точка "Обеспечено

обучение специалистов ЦНППМ

по дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП"

Прочий тип документа

Справка о повышении

квалификации

специалистов ЦНППМ по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Шелабина Н.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

2.2.21

Контрольная точка " Проведен

мониторинг достижения

результата за III квартал"

Прочий тип документа

Справка о повышении

квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

-

Шелабина Н.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

отсутст

вует

отсутст

вует

2.2.22

Контрольная точка "Обеспечено

внедрение целевой модели

наставничества педагогических

работников в образовательных

организациях"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

внедрении системы

наставничества

педагогических работников

образовательных

организаций

-

Шелабина Н.В.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

2.2.23

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Акт

органа исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации об утверждении

положений о

наставничестве для

педагогических работников

образовательных

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по реализации

основных и

-

Шелабина Н.В.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительных

общеобразовательных

программ и

образовательных программ

среднего

профессионального

образования, включающих

положения о

необходимости

стимулирования

педагогических

работников,

осуществляющих

наставническую

деятельность, и

мониторинга работы

"наставник - наставляемый"

2.2.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

повышении уровня

профессионального

мастерства педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

-

Шелабина Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП (отчет о

достижении результата)

2.3

Результат "Обеспечена

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек"

Обеспечена реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат в

размере 1 млн рублей

учителю, прибывшему

(переехавшему) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек, и

соответственно 2 млн

рублей - учителям,

прибывшим (переехавшим)

в субъекты Российской

Федерации, расположенные

на территории

Дальневосточного

федерального округа.

Целями программы

являются повышение

Попов Р.А.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

качества обучения в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, сокращение

количества вакантных мест

по востребованным

специальностям в

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организациях, реализующих

программы начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования, имеющих

проблемы (дефицит)

кадрового обеспечения

образовательной

деятельности, а также

повышение социального

статуса российских

педагогов и создание

дополнительных стимулов

для привлечения

специалистов в систему

образования.

2.3.1

Контрольная точка "Проведен

сбор данных о вакансиях,

которые планируются к

Справка Справка о перечне

вакансий, которые

планируются к объявлению

-

Попов Р.А.

21.02.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

объявлению на конкурс ",

значение: 0.0000

на конкурсрезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.2

Контрольная точка "Проведен

вебинар с участием

Минпросвещения России по

организации конкурсных

процедур по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2022 году", значение:

0.0000

Справка Информационная

справка об участии в

мероприятии

Минпросвещения России

-

Попов Р.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.3

Контрольная точка "Обеспечено

участие в конкурсном отборе

претендентов на право получения

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

Прочий тип документа

НПА по проведению

конкурсных процедур в

2022 г.

-

Попов Р.А.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек", значение: 0.0000

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.3.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2022 году", значение:

0.0000

Справка Информационная

справка об исполнении

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям

-

Попов Р.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.5

Контрольная точка "Обеспечена

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2022 году", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям в 2022 году

-

Попов Р.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение / дополнительное

соглашение с Министерством

просвещения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии в целях реализации

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек", значение: 0.0000,

Единиц

Соглашение Соглашение /

дополнительное

соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии в

целях реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. чел.

-

Попов Р.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Справочно-

информационная

документация.

-

Попов Р.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.3.8

Контрольная точка "Определена

потребность в работниках

(персонале) различных категорий

и квалификации "

Прочий тип документа

Справка о перечне

вакансий, которые

планируются к объявлению

на конкурс

-

Попов Р.А.

21.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.3.9

Контрольная точка "Проведен

сбор данных о вакансиях,

которые планируются к

объявлению на конкурс ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Справка о перечне

вакансий, которые

планируются к объявлению

на конкурс

-

Попов Р.А.

22.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.10

Контрольная точка "Проведен

вебинар с участием

Минпросвещения России по

организации конкурсных

процедур по осуществлению

единовременных

Прочий тип документа

Информационная справка

об участии в мероприятии

Минпросвещения России

-

Попов Р.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2023 году", значение:

0.0000, Единица

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.11

Контрольная точка "Обеспечено

участие в конкурсном отборе

претендентов на право получения

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек", значение: 0.0000

Прочий тип документа

НПА по проведению

конкурсных процедур в

2023 г.

-

Попов Р.А.

30.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.12

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

Прочий тип документа

Информационная справка

об исполнении

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям

-

Попов Р.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2023 году", значение:

0.0000

отсутст

вует

отсутст

вует

2.3.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям в 2023 году

-

Попов Р.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.3.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение / дополнительное

соглашение с Министерством

просвещения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии в целях реализации

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

Соглашение Соглашение /

дополнительное

соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии в

целях реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

-

Попов Р.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

человек", значение: 0.0000,

Единиц

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. чел.

2.3.15

Контрольная точка "Обеспечена

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2023 году", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям в 2023 году

-

Попов Р.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.16

Контрольная точка "Созданы

условия по закреплению

привлеченных работников

(персонала) на рабочих местах"

Отчет Соглашение /

дополнительное

соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии в

целях реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

-

Попов Р.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. чел.

2.3.17

Контрольная точка "Определена

потребность в работниках

(персонале) различных категорий

и квалификации "

Прочий тип документа

Справка о перечне

вакансий, которые

планируются к объявлению

на конкурс

-

Попов Р.А.

21.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.3.18

Контрольная точка "Проведен

вебинар с участием

Минпросвещения Росии по

организации конкурсных

процедур по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

Справка Информационная

справка об участии в

мероприятии

Минпросвещения России

-

Попов Р.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2024 году", значение:

0.0000

2.3.19

Контрольная точка "Обеспечено

участие в конкурсном отборе

претендентов на право получения

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек", значение: 0.0000

Прочий тип документа

НПА по проведению

конкурсных процедур в

2024 г.

-

Попов Р.А.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.20

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2024 году", значение:

0.0000

Справка Информационная

справка об исполнении

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям

-

Попов Р.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.21

Контрольная точка "Созданы

условия по закреплению

привлеченных работников

(персонала) на рабочих местах"

Прочий тип документа

Соглашение /

дополнительное

соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии в

целях реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. чел.

-

Попов Р.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.3.22

Контрольная точка "Обеспечена

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям в 2024 году

-

Попов Р.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

города с населением до 50 тыс.

человек в 2024 году", значение:

0.0000, Единица

отсутст

вует

отсутст

вует

2.3.23

Контрольная точка "Заключено

соглашение / дополнительное

соглашение с Министерством

просвещения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии в целях реализации

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек", значение: 0.0000,

Единиц

Соглашение Соглашение /

дополнительное

соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии в

целях реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. чел.

-

Попов Р.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

-

Попов Р.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

компенсационных выплат

учителям в 2024 году

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Смоленская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-

научной и технологической направленностей

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2019

- 0,00 0,00 41,00 29,00 20,00 - -39,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

- 0,00 - -39,0041,00 39,000,00 0,00

Ершичский муниципальный район Единица 0

2019

- 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 - -1,00

Ярцевский муниципальный район Единица 0

2019

- 0,00 0,00 2,00 3,00 0,00 - -2,00

Кардымовский муниципальный район Единица 0

2019

- 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 - -1,00

Шумячский муниципальный район Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 - -3,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Демидовский муниципальный район Единица 0

2019

- 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 - -1,00

Хиславичский муниципальный район Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Рославльский муниципальный район Единица 0

2019

- 0,00 0,00 5,00 8,00 0,00 - -4,00

Смоленский муниципальный район Единица 0

2019

- 0,00 0,00 4,00 4,00 0,00 - -4,00

Сафоновский муниципальный район Единица 0

2019

- 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 - -2,00

Глинковский муниципальный район Единица 0

2019

- 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 - -1,00

Починковский муниципальный район Единица 0

2019

- 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 - -2,00

Холм-Жирковский муниципальный

район

Единица 0

2019

- 0,00 0,00 3,00 2,00 0,00 - -1,00

Гагаринский муниципальный район Единица 0

2019

- 0,00 0,00 3,00 1,00 0,00 - -2,00

Монастырщинский муниципальный

район

Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Вяземский муниципальный район Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -2,00

Краснинский муниципальный район Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Руднянский муниципальный район Единица 0

2019

- 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 - -1,00

Темкинский муниципальный район Единица 0

2019

- 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 - -2,00

Духовщинский муниципальный район Единица 0

2019

- 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 - -1,00

Дорогобужский муниципальный район Единица 0

2019

- 0,00 0,00 3,00 2,00 0,00 - -2,00

город Десногорск Единица 0

2019

- 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 - -1,00

Угранский муниципальный район Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 - -1,00

Новодугинский муниципальный район Единица 0

2019

- 0,00 0,00 2,00 1,00 0,00 - -1,00

Велижский муниципальный район Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Сычевский муниципальный район Единица 0

2019

- 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 - -1,00

Ельнинский муниципальный район Единица 0

2019

- 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 - -1,00

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2020

- - - 1,00 3,00 4,00 - -2,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

- 3,00 - -3,001,00 2,00- -

Вяземский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

город Смоленск Единица 0

2020

- - - 1,00 2,00 2,00 - -1,00

Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам,

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Нарастающий итог

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Миллион

единиц

0.0624

2020

- - - 0,08 0,14 - - -0,11

МиллионВсего по муниципальным 0.0624

2020

- - - --0,08 -- -



221

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

единицобразованиям

город Смоленск

Миллион

единиц

0

2020

- - - - - - - -0,08



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Талкина Е. П. Начальник Департамента Хомутова В. М. 5

2 Администратор регионального

проекта

Шелабина Н. В. Первый заместитель

начальника Департамента

Талкина Е. П. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Попов Р. А. Начальник отдела Талкина Е. П. 5

4 Участник Шелабина Н. В. Первый заместитель

начальника Департамента

Талкина Е. П. 25

5 Руководитель ВПО Ростовцев К. Н. Начальник Департамента Ахметшин А. С. 10

 Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лазарева Н. Н. Начальник отдела Михалькова Е. В. 10

7 Участник регионального

проекта

Михалькова Е. В. Заместитель начальника

Департамента

Талкина Е. П. 5

8 Участник регионального

проекта

Кузьменкова Е. В. Заместитель начальника

Департамента – начальник

управления

Хнычева Д. С. 5

9 Участник регионального

проекта

Азовцева В. В. Отдел опеки и попечительства Михалькова Е. В. 20

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

10 Ответственный за достижение

результата регионального

Шелабина Н. В. Первый заместитель

начальника Департамента

Талкина Е. П. 25



проекта

11 Участник регионального

проекта

Попов Р. А. Начальник отдела Талкина Е. П. 5

12 Участник регионального

проекта

Кузьменкова Е. В. Заместитель начальника

Департамента – начальник

управления

Хнычева Д. С. 5

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования

естественно-научной и технологической направленностей

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шелабина Н. В. Первый заместитель

начальника Департамента

Талкина Е. П. 25

14 Участник регионального

проекта

Хомутова В. М. Заместитель Губернатора

Смоленской области

Островский А. В. 0

15 Участник регионального

проекта

Талкина Е. П. Начальник Департамента Хомутова В. М. 5

16 Участник регионального

проекта

Шелабина Н. В. Первый заместитель

начальника Департамента

Талкина Е. П. 65

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шелабина Н. В. Первый заместитель

начальника Департамента

Талкина Е. П. 25

18 Участник регионального

проекта

Худолеева Е. С. Начальник отдела Талкина Е. П. 40

19 Участник регионального

проекта

Попов Р. А. Начальник отдела Талкина Е. П. 5

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Талкина Е. П. Начальник Департамента Хомутова В. М. 5



21 Участник регионального

проекта

Талкина Е. П. Начальник Департамента Хомутова В. М. 5

22 Участник регионального

проекта

Ростовцев К. Н. Начальник Департамента Ахметшин А. С. 10

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шелабина Н. В. Первый заместитель

начальника Департамента

Талкина Е. П. 25

24 Участник регионального

проекта

Шелабина Н. В. Первый заместитель

начальника Департамента

Талкина Е. П. 65

25 Участник регионального

проекта

Худолеева Е. С. Начальник отдела Талкина Е. П. 40

Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Талкина Е. П. Начальник Департамента Хомутова В. М. 5

27 Участник регионального

проекта

Шелабина Н. В. Первый заместитель

начальника Департамента

Талкина Е. П. 65

28 Участник регионального

проекта

Талкина Е. П. Начальник Департамента Хомутова В. М. 5

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шелабина Н. В. Первый заместитель

начальника Департамента

Талкина Е. П. 25

30 Участник регионального

проекта

Иваненкова М. А. Начальник отдела Хнычева Д. С. 10

Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам,

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Нарастающий итог

31 Ответственный за достижение Чмарова О. М. Заместитель начальника Михалькова Е. В. 15



результата регионального

проекта

отдела

32 Участник регионального

проекта

Азовцева В. В. Отдел опеки и попечительства Михалькова Е. В. 20

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Попов Р. А. Начальник отдела Талкина Е. П. 5

Создано новых мест для проживания обучающихся и воспитанников в общеобразовательной организации

34 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шелабина Н. В. Первый заместитель

начальника Департамента

Талкина Е. П. 25


