
П А С П О Р Т

регионального проекта

Успех каждого ребенка (Смоленская область)

1. Основные положения

Успех каждого ребенка (Смоленская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Успех каждого ребенка (Смоленская

область)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Хомутова В.М. Заместитель Губернатора Смоленской области

Талкина Е.П.Руководитель регионального проекта Начальник Департамента

Швитова Н.С.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Областная государственная программа "Развитие образования

в Смоленской области"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

Доля детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

дополнительным

образованием

0,0000 2018

0,0000 75,5000 75,7000 80,8000 76,2000 77,0000 77,8200

ПроцентФП

ЕАИС

Навигатор

(Единая

автоматизиров

анная

информационн

ая система

сбора и

анализа

данных по

учреждениям,

программам,

мероприятиям

дополнительно

го образования

и основным

статистически

м показателям

охвата детей

дополнительн

ым

образованием

)

--

1.2.

0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 --
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей

1,0000 2020

ЕдиницаФП -

1.3.

Доля обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее"

8,9200 2020

0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 37,0000 40,0000

ПроцентФП -

--

1.4.

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб»

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 5,0000 9,0700 9,5700 9,9200

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием

51,33

00

52,38

00

54,23

00

55,00

00

56,21

00

58,33

00

Процент 77,0000

75,49

00

70,00

00

66,96

00

62,10

00

60,16

00

ФП

1.2. Количество субъектов Российской Федерации,

выдающих сертификаты дополнительного

образования в рамках системы

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Единица 1,0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП

1.3. Доля обучающихся по образовательным

программам основного и среднего общего

образования, охваченных мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в будущее"

30,00

00

31,00

00

32,00

00

33,00

00

34,00

00

34,00

00

Процент 37,0000

36,00

00

35,00

00

34,50

00

34,00

00

34,00

00

ФП

1.4. Охват детей деятельностью региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров «IТ-

куб»

2,870

0

2,990

0

3,090

0

3,350

0

4,100

0

4,210

0

Процент 9,5700

8,130

0

7,020

0

5,500

0

5,390

0

4,900

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Внедрена и

функционирует

Целевая модель

развития

региональных систем

дополнительного

образования детей.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 0,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

В соответствии с

поручением

президиума Совета

при Президенте

Российской

Федерации по

стратегическому

развитию и

приоритетным

проектам (п. 2

протокола от 29

марта 2018 г. № 3)

на основе лучших

практик субъектов

Российской

Федерации

сформирована

целевая модель

региональной

системы

дополнительного

образования.

К концу 2020 года

основные

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

положения целевой

модели развития

региональных

систем

дополнительного

образования детей

будут внедрены в

Смоленской

области, в том

числе за счет

финансовой

поддержки из

федерального

бюджета и

внебюджетных

источников, с

учетом специфики

территорий и

позволит создать

нормативно-

правовые,

организационные и

методические

условия для

развития системы

дополнительного

образования детей

в целях
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

достижения

показателей

федерального

проекта.

Реализация

целевой модели

предусматривает

внедрение

механизмов

адресной

поддержки

отдельных

категорий детей, в

том числе

оказавшихся в

трудной

жизненной

ситуации, для

получения

доступного

дополнительного

образования и

реализации

талантов детей из

малообеспеченных

семей, а также

проведение

мониторинга
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

доступности

дополнительного

образования с

учетом

индивидуальных

потребностей и

особенностей детей

различных

категорий (в том

числе талантливых

детей, детей с

ограниченными

возможностями

здоровья, детей,

проживающих в

сельской

местности, детей из

семей,

находящихся в

трудной

жизненной

ситуации, детей из

малоимущих

семей).

1.2

Функционирует

мобильный технопарк

Штука

- - - 1,0

000

1,0

000

Функционирует на

территории

Смоленской

Проведе

ние

образова

1,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

"Кванториум".

Нарастающий итог

области

мобильный

технопарк

"Кванториум" (для

детей,

проживающих в

сельской местности

и малых городах).

тельных

мероприя

тий

1.3

Обеспечено

проведение открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", в

которых приняли

участие дети

Милли

он

человек

- 0,0

000

0,0

000

0,0

282

0,0

282

В период с 2019 по

2024 года в

открытых онлайн-

уроках,

реализуемых с

учетом опыта

цикла открытых

уроков

«Проектория»,

направленных на

раннюю

профориентацию,

приняли участие не

менее 85 % от

общего числа

обучающихся

Смоленской

области

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2018

- -0,0

282

0,0

339

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.4

Обеспечено

проведение

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее», в

которых приняли

участие дети.

Нарастающий итог

Тысяча

человек

- 0,0

000

0,0

000

3,0

900

3,9

550

Создана и

функционирует

система мер ранней

профориентации,

которая

обеспечивает

ознакомление

обучающихся 6-11

классов с

современными

профессиями,

позволяет

определить

профессиональные

интересы детей.

Система

основывается на

реализации

механизмов

профессиональных

проб и работу с

лучшими

представителями

профессий, а также

использования

цифровых

инструментов

(сводное

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2020

- -5,1

050

6,1

200

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

электронное

портфолио).

Система мер,

включает новые

подходы к ранней

профессиональной

ориентации (с

учетом опыта

цикла открытых

уроков

«Проектория» и

проекта «Билет в

будущее»,

элементов

наставничества,

ранних

профессиональных

проб), что позволит

школьникам

осознанно

подходить к

выбору будущей

профессиональной

траектории.В

мероприятиях

примут участие

обучающиеся 6-11

классов:
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2021 год - не менее

534 тыс. человек;

2022 год - не менее

684 тыс. детей;

2023 год - не менее

834 тыс. детей;

 2024 год - не

менее 1046 тыс.

детей.

1.5

В

общеобразовательных

организациях

обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической

культурой и спортом.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

Проведен отбор

субъектов РФ на

предоставление

субсидий из

федерального

бюджета на

обновление

материально -

технической базы

(закупка средств

обучения и услуг

по приведению в

нормативное

состояние

помещений

спортивных залов)

в

общеобразовательн

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

37,0000 2022

- -46,

000

0

55,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ых организациях, с

учетом

существующего

регионального

опыта определения

уровня оснащения

материально-

технической базы

общеобразовательн

ых организаций,

для реализации

программ по

предмету

«Физическая

культура».

Реализация

мероприятий по

обновлению

материально-

технической базы в

общеобразовательн

ых организациях

проводится по

следующим

направлениям:

ремонт

спортивных залов,

перепрофилирован
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ие имеющихся

аудиторий под

спортивные залы

для занятия

физической

культурой и

спортом, развитие

школьных

спортивных

клубов, ремонт и

оснащение

спортивным

инвентарем и

оборудованием

открытых

плоскостных

спортивных

сооружений.

Первоочередная

потребность

направляется на

создание условий

для занятий

физической

культурой спортом

в

общеобразовательн

ых организациях,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

расположенных в

сельской местности

затем городах,

населением до 250

тысяч человек.

Проведение

мероприятий

позволит создать

условия для

занятий

физической

культурой и

спортом не менее

чем для 254827

обучающихся в

2023 году, для не

менее чем для

248680

обучающихся в

2024 году.

Значение

количества

организаций, в

которых обновлена

материально-

техническая база

для занятий

физической
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

культурой и

спортом, подлежит

ежегодному

уточнению.

1.6

Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

1,0

000

Проведен отбор

заявок субъектов

Российской

Федерации на

создание в

субъектах

Российской

Федерации

региональных

центров

выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

функционирующих

с учетом опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех".

Заключены

соглашения с

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

субъектами

Российской

Федерации на

предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации.

Субъектами

Российской

Федерации

реализованы

мероприятия по

созданию центров

выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи в

соответствии с

утвержденными

Минпросвещения

России совместно с

Образовательным

фондом "Талант и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

успех"

методическими

рекомендациями.

К 2024 году

центры созданы в

каждом субъекте

Российской

Федерации.

Каждый из центров

обеспечивает охват

не менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам

основного и

среднего общего

образования в

соответствующих

субъектах

Российской

Федерации, в том

числе программами

дополнительного

образования детей,

проводимыми на

регулярной

(еженедельной)

основе,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профильными

региональными

сменами,

программами с

применением

дистанционных

технологий, а

также в центрах

проводятся на

регулярной основе

особо значимые

региональные

мероприятия по

выявлению

выдающихся

способностей и

высокой

мотивации у детей

и молодежи.

На платформе

"Сириус.Онлайн" с

использованием

сведений

Государственного

информационного

ресурса о детях,

проявивших

выдающиеся
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

способности,

функционирует

банк сводных

электронных

портфолио

одаренных детей,

обеспечивающий

основу для их

дальнейшего

сопровождения и

построения

индивидуального

учебного плана.

1.7

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической

культурой и спортом

. Нарастающий итог

Единиц

а

- 10,

000

0

20,

000

0

28,

000

0

37,

000

0

 Реализованы

мероприятия по

обновлению

материально-

технической базы в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской

местности.

К 2024 году на

обновленной

материально-

технической базе в

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

не менее чем 40

общеобразовательн

ых организациях

не менее 4,0 тыс.

детей обучаются по

обновленным

программам по

предмету

«Физическая

культура», а также

дополнительным

общеобразовательн

ым программам,

реализуемых во

внеурочное время

1.8

Созданы новые места

в образовательных

организациях

различных типов для

реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

Нарастающий итог

Тысяча

единиц

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,3

990

Проведен отбор

заявок субъектов

Российской

Федерации,

показывающих

низкий охват детей

дополнительными

общеобразовательн

ыми программами

(менее 50% детей),

на предоставление

субсидий из

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -0,7

980

0,7

980

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

федерального

бюджета на

обновление

материально-

технического

обеспечения

(софинансирование

закупки средств

обучения)

существующей

инфраструктуры

системы

дополнительного

образования в

соответствии с

Методикой

определения

высокооснащенны

х мест для

реализации

образовательных

программ в

системе

дополнительного

образования детей

(разработана в

рамках реализации

приоритетного
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проекта

"Доступное

дополнительное

образование для

детей").

При реализации

мероприятий по

созданию новых

мест

дополнительного

образования детей

указывается

количество

введеных ученико-

мест,

обеспечивающих

повышение охвата

детей в возрасте от

5 до 18 лет

дополнительным

образованием. За

счет средств

субсидии из

федерального

бюджета к концу

2019 года созданы

150 тыс. новых

ученико-мест (к
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

концу 2021 года -

900 тыс.

нарастающим

итогом) в

образовательных

организациях

различных типов

для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

При расчете

количества новых

ученико-мест по

отношению к

создаваемым

«физическим»

местам в

соответствии с

Рекомендованным

перечнем средств

обучения,

для создания новых

ученико-мест

учитываться

среднее число

групп детей (в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

среднем по

Российской

Федерации - 6

групп), которые

могут быть

набраны на

обучение по

дополнительной

общеразвивающей

программе в

течение учебного

года в

соответствующем

населенном пункте

с учетом

социально-

демографической

ситуации, исходя

из данных

приложения № 3

«Рекомендуемый

режим занятии

детей в

организациях

дополнительного

образовании»

санитарно-

эпидемиологическ
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

их требований к

устройству,

содержанию и

организации

режима работы

образовательных

организаций

дополнительного

образования детей»

2.4.4.3172-14,

утвержденных

постановлением

главного

государственного

санитарного врача

Российской

Федерации от 4

июля 2014 года №

41 и Методики

определения

высокооснащенны

х мест для

реализации

образовательных

программ в

системе

дополнительного

образования детей,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

утвержденной

руководителем

приоритетного

проекта

«Доступное

дополнительное

образование для

детей»,

заместителем

Министра

образования и

науки Российской

Федерации 1 июня

2017 года.

Значение

количества

создаваемых учени

ко-мест,

обеспечивающих

повышение охвата

детей в возрасте от

5 до 18 лет

дополнительным

образованием,

 подлежит

ежегодному

уточнению по

итогам
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проведения отборо

в

на предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи0

Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

1.1

4 917,490,00 0,000,00 5 746,90 15 815,985 151,59

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

4 917,490,00 0,000,00 5 746,90 15 815,985 151,59

бюджет субъекта1.1.1.1.

4 912,580,00 0,000,00 5 746,90 15 811,075 151,59

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

4 912,580,00 0,000,00 0,00 4 912,580,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

4 912,580,00 0,000,00 0,00 4 912,580,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

4 917,490,00 0,000,00 0,00 4 917,490,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

1.2

7 975,4713 228,32 8 476,0812 484,80 0,00 42 164,670,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

7 975,4713 228,32 8 476,0812 484,80 0,00 42 164,670,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

7 576,7012 598,40 8 033,9211 001,60 0,00 39 210,620,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

7 576,7012 598,40 8 033,9211 001,60 0,00 39 210,620,00

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

7 576,7012 598,40 8 033,9211 001,60 0,00 39 210,620,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

7 975,4713 228,32 8 476,0812 484,80 0,00 42 164,670,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы и функционируют региональные

центры выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи

1.3

246 609,750,00 0,000,00 12 612,30 272 049,5512 827,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

246 609,750,00 0,000,00 12 612,30 272 049,5512 827,50

бюджет субъекта1.3.1.1.

246 609,750,00 0,000,00 12 612,30 272 049,5512 827,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внедрена и функционирует Целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

1.4

12 253,7030 776,90 11 249,100,00 13 482,80 81 603,9013 841,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

12 253,7030 776,90 11 249,100,00 13 482,80 81 603,9013 841,40
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.4.1.1.

12 253,7030 776,90 11 249,100,00 13 482,80 81 603,9013 841,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Функционирует мобильный технопарк

"Кванториум"

1.5

8 613,900,00 9 080,600,00 10 594,00 39 236,9010 948,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

8 613,900,00 9 080,600,00 10 594,00 39 236,9010 948,40

бюджет субъекта1.5.1.1.

8 613,900,00 9 080,600,00 10 594,00 39 236,9010 948,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях

обновлена материально-техническая база

для занятий детей физической культурой

и спортом

1.6

0,000,00 0,000,00 9 114,05 17 181,018 066,96

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,000,00 0,000,00 9 114,05 17 181,018 066,96

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,000,00 0,000,00 8 658,35 16 321,967 663,61

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 8 658,35 16 321,967 663,61

местным бюджетам1.6.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 8 658,35 16 321,967 663,61

Свод бюджетов Муниципальных1.6.1.2.

0,000,00 0,000,00 9 114,05 17 181,018 066,96
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

образований

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

Созданы мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах)

2.1

0,00-2 758,85 0,000,00 0,00 -2 758,850,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,00-2 758,85 0,000,00 0,00 -2 758,850,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,00-2 758,85 0,000,00 0,00 -2 758,850,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

12 484,80 41 246,37 28 805,78 280 370,31

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

50 835,85 51 550,05 465 293,16

12 484,80 280 370,3141 246,37 28 805,78 50 835,85 51 550,05 465 293,16

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Смоленская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

0,00 0,00 2 456,29 2 456,29 2 456,29 2 456,29

5 151,59

2 456,292 456,292 456,292 456,292 456,29

1.2. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Созданы и функционируют

региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи

1 109,93 2 219,85 3 329,78 4 439,70 5 549,62 6 659,55

12 827,50

12 209,1811 099,259 989,328 879,407 769,48

1.4. Внедрена и функционирует Целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

1 272,18 2 544,37 3 816,55 5 088,73 6 360,92 7 633,10

13 841,40

12 994,0212 721,8311 449,6510 177,478 905,28

1.5. Функционирует мобильный технопарк

"Кванториум"

877,49 1 754,98 2 632,48 3 509,97 4 387,46 5 264,95

10 948,40

9 652,418 774,927 897,437 019,936 142,44

1.6. В общеобразовательных организациях

обновлена материально-техническая база

для занятий детей физической культурой

и спортом

0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 5 000,00

7 663,61

7 663,617 663,617 663,617 663,617 663,61

ИТОГО:

3 259,60 6 519,20 12 235,10 15 494,69 21 754,29 27 013,89

50 432,50

44 975,5142 715,9039 456,3036 196,7032 937,10



34

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Смоленская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Результат "Созданы новые места

в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Проведен отбор заявок

субъектов Российской

Федерации, показывающих

низкий охват детей

дополнительными

общеобразовательными

программами (менее 50%

детей), на предоставление

субсидий из федерального

бюджета на обновление

материально-технического

обеспечения

(софинансирование закупки

средств обучения)

существующей

инфраструктуры системы

дополнительного

образования в соответствии

с Методикой определения

высокооснащенных мест

для реализации

образовательных программ

в системе дополнительного

Швитова Н.С.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования детей

(разработана в рамках

реализации приоритетного

проекта "Доступное

дополнительное

образование для детей").

При реализации

мероприятий по созданию

новых мест

дополнительного

образования детей

указывается количество

введеных ученико-мест,

обеспечивающих

повышение охвата детей в

возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным

образованием. За счет

средств субсидии из

федерального бюджета к

концу 2019 года созданы

150 тыс. новых ученико-

мест (к концу 2021 года -

900 тыс. нарастающим

итогом) в образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

При расчете количества

новых ученико-мест по

отношению к создаваемым

«физическим» местам в

соответствии с

Рекомендованным

перечнем средств обучения,

для создания новых

ученико-мест учитываться

среднее число групп детей

(в среднем по Российской

Федерации - 6 групп),

которые могут быть

набраны на обучение по

дополнительной

общеразвивающей

программе в течение

учебного года в

соответствующем

населенном пункте с учетом

социально-

демографической ситуации,

исходя из данных

приложения № 3

«Рекомендуемый режим

занятии детей в

организациях

дополнительного

образовании» санитарно-

эпидемиологических

требований к устройству,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

содержанию и организации

режима работы

образовательных

организаций

дополнительного

образования детей»

2.4.4.3172-14,

утвержденных

постановлением главного

государственного

санитарного врача

Российской Федерации от 4

июля 2014 года № 41 и

Методики определения

высокооснащенных мест

для реализации

образовательных программ

в системе дополнительного

образования детей,

утвержденной

руководителем

приоритетного проекта

«Доступное

дополнительное

образование для детей»,

заместителем Министра

образования и науки

Российской Федерации 1

июня 2017 года.

Значение количества

создаваемых ученико-мест,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечивающих

повышение охвата детей в

возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным

образованием, подлежит

ежегодному уточнению по

итогам проведения отборов

на предоставление субсиди

и из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.1.1

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средство бучения "

Отчет Информационно-

аналитический

-

Швитова Н.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.2

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

Отчет Информационно-

аналитический

-

Швитова Н.С.

30.06.2021

05 07 Подсистема

сбора и

консолидаци

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

закупленного оборудования и

средств обучения "

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.1.3

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения "

Отчет Информационно-

аналитический

-

Швитова Н.С.

30.09.2021

06 04 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.4

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Соглашение О

распределении

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

-

Швитова Н.С.

30.12.2021

01 03 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

-

Швитова Н.С.

30.12.2021

02 04 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Швитова Н.С.

30.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.7

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический

-

Швитова Н.С.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Образовани

е»

1.1.8

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание новых мест

дополнительного образования

детей (далее – новые места,

РВПО)", значение: 0.0000

Акт Распорядительный акт

органа исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования (далее –

Распорядительный акт

РОИВ, РОИВ)

-

Швитова Н.С.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.9

Контрольная точка "Направлен

проект перечня средств обучения

и воспитания для создания новых

мест, информация о

дополнительных

общеразвивающих программах,

для реализации которых

составлен указанный перечень, а

также список образовательных

организаций, на базе которых

запланирована реализация

указанных программ, по форме,

установленной Федеральным

оператором, в целях получения

заключений от федеральных

Прочий тип документа По

форме, установленной

Федеральным оператором

-

Швитова Н.С.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ресурсных центров по

направленностям

дополнительного образования

детей (далее – ФРЦ)", значение:

0.0000

1.1.10

Контрольная точка "Направлен

проект перечня средств обучения

и воспитания для создания новых

мест, информация о

дополнительных

общеразвивающих программах,

для реализации которых

составлен указанный перечень, а

также список образовательных

организаций, на базе которых

запланирована реализация

указанных программ, по форме,

установленной Федеральным

оператором, в целях получения

заключений от федеральных

ресурсных центров по

направленностям

дополнительного образования

детей (далее – ФРЦ)", значение:

0.0000

Прочий тип документа По

форме, установленной

Федеральным оператором

-

Швитова Н.С.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.11

Контрольная точка "Получены

заключения в отношении проекта

перечня средств обучения и

воспитания для создания новых

мест от федерального оператора",

Прочий тип документа

Письмо Федерального

оператора о согласовании

перечня средств обучения и

воспитания для создания

-

Швитова Н.С.

01.03.2022

11 05 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 новых мест с приложением

заключений от ФРЦ в адрес

РОИВ

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.1.12

Контрольная точка "Утвержден

перечень средств обучения и

воспитания для создания новых

мест", значение: 0.0000

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

РОИВ.

-

Швитова Н.С.

10.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.13

Контрольная точка "Утвержден

план-график создания новых

мест", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ/ РВПО

-

Швитова Н.С.

10.03.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.1.14

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания новых мест", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Швитова Н.С.

17.03.2022

10 08 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.15

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Контракты, договоры,

соглашения

-

Швитова Н.С.

01.05.2022

08 13 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

е»

1.1.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ

-

Швитова Н.С.

15.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.17

Контрольная точка " Документы

мониторинга работ по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Письмо о результатах

мониторинга работы по

приведению площадок,

заполненные Excel-формы

-

Швитова Н.С.

20.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.18

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

Прочий тип документа По

форме, установленной

-

Швитова Н.С.

20.08.2022

05 12 Подсистема

сбора и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей, в том числе по

оформлению площадок с

использованием брендбука

национального проекта

«Образование»", значение: 0.0000

Федеральным оператором консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.1.19

Контрольная точка "Завершен

набор детей, обучающихся по

образовательным программам на

новых местах", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Локальные акты

организаций

-

Швитова Н.С.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.20

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств обучения

", значение: 0.0000

Отчет По форме,

установленной

Федеральным оператором,

включая информацию о

выполнении минимальных

показателей эффективности

-

Швитова Н.С.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления субсидииьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.1.21

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание новых мест

дополнительного образования

детей (далее – новые места,

РВПО)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распорядительный акт

органаисполнительной

власти субъекта Российской

Федерации,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования (далее –

Распорядительный акт

РОИВ, РОИВ)

-

Швитова Н.С.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.22

Контрольная точка "Утвержден

план-график создания новых

мест", значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ/ РВПО

-

Швитова Н.С.

01.02.2023

15 11 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

го проекта

«Образовани

е»

1.1.23

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Швитова Н.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.24

Контрольная точка "Получены

заключения в отношении проекта

перечня средств обучения и

воспитания для создания новых

мест от федерального оператора",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Письмо Федерального

оператора о согласовании

перечня средств обучения

ивоспитания длясоздания

новых мест с приложением

заключений от ФРЦ вадрес

РОИВ

-

Швитова Н.С.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.25

Контрольная точка "Утвержден

перечень средств обучения и

Акт Распорядительный акт

РОИВ

-

Швитова Н.С.

10.03.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Подсистема

сбора и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

воспитания для создания новых

мест", значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.1.26

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Швитова Н.С.

17.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.27

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания новых мест"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Швитова Н.С.

17.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.28

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Швитова Н.С.

29.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.29

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Контракты, договоры,

соглашения

-

Швитова Н.С.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.30

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок (реестр извещений)

-

Швитова Н.С.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

1.1.31

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Швитова Н.С.

29.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.32

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ

-

Швитова Н.С.

15.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.1.33

Контрольная точка "Документы

мониторинга работ по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей", значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Письмо о результатах

мониторинга работы по

приведению площадок,

заполненные Excel-формы

-

Швитова Н.С.

20.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.34

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей, в том числе по

оформлению площадок с

использованием брендбука

национального проекта

«Образование»", значение: 0.0000

Прочий тип документа По

форме, установленной

Федеральным оператором

-

Швитова Н.С.

20.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

е»

1.1.35

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Швитова Н.С.

29.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.36

Контрольная точка "Завершен

набор детей, обучающихся по

образовательным программам на

новых местах", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Локальные акты

организации

-

Швитова Н.С.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.37

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

-

Швитова Н.С.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.38

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств обучения

", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический

-

Швитова Н.С.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.39

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа О

создании новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Швитова Н.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.40

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Швитова Н.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.41

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Швитова Н.С.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.42

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Швитова Н.С.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.43

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Швитова Н.С.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.44

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

-

Швитова Н.С.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.1.45

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Швитова Н.С.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.46

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

-

Швитова Н.С.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленностей", значение:

0.0000

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.2

Результат "Обеспечено

проведение открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", в которых

приняли участие дети"

В период с 2019 по 2024

года в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

«Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию, приняли

участие не менее 85 % от

общего числа обучающихся

Смоленской области

Буренкова

О.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 Портал

«ПроеКТОри

Я».

Нет

1.2.1

Контрольная точка "0,0094 млн.

обучающихся Смоленской

области приняли участие в

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», «Уроки

настоящего» или иных

аналогичных по возможностям,

функциям и результатам

проектов, направленных на

раннюю профориентацию"

Справка информационная

-

Буренкова

О.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Проведен Справка информационно-

-

Буренкова

30.06.2021

Взаимо Взаимо Портал-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промежуточный мониторинг

реализации результата «Дети,

принявшие участие в открытых

онлайн- уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию»"

аналитическаяО.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«ПроеКТОри

Я»

1.2.3

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет Информационно-

аналитический

-

Буренкова

О.В.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата «Дети,

принявшие участие в открытых

онлайн- уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию»"

Справка информационно-

аналитическая

-

Буренкова

О.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

 Портал

«ПроеКТОри

Я».

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "0,0282 млн.

обучающихся Смоленской

области приняли участие в

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», «Уроки

настоящего» или иных

аналогичных по возможностям,

функциям и результатам

проектов, направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

Справка информационная

-

Буренкова

О.В.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал

«ПроеКТОри

Я»

-

1.2.6

Контрольная точка "Утвержден

региональный координатор для

реализации проекта ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Приказ об утверждении

регионального

координатора

-

Буренкова

О.В.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал

«ПроеКТОри

Я»

-

1.2.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

-

Буренкова

О.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

05 Подсистема

сбора и

консолидаци

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория»,", значение: 0.0000

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

и данных

1.2.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Буренкова

О.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал

«ПроеКТОри

Я»

-

1.2.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Буренкова

О.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал

«ПроеКТОри

Я»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Буренкова

О.В.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал

«ПроеКТОри

Я»

-

1.2.11

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию

обучающихся

-

Буренкова

О.В.

24.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал

«ПроеКТОри

Я»

-

1.2.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Приказ об утверждении

регионального

координатора

-

Буренкова

О.В.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Портал

«ПроеКТОри

Я»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Буренкова

О.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал

«ПроеКТОри

Я»

-

1.2.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Буренкова

О.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

-

Буренкова

О.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Портал

«ПроеКТОри

Я»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Буренкова

О.В.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал

«ПроеКТОри

Я»

-

1.2.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

ориентацию обучающихся

-

Буренкова

О.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал

«ПроеКТОри

Я»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.18

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Приказ об утверждении

регионального

координатора

-

Буренкова

О.В.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал

«ПроеКТОри

Я»

-

1.2.19

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Буренкова

О.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал

«ПроеКТОри

Я»

-

1.2.20

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

-

Буренкова

О.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Портал

«ПроеКТОри

Я»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Проектория"", значение: 0.0000 опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.21

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Буренкова

О.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.22

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию

обучающихся

-

Буренкова

О.В.

15.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал

«ПроеКТОри

Я»

-

1.2.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Аналитическая справка,

мониторинг

-

Буренкова

О.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом "

 Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности.

К 2024 году на

обновленной материально-

технической базе в не менее

чем 40

общеобразовательных

организациях не менее 4,0

тыс. детей обучаются по

обновленным программам

по предмету «Физическая

культура», а также

дополнительным

общеобразовательным

программам, реализуемых

во внеурочное время

Швитова Н.С.

01.01.2019 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГБУ

"ФЦОМОФВ

"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.1

Контрольная точка "Получена

субсидия Российской Федерации

на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы

для занятий физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности"

Прочий тип документа

-

Кузьменкова

Е.В.

15.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "В

общеобразовательных

организациях Смоленской

области, расположенных в

сельской местности, обновлена

материально-техническая база для

занятий физической культурой и

спортом"

Отчет информационно-

аналитический

-

Хомутова В.М.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Получена

субсидия Российской Федерации

на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы

для занятий физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

Прочий тип документа

-

Кузьменкова

Е.В.

15.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях, расположенных в

сельской местности"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "В

общеобразовательных

организациях Смоленской

области, расположенных в

сельской местности, обновлена

материально-техническая база для

занятий физической культурой и

спортом"

Отчет информационно-

аналитический

-

Талкина Е.П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Получена

субсидия Российской Федерации

на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы

для занятий физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности"

Прочий тип документа

Получена субсидия

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы для

занятий физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности

-

Швитова Н.С.

15.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.6

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

Отчет промежуточный

отчет о выполнении

-

Швитова Н.С.

31.07.2021

07 04 ГИИС

Электронный

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

субъектами Российской

Федерации соглашений о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

условий для занятия

физической культурой и

спортом, в целях

достижения показателей и

результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в

состав национального

проекта «Образование», в

рамках государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»

бюджет

1.3.7

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

Справка информационно-

аналитическая

-

Швитова Н.С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ФГБУ

"ФЦОМОФВ

"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом""

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Швитова Н.С.

30.12.2021

05 01 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.9

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

-

Швитова Н.С.

30.12.2021

02 04 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Швитова Н.С.

30.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.11

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Швитова Н.С.

30.12.2021

05 08 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.12

Контрольная точка "В

общеобразовательных

организациях Смоленской

области, расположенных в

сельской местности, обновлена

материально-техническая база для

занятий физической культурой и

спортом"

Отчет информационно-

аналитический

-

Швитова Н.С.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.3.13

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидии по

муниципальным образованиям по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Акт Распределительный акт

регионального органа

исполнительной власти,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования

-

Швитова Н.С.

01.02.2022

08 01 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.14

Контрольная точка "Утверждено Отчет об использовании

-

Швитова Н.С.

01.02.2022

07 Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности, малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

межбюджетных

трансфертов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.3.15

Контрольная точка "Заключены

соглашения по предоставлению

местным бюджетам из бюджета

субъекта Российской Федерации

межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам

муниципальных образований в

целях софинансирования

расходных обязательств,

возникающих при выполнении

перечня мероприятий", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Соглашения по

предоставлению субсидии с

муниципальными

образованиями

-

Швитова Н.С.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.16

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

-

Швитова Н.С.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ и услуг по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Соглашение Извещения о

проведении закупок

-

Швитова Н.С.

01.05.2022

05 06 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.18

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Швитова Н.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.19

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Швитова Н.С.

01.08.2022

09 06 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования» ", значение: 0.0000

1.3.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Товарная накладная, акт

выполненных работ.

-

Швитова Н.С.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.21

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы в спортивных

Прочий тип документа Акт

выполненных работ.

-

Швитова Н.С.

31.08.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

«Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

залах и открытых плоскостных

спортивных сооружений.

Подписаны акты выполненных

работ.", значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет»

1.3.22

Контрольная точка "Подготовлен

отчетный видеоролик о создании

в 2022 году в рамках

федерального проекта "Успех

каждого ребенка" условий для

занятия физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчетный видеоролик

-

Швитова Н.С.

25.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.23

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

-

Швитова Н.С.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

расположенных в сельской

местности и малых городах

вует вует

1.3.24

Контрольная точка "В

общеобразовательных

организациях Смоленской

области, расположенных в

сельской местности, обновлена

материально-техническая база для

занятий физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Швитова Н.С.

30.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.3.25

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Швитова Н.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4

Результат "Обеспечено

проведение мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее», в которых

приняли участие дети"

Создана и функционирует

система мер ранней

профориентации, которая

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

интересы детей. Система

основывается на

реализации механизмов

профессиональных проб и

работу с лучшими

представителями

профессий, а также

использования цифровых

инструментов (сводное

электронное портфолио).

Система мер, включает

новые подходы к ранней

профессиональной

ориентации (с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория» и проекта

«Билет в будущее»,

элементов наставничества,

ранних профессиональных

проб), что позволит

школьникам осознанно

подходить к выбору

Буренкова

О.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Союз

«Молодые

профессиона

лы

(Ворлдскиллс

Россия)»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

будущей профессиональной

траектории.В мероприятиях

примут участие

обучающиеся 6-11 классов:

2021 год - не менее 534 тыс.

человек;

2022 год - не менее 684 тыс.

детей;

2023 год - не менее 834 тыс.

детей; 2024 год - не менее

1046 тыс. детей.

1.4.1

Контрольная точка "Разработка и

утверждение плана реализации

проекта "Билет в будущее""

Прочий тип документа план

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Буренкова

О.В.

29.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Союз

«Молодые

профессиона

лы

(Ворлдскиллс

Россия)»

-

1.4.2

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»"

Отчет о промежуточных

итогах реализации

мероприятий по реализации

проекта «Билет в будущее»

-

Буренкова

О.В.

31.07.2021

06 09 Союз

«Молодые

профессиона

лы

(Ворлдскиллс

Россия)»

-

1.4.3

Контрольная точка "Проведен Справка информационно-

-

Буренкова

30.09.2021

Взаимо Взаимо Союз-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промежуточный мониторинг

реализации результата "Дети

приняли участие в мероприятиях

по профессиональной

ориентации в рамках реализации

проекта "Билет в будущее""

аналитическаяО.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Молодые

профессиона

лы

(Ворлдскиллс

Россия)»

1.4.4

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в

будущее"", значение: 0.0000

Отчет О проведении

информационной кампании

по популяризации проекта

"Билет в будущее"

-

Буренкова

О.В.

25.12.2021

07 10 Союз

«Молодые

профессиона

лы

(Ворлдскиллс

Россия)»

-

1.4.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Буренкова

О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Союз

«Молодые

профессиона

лы

(Ворлдскиллс

Россия)»

-

1.4.6

Контрольная точка "Обеспечение

проведения мероприятий

Отчет информационно-

аналитический

-

Буренкова

О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

11 Союз

«Молодые

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессионального выбора,

включая профессиональные

пробы для детей, направленных

на профессиональную

ориентацию в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках

реализации проекта «Билет в

будущее»", значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

профессиона

лы

(Ворлдскиллс

Россия)»

1.4.7

Контрольная точка "Подготовка

информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий

по реализации проекта «Билет в

будущее», направленных на

профессиональную ориентацию

детей в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)", значение: 0.0000

Отчет Подготовка

информационно-

аналитического отчета о

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет

в будущее», направленных

на профессиональную

ориентацию детей в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

-

Буренкова

О.В.

31.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Союз

«Молодые

профессиона

лы

(Ворлдскиллс

Россия)»

-

1.4.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

-

Буренкова

О.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

07 Союз

«Молодые

профессиона

лы

(Ворлдскиллс

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

реализации проекта «Билет

в будущее»

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Россия)»

1.4.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Буренкова

О.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Союз

«Молодые

профессиона

лы

(Ворлдскиллс

Россия)»

-

1.4.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Буренкова

О.В.

30.06.2022

04 06 Союз

«Молодые

профессиона

лы

(Ворлдскиллс

Россия)»

-

1.4.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

-

Буренкова

О.В.

31.08.2022

05 07 Союз

«Молодые

профессиона

лы

(Ворлдскиллс

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

реализации проекта «Билет

в будущее»

Россия)»

1.4.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Буренкова

О.В.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Союз

«Молодые

профессиона

лы

(Ворлдскиллс

Россия)»

-

1.4.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Буренкова

О.В.

30.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Союз

«Молодые

профессиона

лы

(Ворлдскиллс

Россия)»

-

1.4.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

-

Буренкова

О.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

08 Союз

«Молодые

профессиона

лы

(Ворлдскиллс

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

реализации проекта «Билет

в будущее»

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Россия)»

1.4.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Буренкова

О.В.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Союз

«Молодые

профессиона

лы

(Ворлдскиллс

Россия)»

-

1.4.16

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Буренкова

О.В.

30.06.2023

05 07 Союз

«Молодые

профессиона

лы

(Ворлдскиллс

Россия)»

-

1.4.17

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

-

Буренкова

О.В.

31.08.2023

06 08 Союз

«Молодые

профессиона

лы

(Ворлдскиллс

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

реализации проекта «Билет

в будущее»

Россия)»

1.4.18

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Буренкова

О.В.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Союз

«Молодые

профессиона

лы

(Ворлдскиллс

Россия)»

-

1.4.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Буренкова

О.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Союз

«Молодые

профессиона

лы

(Ворлдскиллс

Россия)»

-

1.4.20

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

-

Буренкова

О.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

08 Союз

«Молодые

профессиона

лы

(Ворлдскиллс

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

реализации проекта «Билет

в будущее»

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Россия)»

1.4.21

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Разработка и утверждение

плана реализации проекта

«Билет в будущее»

-

Буренкова

О.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Союз

«Молодые

профессиона

лы

(Ворлдскиллс

Россия)»

-

1.4.22

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Буренкова

О.В.

30.06.2024

05 07 Союз

«Молодые

профессиона

лы

(Ворлдскиллс

Россия)»

-

1.4.23

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

Отчет о проведении

информационной кампании

по популяризации проекта

«Билет в будущее»

-

Буренкова

О.В.

31.08.2024

06 08 Союз

«Молодые

профессиона

лы

(Ворлдскиллс

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Россия)»

1.4.24

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Буренкова

О.В.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Союз

«Молодые

профессиона

лы

(Ворлдскиллс

Россия)»

-

1.4.25

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Буренкова

О.В.

30.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Союз

«Молодые

профессиона

лы

(Ворлдскиллс

Россия)»

-

1.4.26

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

-

Буренкова

О.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Созданы и

функционируют региональные

центры выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи"

Проведен отбор заявок

субъектов Российской

Федерации на создание в

субъектах Российской

Федерации региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи,

функционирующих с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех".

Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации.

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия по созданию

центров выявления,

Швитова Н.С.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи в

соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

совместно с

Образовательным фондом

"Талант и успех"

методическими

рекомендациями.

К 2024 году центры

созданы в каждом субъекте

Российской Федерации.

Каждый из центров

обеспечивает охват не

менее 5% обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования в

соответствующих субъектах

Российской Федерации, в

том числе программами

дополнительного

образования детей,

проводимыми на

регулярной (еженедельной)

основе, профильными

региональными сменами,

программами с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

применением

дистанционных

технологий, а также в

центрах проводятся на

регулярной основе особо

значимые региональные

мероприятия по выявлению

выдающихся способностей

и высокой мотивации у

детей и молодежи.

На платформе

"Сириус.Онлайн" с

использованием сведений

Государственного

информационного ресурса о

детях, проявивших

выдающиеся способности,

функционирует банк

сводных электронных

портфолио одаренных

детей, обеспечивающий

основу для их дальнейшего

сопровождения и

построения

индивидуального учебного

плана.

1.5.1

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

-

Буренкова

О.В.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--



91

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Швитова Н.С.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Швитова Н.С.

30.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.4

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

Акт

Правоустанавливающие

документы субъекта

Российской Федерации о

создании регионального

центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи

-

Швитова Н.С.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.5.5

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Лицензия регионального

центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи на

осуществление

образовательной

деятельности

-

Швитова Н.С.

01.03.2022

01 04 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.5.6

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания регионального центра

выявления, поддержки и развития

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Швитова Н.С.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.5.7

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

создания и функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведения

промежуточного

мониторинга создания и

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Швитова Н.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.5.8

Контрольная точка

"Подключение к

государственному

информационному ресурсу о

лицах, проявивших выдающиеся

способности (ГИР)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Справка от оператора

ресурса о подключении

-

Швитова Н.С.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.5.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Акты приёмки работ,

товарные накладные и т.д.

-

Швитова Н.С.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.5.10

Контрольная точка "Организация

обучения (повышения

квалификации, стажировки)

управленческих и

педагогических работников

Центра в образовательном Центре

«Сириус» и/или на площадках

ведущих организаций,

работающих с одаренными

детьми", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Свидетельство о

повышении квалификации,

отчёт по программам

переподготовки кадров

-

Швитова Н.С.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

е»

1.5.11

Контрольная точка "Организация

сопровождения

детей,проявивших выдающиеся

способности, в т.ч. с

использованием дистанционных

технологий. Разработка и

реализация мероприятий по

дальнейшему сопровождению

выпускников Центра и ОЦ

"Сириус"", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Годовой отчёт Центра,

информация на интернет-

ресурсе Центра

-

Швитова Н.С.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.5.12

Контрольная точка "Апробация

проведения интенсивных

программ (в т.ч. Учебно-

тренировочных сборов) по

математике, информатике,

физике, химии, биологии,

проектной деятельности и другим

направлениям деятельности

регионального центра", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информация на интернет-

ресурсе Центра

-

Швитова Н.С.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.5.13

Контрольная точка "Открытие

регионального центра в единый

Прочий тип документа

Информационное

-

Швитова Н.С.

01.09.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Подсистема

сбора и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

день", значение: 0.0000 освещение в СМИиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.5.14

Контрольная точка

"Формирование перечня и план-

графика проведения

региональных мероприятий для

выявления выдающихся

способностей и высокой

мотивации у детей и молодежи",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

Центра/РОИВ, информация

на интернет-ресурсе Центра

-

Швитова Н.С.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.5.15

Контрольная точка

"Функционирует региональный

центр выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам создания

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

-

Швитова Н.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

талантов у детей и

молодежи, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.5.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Швитова Н.С.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.5.17

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

ыявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Швитова Н.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует го проекта

«Образовани

е»

1.5.18

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

ыявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Швитова Н.С.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.5.19

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

ыявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Швитова Н.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.20

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

ыявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Швитова Н.С.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.5.21

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

ыявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Швитова Н.С.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.5.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены).

Созданы и функционируют

региональные центры выявления,

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

-

Швитова Н.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000,

Единица

ыявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.5.23

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Швитова Н.С.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.5.24

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

ыявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Швитова Н.С.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.5.25

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

ыявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Швитова Н.С.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.5.26

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

ыявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Швитова Н.С.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

е»

1.5.27

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

ыявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Швитова Н.С.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.5.28

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

ыявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Швитова Н.С.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.5.29

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены).

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

-

Швитова Н.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Подсистема

сбора и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Созданы и функционируют

региональные центры выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000,

Единица

функционировании

регионального центра

ыявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.6

Результат "Внедрена и

функционирует Целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

В соответствии с

поручением президиума

Совета при Президенте

Российской Федерации по

стратегическому развитию

и приоритетным проектам

(п. 2 протокола от 29 марта

2018 г. № 3) на основе

лучших практик субъектов

Российской Федерации

сформирована целевая

модель региональной

системы дополнительного

образования.

К концу 2020 года

основные положения

целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

Швитова Н.С.

01.01.2019 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования детей будут

внедрены в Смоленской

области, в том числе за счет

финансовой поддержки из

федерального бюджета и

внебюджетных источников,

с учетом специфики

территорий и позволит

создать нормативно-

правовые,

организационные и

методические условия для

развития системы

дополнительного

образования детей в целях

достижения показателей

федерального проекта.

Реализация целевой модели

предусматривает внедрение

механизмов адресной

поддержки отдельных

категорий детей, в том

числе оказавшихся в

трудной жизненной

ситуации, для получения

доступного

дополнительного

образования и реализации

талантов детей из

малообеспеченных семей, а

также проведение
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинга доступности

дополнительного

образования с учетом

индивидуальных

потребностей и

особенностей детей

различных категорий (в том

числе талантливых детей,

детей с ограниченными

возможностями здоровья,

детей, проживающих в

сельской местности, детей

из семей, находящихся в

трудной жизненной

ситуации, детей из

малоимущих семей).

1.6.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

-

Исаева С.В.

10.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.6.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Прочий тип документа

государственный контракт

-

Исаева С.В.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт приема-передачи

товаров (услуг)

-

Исаева С.В.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

-

Исаева С.В.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение

-

Исаева С.В.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет информационный

-

Исаева С.В.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.7

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

Соглашение

-

Исаева С.В.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6.8

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет информационно-

аналитический

-

Исаева С.В.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.9

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата «Внедрена

и функционирует Целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования

детей»"

Справка информационно-

аналитическая

-

Швитова Н.С.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.6.10

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата «Внедрена

Справка информационно-

аналитическая

-

Швитова Н.С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Подсистема

сбора и

консолидаци

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и функционирует Целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования

детей»"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

и данных

1.6.11

Контрольная точка "Участие во

Всероссийской конференции по

развитию дополнительного

образования детей, в том числе в

рамках реализации Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Прочий тип документа об

участии во Всероссийской

конференции

-

Швитова Н.С.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.6.12

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Швитова Н.С.

30.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.13

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет информационно-

аналитический

-

Швитова Н.С.

31.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.6.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Швитова Н.С.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Швитова Н.С.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6.16

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Швитова Н.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.17

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Швитова Н.С.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.18

Контрольная точка "Участие во

Всероссийской конференции по

развитию дополнительного

Прочий тип документа об

участии во Всероссийской

конференции

-

Швитова Н.С.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Подсистема

сбора и

консолидаци

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования детей, в том числе в

рамках реализации Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

и данных

1.6.19

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Швитова Н.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.6.20

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Швитова Н.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.21

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Швитова Н.С.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.22

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Швитова Н.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.23

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000,

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

ыявления, поддержки и

развития способностей и

-

Швитова Н.С.

30.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Единица талантов у детей и

молодежи

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.6.24

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Швитова Н.С.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.25

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены).

Созданы и функционируют

региональные центры выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Швитова Н.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

системы

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7

Результат "Функционирует

мобильный технопарк

"Кванториум""

Функционирует на

территории Смоленской

области мобильный

технопарк "Кванториум"

(для детей, проживающих в

сельской местности и

малых городах).

Буренкова

О.В.

01.01.2021 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет

1.7.1

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

-

Буренкова

О.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

1.7.2

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

мобильного технопарка

"Кванториум"", значение: 0.0000

Отчет о функционировании

мобильного технопарка

"Кванториум"

-

Буренкова

О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.7.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет информационно-

аналитический

-

Буренкова

О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.7.4

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет о выполнении

соглашения

-

Буренкова

О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

1.7.5

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание на

-

Буренкова

О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.6

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования мобильного

технопарка "Кванториум"",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

мобильного технопарка

"Кванториум"

-

Буренкова

О.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Буренкова

О.В.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования мобильного

технопарка "Кванториум"",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

мобильного технопарка

"Кванториум"

-

Буренкова

О.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования мобильного

технопарка "Кванториум"",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

мобильного технопарка

"Кванториум"

-

Буренкова

О.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования мобильного

технопарка "Кванториум"",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

мобильного технопарка

"Кванториум"

-

Буренкова

О.В.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.7.11

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

мобильного технопарка

"Кванториум"", значение: 0.0000

Отчет о функционировании

мобильного технопарка

"Кванториум"

-

Буренкова

О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.7.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический

-

Буренкова

О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.7.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

-

Буренкова

О.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования мобильного

технопарка "Кванториум"",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

мобильного технопарка

"Кванториум"

-

Буренкова

О.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования мобильного

технопарка "Кванториум"",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

мобильного технопарка

"Кванториум"

-

Буренкова

О.В.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.16

Контрольная точка

"Информационно-аналитический

отчет о функционировании

мобильного технопарка

"Кванториум"", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

мобильного технопарка

"Кванториум"

-

Буренкова

О.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.17

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования мобильного

технопарка "Кванториум"",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

мобильного технопарка

"Кванториум"

-

Буренкова

О.В.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.18

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

мобильного технопарка

"Кванториум"", значение: 0.0000,

Единица

Отчет о функционировании

мобильного технопарка

"Кванториум"

-

Буренкова

О.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.7.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический

-

Буренкова

О.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.7.20

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Буренкова

О.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.7.21

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования мобильного

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

-

Буренкова

О.В.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технопарка "Кванториум"",

значение: 0.0000, Единица

мобильного технопарка

"Кванториум"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.22

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования мобильного

технопарка "Кванториум"",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

мобильного технопарка

"Кванториум"

-

Буренкова

О.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.23

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования мобильного

технопарка "Кванториум"",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

мобильного технопарка

"Кванториум"

-

Буренкова

О.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.24

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования мобильного

технопарка "Кванториум"",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

мобильного технопарка

"Кванториум"

-

Буренкова

О.В.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.25

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитичесикй

-

Буренкова

О.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.7.26

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

мобильного технопарка

"Кванториум"", значение: 0.0000,

Единица

Отчет о функционировании

мобильного технопарка

"Кванториум"

-

Буренкова

О.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.8

Результат "В

общеобразовательных

организациях обновлена

материально-техническая база для

занятий детей физической

культурой и спортом"

Проведен отбор субъектов

РФ на предоставление

субсидий из федерального

бюджета на обновление

материально - технической

базы (закупка средств

обучения и услуг по

приведению в нормативное

состояние помещений

спортивных залов) в

общеобразовательных

организациях, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций, для

реализации программ по

предмету «Физическая

культура». Реализация

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

общеобразовательных

Швитова Н.С.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГБУ

"ФЦОМОФВ

"

Да



126

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях проводится

по следующим

направлениям: ремонт

спортивных залов,

перепрофилирование

имеющихся аудиторий под

спортивные залы для

занятия физической

культурой и спортом,

развитие школьных

спортивных клубов, ремонт

и оснащение спортивным

инвентарем и

оборудованием открытых

плоскостных спортивных

сооружений.

Первоочередная

потребность направляется

на создание условий для

занятий физической

культурой спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности затем городах,

населением до 250 тысяч

человек. Проведение

мероприятий позволит

создать условия для занятий

физической культурой и

спортом не менее чем для
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

254827 обучающихся в 2023

году, для не менее чем для

248680 обучающихся в 2024

году. Значение количества

организаций, в которых

обновлена материально-

техническая база для

занятий физической

культурой и спортом,

подлежит ежегодному

уточнению.

1.8.1

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Швитова Н.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.8.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Швитова Н.С.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок."

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Швитова Н.С.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.8.4

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Швитова Н.С.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.8.5

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

-

Швитова Н.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.6

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта Успех каждого ребенка,

входящего в состав

национального проекта

Образование, в рамках

государственной программы

Российской Федерации Развитие

образования"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

-

Швитова Н.С.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГБУ

"ФЦОМОФВ

"

-

31.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Швитова Н.С.Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.8.8

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах и открытых плоскостных

спортивных сооружений.

Подписаны акты выполненных

работ."

Прочий тип документа Акт

выполненных работ.

-

Швитова Н.С.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.8.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

-

Швитова Н.С.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельской местности и малых

городах"

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

включающий информацию

о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Швитова Н.С.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.8.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) .В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом, включающий

-

Швитова Н.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставения субсидии

1.8.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Швитова Н.С.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.8.13

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Швитова Н.С.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.8.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

Прочий тип документа

Информационно-

-

Швитова Н.С.

30.04.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

Электронный

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

1.8.15

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Швитова Н.С.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.8.16

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

-

Швитова Н.С.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городах" организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

отсутст

вует

отсутст

вует

1.8.17

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта Успех каждого ребенка,

входящего в состав

национального проекта

Образование, в рамках

государственной программы

Российской Федерации Развитие

образования"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Швитова Н.С.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.8.18

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

-

Швитова Н.С.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.19

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах и открытых плоскостных

спортивных сооружений.

Подписаны акты выполненных

работ."

Прочий тип документа Акт

выполненных работ.

-

Швитова Н.С.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.8.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Акт

выполненных работ.

-

Швитова Н.С.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.21

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Швитова Н.С.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.8.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены). В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом."

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет об

обновлении в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставения субсидии

-

Швитова Н.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.23

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Швитова Н.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Смоленская

область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2018

- 10,00 20,00 28,00 - - - -37,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- - - --8,00 16,00- -

Темкинский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - -0,00

Гагаринский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - -0,00

Рославльский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - -1,00

Сафоновский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Ярцевский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 2,00 - - - -1,00

Краснинский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - -0,00

Демидовский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 2,00 - - - -1,00

Починковский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - -0,00

Дорогобужский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 2,00 - - - -1,00

город Десногорск Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - -0,00

Холм-Жирковский муниципальный

район

Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - -1,00

Руднянский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - -1,00

Ельнинский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - -1,00



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Талкина Е. П. Начальник Департамента Хомутова В. М. 5

2 Администратор регионального

проекта

Швитова Н. С. Начальник отдела Михалькова Е. В. 45

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Петухов А. О. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

Талкина Е. П. 5

4 Участник Хнычева Д. С. Заместитель начальника

Департамента

Талкина Е. П. 5

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Швитова Н. С. Начальник отдела Михалькова Е. В. 40

6 Участник регионального

проекта

Исаева С. В. Начальник отдела Михалькова Е. В. 80

Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", в которых приняли участие дети

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Буренкова О. В. Заместитель начальника

отдела

Михалькова Е. В. 60

8 Участник регионального

проекта

Буренкова О. В. Заместитель начальника

отдела

Михалькова Е. В. 0

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом



9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Швитова Н. С. Начальник отдела Михалькова Е. В. 40

10 Участник регионального

проекта

Кузьменкова Е. В. Заместитель начальника

отдела экономического

планирования

Талкина Е. П. 5

11 Участник регионального

проекта

Осипова В. А. Заместитель начальника

отдела-заместитель главного

бухгалтера

- 0

12 Участник регионального

проекта

Талкина Е. П. Начальник Департамента Хомутова В. М. 5

13 Участник регионального

проекта

Исаева С. В. Начальник отдела Михалькова Е. В. 5

Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Буренкова О. В. Заместитель начальника

отдела

Михалькова Е. В. 60

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Швитова Н. С. Начальник отдела Михалькова Е. В. 40

16 Участник регионального

проекта

Исаева С. В. Начальник отдела Михалькова Е. В. 5

17 Участник регионального

проекта

Буренкова О. В. Заместитель начальника

отдела

Михалькова Е. В. 60

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Швитова Н. С. Начальник отдела Михалькова Е. В. 40

19 Участник регионального

проекта

Исаева С. В. Начальник отдела Михалькова Е. В. 80



20 Участник регионального

проекта

Буренкова О. В. Заместитель начальника

отдела

Михалькова Е. В. 60

21 Участник регионального

проекта

Буренкова О. В. Заместитель начальника

отдела

Михалькова Е. В. 0

Функционирует мобильный технопарк "Кванториум"

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Буренкова О. В. Заместитель начальника

отдела

Михалькова Е. В. 60

В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Швитова Н. С. Начальник отдела Михалькова Е. В. 45


