
П А С П О Р Т

регионального проекта

Развитие туристической инфраструктуры (Смоленская область)

1. Основные положения

Развитие туристической инфраструктуры (Смоленская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Туристическая инфраструктура

(Смоленская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2023 31.12.2024

Куратор регионального проекта Гапеева А.А. Заместитель Губернатора Смоленской области

Ивушин М.Ю.Руководитель регионального проекта Начальник Департамента

Романенкова О.П.Администратор регионального проекта Заместитель начальника Департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Областная государственная программа "Развитие культуры в

Смоленской области"

Региональные проекты

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Областная государственная программа "Экономическое

развитие Смоленской области, включая создание

благоприятного предпринимательского и инвестиционного

климата"

Региональные проекты
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1

Реализованы проекты

по проектированию

туристского центра

города .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

Реализованы

мероприятия по

внедрению

туристского кода

центра города

Смоленска

(сформирован

туристический

бренд города,

обновлены и

размещены

вывески и

рекламно-

информационные

конструкции,

улучшена

туристическая

доступность,

привлекательность

и безопасность,

создана навигация

вдоль

туристических

маршрутов, а также

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обустроены

фотозоны и

смотровые

площадки, создана

городская

туристическая

цифровая

информационная

платформа,

повышен уровень

санитарно-

эпидемиологическ

ого и

экологического

благополучия)
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой0

Реализованы проекты по проектированию

туристского центра города

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 195 411,64195 411,64

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 195 411,64195 411,64

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 193 457,53193 457,53

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 0,00 193 457,53193 457,53

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 0,00 193 457,53193 457,53

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 195 411,64195 411,64

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

195 411,64 0,00 195 411,64

0,00 0,000,00 0,00 195 411,64 0,00 195 411,64

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Смоленская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1. Реализованы проекты по

проектированию туристского центра

города

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

193 457,53

193 457,5

3

0,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

193 457,53

193 457,5

3

0,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Туристическая инфраструктура (Смоленская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1

Результат "Реализованы проекты

по проектированию туристского

центра города "

Реализованы мероприятия

по внедрению туристского

кода центра города

Смоленска (сформирован

туристический бренд

города, обновлены и

размещены вывески и

рекламно-информационные

конструкции, улучшена

туристическая доступность,

привлекательность и

безопасность, создана

навигация вдоль

туристических маршрутов,

а также обустроены

фотозоны и смотровые

площадки, создана

городская туристическая

цифровая информационная

платформа, повышен

уровень санитарно-

эпидемиологического и

экологического

Ивушин М.Ю.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

благополучия)

1.1.1

Контрольная точка "С

муниципальным образованием

субъекта Российской Федерации

заключено соглашение о

предоставлении местным

бюджетам межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Условная единица

Соглашение между

Администрацией города

Смоленска и

Департаментом

инвестиционного развития

Смоленской области о

предоставлении субсидии

для софинансирования

расходов бюджета г.

Смоленска на

проектирование

туристского кода центра

города

-

Петрохалкина

А.В.

21.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.2

Контрольная точка

"Муниципальным образованием

субъекта Российской Федерации

предоставлен отчет за 2-й квартал

2023 года о реализации

мероприятий по проектированию

туристского кода центра города",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет Администрации

города Смоленска за 2-й

квартал 2023 года о

реализации мероприятий по

проектированию

туристского кода центра

города

-

Новиков А.А.

20.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет-

1.1.3

Контрольная точка

"Муниципальным образованием

субъекта Российской Федерации

предоставлен отчет за 3-й квартал

Отчет Администрации

города Смоленска за 3-й

квартал 2023 года о

реализации мероприятий по

-

Новиков А.А.

02.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Отчет-



9

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2023 года о реализации

мероприятий по проектированию

туристского кода центра города",

значение: 0.0000, Условная

единица

проектированию

туристского кода центра

города

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка

"Муниципальным образованием

субъекта Российской Федерации

заключены контракты на

оказание услуг по

проектированию туристского

кода центра города", значение:

0.0000, Условная единица

Прочий тип документа

Муниципальные контракты

на оказание услуг

(выполнение работ,

поставку товаров) по

проектированию

туристского кода центра

города

-

Новиков А.А.

03.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Письмо-

1.1.5

Контрольная точка

"Муниципальным образованием

субъекта Российской Федерации

произведена оплата контрактов

на оказание услуг по

проектированию туристского

кода центра города"

Отчет Администрации

города Смоленска об оплате

контракта на оказание услуг

по проектированию

туристского кода центра

города

-

Новиков А.А.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Департамента

инвестиционного развития

Смоленской области за 11

месяцев 2023 года

-

Романенкова

О.П.

10.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.7

Контрольная точка

"Муниципальным образованием

субъекта Российской Федерации

предоставлен отчет за 4-й квартал

2023 года о реализации

мероприятий по проектированию

туристского кода центра города",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет Администрации

города Смоленска за 4-й

квартал 2023 года о

реализации мероприятий по

проектированию

туристского кода центра

города

-

Новиков А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Туристическая инфраструктура

(Смоленская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

Реализованы проекты по проектированию туристского центра города

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2020

- - - - 1,00 - - --

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

- - - -1,00- -- -

город Смоленск Единица 0

2020

- - - - 1,00 - - --



Участники регионального проекта

0

12

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ивушин М. Ю. Начальник Департамента Гапеева А. А. 10

2 Администратор регионального

проекта

Романенкова О. П. Заместитель начальника

Департамента

Ивушин М. Ю. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Романенкова О. П. Заместитель начальника

Департамента

Ивушин М. Ю. 30

Реализованы проекты по проектированию туристского центра города

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ивушин М. Ю. Начальник Департамента Гапеева А. А. 10

5 Участник регионального

проекта

Петрохалкина А. В. Начальник отдела Сырченкова Е. А. 30

6 Участник регионального

проекта

Борисов А. А. Глава города Смоленска - 30

7 Участник регионального

проекта

Новиков А. А. Глава города Смоленска - 30

8 Участник регионального

проекта

Ивушин М. Ю. Начальник Департамента Гапеева А. А. 10

9 Участник регионального

проекта

Романенкова О. П. Заместитель начальника

Департамента

Ивушин М. Ю. 30


