

## АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**  
от 22 мая 2023 г. N 841-р/адм

### **ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ**

Список изменяющих документов  
(в ред. распоряжений Правительства Смоленской области  
от 12.02.2024 N 212-рп, от 06.02.2025 N 96-рп)

В соответствии с [пунктом 3 статьи 179](#) Бюджетного кодекса Российской Федерации:

Утвердить прилагаемый [Порядок](#) проведения оценки эффективности реализации областных государственных программ.

Временно исполняющий обязанности  
Губернатора Смоленской области  
В.Н.АНОХИН

Утвержден  
распоряжением  
Администрации  
Смоленской области  
от 22.05.2023 N 841-р/адм

### **ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ**

Список изменяющих документов  
(в ред. распоряжений Правительства Смоленской области  
от 12.02.2024 N 212-рп, от 06.02.2025 N 96-рп)

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения ежегодной оценки эффективности реализации областных государственных программ (далее также - государственные программы), критерии и методику указанной оценки.

2. В настоящем Порядке понятия и термины используются в значениях, определенных [постановлением](#) Администрации Смоленской области от 19.01.2022 N 5 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке областных государственных программ, их формирования и реализации" и [распоряжением](#) Администрации Смоленской области от 03.12.2019 N 2173-р/адм "Об утверждении Порядка оценки налоговых расходов Смоленской области".

3. Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется ответственным исполнителем государственной программы с учетом сведений:

- об итогах выполнения показателей государственной программы;
- об итогах достижения значений результатов (мероприятий) и показателей структурных элементов государственной программы;  
(в ред. [распоряжения](#) Правительства Смоленской области от 06.02.2025 N 96-рп)
- о степени соответствия расходов средств областного бюджета и (или) федерального бюджета запланированному уровню затрат.

4. Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется за прошедший год в целом по государственной программе, в целом по проектной части государственной программы и (или) процессной части государственной программы.

Под проектной частью государственной программы (далее также - проектная часть) понимаются все региональные и ведомственные проекты (далее - проекты), реализуемые в рамках государственной программы.  
(в ред. [распоряжения](#) Правительства Смоленской области от 06.02.2025 N 96-рп)

Под процессной частью государственной программы (далее также - процессная часть) понимаются все комплексы процессных мероприятий, реализуемые в рамках государственной программы, за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы.

5. Оценка эффективности государственной программы проводится по следующим критериям:

- степени достижения показателей государственной программы;
- степени достижения результатов (мероприятий) и показателей структурных

элементов государственной программы;

(в ред. [распоряжения](#) Правительства Смоленской области от 06.02.2025 N 96-рп)

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета и (или) федерального бюджета.

6. Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в соответствии с [методикой](#) оценки эффективности реализации государственной программы согласно приложению к настоящему Порядку.

7. Ответственный исполнитель государственной программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в Министерство экономического развития Смоленской области оценку эффективности реализации государственной программы по форме, утвержденной приказом министра экономического развития Смоленской области.

В случае отсутствия по состоянию на 1 марта года, следующего за отчетным, данных государственного статистического наблюдения о достижении плановых значений показателей государственной программы, значений результатов (мероприятий), показателей структурных элементов государственной программы ответственный исполнитель государственной программы представляет расчет оценки эффективности реализации государственной программы на основе прогнозных значений указанных показателей и результатов (мероприятий).

(в ред. [распоряжения](#) Правительства Смоленской области от 06.02.2025 N 96-рп)

8. Министерство экономического развития Смоленской области в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, формирует сводную информацию о результатах проведенной оценки эффективности реализации государственных программ и представляет ее в рабочую группу по рассмотрению расходных обязательств областного бюджета (далее также - рабочая группа).

(в ред. [распоряжения](#) Правительства Смоленской области от 12.02.2024 N 212-рп)

Сводная информация о результатах проведенной оценки эффективности реализации государственных программ дополняется информацией об оценке влияния налоговых расходов Смоленской области, предусмотренных в рамках государственной программы, на эффективность реализации государственной программы, рассчитанной Министерством экономического развития Смоленской области на основании сводной информации об оценке эффективности налоговых расходов за отчетный финансовый год, формируемой Министерством финансов Смоленской области. Информация об оценке влияния налоговых расходов Смоленской области, предусмотренных в рамках государственной программы, на эффективность реализации государственной программы за отчетный год направляется в рабочую группу в срок до 1 октября года, следующего за отчетным.

(в ред. [распоряжения](#) Правительства Смоленской области от 06.02.2025 N 96-рп)

Оценка влияния налоговых расходов Смоленской области, предусмотренных в

рамках государственной программы, на эффективность реализации государственной программы за отчетный год рассчитывается по следующей формуле:

$$ВЭнр_{об} = \sum_{i=1}^k Энр_i / k, \text{ где:}$$

$ВЭнр_{об}$  - влияние налоговых расходов Смоленской области, предусмотренных в рамках государственной программы, на эффективность реализации государственной программы за отчетный год;

$Энр_i$  - показатель эффективности налогового расхода Смоленской области за отчетный год. Если на основании сводной информации об оценке эффективности налоговых расходов за отчетный финансовый год, формируемой Министерством финансов Смоленской области, налоговый расход Смоленской области признан неэффективным, то показателю  $Энр_i$  присваивается значение 0, в ином случае показателю  $Энр_i$  присваивается значение 1;

(в ред. [распоряжения](#) Правительства Смоленской области от 12.02.2024 N 212-рп)

$k$  - количество налоговых расходов Смоленской области в рамках государственной программы в отчетном году.

Если значение  $ВЭнр_{об}$  равно 1, то влияние налоговых расходов Смоленской области на эффективность реализации государственной программы признается положительным.

Если значение  $ВЭнр_{об}$  равно 0, то влияние налоговых расходов Смоленской области на эффективность реализации государственной программы признается отрицательным.

Если значение  $ВЭнр_{об}$  составляет более 0, но менее 1, то влияние налоговых расходов Смоленской области на эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительным.

Абзац утратил силу. - [Распоряжение](#) Правительства Смоленской области от 12.02.2024 N 212-рп.

9. Ответственный исполнитель государственной программы, эффективность реализации которой в результате проведенной оценки признана неудовлетворительной, готовит и представляет для рассмотрения рабочей группой доклад, содержащий причины низкой эффективности реализации государственной программы и предложения о внесении изменений в государственную программу, направленных на повышение эффективности реализации государственной программы в дальнейшем.

Приложение  
к Порядку  
проведения оценки  
эффективности реализации областных  
государственных программ

## **МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

Список изменяющих документов  
(в ред. распоряжения Правительства Смоленской области  
от 06.02.2025 N 96-рп)

### **1. Общие положения**

1.1. Оценка эффективности реализации государственной программы производится ежегодно ответственным исполнителем государственной программы.

1.2. Оценка эффективности реализации государственной программы производится с учетом следующих составляющих:

- оценки степени достижения показателей государственной программы;
- оценки эффективности реализации проектной части государственной программы;
- оценки эффективности реализации процессной части государственной программы.

1.3. Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации проектной и процессной частей государственной программы, которая определяется с учетом:

- оценки степени реализации проектов;
- оценки степени реализации комплексов процессных мероприятий;
- оценки степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат;

- оценки эффективности использования средств областного бюджета и (или) федерального бюджета;
- оценки степени достижения показателей проектов;
- оценки степени достижения показателей комплексов процессных мероприятий.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения показателей государственной программы и оценки эффективности реализации проектной и процессной частей государственной программы.

## **2. Оценка эффективности реализации проектной части государственной программы**

### **2.1. Оценка степени реализации проекта**

Степень реализации проекта оценивается отдельно для каждого проекта как доля достигнутых значений результатов (мероприятий) по следующей формуле:

$$СРп = Рв / Р, \text{ где:}$$

СРп - степень реализации проекта;

Рв - количество достигнутых значений результатов (мероприятий) проекта в отчетном году;

Р - общее количество значений результатов (мероприятий) проекта, запланированных на отчетный год.

Оценка степени реализации проекта проводится в обязательном порядке в отношении проекта, полностью или частично реализуемого за счет средств областного бюджета и (или) федерального бюджета.

### **2.2. Оценка степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат**

Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию проекта оценивается для каждого проекта как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию проекта к их плановым значениям по следующей формуле:

$$ССузп = Зфп / Зпп, \text{ где:}$$

ССузп - степень соответствия фактических затрат запланированному уровню

затрат областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию проекта;

$З_{фп}$  - фактические расходы областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию проекта в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

$З_{пп}$  - плановые расходы областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию проекта в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

В отдельных случаях по согласованию с рабочей группой по рассмотрению расходных обязательств областного бюджета допускается учитывать плановые расходы областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию проекта на иную дату отчетного года. Согласование иной даты, по состоянию на которую учитываются плановые расходы областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию проекта, осуществляется не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным годом.

### **2.3. Оценка эффективности использования средств областного бюджета и (или) федерального бюджета**

Эффективность использования средств областного бюджета и (или) федерального бюджета, израсходованных на реализацию проекта, рассчитывается для каждого проекта как отношение степени реализации проекта к степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию проекта по следующей формуле:

$$Эис_{п} = СР_{п} / ССуз_{п}, \text{ где:}$$

$Эис_{п}$  - эффективность использования средств областного бюджета и (или) федерального бюджета, израсходованных на реализацию проекта;

$СР_{п}$  - степень реализации проекта;

$ССуз_{п}$  - степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию проекта.

### **2.4. Оценка степени достижения показателей проекта**

Для оценки степени достижения показателей проекта определяется степень достижения планового значения каждого показателя проекта.

Степень достижения планового значения показателя проекта рассчитывается:

1) для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по следующей формуле:

$$СДП = ЗПф / ЗПп, \text{ где:}$$

СДП - степень достижения планового значения показателя проекта;

ЗПф - значение показателя проекта, фактически достигнутое на конец отчетного года;

ЗПп - плановое значение показателя проекта на конец отчетного года;

2) для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по следующей формуле:

$$\text{СДП} = \text{ЗПп} / \text{ЗПф}.$$

Степень достижения показателей проекта рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{СДпп} = \sum_{i=1}^N \text{СДП}_i / N, \text{ где:}$$

СДпп - степень достижения показателей проекта;

СДП<sub>i</sub> - степень достижения планового значения i-го показателя проекта;

N - число показателей проекта.

В случае если СДП<sub>i</sub> больше 1, значение СДП<sub>i</sub> принимается равным 1.

## **2.5. Оценка эффективности реализации проекта**

Эффективность реализации проекта определяется в зависимости от значений оценки степени достижения показателей проекта и оценки эффективности использования средств областного бюджета и (или) федерального бюджета, израсходованных на реализацию проекта, по следующей формуле:

$$\text{ЭРп} = \text{СДпп} \times \text{Эис}_п, \text{ где:}$$

ЭРп - эффективность реализации проекта;

СДпп - степень достижения показателей проекта;

Эис<sub>п</sub> - эффективность использования средств областного бюджета и (или) федерального бюджета, израсходованных на реализацию проекта.

## **2.6. Оценка эффективности реализации проектной части государственной программы**



Эффективность реализации проектной части государственной программы определяется с учетом значений оценки эффективности реализации проектов, входящих в проектную часть, по следующей формуле:

$$\text{ЭРпч} = \sum_{i=1}^j (\text{ЭРп}_i \times k_i), \text{ где:}$$

ЭРпч - эффективность реализации проектной части государственной программы (указывается с точностью до двух знаков после запятой);

ЭРп<sub>i</sub> - эффективность реализации i-го проекта;

j - количество проектов, входящих в проектную часть государственной программы;

k<sub>i</sub> - коэффициент значимости i-го проекта в проектной части государственной программы, который рассчитывается по следующей формуле:

$$k_i = \Phi_{\text{пi}} / \Phi_{\text{пч}}, \text{ где:}$$

Φ<sub>пi</sub> - объем фактических расходов из областного бюджета и (или) федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию i-го проекта в отчетном году;

Φ<sub>пч</sub> - объем фактических расходов из областного бюджета и (или) федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию проектной части государственной программы в отчетном году.

### **3. Оценка эффективности реализации процессной части государственной программы**

#### **3.1. Оценка степени реализации комплекса процессных мероприятий**

Степень реализации комплекса процессных мероприятий оценивается для каждого комплекса процессных мероприятий (за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы) как доля достигнутых значений результатов (мероприятий) комплекса процессных мероприятий по следующей формуле:

$$\text{СРкм} = \text{Мв} / \text{М}, \text{ где:}$$

СРкм - степень реализации комплекса процессных мероприятий;

Мв - количество достигнутых не менее чем на 95 процентов значений результатов (мероприятий) комплекса процессных мероприятий, запланированных на отчетный год;

М - общее количество результатов (мероприятий) комплекса процессных мероприятий, запланированных на отчетный год.

Оценка степени реализации комплекса процессных мероприятий проводится в обязательном порядке в отношении комплекса процессных мероприятий, полностью или частично реализуемого за счет средств областного бюджета и (или) федерального бюджета.

### **3.2. Оценка степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат**

Степень соответствия фактических затрат на реализацию комплекса процессных мероприятий запланированному уровню затрат областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий оценивается для каждого комплекса процессных мероприятий (за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий к их плановым значениям по следующей формуле:

$$ССу_{з_{км}} = Зф_{км} / Зп_{км}, \text{ где:}$$

ССу<sub>з<sub>км</sub></sub> - степень соответствия фактических затрат на реализацию комплекса процессных мероприятий запланированному уровню затрат областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий;

Зф<sub>км</sub> - фактические расходы областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

Зп<sub>км</sub> - плановые расходы областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

В отдельных случаях по согласованию с рабочей группой по рассмотрению расходных обязательств областного бюджета допускается учитывать плановые расходы областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий на иную дату отчетного года. Согласование иной даты, по состоянию на которую учитываются плановые расходы областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий,

осуществляется не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным годом.

### **3.3. Оценка эффективности использования средств областного бюджета и (или) федерального бюджета**

Эффективность использования средств областного бюджета и (или) федерального бюджета, израсходованных на реализацию комплекса процессных мероприятий, рассчитывается для каждого комплекса процессных мероприятий (за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы) как отношение степени реализации комплекса процессных мероприятий к степени соответствия фактических затрат на реализацию комплекса процессных мероприятий запланированному уровню затрат областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий по следующей формуле:

$$\text{Эис}_{\text{км}} = \text{СР}_{\text{км}} / \text{ССуз}_{\text{км}}, \text{ где:}$$

$\text{Эис}_{\text{км}}$  - эффективность использования средств областного бюджета и (или) федерального бюджета, израсходованных на реализацию комплекса процессных мероприятий;

$\text{СР}_{\text{км}}$  - степень реализации комплекса процессных мероприятий;

$\text{ССуз}_{\text{км}}$  - степень соответствия фактических затрат на реализацию комплекса процессных мероприятий запланированному уровню затрат областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий.

### **3.4. Оценка степени достижения показателей комплекса процессных мероприятий**

Для оценки степени достижения показателей комплекса процессных мероприятий (за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя комплекса процессных мероприятий.

Степень достижения планового значения показателя комплекса процессных мероприятий рассчитывается:

1) для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по следующей формуле:

$$\text{СДПкм} = \text{ЗПкмф} / \text{ЗПкмпл}, \text{ где:}$$

$\text{СДПкм}$  - степень достижения планового значения показателя комплекса

процессных мероприятий;

ЗПкмф - значение показателя комплекса процессных мероприятий, фактически достигнутое на конец отчетного года;

ЗПкмп - плановое значение показателя комплекса процессных мероприятий на конец отчетного года;

2) для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по следующей формуле:

$$\text{СДПкм} = \text{ЗПкмп} / \text{ЗПкмф}.$$

Степень достижения показателей комплекса процессных мероприятий рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{СДкм} = \sum_{i=1}^Z \text{СДПкм}_i / Z, \text{ где:}$$

СДкм - степень достижения показателей комплекса процессных мероприятий;

СДПкм<sub>i</sub> - степень достижения планового значения i-го показателя комплекса процессных мероприятий;

Z - число показателей комплекса процессных мероприятий.

В случае если СДПкм<sub>i</sub> больше 1, значение СДПкм<sub>i</sub> принимается равным 1.

### **3.5. Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий**

Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий (за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы) определяется в зависимости от значений оценки степени достижения показателей комплекса процессных мероприятий и оценки эффективности использования средств областного бюджета и (или) федерального бюджета, израсходованных на реализацию комплекса процессных мероприятий, по следующей формуле:

$$\text{ЭРкм} = \text{СДкм} \times \text{Эис}_{\text{км}}, \text{ где:}$$

ЭРкм - эффективность реализации комплекса процессных мероприятий;

СДкм - степень достижения показателей комплекса процессных мероприятий;

$\text{Эис}_{\text{км}}$  - эффективность использования средств областного бюджета и (или) федерального бюджета, израсходованных на реализацию комплекса процессных мероприятий.

### **3.6. Оценка эффективности реализации процессной части государственной программы**

Эффективность реализации процессной части государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки эффективности реализации комплексов процессных мероприятий, входящих в процессную часть (за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы), по следующей формуле:

$$\text{ЭРпрцч} = \sum_{j=1}^n (\text{ЭРкм}j \times k_j), \text{ где:}$$

$\text{ЭРпрцч}$  - эффективность реализации процессной части государственной программы (указывается с точностью до двух знаков после запятой);

$\text{ЭРкм}j$  - эффективность реализации  $j$ -го комплекса процессных мероприятий;

$n$  - количество комплексов процессных мероприятий, входящих в процессную часть государственной программы;

$k_j$  - коэффициент значимости  $j$ -го комплекса процессных мероприятий в процессной части государственной программы, который рассчитывается по следующей формуле:

$$k_j = \Phi_j / \Phi_{\text{прцч}}, \text{ где:}$$

$\Phi_j$  - объем фактических расходов из областного бюджета и (или) федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию  $j$ -го комплекса процессных мероприятий в отчетном году;

$\Phi_{\text{прцч}}$  - объем фактических расходов из областного бюджета и (или) федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию процессной части государственной программы в отчетном году.

### **4. Оценка степени достижения показателей государственной программы**

Для оценки степени достижения показателей государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя

государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя государственной программы рассчитывается:

1) для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по следующей формуле:

$$\text{СДгп} = \text{ЗПгпф} / \text{ЗПгпп}, \text{ где:}$$

СДгп - степень достижения планового значения показателя государственной программы;

ЗПгпф - значение показателя государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного года;

ЗПгпп - плановое значение показателя государственной программы на конец отчетного года;

2) для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по следующей формуле:

$$\text{СДгп} = \text{ЗПгпп} / \text{ЗПгпф}.$$

Степень достижения показателей государственной программы рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{СДПгп} = \sum_{i=1}^M \text{СДгп}_i / M, \text{ где:}$$

СДПгп - степень достижения показателей государственной программы;

СДгп<sub>i</sub> - степень достижения планового значения i-го показателя государственной программы;

M - число показателей государственной программы.

В случае если СДгп<sub>i</sub> больше 1, значение СДгп<sub>i</sub> принимается равным 1.

## **5. Оценка эффективности реализации государственной программы**

5.1. Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения показателей государственной программы и оценки эффективности реализации ее проектной и процессной частей по следующей формуле:

$$\text{ЭР}_{\text{ГП}} = 0,5 \times \text{СДП}_{\text{ГП}} + 0,5 (\text{ЭР}_{\text{ПЧ}} \times k_{\text{ПЧ}} + \text{ЭР}_{\text{ПрЦЧ}} \times k_{\text{ПрЦЧ}}), \text{ где:}$$

$\text{ЭР}_{\text{ГП}}$  - эффективность реализации государственной программы (указывается с точностью до двух знаков после запятой);

$\text{СДП}_{\text{ГП}}$  - степень достижения показателей государственной программы;

$\text{ЭР}_{\text{ПЧ}}$  - эффективность реализации проектной части государственной программы;

$k_{\text{ПЧ}}$  - коэффициент значимости проектной части для достижения целей государственной программы, который рассчитывается по следующей формуле:

$$k_{\text{ПЧ}} = \Phi_{\text{ПЧ}} / \Phi, \text{ где:}$$

$\Phi_{\text{ПЧ}}$  - объем фактических расходов из областного бюджета и (или) федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию проектной части государственной программы в отчетном году;

$\Phi$  - объем фактических расходов из областного бюджета и (или) федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы (за исключением расходов на финансирование комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы) в отчетном году;

$\text{ЭР}_{\text{ПрЦЧ}}$  - эффективность реализации процессной части государственной программы;

$k_{\text{ПрЦЧ}}$  - коэффициент значимости процессной части для достижения целей государственной программы, который рассчитывается по следующей формуле:

$$k_{\text{ПрЦЧ}} = \Phi_{\text{ПрЦЧ}} / \Phi, \text{ где:}$$

$\Phi_{\text{ПрЦЧ}}$  - объем фактических расходов из областного бюджета и (или) федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию процессной части государственной программы в отчетном году;

$\Phi$  - объем фактических расходов из областного бюджета и (или) федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы (за исключением расходов на финансирование комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы) в отчетном году.

5.2. Эффективность реализации государственной программы признается высокой в случае, если значение  $\text{ЭР}_{\text{ГП}}$  составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации государственной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.

---