

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 мая 2023 г. N 841-р/адм

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

В соответствии с [пунктом 3 статьи 179](#) Бюджетного кодекса Российской Федерации:

Утвердить прилагаемый [Порядок](#) проведения оценки эффективности реализации областных государственных программ.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Смоленской области
В.Н.АНОХИН

Утвержден
распоряжением
Администрации
Смоленской области
от 22.05.2023 N 841-р/адм

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения ежегодной оценки эффективности реализации областных государственных программ (далее также - государственные программы), критерии и методику указанной оценки.

2. В настоящем Порядке понятия и термины используются в значениях, определенных [постановлением](#) Администрации Смоленской области от 19.01.2022 N 5 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке областных государственных программ, их формирования и реализации" и [распоряжением](#) Администрации Смоленской области от 03.12.2019 N 2173-р/адм "Об утверждении Порядка оценки налоговых расходов Смоленской области".

3. Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется ответственным исполнителем государственной программы с учетом сведений:

- об итогах выполнения показателей государственной программы;
- об итогах достижения значений результатов региональных и (или) ведомственных проектов и (или) показателей реализации комплексов процессных мероприятий государственной программы;
- о степени соответствия расходов средств областного бюджета и (или) федерального бюджета запланированному уровню затрат.

4. Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется за прошедший год в целом по государственной программе, в целом по проектной части государственной программы и (или) процессной части государственной программы.

Под проектной частью государственной программы (далее также - проектная часть) понимаются все региональные и ведомственные проекты, реализуемые в рамках государственной программы.

Под процессной частью государственной программы (далее также - процессная часть) понимаются все комплексы процессных мероприятий, реализуемые в рамках государственной программы, за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы.

5. Оценка эффективности государственной программы проводится по следующим критериям:

- степени достижения показателей государственной программы;
- степени достижения результатов региональных и ведомственных проектов государственной программы (далее - проекты) и показателей реализации комплексов процессных мероприятий государственной программы;
- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета и (или) федерального бюджета.

6. Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в соответствии с [методикой](#) оценки эффективности реализации государственной программы согласно приложению к настоящему Порядку.

7. Ответственный исполнитель государственной программы в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет в Департамент экономического развития

Смоленской области оценку эффективности реализации государственной программы по форме, утвержденной приказом начальника Департамента экономического развития Смоленской области.

В случае отсутствия по состоянию на 1 апреля года, следующего за отчетным, данных государственного статистического наблюдения о достижении плановых значений показателей государственной программы, значений результатов проектов, показателей реализации комплексов процессных мероприятий государственной программы ответственный исполнитель государственной программы представляет расчет оценки эффективности реализации государственной программы в срок до 15 июля года, следующего за отчетным.

Расчет оценки эффективности реализации государственной программы за 2022 год представляется в Департамент экономического развития Смоленской области в течение 30 календарных дней со дня утверждения настоящего Порядка.

8. Департамент экономического развития Смоленской области в срок до 15 августа года, следующего за отчетным, формирует сводную информацию о результатах проведенной оценки эффективности реализации государственных программ и представляет ее в рабочую группу по рассмотрению расходных обязательств областного бюджета (далее также - рабочая группа).

В сводную информацию о результатах проведенной оценки эффективности реализации государственных программ включается оценка влияния налоговых расходов Смоленской области, предусмотренных в рамках государственной программы, на эффективность реализации государственной программы, рассчитанная Департаментом экономического развития Смоленской области на основании сводной информации об оценке эффективности налоговых расходов за отчетный финансовый год, формируемой Департаментом бюджета и финансов Смоленской области.

Оценка влияния налоговых расходов Смоленской области, предусмотренных в рамках государственной программы, на эффективность реализации государственной программы за отчетный год рассчитывается по следующей формуле:

$$ВЭнр_{об} = \sum_{i=1}^k Энр_i / k, \text{ где:}$$

$ВЭнр_{об}$ - влияние налоговых расходов Смоленской области, предусмотренных в рамках государственной программы, на эффективность реализации государственной программы за отчетный год;

$Энр_i$ - показатель эффективности налогового расхода Смоленской области за отчетный год. Если на основании сводной информации об оценке эффективности налоговых расходов за отчетный финансовый год, формируемой Департаментом

бюджета и финансов Смоленской области, налоговый расход Смоленской области признан неэффективным, то показателю Энр_i присваивается значение 0, в ином случае показателю Энр_i присваивается значение 1;

k - количество налоговых расходов Смоленской области в рамках государственной программы в отчетном году.

Если значение $V\text{Энр}_{об}$ равно 1, то влияние налоговых расходов Смоленской области на эффективность реализации государственной программы признается положительным.

Если значение $V\text{Энр}_{об}$ равно 0, то влияние налоговых расходов Смоленской области на эффективность реализации государственной программы признается отрицательным.

Если значение $V\text{Энр}_{об}$ составляет более 0, но менее 1, то влияние налоговых расходов Смоленской области на эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительным.

Сводную информацию о результатах проведенной оценки эффективности реализации государственных программ за 2022 год Департамент экономического развития Смоленской области представляет в рабочую группу в течение 30 календарных дней после получения информации от ответственных исполнителей, но не ранее 15 августа 2023 года.

9. Ответственный исполнитель государственной программы, эффективность реализации которой в результате проведенной оценки признана неудовлетворительной, готовит и представляет для рассмотрения рабочей группой доклад, содержащий причины низкой эффективности реализации государственной программы и предложения о внесении изменений в государственную программу, направленных на повышение эффективности реализации государственной программы в дальнейшем.

Приложение
к Порядку
проведения оценки
эффективности реализации областных
государственных программ

**МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

1. Общие положения

1.1. Оценка эффективности реализации государственной программы производится ежегодно ответственным исполнителем государственной программы.

1.2. Оценка эффективности реализации государственной программы производится с учетом следующих составляющих:

- оценки степени достижения показателей государственной программы;
- оценки степени достижения результатов проектов, степени выполнения показателей реализации комплексов процессных мероприятий государственной программы;
- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
- оценки эффективности использования средств областного бюджета и (или) федерального бюджета.

1.3. Оценка эффективности реализации государственных программ осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации проектной и процессной частей государственной программы, которая определяется с учетом:

- оценки степени реализации проектов;
- оценки степени реализации комплексов процессных мероприятий;
- оценки степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат;
- оценки эффективности использования средств областного бюджета и (или) федерального бюджета;
- оценки степени достижения результатов проектов;
- оценки степени достижения показателей реализации комплексов процессных мероприятий.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения показателей государственной программы и оценки эффективности реализации проектной и процессной частей государственной программы.

2. Оценка эффективности реализации проектной части

государственной программы

2.1. Оценка степени реализации проекта

Степень реализации проекта оценивается отдельно для каждого проекта как доля достигнутых значений результатов по следующей формуле:

$$СРп = Рв / Р, \text{ где:}$$

СРп - степень реализации проекта;

Рв - количество достигнутых значений результатов проекта в отчетном году;

Р - общее количество значений результатов проекта, запланированных на отчетный год.

В отношении проекта, полностью или частично реализуемого за счет средств областного бюджета и (или) федерального бюджета, оценка степени реализации проекта проводится в обязательном порядке.

В отношении проекта, финансирование которого за счет средств областного бюджета и (или) федерального бюджета не предусмотрено, оценка эффективности его реализации не проводится.

2.2. Оценка степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат

Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат областного бюджета и (или) федерального бюджета оценивается для каждого проекта как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию проекта к их плановым значениям по следующей формуле:

$$ССузп = Зфп / Зпп, \text{ где:}$$

ССузп - степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию проекта;

Зфп - фактические расходы областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию проекта в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

Зпп - плановые расходы областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию проекта в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

В отдельных случаях по согласованию с рабочей группой по рассмотрению расходных обязательств областного бюджета допускается учитывать плановые расходы областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию проекта

на иную дату отчетного года. Согласование иной даты, по состоянию на которую учитываются плановые расходы областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию проекта, осуществляется не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Согласование иной даты, по состоянию на которую учитываются плановые расходы областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию проекта в 2022 году, осуществляется в течение 10 рабочих дней после дня утверждения Порядка проведения оценки эффективности реализации областных государственных программ.

2.3. Оценка эффективности использования средств областного бюджета и (или) федерального бюджета

Эффективность использования средств областного бюджета и (или) федерального бюджета рассчитывается для каждого проекта как отношение степени реализации проекта к степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию проекта по следующей формуле:

$$\text{Эис}_п = \text{СРп} / \text{ССуз}_п, \text{ где:}$$

$\text{Эис}_п$ - эффективность использования средств областного бюджета и (или) федерального бюджета, израсходованных на реализацию проекта;

СРп - степень реализации проекта;

$\text{ССуз}_п$ - степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию проекта.

2.4. Оценка степени достижения результатов проекта

Для оценки степени достижения результатов проекта определяется степень достижения планового значения каждого значения результата проекта.

Степень достижения планового значения результата проекта рассчитывается:

1) для результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по следующей формуле:

$$\text{СДр} = \text{ЗРф} / \text{ЗРп}, \text{ где:}$$

СДр - степень достижения планового значения результата проекта;

ЗРф - значение результата проекта, фактически достигнутое на конец отчетного года;

ЗРп - плановое значение результата проекта на конец отчетного года;

2) для результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по следующей формуле:

$$СДр = ЗРп / ЗРф.$$

Степень достижения результатов проекта рассчитывается по следующей формуле:

$$СДрп = \sum_{i=1}^N СДр_i / N, \text{ где:}$$

СДрп - степень достижения результатов проекта;

СДр_i - степень достижения планового значения результата проекта;

N - число результатов проекта.

В случае если СДр_i больше 1, значение СДр_i принимается равным 1.

2.5. Оценка эффективности реализации проекта

Эффективность реализации проекта определяется в зависимости от значений оценки степени достижения результатов проекта и оценки эффективности использования средств областного бюджета и (или) федерального бюджета, израсходованных на реализацию проекта, по следующей формуле:

$$ЭРп = СДрп \times Эис_п, \text{ где:}$$

ЭРп - эффективность реализации проекта;

СДрп - степень достижения результатов проекта;

Эис_п - эффективность использования средств областного бюджета и (или) федерального бюджета, израсходованных на реализацию проекта.

2.6. Оценка эффективности реализации проектной части государственной программы

Эффективность реализации проектной части государственной программы определяется с учетом значений оценки эффективности реализации проектов, входящих в проектную часть, по следующей формуле:

$$\text{ЭР}_{\text{пч}} = \sum_{i=1}^j (\text{ЭР}_{\text{п}i} \times k_i), \text{ где:}$$

$\text{ЭР}_{\text{пч}}$ - эффективность реализации проектной части государственной программы (указывается с точностью до двух знаков после запятой);

$\text{ЭР}_{\text{п}i}$ - эффективность реализации проекта;

j - количество проектов, входящих в проектную часть государственной программы;

k_i - коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программы, который рассчитывается по следующей формуле:

$$k_i = \Phi_{\text{п}i} / \Phi_{\text{пч}}, \text{ где:}$$

$\Phi_{\text{п}i}$ - объем фактических расходов из областного бюджета и (или) федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию i -го проекта в отчетном году;

$\Phi_{\text{пч}}$ - объем фактических расходов из областного бюджета и (или) федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию проектной части государственной программы в отчетном году.

3. Оценка эффективности реализации процессной части государственной программы

3.1. Оценка степени реализации комплекса процессных мероприятий

Степень реализации комплекса процессных мероприятий оценивается для каждого комплекса процессных мероприятий (за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы) как доля выполненных показателей реализации комплекса процессных мероприятий по следующей формуле:

$$\text{СР}_{\text{км}} = \text{Пв} / \text{П}, \text{ где:}$$

$\text{СР}_{\text{км}}$ - степень реализации комплекса процессных мероприятий;

Пв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных на отчетный год;

П - общее количество показателей реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных на отчетный год.

В отношении комплекса процессных мероприятий, полностью или частично реализуемого за счет средств областного бюджета и (или) федерального бюджета, оценка степени реализации комплекса процессных мероприятий проводится в обязательном порядке.

В отношении комплекса процессных мероприятий, финансирование которого за счет средств областного бюджета и (или) федерального бюджета не предусмотрено, оценка эффективности его реализации не проводится.

3.2. Оценка степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат

Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат областного бюджета и (или) федерального бюджета оценивается для каждого комплекса процессных мероприятий (за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию комплекса процессных мероприятий к их плановым значениям по следующей формуле:

$$ССуз_{км} = Зф_{км} / Зп_{км}, \text{ где:}$$

$ССуз_{км}$ - степень соответствия фактических затрат на реализацию комплекса процессных мероприятий запланированному уровню затрат областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий;

$Зф_{км}$ - фактические расходы областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

$Зп_{км}$ - плановые расходы областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

В отдельных случаях по согласованию с рабочей группой по рассмотрению расходных обязательств областного бюджета допускается учитывать плановые расходы областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий на иную дату отчетного года. Согласование иной даты, по состоянию на которую учитываются плановые расходы областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий, осуществляется не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Согласование иной даты, по состоянию на которую учитываются плановые расходы областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию комплексов процессных мероприятий в 2022 году, осуществляется в течение 10

рабочих дней после дня утверждения Порядка проведения оценки эффективности реализации областных государственных программ.

3.3. Оценка эффективности использования средств областного бюджета и (или) федерального бюджета

Эффективность использования средств областного бюджета и (или) федерального бюджета рассчитывается для каждого комплекса процессных мероприятий (за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы) как отношение степени реализации комплекса процессных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств областного бюджета и (или) федерального бюджета по следующей формуле:

$$\text{Эис}_{\text{км}} = \text{СР}_{\text{км}} / \text{ССуз}_{\text{км}}, \text{ где:}$$

$\text{Эис}_{\text{км}}$ - эффективность использования средств областного бюджета и (или) федерального бюджета, израсходованных на реализацию комплекса процессных мероприятий;

$\text{СР}_{\text{км}}$ - степень реализации комплекса процессных мероприятий;

$\text{ССуз}_{\text{км}}$ - степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий.

3.4. Оценка степени достижения показателей реализации комплекса процессных мероприятий

Для оценки степени достижения показателей комплекса процессных мероприятий (за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя реализации комплекса процессных мероприятий.

Степень достижения планового значения показателя реализации комплекса процессных мероприятий рассчитывается:

1) для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по следующей формуле:

$$\text{СДп} = \text{ЗПф} / \text{ЗПп}, \text{ где:}$$

СДп - степень достижения планового значения показателя реализации комплекса процессных мероприятий;

ЗПф - значение показателя реализации комплекса процессных мероприятий, фактически достигнутое на конец отчетного года;

ЗПп - плановое значение показателя реализации комплекса процессных мероприятий на конец отчетного года;

2) для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по следующей формуле:

$$\text{СДп} = \text{ЗПп} / \text{ЗПф}.$$

Степень достижения показателей реализации комплекса процессных мероприятий рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{СДкм} = \sum_{i=1}^z \text{СДп}_i / Z, \text{ где :}$$

СДкм - степень достижения показателей реализации комплекса процессных мероприятий;

СДп_i - степень достижения планового значения показателя реализации комплекса процессных мероприятий;

Z - число показателей реализации комплекса процессных мероприятий.

В случае если СДп_i больше 1, значение СДп_i принимается равным 1.

3.5. Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий

Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий (за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы) определяется в зависимости от значений оценки степени достижения показателей реализации комплекса процессных мероприятий и оценки эффективности использования средств областного бюджета и (или) федерального бюджета, израсходованных на реализацию комплекса процессных мероприятий, по следующей формуле:

$$\text{ЭРкм} = \text{СДкм} \times \text{Эис}_{\text{км}}, \text{ где:}$$

ЭРкм - эффективность реализации комплекса процессных мероприятий;

СД_{км} - степень достижения показателей реализации комплекса процессных мероприятий;

Эис_{км} - эффективность использования средств областного бюджета и (или) федерального бюджета, израсходованных на реализацию комплекса процессных мероприятий.

3.6. Оценка эффективности реализации процессной части государственной программы

Эффективность реализации процессной части государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки эффективности реализации комплексов процессных мероприятий, входящих в процессную часть (за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы), по следующей формуле:

$$\text{ЭРпрцч} = \sum_{j=1}^n (\text{ЭРкм}j \times k_j), \text{ где :}$$

ЭРпрцч - эффективность реализации процессной части государственной программы (указывается с точностью до двух знаков после запятой);

ЭРкм_j - эффективность реализации комплекса процессных мероприятий;

n - количество комплексов процессных мероприятий, входящих в процессную часть государственной программы;

k_j - коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части государственной программы, который рассчитывается по следующей формуле:

$$k_j = \Phi_j / \Phi_{\text{прцч}}, \text{ где:}$$

Φ_j - объем фактических расходов из областного бюджета и (или) федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-го комплекса процессных мероприятий в отчетном году;

Φ_{прцч} - объем фактических расходов из областного бюджета и (или) федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию процессной части государственной программы в отчетном году.

4. Оценка степени достижения показателей государственной программы

Для оценки степени достижения показателей государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя государственной программы рассчитывается:

1) для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по следующей формуле:

$$\text{СДгп} = \text{ЗПгпф} / \text{ЗПгпп}, \text{ где:}$$

СДгп - степень достижения планового значения показателя государственной программы;

ЗПгпф - значение показателя государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного года;

ЗПгпп - плановое значение показателя государственной программы на конец отчетного года;

2) для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по следующей формуле:

$$\text{СДгп} = \text{ЗПгпп} / \text{ЗПгпф}.$$

Степень достижения показателей государственной программы рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{СДПгп} = \sum_{i=1}^M \text{СДгп}_i / M, \text{ где:}$$

СДПгп - степень достижения показателей государственной программы;

СДгп_i - степень достижения планового значения показателя государственной программы;

M - число показателей государственной программы.

В случае если СДгп_i больше 1, значение СДгп_i принимается равным 1.

5. Оценка эффективности реализации государственной программы

5.1. Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения показателей государственной

программы и оценки эффективности реализации ее проектной и процессной частей по следующей формуле:

$$\text{ЭРГП} = 0,5 \times \text{СДПГП} + 0,5 (\text{ЭРПч} \times k_{\text{пч}} + \text{ЭРпрчч} \times k_{\text{прчч}}), \text{ где:}$$

ЭРГП - эффективность реализации государственной программы (указывается с точностью до двух знаков после запятой);

СДПГП - степень достижения показателей государственной программы;

ЭРПч - эффективность реализации проектной части государственной программы;

$k_{\text{пч}}$ - коэффициент значимости проектной части для достижения целей государственной программы, который рассчитывается по следующей формуле:

$$k_{\text{пч}} = \Phi_{\text{пч}} / \Phi, \text{ где:}$$

$\Phi_{\text{пч}}$ - объем фактических расходов из областного бюджета и (или) федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию проектной части государственной программы в отчетном году;

Φ - объем фактических расходов из областного бюджета и (или) федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы (за исключением расходов на финансирование комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы) в отчетном году;

ЭРпрчч - эффективность реализации процессной части государственной программы;

$k_{\text{прчч}}$ - коэффициент значимости процессной части для достижения целей государственной программы, который рассчитывается по следующей формуле:

$$k_{\text{прчч}} = \Phi_{\text{прчч}} / \Phi, \text{ где:}$$

$\Phi_{\text{прчч}}$ - объем фактических расходов из областного бюджета и (или) федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию процессной части государственной программы в отчетном году;

Φ - объем фактических расходов из областного бюджета и (или) федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы (за исключением расходов на финансирование комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы) в отчетном году.

5.2. Эффективность реализации государственной программы признается высокой

в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации государственной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.
