

Разъяснения по вопросу досрочного завершения федеральных
и региональных проектов

1. Досрочное завершение федерального проекта осуществляется в соответствии с пунктами 100 - 105 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 (далее - Положение).

2. Досрочное завершение регионального проекта, а также рассмотрение и утверждение итоговых отчетов о реализации региональных проектов осуществляется в соответствии с нормами, установленными актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации, подготовленным во исполнение пункта 14 Положения (далее - акт органа государственной власти субъекта Российской Федерации).

3. При досрочном завершении федерального проекта подлежит расторжению соглашение о достижении его показателей и результатов, заключаемое между руководителем федерального проекта и руководителем регионального проекта путем направления руководителем федерального проекта в адрес руководителя регионального проекта предложения о расторжении указанного соглашения. В случае выполнения сторонами соглашения обязательств в полном объеме, расторжение соглашения не требуется.

4. По решению субъекта Российской Федерации реализация регионального проекта может быть продолжена в рамках осуществления проектной деятельности в соответствии с актом органа государственной власти субъекта Российской Федерации. В этом случае в региональный проект вносятся изменения, предусматривающие актуализацию его результатов и финансового обеспечения после завершения, в том числе досрочного завершения, соответствующего федерального проекта.

5. Подготовку итогового отчета о реализации федерального и регионального проекта (далее вместе - проект) рекомендуется осуществлять согласно форме отчета о ходе реализации федерального проекта, предусмотренной приложением № 2 к методическим указаниям по мониторингу и внесению изменений в национальные проекты (программы) и федеральные проекты, утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 декабря 2018 г. № 14), предусмотрев:

отражение информации о ходе реализации проекта за весь период его реализации;

отражение в качестве плановых значений параметров проекта значений параметров на последний год реализации соответствующего проекта;

указание наименований проектов (действующих или иницируемых), в которые включаются (переносятся) показатели и результаты (без изменения их значений, характеристик и финансового обеспечения результатов) проекта, в отношении которого принято решение о досрочном завершении;

обоснование отказа от достижения показателей и результатов проекта с указанием по федеральным проектам их влияния на достижение национальных целей и их показателей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" (если показатели и результаты проекта, в отношении которого принято решение о досрочном завершении, не отражаются в иных существующих или иницируемых проектах);

включение в отчет по федеральному проекту информации о реализации региональных проектов, направленных на достижение показателей и результатов федерального проекта.

6. Подготовка и согласование итоговых отчетов о реализации федеральных проектов может осуществляться до утверждения всех отчетов о реализации региональных проектов на основании информации о достижении соответствующих показателей, результатов и контрольных точек региональных проектов, предоставляемой участниками региональных проектов в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет" в соответствии с пунктом 59 Положения.

7. При завершении в установленном порядке федеральных и региональных проектов необходимо обеспечить хранение их паспортов и иных документов, а также итоговых отчетов об их реализации в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет".