

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА**  
**по выполнению показателей планов-графиков**  
**реализации областных государственных программ**  
**за 9 месяцев 2020 года**


Департаментом экономического развития Смоленской области проведен анализ выполнения планов-графиков реализации 32 областных государственных программ (далее – ОГП) за 9 месяцев 2020 года.

В целях оценки выполнения показателей планов-графиков предлагается считать показатель выполненным при условии достижения его фактического значения до уровня не менее 90% от планового значения.

При проведении анализа в составе ОГП учитывались подпрограммы и основные мероприятия, для которых в планах-графиках реализации установлено достижение показателей в отчетном периоде.

Из 32 ОГП по 13 ОГП выполнены все показатели планов-графиков реализации, по 17 ОГП не выполнен один или несколько показателей планов-графиков реализации, по 2 ОГП показатели не предусмотрены. Всего по 32 ОГП в планах-графиках реализации на 9 месяцев 2020 запланировано 585 показателей, 67 (11,4%) из них не выполнены.

В целом ОГП выполняются в соответствии с планами-графиками реализации.



- выполнены все показатели планов-графиков реализации
- не выполнен один или несколько показателей планов-графиков реализации
- показатели не предусмотрены

**1. Областные государственные программы, по которым выполнены все показатели планов-графиков**

**1.1. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Смоленской области».** В составе одного основного мероприятия в отчетном периоде предусмотрено 4 показателя.

**1.2. «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами».** В составе трех основных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 3 показателя.

**1.3. «Управление государственными финансами Смоленской области».** В составе одной подпрограммы в отчетном периоде предусмотрено 2 показателя.

**1.4. «Местное самоуправление в Смоленской области».** В составе четырех основных мероприятий предусмотрено 5 показателей.

**1.5. «Развитие информационного пространства и гражданского общества в Смоленской области».** В составе двух подпрограмм предусмотрено 2 показателя.

**1.6. «Развитие промышленности Смоленской области и повышение её конкурентоспособности».** В составе трех основных мероприятий предусмотрен 1 показатель.

**1.7. «Создание условий для эффективного государственного управления в Смоленской области».** В составе пяти основных мероприятий и двух подпрограмм предусмотрен 21 показатель.

**1.8. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области».** В составе одной подпрограммы предусмотрено 32 показателя.

**1.9. «Формирование современной городской среды на территории Смоленской области».** В составе одного основного мероприятия предусмотрено 8 показателей.

**1.10. «Создание благоприятных условий для экономического развития Смоленской области».** В составе одного основного мероприятия предусмотрен 1 показатель.

**1.11. «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области».** В составе пяти основных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 22 показателя.

**1.12. «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности в Смоленской области».** В составе двух основных мероприятий предусмотрено 5 показателей.

**1.13. «Информационное общество Смоленской области».** В составе десяти основных мероприятий предусмотрено 28 показателей.

## **2. Областные государственные программы, по которым не выполнены отдельные показатели планов-графиков**

**2.1. «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области».** В составе пяти подпрограмм в отчетном периоде предусмотрено 24 показателя, 1 показатель не выполнен.

**Подпрограмма «Семейно-демографическое развитие»:**

– Количество семей, проживающих на территории Смоленской области, участвующих в социально значимых мероприятиях (ед.); план – 14 000, факт – 3 000.

Причина – в связи с распространением в 2020 году новой коронавирусной инфекции (COVID-19) формат проведения праздничных публичных мероприятий был изменен.

**2.2. «Управление имуществом и земельными ресурсами Смоленской области».** В составе четырех основных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 12 показателей, не выполнен 1 показатель.

Основное мероприятие «Обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения объектами государственной собственности Смоленской области»:

– Количество объектов недвижимости, для которых определена кадастровая стоимость (единиц); план – 30 000, факт – 24 114.

Причина – в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в отчетном периоде произошло снижение зарегистрированных Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) вновь учтенных, ранее учтенных в ЕГРН объектов недвижимости.

**2.3. «Укрепление единства российской нации, гармонизации межнациональных отношений и развитие казачества в Смоленской области».** В составе двух основных мероприятий предусмотрено 4 показателя, не выполнен 1 показатель.

Основное мероприятие «Развитие казачества в Смоленской области»:

– Количество граждан, принимающих участие в проводимых мероприятиях, направленных на развитие казачества в Смоленской области (чел.); план – 550, факт – 0.

Причина – в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в Смоленской области проведение мероприятий перенесено на IV квартал 2020 года.

**2.4. «Обеспечение законности и правопорядка в Смоленской области».** В составе трех подпрограмм предусмотрено 16 показателей, не выполнен 1 показатель.

Подпрограмма «Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействия их социальной реабилитации в Смоленской области»:

– Доля лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, проходивших профессиональное обучение и получающих дополнительное профессиональное образование, от числа граждан данной категории, состоящих на учете в органах занятости населения Смоленской области (%); план – не менее 2, факт – 1,04.

Причина – ограничения деятельности образовательных организаций, связанные с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной коронавирусной инфекцией.

**2.5. «Лесное хозяйство и животный мир Смоленской области».** В составе трех подпрограмм и одного основного мероприятия предусмотрено 52 показателя, не выполнено 5 показателей.

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Смоленской области»:

– Площадь проведенных сплошных санитарных рубок (га); план – 280, факт – 155,8;

– Объем проведенных сплошных санитарных рубок (м<sup>3</sup>); план – 74 150, факт – 39 290,4;

– Площадь проведенных выборочных санитарных рубок (га); план – 215, факт – 147,6;

– Объем проведенной уборки неликвидной древесины (м<sup>3</sup>); план – 340, факт – 263,4;

– Площадь проведенной обработки почвы под лесные культуры (га), план – 1 000, факт – 863,15.

Причина – неблагоприятные погодные условия (дождливое лето и осень).

**2.6. «Молодежная политика и гражданско-патриотическое воспитание граждан в Смоленской области».** В составе пяти основных мероприятий предусмотрено 16 показателей, 3 показателя не выполнено.

Основное мероприятие «Совершенствование системы патриотического воспитания граждан в Смоленской области, форм и методов работы»:

– Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения (шт.); план – 4 000, факт – 665.

Причина – показатель не выполнен в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной коронавирусной инфекцией. Работы по ремонту и восстановлению продолжаются. Показатель планируется достигнуть в 4 квартале 2020 года.

Основное мероприятие «Создание системы продвижения инициативной молодежи»:

– Количество молодых людей, принявших участие в профильных специализированных сменах и лагерях (чел.); план – 320, факт – 0.

Причина – в связи с ограничительными мероприятиями (Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24) специализированные смены и лагеря не проводились.

Основное мероприятие «Региональный проект «Социальная активность»:

– Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Смоленской области; план – 33%, факт – 25,5%.

Причина – в связи с ограничительными мероприятиями (Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24).

**2.7. «Развитие культуры в Смоленской области».** В составе 3 подпрограмм предусмотрено 37 показателей, не выполнено 9 показателей.

Подпрограмма «Наследие»:

– Число посетителей областных государственных музеев (тыс.чел); план – 194,187; факт – 86,955.

Причина – в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и приостановлением деятельности областных государственных учреждений на основании Указа Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 «О введении режима повышенной готовности».

– Количество экспозиций, созданных областными государственными музеями (ед.); план – 36, факт – 32.

Причина – в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и приостановлением деятельности областных государственных учреждений на основании Указа Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 «О введении режима повышенной готовности».

– Число экскурсий, проведенных областными государственными музеями (ед.); план – 4 220, факт – 2 346.

Причина – в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и приостановлением деятельности областных государственных учреждений на основании Указа Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 «О введении режима повышенной готовности».

Подпрограмма «Искусство»:

– Количество публичных выступлений (ед.); план – 627, факт – 292.

Причина – в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и приостановлением деятельности областных государственных учреждений на основании Указа Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 «О введении режима повышенной готовности».

– Количество зрителей театрально-концертных мероприятий (тыс. чел.); план – 79,1, факт – 38,684.

Причина – в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и приостановлением деятельности областных государственных учреждений на основании Указа Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 «О введении режима повышенной готовности».

– Количество публичных выступлений (ед.); план – 79, факт – 58.

Причина – в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и приостановлением деятельности областных государственных учреждений на основании Указа Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 «О введении режима повышенной готовности».

– Количество зрителей культурно-досуговых мероприятий (тыс.чел); план – 19,15, факт – 13,549.

Причина – в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и приостановлением деятельности областных государственных учреждений на основании Указа Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 «О введении режима повышенной готовности».

– Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий (ед.); план – 142, факт – 100.

Причина – в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и приостановлением деятельности областных государственных учреждений на основании Указа Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 «О введении режима повышенной готовности».

– Количество участников мероприятий (тыс.чел.); план – 49,7, факт – 42,218.

Причина – в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и приостановлением деятельности областных государственных учреждений на основании Указа Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 «О введении режима повышенной готовности».

## 2.8. «Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области»

В составе шести основных мероприятий и одной подпрограммы в отчетном периоде предусмотрено 25 показателей, 11 показателей не выполнено.

Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва»:

– Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий, фестивалей, спартакиад среди различных слоев Смоленской области (единиц); план – 70, факт – 49.

– Количество организованных мероприятий по обеспечению участия спортсменов, входящих в спортивные сборные команды Смоленской области и Российской Федерации, во всероссийских и международных спортивных соревнованиях (единиц); план – 150, факт – 95.

Причина – в связи с ограничительными мероприятиями сроки проведения спортивных мероприятий перенесены на 4 квартал.

– Количество занимающихся базовыми видами спорта на этапе высшего спортивного мастерства в Смоленской области (человек); план – 25, факт – 18.

Причина – количество занимающихся базовыми видами спорта на этапе высшего спортивного мастерства ниже в связи с завершением спортивной карьеры спортсменами, показатель необходимо скорректировать.

Основное мероприятие «Создание условий, направленных на достижение смоленскими спортсменами высоких спортивных результатов»:

– Количество спортсменов Смоленской области, ставших призерами всероссийских и международных спортивных соревнований (человек); план – 75, факт – 46.

– Количество присвоенных спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей (единиц); план – 800, факт – 350.

Основное мероприятие «Обеспечение свободного доступа к закрытым спортивным объектам для проведения учебно-тренировочных занятий и спортивных мероприятий»:

– Количество часов, в течение которых спортивные объекты предоставлялись для свободного доступа, проведения учебно-тренировочных занятий и спортивных мероприятий (часов); план – 6 800, факт – 3 794;

– Количество официальных спортивных мероприятий, организованных и проведенных на спортивных объектах (единиц); план – 12, факт – 4.

– Количество физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО), организованных и проведенных на спортивных объектах (единиц); план – 1, факт – 0.

Основное мероприятие «Обеспечение оказания государственных услуг по спортивной подготовке в областных учреждениях в сфере физической культуры и спорта и областных учреждениях адаптивной физической культуры и адаптивного спорта»:

– Количество проведенных мероприятий по тестированию ГТО (единиц); план – 72, факт – 50.

– Количество часов, в течение которых спортивные объекты предоставлялись для проведения тренировочных занятий и спортивных мероприятий (часов); план – 1 280, факт – 851.

Причина – введение ограничительных требований в целях нераспространения коронавирусной инфекции.

– Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, проходящих спортивную подготовку по адаптивному спорту и привлеченных к спортивно-оздоровительным занятиям, в областных государственных учреждениях (человек); план – 263, факт – 221.

Причина – перевод группы занимающихся в СОГАУ «Дворец спорта «Юбилейный» (в государственное задание и областную государственную программу внесены изменения, планируется изменение в план-график).

**2.9. «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области».** В составе одного основного мероприятия и одной подпрограммы в отчетном периоде предусмотрено 20 показателей, не выполнено 3 показателя.

Основное мероприятие «Регулирование качества окружающей среды»:

– Количество приобретенных контейнеров (бункеров) для отдельного накопления твердых коммунальных отходов (ед.); план – 230; факт – 71.

Причина - в связи с необходимостью в создании большего количества мест (площадок) накопления ТКО перераспределены бюджетные средства.

– Объем направленных на утилизацию твердых коммунальных отходов (тонн); план – 0,5; факт – 0.

Причина – точный объем будет известен после заполнения установленных контейнеров.

– Объем направленных на обезвреживание ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек), собранных у населения (тонн); план – 0,2, факт – 0.

Причина – точный объем будет известен после заполнения установленных контейнеров.

**2.10. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Смоленской области».** В составе одного основного мероприятия в отчетном периоде предусмотрено 6 показателей, не выполнен 1 показатель.

Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения»:

– Выполнение работ по разметке проезжей части улично-дорожной сети пластиком (м<sup>2</sup>); план – 45 000, факт – 20 612,7.

Причина – в связи с проведением повторных закупочных процедур сроки закупки пластика были перенесены.

**2.11. «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров».** В составе семи основных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 16 показателей, не выполнен 1 показатель.

Основное мероприятие «Обслуживание населения по принципу «одного окна» в МФЦ»:

– Количество предоставленных государственных и муниципальных услуг населению в МФЦ (шт.); план – 518 132, факт – 425 011.

Причина – на основании Указа Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 «О введении режима повышенной готовности», Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»; приостановлением деятельности смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению» (далее – СОГБУ МФЦ) в период с 30.03.2020 по 05.04.2020 включительно, а также с 20.04.2020 по 12.05.2020 включительно; приостановлением приема услуг, предоставление которых возможно в электронном виде, с 06.04.2020 по 15.06.2020; - приемом заявителей исключительно по предварительной записи с 06.04.2020 по настоящее время.

**2.12. «Развитие здравоохранения в Смоленской области».** В составе восьми подпрограмм, ведомственной целевой программы и основного мероприятия предусмотрено 73 показателя, 16 показателей не выполнено.

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

– Число лиц, обученных в школах здоровья (тыс. человек); план – 49,5, факт – 24,5.

– Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита в декретированные сроки (процентов); план – 71,0, факт – 62,0.

– Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицитом человека, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных (процентов); план – 80,5, факт – 57,0.

– Охват диспансеризацией взрослого населения (процентов от числа запланированных); план – 60,0, факт – 30,0.

– Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре (процентов); план -14,5, факт – 11,9.

– Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад (тыс. посещений); план – 40,9, факт – 13,2.

Причина – в связи с пандемией COVID-19 ограничена доступность проводимых мероприятий.

– Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию (процентов); план – 17,0, факт – 8,7.

Причина – проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, в том числе граждан старше трудоспособного возраста, приостановлено на основании Распоряжения Правительства РФ от 21.03.2020 № 710-р.



Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

– Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Смоленской области (процентов); план – 24,0, факт – 15,3.

Причина – в связи с эпидемиологической ситуацией и введением режима повышенной готовности.

- Количество мероприятий (акций, лекций, заседаний «круглых столов», семинаров, тренингов, анкетирований и т.д.), проводимых наркологической службой Смоленской области совместно с негосударственными организациями (единиц); план – 23,0, факт – 10,0.

Причина – ограничение мероприятий в связи с коронавирусной инфекцией.

- Доля выездов скорой медицинской помощи со временем доезда выездной бригады СМП до места вызова менее 20 минут при оказании СМП в экстренной форме из общего количества поступивших вызовов СМП в экстренной форме (процентов); план – 89,2, факт – 60,0.

Причина - увеличилось количество вызовов в связи с коронавирусной инфекцией (санитарная обработка транспорта).

- Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет (на 10 тыс. населения соответствующего возраста); план – 30,5, факт – 11,3.

Причина - госпитализация пациентов на геронтологические койки в ОГБУЗ «Смоленский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» приостановлена на основании приказа Минздрава России от 19.03.2020 № 198 «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции «COVID-19» (ред. от 29.04.2020).

Доля детей, получивших санаторно-курортное лечение, от числа нуждающихся (процентов), план – 90, факт – 78,9.

Причина - ограничительные мероприятия в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:

– Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ (процентов); план – 80,0, факт – 50,0.

Причина – выборка наркотических лекарственных препаратов 62,5% обусловлена наличием остатков лекарственных препаратов и объявлением аукционов с июня текущего года.

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:

- Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты (процентов); план – 30,0, факт – 0.

Причина – выплата носит заявительный характер.

Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»:

– Доля выявленных нарушений при проведении проверок ведомственного контроля качества оказания медицинской помощи (процентов); план – 37,7, факт – 47,7.

Причина - общее количество жалоб на качество оказания медицинской помощи значительно уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако фиксируется увеличение доли нарушений, что говорит о том, что поступившие жалобы в большинстве были обоснованными.

- Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных услуг и функций (процентов); план – 12, факт – 3.

Причина - для реализации данного мероприятия необходимо обеспечение медработников электронными подписями, будет выполнено в 4 квартале 2020 года.

**2.13. «Экономическое развитие Смоленской области, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата».** В составе трех подпрограмм предусмотрено 45 показателей, не выполнено 2 показателя.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Смоленской области»:

– Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (единиц); план – 3, факт – 2.

Причина – отсутствие введенной в эксплуатацию инженерной инфраструктуры индустриального парка в районе ТЦ «Метро» в г. Смоленске. Проведение Комиссии по инвестиционной политике при Администрации Смоленской области запланировано на ноябрь 2020 года.

– Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (единиц); план – 2, факт – 0.

Причина – отсутствие введенной в эксплуатацию инженерной инфраструктуры индустриального парка (планируемый срок ввода в эксплуатацию парка – 1 квартал 2021 года) отрицательно влияет на привлечение резидентов в индустриальный парк.

**2.14. «Содействие занятости населения Смоленской области».** В составе четырех подпрограмм предусмотрен 21 показатель, не выполнен 1 показатель.

Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий в сфере содействия занятости населения»:

– Численность граждан, принявших участие в оплачиваемых общественных работах (чел.); план – 848, факт – 751.

Причина – в связи с ограничительными мероприятиями (Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24).

**2.15. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области».** В составе одного основного мероприятия и трех подпрограмм предусмотрен 21 показатель, не выполнены 3 показателя.

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Смоленской области»:

– Доля населения Смоленской области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых доступно использование возможностей системы – 112, относительно общего количества населения Смоленской области (%); план – 43,01, факт – 34,2.

Причина – ввиду сложившейся ситуации по коронавирусу в период с марта по настоящее время и в соответствии с п. 2.1.1 протокола расширенного заседания КЧС и ОПБ Смоленской области и оперативного штаба от 24.03.2020 № 3 телефон горячей линии по коронавирусу организован на базе центра обработки вызовов (далее также ЦОВ) системы 112 с использованием программно-аппаратного комплекса системы 112. Сотрудники ЦОВ задействованы в приеме и обработке звонков, поступающих как на номер 112, так и на телефоны горячей линии. Ввиду недостаточности штатных единиц ЦОВ подключить Смоленский и Кардымовский районы к системе 112 не представляется возможным.

Подпрограмма «Создание в Смоленской области общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения Смоленской области, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде»:

– Количество профилактических бесед о безопасном поведении на водных объектах в учреждениях загородного отдыха и оздоровления детей (единиц); план – 350, факт – 200.

– Количество обученных, прежде всего детей, плаванию, приемами спасания на воде (человек); план – 200, факт – 100.

Причина – в связи с ограничительными мероприятиями (Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24).

1.16. «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области». В составе пяти основных мероприятий и одной подпрограммы предусмотрено 9 показателей, не выполнены 2 показателя.

Основное мероприятие «Возмещение затрат организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения»:

– Количество газоснабжающих организаций, которым предоставляется субсидия (ед.); план – 1, факт – 0.

– Количество газораспределительных организаций, которым предоставляется субсидия (ед.); план – 1, факт – 0.

Причина – субсидия носит заявительный характер. До настоящего времени у газоснабжающих организаций отсутствовала необходимость в предоставлении субсидий, поэтому они не обращались в Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству за предоставлением субсидий.

1.17. «Развитие образования в Смоленской области». В составе одного основного мероприятия и восьми подпрограмм предусмотрено 54 показателя, не выполнено 6 показателей.

Подпрограмма «Развитие общего образования»:

– Количество детей – участников фестиваля православной культуры среди обучающихся образовательных организаций (чел.); план – 340, факт – 0.

Причина – в связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие перенесено на декабрь 2020 года.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»:

– Количество созданных мобильных технопарков «Кванториум», с нарастающим итогом (ед.); план – 1, факт – 0.

Причина – по состоянию на 31.09.2020 года денежные средства законтрактованы. Поставка товара по контракту осуществляется 05.11.2020 года.

Подпрограмма «Развитие профессионального образования»:

– Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена (%); план – 24, факт – 0.

Причина – в связи с ограничительными мероприятиями государственная итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в профессиональных образовательных организациях не проводилась.

– Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена (%); план – 6, факт – 0.

Причина – в связи с ограничительными мероприятиями государственная итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в профессиональных образовательных организациях не проводилась. Проведение демонстрационного экзамена в рамках промежуточной аттестации запланировано на декабрь 2020 года.

Подпрограмма «Педагогические кадры»:

– Количество педагогических работников – участников и победителей конкурсов профессионального мастерства (чел.); план – 40, факт – 30.

Причина – в связи с пандемией конкурсы «Воспитатель года», «Учитель года», «Преподаватель года» не состоялись. Предположительная дата проведения ноябрь – декабрь 2020 года.

– Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций (%); план – 20, факт – 15,63.

Причина – затруднено привлечение в общеобразовательные организации молодых специалистов в связи с большим количеством работающих пенсионеров.

### **3. Областные государственные программы, по которым не предусмотрено выполнение показателей за 9 месяцев 2020 года в соответствии с планами-графиками**

**3.1. «Энергоэффективность и развитие энергетики в Смоленской области».** В отчетном периоде выполнение показателей не запланировано (выполнен 1 показатель из запланированных на конец года).

3.2. «Повышение качества водоснабжения на территории Смоленской области». В отчетном периоде выполнение показателей не запланировано.