

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
по выполнению показателей планов-графиков
реализации областных государственных программ
за 6 месяцев 2020 года


Департаментом экономического развития Смоленской области проведен анализ выполнения планов-графиков реализации 31 областной государственной программы (далее – ОГП) за 6 месяцев 2020 года.

В целях оценки выполнения показателей планов-графиков предлагается считать показатель выполненным при условии достижения его фактического значения до уровня не менее 90% от планового значения.

При проведении анализа в составе ОГП учитывались подпрограммы и основные мероприятия, для которых в планах-графиках реализации установлено достижение показателей в отчетном периоде.

Из 31 ОГП по 16 ОГП выполнены все показатели планов-графиков реализации, по 14 ОГП не выполнен один или несколько показателей планов-графиков реализации, по 1 ОГП показатели не предусмотрены. Всего по 31 ОГП в планах-графиках реализации на 1 полугодие 2020 запланирован 551 показатель, 69 (12,5%) из них не выполнены.

В целом ОГП выполняются в соответствии с планами-графиками реализации.



- выполнены все показатели планов-графиков реализации
- не выполнен один или несколько показателей планов-графиков реализации
- показатели не предусмотрены

1. Областные государственные программы, по которым выполнены все показатели планов-графиков

1.1. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Смоленской области». В составе одного основного мероприятия в отчетном периоде предусмотрено 4 показателя.

1.2. «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами». В составе трех основных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 3 показателя.

1.3. «Управление государственными финансами Смоленской области». В составе одной подпрограммы в отчетном периоде предусмотрено 2 показателя.

1.4. «Местное самоуправление в Смоленской области». В составе четырех основных мероприятий предусмотрено 5 показателей.

1.5. «Развитие информационного пространства и гражданского общества в Смоленской области». В составе двух подпрограмм предусмотрено 2 показателя.

1.6. «Укрепление единства российской нации, гармонизации межнациональных отношений и развитие казачества в Смоленской области». В составе одного основного мероприятия предусмотрено 3 показателя.

1.7. «Обеспечение законности и правопорядка в Смоленской области». В составе трех подпрограмм предусмотрено 16 показателей.

1.8. «Создание условий для эффективного государственного управления в Смоленской области». В составе четырех основных мероприятий и двух подпрограмм предусмотрено 18 показателей.

1.9. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области». В составе одной подпрограммы предусмотрено 26 показателей.

1.10. «Формирование современной городской среды на территории Смоленской области». В составе одного основного мероприятия предусмотрено 8 показателей.

1.11. «Создание благоприятных условий для экономического развития Смоленской области». В составе одного основного мероприятия предусмотрен 1 показатель.

1.12. «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области». В составе трех основных мероприятий и двух подпрограмм предусмотрено 8 показателей.

1.13. «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области». В составе пяти основных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 20 показателей.

1.14. «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности в Смоленской области». В составе двух основных мероприятий предусмотрено 5 показателей.

1.15. «Информационное общество Смоленской области». В составе десяти основных мероприятий предусмотрено 28 показателей.

1.16. «Развитие образования в Смоленской области». В составе одного основного мероприятия и 8 подпрограмм предусмотрено 44 показателя.

2. Областные государственные программы, по которым не выполнены отдельные показатели планов-графиков

2.1. «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области». В составе пяти подпрограмм в отчетном периоде предусмотрено 23 показателя, 3 показателя не выполнены.

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»:

– Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания для детей-инвалидов, в общей численности детей-инвалидов, нуждающихся в социальных услугах (%); план – 49, факт – 20.

Причина – распространение коронавирусной инфекции на территории Смоленской области.

Подпрограмма «Семейно-демографическое развитие»:

– Доля детей школьного возраста до 17 лет включительно, проживающих на территории Смоленской области, обеспеченных путевками в организации (учреждения) отдыха детей и их оздоровления, от общего числа детей школьного возраста до 17 лет включительно, проживающих на территории Смоленской области (%); план – 6,5, факт – 0,53.

Причина – распространение коронавирусной инфекции на территории Смоленской области.

– Количество семей, проживающих на территории Смоленской области, участвующих в социально значимых мероприятиях (ед.); план – 8 650, факт – 1 200.

Причина – распространение коронавирусной инфекции на территории Смоленской области.

2.2. «Управление имуществом и земельными ресурсами Смоленской области». В составе четырех основных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 12 показателей, не выполнено 2 показателя.

Основное мероприятие «Признание прав, распоряжение и управление объектами государственной собственности Смоленской области»:

– Выявление неиспользованного, неэффективно используемого или используемого не по назначению государственного имущества Смоленской области, закрепленного на праве хозяйственного ведения за областными государственными унитарными предприятиями (да/нет); план – да, факт – нет.

Причина – в июне 2020 года не осуществлялось в связи с эпидемиологической ситуацией.

Основное мероприятие «Обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения объектами государственной собственности Смоленской области»:

– Количество объектов недвижимости, для которых определена кадастровая стоимость (единиц); план – 20 000, факт – 16 637.

Причина – в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

(COVID-19), в отчетном периоде произошло снижение зарегистрированных Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) вновь учтенных, ранее учтенных в ЕГРН объектов недвижимости.

2.3. «Лесное хозяйство и животный мир Смоленской области». В составе трех подпрограмм и одного основного мероприятия предусмотрено 50 показателей, не выполнено 3 показателя.

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Смоленской области»:

– Площадь проведенных лесопатологических обследований (га); план – 4 000, факт – 1 687.

Причина – показатель будет выполнен в 3 квартале 2020 года.

Основное мероприятие «Региональный проект «Сохранение лесов»:

– Увеличение площади лесовосстановления, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду (га); план – 0,175; факт – 0.

Причина – показатель будет выполнен в 4 квартале 2020 года.

Подпрограмма «Охрана и защита лесов от пожаров на территории Смоленской области»:

– Численность прошедших профессиональное обучение проведение учебно-тренировочных занятий и сборов (чел.); план – 97; факт – 63.

Причина – показатель будет выполнен в 3 квартале 2020 года.

2.4. «Молодежная политика и гражданско-патриотическое воспитание граждан в Смоленской области». В составе пяти основных мероприятий предусмотрено 15 показателей, 5 показателей не выполнено.

Основное мероприятие «Совершенствование системы патриотического воспитания граждан в Смоленской области, форм и методов работы»:

– Количество восстановленных воинских захоронений (шт.); план – 44; факт – 27.

– Количество установленных мемориальных знаков (шт.); план – 44; факт – 22.

– Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения (шт.); план – 3 500, факт – 155.

Причина – показатели по ремонту и восстановлению воинских захоронений не выполнены в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой вызванной коронавирусной инфекцией. Работы по ремонту и восстановлению продолжаются, планируется завершение в 4 квартале.

Основное мероприятие «Повышение гражданской активности в сфере патриотического воспитания»:

– Количество детей и молодежи, принимающих участие в поисковых экспедициях (чел.); план – 100, факт – 0.

Причина – мероприятия по организации и проведению на территории Смоленской области поисковых экспедиций в рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти» в связи со сложной эпидемиологической обстановкой перенесены на 3-4 кварталы.

Основное мероприятие «Региональный проект «Социальная активность»:

– Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Смоленской области; план – 33%, факт – 21,67%.

Причина – в связи со сложной эпидемиологической обстановкой ограничено количество проводимых мероприятий. Проведение региональных практик поддержки волонтерства будет осуществляться во втором полугодии 2020 года.

2.5. «Развитие культуры в Смоленской области». В составе 3 подпрограмм предусмотрен 31 показатель, не выполнено 11 показателей.

Подпрограмма «Наследие»:

– Число посетителей областных государственных музеев (тыс.чел); план – 115,174; факт – 51,762.

Причина – в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и приостановлением деятельности областных государственных учреждений на основании Указа Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 №24 «О введении режима повышенной готовности».

– Количество экспозиций, созданных областными государственными музеями (ед.); план – 26, факт – 18.

Причина – в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и приостановлением деятельности областных государственных учреждений на основании Указа Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 №24 «О введении режима повышенной готовности».

– Число экскурсий, проведенных областными государственными музеями (ед.); план – 2 965, факт – 1 279.

Причина – в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и приостановлением деятельности областных государственных учреждений на основании Указа Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 №24 «О введении режима повышенной готовности».

– Количество посещений областных государственных библиотек (тыс. чел.); план – 225,119, факт – 104,166.

Причина – в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и приостановлением деятельности областных государственных учреждений на основании Указа Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 №24 «О введении режима повышенной готовности».

– Количество посещений областных государственных библиотек, в том числе детьми (тыс. чел.); план – 71,6, факт – 32,780.

Причина – в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и приостановлением деятельности областных государственных учреждений на основании Указа Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 №24 «О введении режима повышенной готовности».

Подпрограмма «Искусство»:

– Количество публичных выступлений (ед.); план – 434, факт – 246.

Причина – в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и приостановлением деятельности областных государственных учреждений на

основании Указа Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 №24 «О введении режима повышенной готовности».

– Количество зрителей театрально-концертных мероприятий (тыс. чел.); план – 70,006, факт – 32,164.

Причина – в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и приостановлением деятельности областных государственных учреждений на основании Указа Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 №24 «О введении режима повышенной готовности».

– Количество публичных выступлений (ед.); план – 41, факт – 29.

Причина – в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и приостановлением деятельности областных государственных учреждений на основании Указа Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 №24 «О введении режима повышенной готовности».

– Количество зрителей культурно-досуговых мероприятий (тыс.чел); план – 16 075, факт – 8 191.

Причина – в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и приостановлением деятельности областных государственных учреждений на основании Указа Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 №24 «О введении режима повышенной готовности».

– Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий (ед.); план – 106, факт – 53.

Причина – в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и приостановлением деятельности областных государственных учреждений на основании Указа Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 №24 «О введении режима повышенной готовности».

– Количество участников мероприятий (тыс.чел.); план – 34 265, факт – 15 437.

Причина – в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и приостановлением деятельности областных государственных учреждений на основании Указа Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 №24 «О введении режима повышенной готовности».

2.6. «Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области»

В составе шести основных мероприятий и одной подпрограммы в отчетном периоде предусмотрено 25 показателей, 12 показателей не выполнено.

Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва»:

– Количество организованных мероприятий по подготовке спортивных сборных команд (единиц); план – 15, факт – 12.

Причина – срок проведения мероприятий перенесен на 3 квартал.

– Количество занимающихся базовыми видами спорта на этапе высшего спортивного мастерства в Смоленской области (человек); план – 25, факт – 18.

Причина – количество занимающихся базовыми видами спорта на этапе высшего спортивного мастерства ниже в связи с завершением спортивной карьеры спортсменами, показатель необходимо скорректировать.

Основное мероприятие «Внедрение в Смоленской области Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»:

– Количество прошедших тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта (человек); план – 4 000, факт – 1 189.

Причина – обусловлено переносом сроков проведения тестирований на 2 полугодие из-за введенных ограничений.

Основное мероприятие «Создание условий, направленных на достижение смоленскими спортсменами высоких спортивных результатов»:

– Количество присвоенных спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей (единиц); план – 400, факт – 237.

Основное мероприятие «Обеспечение свободного доступа к закрытым спортивным объектам для проведения учебно-тренировочных занятий и спортивных мероприятий»:

– Количество часов, в течение которых спортивные объекты предоставлялись для свободного доступа, проведения учебно-тренировочных занятий и спортивных мероприятий (часов); план – 4 500, факт – 2 017.

– Количество официальных спортивных мероприятий, организованных и проведенных на спортивных объектах (единиц); план – 8, факт – 4.

– Количество физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО), организованных и проведенных на спортивных объектах (единиц); план – 1, факт – 0.

Основное мероприятие «Обеспечение оказания государственных услуг по спортивной подготовке в областных учреждениях в сфере физической культуры и спорта и областных учреждениях адаптивной физической культуры и адаптивного спорта»:

– Количество проведенных мероприятий по тестированию ГТО (единиц); план – 45, факт – 22.

– Количество часов, в течение которых спортивные объекты предоставлялись для проведения тренировочных занятий и спортивных мероприятий (часов); план – 900, факт – 797.

Причина – введение ограничительных требований в целях нераспространения коронавирусной инфекции.

– Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, проходящих спортивную подготовку по адаптивному спорту и привлеченных к спортивно-оздоровительным занятиям, в областных государственных учреждениях (человек); план – 263, факт – 221.

Причина – перевод группы занимающихся в СОГАУ «Дворец спорта «Юбилейный» (в государственное задание и областную государственную программу внесены изменения, планируется изменение в план-график).

Основное мероприятие «Региональный проект «Спорт – норма жизни»:

– Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (единиц); план – 2, факт – 0.

– Количество организаций, осуществляющих спортивную подготовку по хоккею, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь (единиц); план – 1, факт – 0.

Причина – поставки оборудования планируются в 3-4 кварталах.

2.7. «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области». В составе одного основного мероприятия и одной подпрограммы в отчетном периоде предусмотрено 19 показателей, не выполнено 5 показателей.

Основное мероприятие «Регулирование качества окружающей среды»:

– Количество экземпляров издания «Экологический вестник Смоленщины» (ед.); план – 1 000, факт – 500.

– Количество публикаций в экологическом журнале «Сказочный мир» (ед.); план – 2, факт – 1.

– Количество установленных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (ед.); план – проведение конкурсных процедур получателями субсидий, заключение договоров на выполнение работ. Проведение Департаментом конкурсного отбора победителя среди юридических лиц, заключение соглашения. Установка контейнеров; факт – подведение итогов Департаментом конкурсного отбора победителя среди юридических лиц.

– Объем направленных на утилизацию твердых коммунальных отходов (тонн); план – проведение конкурсных процедур получателями субсидий, заключение договоров на выполнение работ. Проведение Департаментом конкурсного отбора победителя среди юридических лиц, заключение соглашения. Установка контейнеров; факт – подведение итогов Департаментом конкурсного отбора победителя среди юридических лиц.

Причина – ограничительные меры по COVID-19.

– Объем направленных на обезвреживание ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек), собранных у населения (тонн); план – 0,2, факт – 0.

Причина – точный объем будет известен после заполнения установленных контейнеров.

2.8. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Смоленской области». В составе одного основного мероприятия в отчетном периоде предусмотрено 6 показателей, не выполнен 1 показатель.

Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения»:

– Выполнение работ по разметке проезжей части улично-дорожной сети пластиком (м²); план – 25 108, факт – 11 458,3.

Причина – в связи с проведением повторных закупочных процедур сроки закупки пластика были перенесены.

2.9. «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров».

В составе семи основных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 16 показателей, не выполнен 1 показатель.

Основное мероприятие «Обслуживание населения по принципу «одного окна» в МФЦ»:

– Количество предоставленных государственных и муниципальных услуг населению в МФЦ (шт.); план – 308 132, факт – 248 255.

Причина – запланированный на 2020 год объем государственных и муниципальных услуг, предоставляемых СОГБУ МФЦ, уменьшается в связи с принятием Указа Президента РФ от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и Указа Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 «О введении режима повышенной готовности», в соответствии с которыми в период с 30.03.2020 по 03.04.2020 года и с 18.04.2020 по 12.05.2020 СОГБУ МФЦ не осуществлял прием граждан для оказания государственных и муниципальных услуг.

2.10. «Развитие здравоохранения в Смоленской области». В составе восьми подпрограмм, ведомственной целевой программы и основного мероприятия предусмотрено 71 показатель, 17 показателей не выполнено.

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

– Число лиц, обученных в школах здоровья (тыс. человек); план – 33,0, факт – 10,4.

– Охват иммунизацией населения в декретированные сроки против вакциноуправляемых инфекций в рамках Национального календаря профилактических прививок (процентов); план – 47,0, факт – 25,2.

– Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита в декретированные сроки (процентов); план – 47,0, факт – 22,1.

– Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицитом человека, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных (процентов); план – 80,0, факт – 51,4.

– Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей (процентов от числа запланированных); план – 40,0, факт – 31,2.

– Охват диспансеризацией взрослого населения (процентов от числа запланированных); план – 40,0, факт – 23,8.

– Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) (процентов); план – 51,7, факт – 34,8.

– Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад (тыс. посещений); план – 27,6, факт – 13,2.

Причина – в связи с пандемией COVID-19 ограничена доступность проводимых мероприятий.

– Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию (процентов); план – 12,0, факт – 6,9.

Причина – проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, в том числе граждан старше трудоспособного возраста, приостановлено на основании Распоряжения Правительства РФ от 21.03.2020 № 710-р.

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

– Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Смоленской области (процентов); план – 24,0, факт – 10,0.

Причина – в связи с эпидемиологической ситуацией и ограничением тестирования на ВИЧ.

– Удельный вес больных наркоманией, прошедших специализированное лечение в наркологических учреждениях (кабинетах) Смоленской области (процентов); план – 43,8, факт – 29,4.

Причина – 43,8% – годовой показатель, будут внесены изменения в план-график.

– Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях (тыс. единиц); план – 0,414, факт – 0,328.

Причина – уменьшилось количество случаев острого инфаркта миокарда и острого коронарного синдрома, а также из-за наличия противопоказаний к проведению рентгенэндоваскулярных методов лечения у пациентов.

– Число донаций крови и ее компонентов (на 1 000 населения); план – 18,5, факт – 13,1.

Причина – отводы от контактов по контакту с коронавирусной инфекцией.

– Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет (на 10 тыс. населения соответствующего возраста); план – 20,3; факт – 12,4.

Причина – госпитализация пациентов на геронтологические койки в ОГБУЗ «Смоленский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» приостановлена на основании приказа Минздрава России от 19.03.2020 № 198 «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции «COVID-19» (ред. от 29.04.2020).

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»:

– Доля детей, получивших санаторно-курортное лечение, от числа нуждающихся (процентов); план – 80,0, факт – 50,0.

Причина – в связи с эпидемиологической ситуацией и ограничением доступности услуги.

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:

– Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ (процентов); план – 80,0, факт – 50,0.

Причина – выборка наркотических лекарственных препаратов 50% обусловлена наличием остатков лекарственных препаратов и объявлением аукционов с июня текущего года.

Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»:

– Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных услуг и функций (процентов); план – 6, факт – 3.

Причина – для реализации данного мероприятия необходимо обеспечение медработников электронными подписями, будет выполнено в 3 квартале 2020 года.

2.11. «Экономическое развитие Смоленской области, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата». В составе двух основных мероприятий и двух подпрограмм предусмотрено 50 показателей, не выполнено 4 показателя.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Смоленской области»:

– Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку (единиц); план – 3, факт – 0.

Причина – в связи с пандемией COVID-19 новые рабочие места не создавались.

– Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (единиц); план – 1, факт – 0.

Причина – поданы 2 заявки на присвоение статуса резидента индустриального парка в районе ТЦ «Метро» в г. Смоленске. Проведение Комиссии по инвестиционной политике при Администрации Смоленской области запланировано на август 2020 года.

– Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку (единиц); план – 8, факт – 0.

Причина – в связи с пандемией COVID-19 новые рабочие места не создавались.

– Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (единиц); план – 1, факт – 0.

Причина – отсутствие введенной в эксплуатацию инженерной инфраструктуры индустриального парка (планируемый срок ввода в эксплуатацию парка – 1 квартал 2021 года) отрицательно влияет на привлечение резидентов в индустриальный парк.

2.12. «Содействие занятости населения Смоленской области». В составе трех подпрограмм предусмотрено 16 показателей, не выполнен 1 показатель.

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Смоленскую область соотечественников, проживающих за рубежом»:

– Освещение в средствах массовой информации вопросов добровольного переселения в Смоленскую область соотечественников, проживающих за рубежом (штук); план – 2, факт – 0.

Причина – контракт заключен 29.06.2020.

2.13. «Развитие промышленности Смоленской области и повышение её конкурентоспособности». В составе трех основных мероприятий предусмотрено 3 показателя, не выполнены 2 показателя.

Основное мероприятие «Создание и развитие инфраструктуры поддержки промышленных предприятий Смоленской области», предусмотрено 2 показателя, не выполнены 2 показателя:

– Количество субъектов деятельности в сфере промышленности, расположенных и зарегистрированных на территории Смоленской области, получивших финансовую поддержку в форме займов (ед.); план – 2, факт – 0.

– Количество вновь созданных рабочих мест субъектами деятельности в сфере промышленности, расположенными и зарегистрированными на территории Смоленской области, получившими финансовую поддержку в форме займов (ед.); план – 4, факт – 0.

Причина – в первом полугодии 2020 года из-за ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19 льготные займы не выдавались. В настоящее время в региональном фонде развития промышленности на рассмотрении находится заявка ООО «Фарм-инновации».

2.14. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области». В составе одного основного мероприятия и трех подпрограмм предусмотрен 21 показатель, не выполнены 2 показателя.

Подпрограмма «Создание в Смоленской области общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения Смоленской области, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде»:

– Количество профилактических бесед о безопасном поведении на водных объектах в учреждениях загородного отдыха и оздоровления детей (единиц); план – 200, факт – 113.

– Количество обученных, прежде всего детей, плаванию, приемами спасания на воде (человек); план – 150, факт – 56.

Причина – в связи с ограничительными мероприятиями (Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24).

3. Областные государственные программы, по которым не предусмотрено выполнение показателей в 1 полугодии 2020 года в соответствии с планами-графиками

3.1. «Энергоэффективность и развитие энергетики в Смоленской области». В отчетном периоде выполнение показателей не запланировано (выполнен 1 показатель из запланированных на конец года).