

ЕДИНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по подготовке и реализации национальных проектов (программ),
федеральных проектов и ведомственных проектов

I. Общие положения

1. Настоящие методические рекомендации подготовлены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" (далее – постановление № 1288) и применяются при подготовке, реализации и завершении национальных проектов (программ) (далее – национальные проекты), федеральных проектов, а также ведомственных проектов.

2. Настоящие методические рекомендации включают в себя:

1) порядок разработки национальных проектов, федеральных проектов и ведомственных проектов (приложение № 1 к настоящим методическим рекомендациям);

2) разъяснения по заполнению форм паспортов национальных проектов, федеральных проектов и ведомственных проектов (приложение № 2 к настоящим методическим рекомендациям) - утратили силу. - Включены в приложение № 1 в редакции от 26 сентября 2022 г.;

3) порядок применения типов результатов и типов контрольных точек федеральных и ведомственных проектов (приложение № 3 к настоящим методическим рекомендациям);

4) порядок разработки и внесения изменений в рабочие планы федеральных проектов (приложение № 4 к настоящим методическим рекомендациям);

5) порядок внесения изменений в национальные проекты, федеральные проекты и ведомственные проекты (приложение № 5 к настоящим методическим рекомендациям);

6) порядок проведения мониторинга национальных проектов, федеральных проектов и ведомственных проектов (приложение № 6 к настоящим методическим рекомендациям);

7) разъяснения по заполнению форм отчетов о ходе реализации национальных проектов и отчетов о ходе реализации федеральных проектов (приложение № 7 к настоящим методическим рекомендациям) - утратили силу. - Включены в приложение № 6 в редакции от 26 сентября 2022 г.;

8) порядок определения уровня достижения национальных проектов и федеральных проектов (приложение № 8 к настоящим методическим рекомендациям) - утратил силу. - Резолюция Правительства Российской Федерации от 1 августа 2022 г. № ДГ-П6-12932;

9) порядок и типовая форма заключения соглашения между руководителем федерального проекта и руководителем регионального проекта о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта (приложение № 9 к настоящим методическим рекомендациям).

10) порядок организации участия органов местного самоуправления в реализации региональных проектов (приложение № 10 к настоящим методическим рекомендациям)

3. Для целей настоящих методических рекомендаций используются следующие основные понятия:

национальная цель - национальная цель развития Российской Федерации, определенная Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" (далее – Указ);

общественно значимый результат - итог деятельности, направленный на достижение значимых изменений в социально-экономической жизни общества;

задача - итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере, сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, не относящийся к общественно значимому результату;

показатель национального проекта - количественно измеримый показатель, характеризующий достижение общественно значимого результата или задачи, не являющейся общественно значимым результатом (с учетом изменений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", предусмотренных подпунктом "а" пункта 3 Указа);

дополнительный показатель федерального проекта, входящего в состав национального проекта, показатель федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, показатель ведомственного проекта - определяемый в паспорте федерального проекта, паспорте ведомственного проекта количественно измеримый показатель, дополнительно характеризующий достижение общественно значимого результата (в части федерального проекта, входящего в состав национального проекта) или задачи;

результат - количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей, включенных в паспорта национальных, федеральных и ведомственных проектов, сформулированный в виде завершеного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.) определенного количества материальных и нематериальных объектов, созданию (изменению) объема услуг с заданными характеристиками;

объект результата - конечный материальный или нематериальный продукт или услуга, планируемый к приобретению и (или) получению в рамках достижения соответствующего результата;

контрольная точка - документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по достижению результата (промежуточного результата) и (или) по созданию (приобретению) объекта результата.

4. Включение в паспорта национальных проектов и паспорта федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, параметров, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне, и (или) к сведениям конфиденциального характера не допускается.

5. Для федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, ведомственных проектов, сведения о которых составляют государственную тайну, и (или) отнесены к сведениям конфиденциального характера, устанавливаются следующие особенности:

- формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление документов и информации, разрабатываемых при инициировании и реализации соответствующих проектов, осуществляется с использованием бумажного и электронного носителя с соблюдением требований законодательства Российской Федерации по работе со сведениями, составляющими государственную тайну, и (или) сведениями конфиденциального характера;

- сроки, установленные Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением № 1288, (далее – Положение) для рассмотрения запроса на изменение паспорта соответствующего проекта заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, иными органами и организациями, а также получения заключения ведомственного проектного офиса и общественно-экспертного совета, могут быть увеличены, но не более чем на 5 рабочих дней;

- отчет о ходе реализации соответствующего проекта представляется на ежеквартальной и ежегодной основе.

5.1. В случае, если в рамках федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, ведомственного проекта предусмотрены одновременно сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера, а также сведения не являющиеся таковыми, ограничение доступа осуществляется только в отношении параметров паспортов проектов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну и (или) сведения конфиденциального характера, с учетом следующих особенностей:

в составе дополнительной информации (раздел 8 паспорта федерального проекта и паспорта ведомственного проекта) указывается информация о наличии отдельного приложения (приложение № 4 к паспорту федерального проекта, приложение № 2 к паспорту ведомственного проекта), содержащего сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера, формируемого в установленном порядке с использованием бумажного и электронного носителя;

в состав приложения (приложение № 4 к паспорту федерального проекта, приложение № 2 к паспорту ведомственного проекта), указанного в абзаце втором настоящего пункта, могут включаться отдельные разделы паспорта проекта, информация об отдельных параметрах, содержащихся в таких разделах;

указанным в абзаце третьем настоящего пункта разделам паспорта проекта и (или) отдельным параметрам паспорта проекта присваивается сноска "Содержит сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера".

Указанный в настоящем пункте порядок не распространяется на федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов, ведомственные проекты, в целом сведения о которых составляют государственную тайну и (или) носят конфиденциальный характер.

6. В случае если у федерального органа государственной власти, иного органа или организация, ответственного за подготовку и реализацию национального, федерального или ведомственного проекта, а также органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за подготовку и реализацию регионального проекта, отсутствует подключение к подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" ввиду законодательных ограничений, то такие органы и организации осуществляют формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление документов и информации, разрабатываемых при инициировании и реализации соответствующих проектов с использованием бумажного и электронного носителя, при этом сроки, установленные постановлением № 1288 для согласования изменений паспортов, формирования и представления отчетности о ходе реализации таких проектов, могут быть увеличены не более чем на 5 рабочих дней.