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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Увеличен объем экспорта медицинских услуг

1.1.

Увеличение объема экспорта

медицинских услуг не менее

чем в четыре раза по

сравнению с 2017 годом (до 1

млрд. долларов США в год)

0,0000 2017

0,0000 0,0000 0,0183 0,0214 0,2100 0,2400 0,2700

Миллион

долларов

ФП -

--

1.2.

Количество пролеченных

иностранных граждан (тыс.

чел.)

0,6920 2017

0,0000 0,8850 1,0700 1,2550 10,3000 11,8000 13,3000

Тысяча

человек

ФП -

--



3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Увеличен объем экспорта медицинских услуг

1.1. Увеличение объема экспорта медицинских

услуг не менее чем в четыре раза по

сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов

США в год)

0,212

5

0,215

0

0,217

5

0,220

0

0,222

5

0,225

0

Миллион

долларов

0,2400

0,237

5

0,235

0

0,232

5

0,230

0

0,227

5

ФП

1.2. Количество пролеченных иностранных

граждан (тыс. чел.)

10,42

50

10,55

00

10,67

50

10,80

00

10,92

50

11,05

00

Тысяча

человек

11,8000

11,67

50

11,55

00

11,42

50

11,30

00

11,17

50

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг

1.1

Реализована

программа

коммуникационных

мероприятий по

повышению уровня

информированности

иностранных граждан

о медицинских

услугах, оказываемых

на территории

Смоленской области

на 2019-2021 гг.

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

-

На основании

программы

коммуникационны

х мероприятий в

2019-2024 годах

будет начата

реализация

мероприятий по

привлечению

иностранных

граждан для

оказания им

медицинской

помощи в

медицинских

организациях

Смоленской

области.

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 2017

- -- -

-

1.2

Совершенствование

механизма экспорта

медицинских услуг

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

- - -

 Департаментом

Смоленской

области по

здравоохранению

будет проведен

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

0,0000 2017

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мониторинг

существующих

барьеров развития

экспорта

медицинских услуг

в Смоленской

области. На

основании

результатов

мониторинга

Департаментом

Смоленской

области по

здравоохранению

совместно с

заинтересованным

и органами власти

и организациями

будет разработана

и утверждена

программа

коммуникационны

х мероприятий по

повышению

уровня

информированност

и иностранных

граждан о

кационн

ой

кампани

и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинских

услугах,

оказываемых на

территории

Смоленской

области на период

2019-2024 гг.

1.3

Внедрение системы

мониторинга

статистических

данных медицинских

организаций по

объему оказания

медицинских услуг

иностранным

гражданам, в том

числе в финансовом

выражении, включая

методику расчета

показателей, на

территории

Смоленской области

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

-

Система

мониторинга

статистических

данных

медицинских

организаций по

объему оказания

медицинских услуг

иностранным

гражданам, в том

числе в

финансовом

выражении,

включая методику

расчета

показателей. В

2020-2024 годах на

основании

измененных форм

статистического

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 2017

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

наблюдения будут

осуществлены сбор

и выверка данных

о числе

иностранных

граждан,

получивших

медицинские

услуги в

медицинских

организациях

Смоленской

области, а также об

их стоимости.

Для проверки

достоверности

данных сведения о

сборе и передаче

информации будут

проверяться

Росздравнадзором

в ходе проводимых

в медицинских

контрольных

мероприятий.

1.4

Разработка

программы

Штука

- 1,0

000

- - -

Программа

коммуникационны

Проведе

ние

0,0000 2017

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

коммуникационных

мероприятий по

повышению уровня

информированности

иностранных граждан

о медицинских

услугах, оказываемых

на территории

Смоленской области

на период 2019-2024

гг.

х мероприятий

направлена на

повышение уровня

информированност

и иностранных

граждан о

медицинских

услугах, доступных

в медицинских

организациях

Смоленской

области, и

включает в себя: -

создание

информационных

материалов на

русском и

английском языках

о ведущих

медицинских

организациях

Смоленской

области и

доступных

медицинских

услугах;

- размещение

информации о

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинских

организациях

региона на

доступных

федеральных и

региональных

сайтах и в

средствах массовой

информации.

- участие

представителей

органов

государственной

власти и

распространение

информационных

материалов на

выставках,

посвященных

тематике экспорта

медицинских

услуг.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг0

Разработка программы

коммуникационных мероприятий по

повышению уровня информированности

иностранных граждан о медицинских

услугах, оказываемых на территории

Смоленской области на период 2019-2024

гг.

1.1

0,000,00 0,00100,00 0,00 100,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,00100,00 0,00 100,000,00

Реализована программа

коммуникационных мероприятий по

повышению уровня информированности

иностранных граждан о медицинских

услугах, оказываемых на территории

Смоленской области на 2019-2021 гг.

1.2

0,00100,00 100,000,00 0,00 200,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,00100,00 100,000,00 0,00 200,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внедрение системы мониторинга

статистических данных медицинских

организаций по объему оказания

медицинских услуг иностранным

гражданам, в том числе в финансовом

выражении, включая методику расчета

показателей, на территории Смоленской

области

1.3

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

100,00 100,00 100,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 300,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 300,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Смоленская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг

1.1. Разработка программы

коммуникационных мероприятий по

повышению уровня информированности

иностранных граждан о медицинских

услугах, оказываемых на территории

Смоленской области на период 2019-

2024 гг.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Реализована программа

коммуникационных мероприятий по

повышению уровня информированности

иностранных граждан о медицинских

услугах, оказываемых на территории

Смоленской области на 2019-2021 гг.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Внедрение системы мониторинга

статистических данных медицинских

организаций по объему оказания

медицинских услуг иностранным

гражданам, в том числе в финансовом

выражении, включая методику расчета

показателей, на территории Смоленской

области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

         Реализация регионального проекта ведет к достижению целевого показателя федерального проекта «Экспорт медицинских услуг», целевого показателя

№ 9 национального проекта «Здравоохранение». Национальная цель - создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей

промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, развивающегося на основе

современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.

Цель национального проекта увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов

США в год).

1. Выделение наиболее значимых и заметных для иностранных граждан укрупненных целей и задач, предусмотрев их приоритетное

финансирование и концентрацию иных ресурсов для их достижения

В целях анализа эффективности деятельности в рамках регионального проекта фундаментальной задачей является внедрение системы мониторинга

статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении,

включая методику расчета показателей.

Причем особое внимание следует обратить на внедрение системы мониторинга в медицинские организации как государственной, так и частной формы

собственности.

Второй по высокой важности задачей является проведение коммуникационных мероприятий, направленных на информирование иностранных граждан о

возможностях отечественной медицины. При этом предполагается использование разных форматов: телевидение, радио, ресурсы информационно-

коммуникационной сети «Интернет», включая использование социальных сетей как одного из самых популярных вариантов распространения информации, а

также распространение информационных материалов в рамках межведомственного взаимодействия.

2. Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий

Предложенный вариант реализации регионального проекта в части развития экспорта медицинских услуг является достаточным и эффективным.

Департаментом Смоленской области по здравоохранению совместно с АНО «Центр поддержки экспорта Смоленской области» будет проведен мониторинг

существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг.

На основании результатов мониторинга Департаментом Смоленской области по здравоохранению совместно с Департаментом экономического развития

Смоленской области, АНО «Центр поддержки экспорта Смоленской области» во втором полугодии 2019 года будет разработана и утверждена программа

коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории

Российской Федерации на период 2019 - 2024 гг., которой будут предусмотрены следующие мероприятия:

- создание информационных материалов на русском и английском языках о ведущих медицинских организациях Смоленской области и доступных

медицинских услугах;

- размещение информации о медицинских организациях региона на доступных федеральных и региональных сайтах и в средствах массовой информации.

- участие представителей органов государственной власти и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта

медицинских услуг.

Минздравом России совместно с Росстатом будут внесены изменения в формы федерального статического наблюдения (форму № 30, утвержденную приказом

Росстата от 27 декабря 2016 г. № 866 и в форму № 62, утвержденную приказом Росстата от 2 ноября 2018 г. № 658).

Это позволит учитывать всех иностранных граждан, получивших медицинские услуги в государственных и муниципальных медицинских организациях, а

также об их стоимости.

В целях учета числа иностранных граждан, пролеченных в негосударственных медицинских организациях, и стоимости их лечения будут внесены изменения

в состав показателей, сбор которых осуществляет Банк России с выделением категории «Медицинские услуги» в совокупном экспорте услуг по статье
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«Поездки». Это позволит учитывать сведения о всех иностранных гражданах, получивших медицинскую помощь на территории Смоленской области в

медицинских организациях частной формы собственности.

Для проверки достоверности данных сведения о сборе и передаче информации будут проверяться Росздравнадзором в ходе проводимых в медицинских

организациях контрольных мероприятий.

3. Сдерживающие факторы при реализации федерального проекта.

        Недостаточная штатная численность сотрудников Департамента Смоленской области по здравоохранению и недостаточный объем финансирования

проекта, отсутствие федерального финансирования коммуникационных мероприятий, направленных на популяризацию экспорта медицинских услуг

Смоленской области, а также отсутствие в штате специалистов по коммуникационным проектам, PR, рекламе, таргетированным механизмам размещения в

сети «Интернет», проектных менеджеров, специалистов по корпоративной среде. Основным фактором риска не достижения целевых показателей является

отсутствие запланированного федерального финансирования на проведение коммуникационных мероприятий и иных мер по поддержке экспорта

медицинских услуг.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг

(Смоленская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг

1.1

Результат "Совершенствование

механизма экспорта медицинских

услуг"

 Департаментом Смоленской

области по

здравоохранению будет

проведен мониторинг

существующих барьеров

развития экспорта

медицинских услуг в

Смоленской области. На

основании результатов

мониторинга

Департаментом Смоленской

области по

здравоохранению

совместно с

заинтересованными

органами власти и

организациями будет

разработана и утверждена

программа

коммуникационных

мероприятий по

повышению уровня

информированности

Ковалев С.Н.

01.01.2019 01.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Смоленской области на

период 2019-2024 гг.

1.1.1

Контрольная точка "Определение

существующих барьеров в

экспорте медицинских услуг"

Приказ Департамента

Смоленской области по

здравоохранению о

формировании

межведомственной рабочей

группы по проработке

существующих барьеров в

экспорте медицинских

услуг

-

Ковалев С.Н.

01.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Разработка программы

коммуникационных мероприятий

по повышению уровня

информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Смоленской области на период

2019-2024 гг."

Программа

коммуникационных

мероприятий направлена на

повышение уровня

информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

доступных в медицинских

организациях Смоленской

области, и включает в себя:

- создание

информационных

материалов на русском и

английском языках о

Рябкова К.А.

01.01.2019 25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ведущих медицинских

организациях Смоленской

области и доступных

медицинских услугах;

- размещение информации о

медицинских организациях

региона на доступных

федеральных и

региональных сайтах и в

средствах массовой

информации.

- участие представителей

органов государственной

власти и распространение

информационных

материалов на выставках,

посвященных тематике

экспорта медицинских

услуг.

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Департамента

Смоленской области по

здравоохранению "Об

утверждении программы

коммуникационных

мероприятий по

повышению уровня

информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

-

Рябкова К.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Смоленской области на

период 2019-2024 гг."

1.3

Результат "Реализована

программа коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Смоленской области на 2019-

2021 гг."

На основании программы

коммуникационных

мероприятий в 2019-2024

годах будет начата

реализация мероприятий по

привлечению иностранных

граждан для оказания им

медицинской помощи в

медицинских организациях

Смоленской области.

Стунжас О.С.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.3.1

Контрольная точка "Разработка

плана участия медицинских

организаций Смоленской области

в международных выставках"

Прочий тип документа

План участия медицинских

организаций Смоленской

области в международных

выставках

-

Рябкова К.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.3.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Исходящее письмо

Департамента Смоленской

области по

здравоохранению

-

Дроздова Н.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Реализация

плана участия медицинских

организаций Смоленской области

в международных выставках",

значение: 0.0000

Отчет об участии

медицинских организаций

Смоленской области в

международных выставках

-

Дроздова Н.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.3.4

Контрольная точка "Реализована

программа коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Смоленской области на 2019-

2021 гг.", значение: 0.0000

Отчет о реализации

программы

коммуникационных

мероприятий по

повышению уровня

информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Смоленской области на

2019-2021 гг.

-

Дроздова Н.А.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Внедрение системы Система мониторингаСтунжас О.С.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо Взаимо -Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинга статистических

данных медицинских

организаций по объему оказания

медицинских услуг иностранным

гражданам, в том числе в

финансовом выражении, включая

методику расчета показателей, на

территории Смоленской области"

статистических данных

медицинских организаций

по объему оказания

медицинских услуг

иностранным гражданам, в

том числе в финансовом

выражении, включая

методику расчета

показателей. В 2020-2024

годах на основании

измененных форм

статистического

наблюдения будут

осуществлены сбор и

выверка данных о числе

иностранных граждан,

получивших медицинские

услуги в медицинских

организациях Смоленской

области, а также об их

стоимости.

Для проверки

достоверности данных

сведения о сборе и передаче

информации будут

проверяться

Росздравнадзором в ходе

проводимых в медицинских

контрольных мероприятий.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены Исходящее письмо

-

Дроздова Н.А.

31.12.2021

Взаимо 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Департамента Смоленской

области по

здравоохранению

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Внедрена

система мониторинга

статистических данных

медицинских организаций по

объему оказания медицинских

услуг иностранным гражданам, в

том числе в финансовом

выражении, включая методику

расчета показателей, на

территории Смоленской

области", значение: 0.0000

Отчет о поэтапном

внедрении в медицинских

организациях на

территории Смоленской

области системы

мониторинга

статистических данных

медицинских организаций

по объему оказания

медицинских услуг

иностранным гражданам, в

том числе в финансовом

выражении, включая

методику расчета

показателей

-

Дроздова Н.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество пролеченных

иностранных граждан

(тыс. чел.)",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг 0 0,00 0,00

2.Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций

по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в

финансовом выражении, включая методику расчета показателей, на территории

Смоленской области

0 0,00 0,00

3.Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня

информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на

территории Смоленской области на 2019-2021 гг.

0 0,00 0,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг (Смоленская область)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество пролеченных

иностранных граждан

(тыс. чел.)",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Разработка программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня

информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на

территории Смоленской области на период 2019-2024 гг.

0 0,00 0,00

5.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

0 0,00 0,00



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Стунжас О. С. Начальник Департамента Макарова В. Н. 9

2 Администратор регионального

проекта

Степаненко О. С. Заместитель начальника

Департамента

Стунжас О. С. 4

Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ковалев С. Н. Заместитель начальника

Департамента Смоленской

области по здравоохранению

Войтова Е. Н. 50

4 Участник регионального

проекта

Рябкова К. А. Первый заместитель

начальника Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

Войтова Е. Н. 30

Разработка программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах,

оказываемых на территории Смоленской области на период 2019-2024 гг.

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рябкова К. А. Первый заместитель

начальника Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

Войтова Е. Н. 30

6 Участник регионального

проекта

Иванова Г. С. Начальник отдела Буллих А. В. 10

7 Участник регионального

проекта

Рябкова К. А. Первый заместитель

начальника Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

Войтова Е. Н. 30

Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах,

оказываемых на территории Смоленской области на 2019-2021 гг.

8 Ответственный за достижение Стунжас О. С. Начальник Департамента Макарова В. Н. 10



результата регионального

проекта

Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в

том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей, на территории Смоленской области

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Стунжас О. С. Начальник Департамента Макарова В. Н. 9

10 Участник регионального

проекта

Иванова Г. С. Начальник отдела Буллих А. В. 10

11 Участник регионального

проекта

Кирпенко А. А. - Стунжас О. С. 10

12 Участник регионального

проекта

Филиппова Е. В. Заместитель начальника

отдела организации

медицинской помощи

взрослому населению

управления организации

медицинской помощи

населению Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

Буллих А. В. 10


