

Приложение № 6 к Методическим
рекомендациям по подготовке и реализации
национальных проектов (программ),
федеральных проектов и ведомственных
проектов

**Порядок проведения мониторинга национальных проектов (программ),
федеральных проектов и ведомственных проектов**

I. Общие рекомендации по порядку осуществления мониторинга национальных проектов (программ), федеральных проектов и ведомственных проектов

1. В ходе мониторинга национальных проектов, федеральных проектов и ведомственных проектов (далее – проектов) формируется информация о достижении показателей, результатов и контрольных точек проектов (далее – параметры) в соответствии с пунктом 59 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 (далее – постановление № 1288). При этом предусматривается два способа формирования информации:

а) автоматическое заполнение – передача информации о достижении параметров проектов в подсистему управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее – информационная система проектной деятельности) из государственных информационных систем и иных информационных систем федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в соответствии с пунктами 3(3), 3(4) и 3(5) постановления № 1288;

б) ручной ввод информации о достижении параметров проектов (при отсутствии автоматического заполнения).

2. В ходе мониторинга национальных проектов, федеральных проектов и ведомственных проектов формируются:

а) автоматически формируемые отчеты о ходе реализации национальных проектов, отчеты о ходе реализации федеральных проектов и отчеты о ходе реализации ведомственных проектов (далее – отчет по национальному проекту, отчет по федеральному проекту, отчет по ведомственному проекту, вместе – отчеты), а также автоматически формируемая информация о реализации региональных проектов – на основании информации о достижении параметров

проекта, сформированной исключительно посредством автоматического заполнения в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 настоящего порядка;

б) отчеты по национальным проектам, отчеты по федеральным проектам, отчеты по ведомственным проектам, информация об исполнении рабочих планов федеральных проектов, информация об объектах ведомственных проектов, а также информация о ходе реализации региональных проектов – на основании информации о достижении параметров проекта, сформированной посредством автоматического заполнения и ручного ввода в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 настоящего порядка;

в) информация о достижении параметров проекта за период – на основании информации о достижении параметров проекта, сформированной посредством автоматического заполнения и ручного ввода в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 настоящего порядка по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей информационной системы проектной деятельности.

Периодичность формирования документов, в соответствии с подпунктами "а", "б", "в" настоящего пункта устанавливается Правительством Российской Федерации.

3. В 2022 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2022 г. № 628 "Об особенностях реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов в условиях геополитического и санкционного давления на развитие российской экономики" (далее – постановление № 628) осуществляется формирование и представление отчетов в следующем порядке:

а) на ежемесячной основе в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 настоящего порядка;

б) в дополнение к отчетам, формируемым автоматически на ежемесячной основе, формируется аналитическое приложение, которое содержит информацию о достижении параметров проекта за месяц в соответствии с подпунктом "в" пункта 2 настоящего порядка, по форме соответствующего отчета;

в) на ежеквартальной основе в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 настоящего порядка.

II Формирование информации о достижении параметров проектов за период

4. Формирование информации о достижении параметров проектов осуществляется с учетом следующих особенностей:

1) в части показателей:

а) автоматическое заполнение фактических сведений о достижении показателей национальных проектов из Единой межведомственной информационно-статистической системы (далее – ЕМИСС), в том числе по субъектам Российской

Федерации (федеральным округам Российской Федерации) - по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей информационной системы проектной деятельности;

б) ручной ввод информации о достижении показателей федеральных проектов, в том числе по субъектам Российской Федерации, и показателей ведомственных проектов на основе опубликованной официальной статистической информации, размещенной в ЕМИСС, или на основе документально подтвержденных административных данных государственных органов и организаций (при отсутствии фактических данных на момент подготовки отчета) за отчетный период;

2) в части результатов и контрольных точек:

а) автоматическое заполнение фактических значений (сведений) о достижении результатов и их контрольных точек по мере интеграции (передачи данных) информационной системы проектной деятельности с государственными информационными системами и иными информационными системами федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций;

б) ручной ввод информации о достижении результатов и контрольных точек федеральных проектов (в том числе по субъектам Российской Федерации) и ведомственных проектов, по которым автоматическое заполнение не осуществляется.

3) в части параметров финансового обеспечения осуществляется автоматическое заполнение фактических сведений об исполнении расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта (за исключением консолидированной субсидии) в разделе "Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации федерального проекта" отчета по федеральному проекту, а по ведомственному проекту - в разделе "Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации ведомственного проекта" отчета по ведомственному проекту.

5. Информация о достижении параметров проектов (за исключением показателей национальных проектов), формируемая посредством ручного ввода, включает в себя:

- отметку о достижении параметра "выполнено/в работе";
- фактическое значение параметра;
- вид, наименование и реквизиты документа, подтверждающего факт достижения результата, контрольной точки (далее – подтверждающий документ);
- комментарий об исполнении.

При этом подтверждающие документы и комментарий об исполнении включаются в указанную информацию в плановую и (или) фактическую дату достижения параметра при необходимости.

6. В случае если ответственный за параметр проекта не согласен с автоматически сформированной информацией о его достижении, он может сформировать соответствующую позицию и комментарий, содержащий уточненное фактическое значение такого параметра (далее – позиция ответственного за параметр проекта) по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей информационной системы проектной деятельности.

III. Формирование отчета по национальному проекту, отчета по федеральному проекту, отчета по ведомственному проекту, информации о реализации регионального проекта

7. Отчет по национальному проекту подготавливается по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку.

Отчет по федеральному проекту подготавливается по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

Отчет по ведомственному проекту подготавливается по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку.

Информация о реализации регионального проекта подготавливается по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

8. Отчет подготавливается за отчетный период (по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно). Информация в отчете представляется нарастающим итогом с начала реализации соответствующего проекта (за исключением параметров проектов, которые в паспортах таких проектов указаны не нарастающим итогом).

9. Отчет по национальному проекту подготавливается в том числе на основе отчетов по федеральным проектам, входящих в его состав.

10. Отчет по федеральному проекту подготавливается в том числе на основании информации о его реализации и информации о реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов федерального проекта, информации об исполнении рабочих планов соответствующих проектов, а также иной информации (при необходимости).

11. В отчете по федеральному и ведомственному проекту отражаются:

1) результаты и контрольные точки, срок достижения которых наступил в отчетном периоде;

2) недостиженные результаты и контрольные точки, срок достижения которых наступил в периоде, предшествующем отчетному;

3) результаты, срок достижения которых наступил в прошлых отчетных периодах, и по которым отсутствует информация об их достижении и (или) подтверждение полноты и достоверности информации об их достижении, осуществляемое с использованием подсистемы анализа реализации национальных

проектов государственной автоматизированной информационной системы "Управление" (далее – ГАС "Управление");

4) досрочно достигнутые результаты и контрольные точки;

5) результаты и контрольные точки, достижение которых запланировано в течение 1 месяца, следующего за отчетным, - на ежемесячной основе и трех месяцев, следующих за отчетным, - на ежеквартальной основе;

6) результаты, достижение которых запланировано в будущих отчетных периодах, по которым имеются недостигнутые контрольные точки, срок достижения которых наступил, и (или) иные риски недостижения.

12. В отчет по федеральному и ведомственному проекту не включается информация о результатах и их контрольных точках, достигнутых в прошлые отчетные периоды, и по которым имеется подтверждение полноты и достоверности информации об их достижении с использованием информационной аналитической системы реализации национальных проектов.

13. При формировании отчетов проектов по достигнутым результатам и контрольным точкам обязательно представление подтверждающих документов, соответствующих виду документа, указанному в утвержденном паспорте федерального проекта, паспорте ведомственного проекта, или данных из государственных информационных систем, содержащих официальные сведения, об исполнении результатов и контрольных точек, с учетом проведенной интеграции с информационной системой проектной деятельности

14. Прогнозирование достижения показателей, результатов, контрольных точек (объектов результатов и их контрольных точек) и исполнения бюджетов соответствующих проектов осуществляется нарастающим итогом (за исключением сведений о показателях проектов, которые в паспортах таких проектов указаны не нарастающим итогом) с учетом следующих подходов:

– по параметрам проекта, по которым не наступил срок достижения, а также по параметрам исполнения финансового обеспечения проекта осуществляется автоматическое заполнение прогнозных значений исходя из того, что все параметры будут достигнуты (равны плановым значениям), с возможностью ручной корректировки прогнозных значений параметров проекта в случае отклонений от плановых значений:

для показателей проекта и параметров исполнения финансового обеспечения проекта – до конца текущего года;

для результатов и контрольных точек – на три месяца, следующих за отчетным периодом;

по параметрам проекта, по которым не наступил срок достижения и имеются риски недостижения, осуществляется исключительно ручной ввод прогнозных значений.

15. Подготовка отчета осуществляется с учетом следующих особенностей:

на титульном листе отчета соответствующего проекта автоматически выносятся информация о количестве параметров с измененным фактическим значением. Отчеты по проектам, содержащие параметры с измененным фактическим значением, подлежат обязательному рассмотрению на президиуме Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (далее – президиум Совета);

отражение информации в разделах "Ключевые риски" отчетов по национальным, федеральным и ведомственным проектам осуществляется автоматически в информационной системе проектной деятельности по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей ГАС "Управление" с возможностью дополнения информации посредством ручного ввода.

16. При рассмотрении отчета по национальному проекту, отчета по федеральному проекту проектным комитетом в состав материалов к заседанию включаются результаты анализа реализации национальных проектов и федеральных проектов (при наличии), а также заключение (позиция) Министерства экономического развития Российской Федерации (при наличии).

IV. Представление информации об объектах результатов федеральных, ведомственных и региональных проектов

17. Информация об объектах результата и их контрольных точках, определенных в рабочем плане федерального (регионального) проекта и в паспорте ведомственного проекта, представляется соответствующим участником федерального (ведомственного, регионального) проекта, отвечающим за их создание (достижение), не позднее плановой и (или) фактической даты их создания (достижения), а также прогнозные данные о таких объектах и их контрольных точках в будущих отчетных периодах - не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным (далее – информация об объектах соответствующего проекта).

18. Руководитель федерального проекта, руководитель ведомственного проекта, руководитель регионального проекта обеспечивает представление информации об объектах соответствующего проекта в рамках представления соответствующего отчета.

19. Ведомственный проектный офис федерального органа исполнительной власти, ответственного за подготовку федерального проекта (в отношении рабочего плана федерального проекта), ведомственный проектный офис федерального органа исполнительной власти, ответственного за подготовку ведомственного проекта (в отношении паспорта ведомственного проекта), региональный проектный офис (в отношении рабочего плана регионального проекта) в течение отчетного месяца осуществляет контроль своевременности представления и оценку актуальности,

полноты и корректности информации об объектах соответствующего проекта и направляет при необходимости руководителю соответствующего проекта предложения по доработке указанной информации.

20. Информация об объектах федеральных, ведомственных и региональных проектов формируется по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку и утверждения не требует.

V. Подготовка итогового отчета о реализации национального проекта, итогового отчета о реализации федерального проекта, итогового отчета о реализации ведомственного проекта

21. При завершении национального проекта, федерального проекта или ведомственного проекта подготавливается итоговый отчет о реализации соответствующего проекта.

22. Подготовка итогового отчета о реализации национального проекта осуществляется по форме отчета по национальному проекту, предусмотренной приложением № 1 к настоящему Порядку (за исключением раздела 3 указанного приложения).

Подготовка итогового отчета о реализации федерального проекта осуществляется по форме отчета по федеральному проекту, предусмотренной приложением № 2 к настоящему Порядку (за исключением разделов 3 и 6 указанного приложения).

Подготовка итогового отчета о реализации ведомственного проекта осуществляется по форме отчета по ведомственному проекту, предусмотренной приложением № 3 к настоящему Порядку (за исключением разделов 3 и 6 указанного приложения).

23. Подготовка итоговых отчетов о реализации национальных проектов, итоговых отчетов о реализации федеральных проектов и итоговых отчетов о реализации ведомственных проектов осуществляется с учетом следующих особенностей:

отражения информации о ходе реализации соответствующего проекта за весь период его реализации нарастающим итогом;

отражения в качестве плановых значений параметров соответствующего проекта значений параметров на последний год реализации соответствующего проекта;

указания наименований федеральных (ведомственных) проектов (при наличии - действующих или иницируемых), в которые включаются (переносятся) показатели и результаты (без изменения их значений, характеристик и финансового обеспечения результатов) федерального (ведомственного) проекта, в отношении которого принято решение о досрочном завершении;

включения в отчет по федеральному проекту информации о реализации региональных проектов, направленных на достижение показателей и результатов федерального проекта.

24. Подготовка и согласование итоговых отчетов о реализации федеральных проектов может осуществляться до утверждения всех итоговых отчетов о реализации региональных проектов на основании информации о достижении соответствующих показателей, результатов и контрольных точек региональных проектов, предоставляемой участниками региональных проектов в информационной системе проектной деятельности.

25. При досрочном завершении федерального проекта подлежит расторжению соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов соответствующего федерального проекта, заключаемое между руководителем такого федерального проекта и руководителем регионального проекта путем направления руководителем федерального проекта в адрес руководителя регионального проекта предложения о расторжении указанного соглашения. В случае выполнения сторонами соглашения обязательств в полном объеме, расторжение соглашения не требуется.

VI. Подтверждение полноты и достоверности информации о реализации национальных проектов и входящих в их состав федеральных проектов

26. Проектный офис Правительства Российской Федерации при необходимости в соответствии с Постановлением в рамках анализа реализации национальных проектов и входящих в их состав федеральных проектов осуществляет подтверждение полноты и достоверности информации о реализации национальных проектов и входящих в их состав федеральных проектов, в том числе с использованием информационной аналитической системы реализации национальных проектов, оценку достижения общественно значимых результатов (далее – ОЗР), выполнения задач, достижения показателей, результатов, контрольных точек и при необходимости представляет результаты анализа руководителю национального проекта, куратору соответствующего проекта, в проектный комитет и президиум Совета.

Осуществление подтверждения полноты и достоверности информации о реализации национальных проектов и входящих в их состав федеральных проектов и определение уровня достижения указанных проектов (в том числе ОЗР, выполнения задач, достижения показателей, результатов, контрольных точек) осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов (программ), государственных программ Российской Федерации и их

структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов, согласованные резолюцией Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации № ДГ-П6-12932 от 01.08.2022).

27. Подтверждение полноты и достоверности информации о реализации региональных проектов осуществляется в соответствии с актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации, методическими указаниями и (или) методическими рекомендациями, разработанными в субъектах Российской Федерации с учетом положений настоящего Порядка.

VII. Разъяснения по заполнению форм отчетов по национальным проектам, отчетов по федеральным проектам, отчетов по ведомственным проектам

28. Общие рекомендации по подготовке отчетов по национальным проектам, отчетов по федеральным проектам, отчетов по ведомственным проектам.

28.1. Используемая в разделах отчета по национальному проекту, отчета по федеральному проекту, отчета по ведомственному проекту цветовая индикация соответствует следующим статусам реализации проекта, достижения или выполнения параметра проекта (далее – статус):

зеленый индикатор - отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются;

желтый индикатор - наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта;

красный индикатор - наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий руководителя проекта, сведения не представлены. В случае наличия критических отклонений, проблем и рисков требуется подготовка проекта решения куратора проекта, проектного комитета, президиума Совета – для национальных и федеральных проектов, ведомственного координационного органа – для ведомственных проектов, в соответствии с уровнем контроля согласно утвержденному паспорту соответствующего проекта.

1) В случае если параметр проекта достигнут позже плановой даты, при этом фактическое значение больше или равно плановому значению и достигнутый параметр соответствует заявленной характеристике, для соответствующего параметра указывается зеленый индикатор.

2) В случае если параметр проекта носит прогнозный характер, для такого параметра указывается соответствующий цветовой индикатор в заштрихованном виде.

3) Статус и соответствующая ему цветовая индикация устанавливается автоматически в информационной системе проектной деятельности на основании

информации о существующих отклонениях (или их отсутствии) фактических и прогнозных параметров реализации проекта от их плановых значений. При наличии иных рисков и проблем, необходимости их эскалации на уровень куратора проекта, проектного комитета или президиума Совета – для национальных и федеральных проектов, ведомственного координационного органа – для ведомственных проектов, по решению руководителя соответствующего проекта статус может быть скорректирован (только на ухудшение).

28.2. Титульный лист отчета содержит:

информацию об отчетном периоде (например, январь), наименование проекта, фамилию, инициалы, подпись руководителя проекта и информацию о дате подписания руководителем проекта соответствующего отчета;

сведения об одобрении проектным комитетом отчета по национальному проекту - при подготовке отчета по национальному проекту;

сведения об утверждении проектным комитетом отчета по федеральному проекту - при подготовке отчета по федеральному проекту;

сведения об утверждении ведомственным координационным органом или куратором ведомственного проекта отчета по ведомственному проекту - при подготовке отчета по ведомственному проекту;

общий статус реализации проекта;

общее количество параметров (в разрезе показателей, результатов и контрольных точек), по которым должна быть представлена информация в отчетном периоде (в разрезе параметров, заполняемых посредством автоматического заполнения и заполняемых посредством ручного ввода), из них:

количество достигнутых параметров (в разрезе показателей, результатов и контрольных точек),

количество параметров с измененным фактическим значением (в разрезе показателей, результатов и контрольных точек).

28.3. В общем статусе реализации проекта на титульном листе отчета указывается сплошная цветовая индикация, характеризующая статус реализации проекта:

по показателям национального проекта в разрезе ОЗР и задач, не являющихся ОЗР (далее – задачи), бюджету - для национальных проектов;

по показателям национального и федерального проекта, результатам, контрольным точкам и бюджету - для федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

по показателям федерального проекта, результатам, контрольным точкам и бюджету - для федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов;

по показателям ведомственного проекта, результатам, контрольным точкам и бюджету - для ведомственных проектов.

Общий статус реализации проекта устанавливается автоматически исходя из фактических и прогнозных статусов, содержащихся в соответствующих разделах отчета, с учетом следующих условий и приоритетности (по убыванию):

красный индикатор - при наличии не менее одного красного индикатора в соответствующем разделе отчета;

желтый индикатор - при наличии не менее одного желтого индикатора и отсутствии красных индикаторов в соответствующем разделе отчета;

зеленый индикатор - при отсутствии красных и желтых индикаторов в соответствующем разделе отчета.

В общем статусе реализации проекта по бюджету дополнительно указывается кассовое исполнение.

28.4. Раздел 1 "Ключевые риски".

Приводится описание рисков и проблем, не позволяющих достичь параметров проекта. Информация о ключевых рисках формируется автоматически в информационной системе проектной деятельности по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей ГАС "Управление". До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей ГАС "Управление" заполнение информации о ключевых рисках реализации проектов осуществляется посредством ручного ввода на основании:

а) возможных рисков и проблем достижения показателей национального и федерального проектов, результатов федерального проекта, которым присвоен красный индикатор, и комментариев к ним из соответствующих разделов отчета;

б) возможных рисков и проблем достижения результатов по следующим категориям:

– контрактные риски (источник данных - АРМ "Риски");

– риски по объектам результатов (источник данных – рабочие планы проектов);

– финансовые риски (источник данных – раздел отчета проекта "Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации проекта");

в) возможных рисков и проблем достижения показателей при наличии рисков;

г) недостижения результатов, влияющих на показатель;

д) иных рисков по решению руководителя соответствующего проекта.

Дополнение автоматически сформированной информации по ключевым рискам национальных, федеральных и ведомственных проектов возможно посредством ручного ввода. До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей ГАС "Управление" при ручном вводе указание информации о ключевых рисках реализации национального и федерального проекта осуществляется с учетом положений, предусмотренных методическими рекомендациями по управлению рисками реализации национальных и федеральных

проектов, согласованными резолюцией Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации от 01.08.2022 № ДГ-П6-12932, а также с учетом следующих требований:

1) Описание риска должно содержать информацию о причинах и вероятности его возникновения, описание события, характеризующего наступление риска, а также информацию о последствиях наступления риска (изменение сроков достижения и (или) значения показателя, изменение сроков достижения, значений, характеристики и (или) объемов финансового обеспечения результата и пр.).

2) Планируемые меры содержат описание действий по снижению вероятности наступления риска и (или) последствий его наступления, действий в случае наступления риска, а также, при необходимости, требуемые решения куратора, проектного комитета или президиума Совета – для национальных и федеральных проектов, ведомственного координационного органа – для ведомственных проектов.

3) Если риск или проблема прошлого отчетного периода по состоянию на дату формирования отчета не оказывает влияние на достижение параметров проекта, в графе "Описание риска" дополнительно к описанию указывается запись об его исключении, а в графе "Принятые меры" приводятся причины исключения риска или проблемы, а также принятые меры, позволившие устранить соответствующий риск или проблему. В отчетах будущих периодов устраненные риски и проблемы не приводятся.

4) При отсутствии ключевых рисков в разделе приводится соответствующая запись.

28.5. В графе "Комментарий" разделов отчета указывается информация о достижении соответствующего параметра ("достигнуто", "не достигнуто", "в работе, риски недостижения отсутствуют", "в работе, существует риск недостижения"), а также дополнительно в обязательном порядке приводится:

при достижении - краткое описание (качественные и количественные характеристики);

при наличии отклонения - краткое описание текущего состояния, причин отклонений, оценка влияния отклонений на иные параметры проекта, а также предпринимаемые действия по устранению имеющихся отклонений;

при выявлении рисков недостижения параметра - описание риска в соответствии с рекомендациями, указанными в пункте 1.4 настоящих разъяснений;

при отсутствии рисков недостижения параметра - краткое описание текущего состояния и предпринимаемых действий.

28.6. Если запросом на изменение паспорта проекта, вступившим в силу в отчетном периоде, был исключен параметр проекта, такой параметр подлежит включению в отчет по соответствующему проекту. По такому параметру в графе "Комментарий" указывается запись "Исключен" и реквизиты соответствующего

запроса на изменение паспорта проекта. В следующих отчетных периодах информация о таких параметрах проекта в отчете не отражается.

29. Рекомендации по подготовке отчета по национальному проекту.

29.1. Информация, содержащаяся в разделе 2 "Сведения о достижении показателей национального проекта", разделе 3 "Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей национального проекта в ___ году", разделе 4 "Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации национального проекта", заполняется автоматически в информационной системе проектной деятельности в соответствии с информацией, содержащейся в отчетах по федеральным проектам, входящим в состав национального проекта.

30. Рекомендации по подготовке отчета по федеральному проекту.

30.1. Раздел 2 "Сведения о достижении показателей национального и федерального проекта" отчета о ходе реализации федерального проекта, входящего в состав национального проекта; раздел 2 "Сведения о достижении показателей федерального проекта" отчета о ходе реализации федерального проекта, не входящего в состав национального проекта.

Приводится информация о плановых, фактических и прогнозных значениях показателей национального (для федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов) и федерального проекта нарастающим итогом с начала реализации федерального проекта (за исключением случаев, когда указание данных о достижении показателей нарастающим итогом невозможно) в разрезе ОЗР (для федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов) и задач.

1) Информация по показателям национального (для федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов) и федерального проекта, содержащаяся в паспорте федерального проекта, заполняется автоматически в информационной системе проектной деятельности. Автоматически заполняется следующая информация:

наименование ОЗР (для федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов) или задачи, на достижение (выполнение) которого направлен соответствующий показатель;

наименование показателя и признак возрастания или убывания показателя;

признак реализации показателя в субъекте Российской Федерации. Для показателя, подлежащего распределению по субъектам Российской Федерации, указывается "региональный", в противном случае - "федеральный" (для федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов);

уровень показателя. Для показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", указывается "Указ 204", для показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", указывается "Указ 474", для показателей национального проекта указывается "НП", для показателей, определенных в паспорте государственной программы указывается "ГП", для показателей национального проекта, одновременно определенных в паспорте государственной программы указывается "НП", "ГП", для показателей федерального проекта, предусматривающего реализацию инициатив социально-экономического развития Российской Федерации указывается "СЭР", для дополнительных показателей федерального проекта указывается "ФП";

единица измерения (по ОКЕИ);

базовое значение показателя;

плановое значение показателя на конец отчетного периода;

информационная система (источник данных).

2) По каждому показателю предусматривается ручной ввод фактического значения на конец отчетного периода.

С 1 марта 2021 г. предусматривается автоматическое заполнение фактического и прогнозного значения показателя на основании информации, содержащейся в разделе 3 "Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей национального и федерального проекта в ____ году", в разделе 3 "Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей федерального проекта в ____ году" отчета о ходе реализации федерального проекта, не входящего в состав национального проекта.

30.2. Раздел 3 "Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей национального и федерального проекта в ____ году" отчета о ходе реализации федерального проекта, входящего в состав национального проекта; раздел 3 "Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей федерального проекта в ____ году" отчета о ходе реализации федерального проекта, не входящего в состав национального проекта.

Приводится информация о плановых, фактических и прогнозных значениях показателей нарастающим итогом на последний календарный день каждого месяца в разрезе ОЗР (для федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов) и задач.

1) Информация об исполнении месячного плана достижения показателей национального (для федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов) и федерального проекта, содержащаяся в паспорте федерального проекта, заполняется автоматически в информационной системе проектной деятельности. Автоматически заполняется следующая информация:

наименование ОЗР (для федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов) или задачи, на достижение (выполнение) которого направлен соответствующий показатель;

наименование показателя и признак возрастания или убывания показателя;

уровень показателя. Для показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", указывается "Указ 204", для показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", указывается "Указ 474", для показателей национального проекта указывается "НП", для показателей, определенных в паспорте государственной программы указывается "ГП", для показателей национального проекта, одновременно определенных в паспорте государственной программы указывается "НП", "ГП", для показателей федерального проекта, предусматривающего реализацию инициатив социально-экономического развития Российской Федерации указывается "СЭР", для дополнительных показателей федерального проекта указывается "ФП";

единица измерения (по ОКЕИ);

плановое значение показателя на последний календарный день каждого месяца включительно.

2) По каждому показателю предусматривается:

автоматическое заполнение фактических значений за прошедшие периоды;

ручной ввод фактического значения за отчетный период (за исключением фактических значений показателей национальных проектов, для которых осуществляется автоматическое заполнение на основании данных ЕМИСС);

автоматическое заполнение прогнозных значений на последний календарный день каждого не наступившего месяца включительно на основании плановых значений с возможностью ручной корректировки.

30.3. Раздел 4 "Сведения о достижении результатов и контрольных точек федерального проекта".

Приводится информация о достижении результатов и их контрольных точек, а также о создании объектов соответствующих результатов.

1) Информация по результатам, контрольным точкам и объектам результата федерального проекта, содержащаяся в паспорте федерального проекта, рабочем плане федерального проекта и информации об исполнении рабочего плана федерального проекта заполняется автоматически в информационной системе проектной деятельности. Автоматически заполняется следующая информация:

наименование ОЗР (для федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов) или задачи, на достижение (выполнение) которого направлен соответствующий результат;

наименование результата, контрольной точки;
единица измерения (по ОКЕИ) результата;
базовое значение результата;

плановое значение результата на конец отчетного года. Для результатов, имеющих промежуточные значения по годам реализации проекта, указывается плановое значение на дату достижения промежуточного значения результата соответствующего года. Для результатов, по которым отсутствуют промежуточные значения по годам реализации проекта, указывается плановое значение на дату достижения результата;

плановое количество объектов результата;
фактическое количество объектов результата;

плановая дата достижения результата, контрольной точки. Для результатов, имеющих промежуточные значения по годам реализации проекта, указывается плановая дата достижения промежуточного значения результата в текущем году;

фамилия и инициалы лица, являющегося ответственным исполнителем результата, контрольной точки;

информационная система (источник данных). В случае если информация о достижении результата, контрольной точки содержится в государственной информационной системе или иной информационной системе федерального органа исполнительной власти, указывается наименование соответствующей системы, в противном случае указывается "-".

2) В указанном разделе предусматривается ручной ввод следующей информации:

фактическое значение результата и контрольной точки - для параметров, у которых наступила плановая дата достижения или имеется досрочное достижение, в случаях, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 12 настоящего Порядка.

прогнозное значение результата и контрольной точки - для параметров, у которых не наступила плановая дата достижения, при этом нет информации о досрочном достижении, в случаях, предусмотренных подпунктами 5-6 пункта 12 настоящего Порядка.

фактическая или прогнозная дата достижения результата и контрольной точки;

вид, наименование и реквизиты документа, подтверждающего факт достижения результата, контрольной точки. Подтверждающий документ прикладывается к отчету по федеральному проекту в информационной системе проектной деятельности с указанием официального источника, в котором размещен документ, и ссылки (при наличии) на документ.

Прогнозная дата достижения результата, контрольной точки, прогнозные значения результата указываются исходя из достигнутых значений и оценки руководителя федерального проекта на дату формирования отчета.

С 1 апреля 2021 г. предусматривается автоматическое заполнение фактического и прогнозного значения результата, фактической и прогнозной даты достижения результата и контрольной точки, вида, наименования и реквизитов подтверждающего документа на основании информации об исполнении рабочего плана, формируемой по форме согласно приложению № 4 к порядку проведения мониторинга национальных проектов (программ) и федеральных проектов, с возможностью ручного ввода.

3) В случае если достижение контрольной точки федерального проекта запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным, такая контрольная точка отражается в отчете по федеральному проекту вместе с соответствующим ей результатом с заполнением всех необходимых граф по такому результату. Соответствующий результат отражается в отчетах по федеральному проекту за следующие отчетные периоды до момента его достижения и подтверждения полноты и достоверности информации об его достижении.

30.4. Раздел 5 "Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации федерального проекта".

Приводится информация об исполнении финансового обеспечения реализации федерального проекта по его результатам с указанием источников финансирования в разрезе ОЗР (для федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов) и задач.

Информация, содержащаяся в разделе, формируется с использованием информационной системы проектной деятельности за исключением информации о финансовом обеспечении за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования), а также внебюджетных источников (за исключением объема финансового обеспечения, предусмотренного паспортом федерального проекта).

30.5. Раздел 6 "Сведения о ежемесячном исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в ____ году".

Приводится информация об исполнении федерального бюджета нарастающим итогом на последний календарный день каждого месяца в разрезе результатов федерального проекта с группировкой по ОЗР (для федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов) и задачам.

1) Информация о ежемесячном исполнении федерального бюджета, содержащаяся в паспорте федерального проекта, заполняется автоматически в информационной системе проектной деятельности. Автоматически заполняется следующая информация:

наименование ОЗР (для федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов) или задачи, на достижение (выполнение) которого направлен соответствующий результат;

наименование результата;

план исполнения федерального бюджета на последний календарный день каждого месяца включительно.

2) По каждому результату предусматривается:

автоматическое заполнение фактических сведений об исполнении расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта (за исключением консолидированной субсидии) за прошедшие периоды;

ручной ввод фактических сведений об исполнении расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта за отчетный период;

автоматическое заполнение прогнозных сведений об исполнении расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта на последний календарный день каждого не наступившего месяца включительно на основании плановых значений с возможностью ручной корректировки.

3) Не допускается расхождение фактического исполнения федерального бюджета на последний календарный день отчетного месяца, предусмотренного настоящим разделом и графой "Кассовое исполнение" раздела 5 "Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации федерального проекта".

31. Рекомендации по подготовке отчета по ведомственному проекту.

31.1. Подготовку отчета по ведомственному проекту рекомендуется осуществлять на основании рекомендаций по подготовке отчета по федеральному проекту, указанных в разделе 30 настоящего Порядка с учетом следующих особенностей:

а) Информация в разделе 2 "Сведения о достижении показателей ведомственного проекта", разделе 3 "Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей ведомственного проекта в ____ году", разделе 4 "Сведения о достижении результатов и контрольных точек ведомственного проекта", разделе 5 "Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации ведомственного проекта", разделе 6 "Сведения о месячном исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в ____ году" отчета о ходе реализации ведомственного проекта приводится в разрезе задач, определенных в паспорте государственной программы, в рамках которой реализуется такой проект.

б) в разделе 2 "Сведения о достижении показателей ведомственного проекта", разделе 3 "Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей ведомственного проекта в ____ году" отчета о ходе реализации

ведомственного проекта при автоматическом заполнении информации указывается уровень показателя:

для показателей, определенных в паспорте государственной программы, указывается "ГП";

для дополнительных показателей ведомственного проекта указывается "ВП".

32. Рекомендации по формированию информации о значениях показателей и результатов по субъектам Российской Федерации

32.1. Информация, содержащаяся в разделе 1 "Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации", разделе 2 "Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей национального и федерального проекта в _____ году по субъектам Российской Федерации", а также разделе 3 "Информация о значениях результатов по субъектам Российской Федерации", приводится в отношении показателей и результатов, которые декомпозированы по субъектам Российской Федерации в паспорте федерального проекта.

32.2. Информация, содержащаяся в разделах 1-3, заполняется автоматически на основании информации о реализации региональных проектов.

32.3. В разделе 1 и разделе 3 информация приводится по субъектам Российской Федерации с группировкой по федеральным округам.

33. Рекомендации по формированию информации об объектах результатов федерального проекта, ведомственного проекта

33.1. Раздел "Сведения о реализации объектов результатов федерального проекта", раздел "Сведения о реализации объектов результатов ведомственного проекта".

Приводится информация о достижении результатов, контрольных точек, а также реализации объектов результатов и их контрольных точек.

1) Информация по результатам, объектам результатов и их контрольным точкам, содержащаяся в паспорте федерального проекта и рабочем плане федерального проекта, в паспорте ведомственного проекта и плане реализации ведомственного проекта заполняется автоматически в информационной системе проектной деятельности. Автоматически заполняется следующая информация:

наименование ОЗР (для федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов) или задачи;

наименование результата, контрольной точки результата, объекта результата, контрольной точки объекта результата;

единица измерения (по ОКЕИ) результата и объекта результата;

базовое значение результата;

плановое значение результата и объекта результата на конец отчетного года. Для результатов, имеющих промежуточные значения по годам реализации проекта, указывается плановое значение на дату достижения промежуточного значения результата соответствующего года. Для результатов, по которым отсутствуют промежуточные значения по годам реализации проекта, указывается плановое значение на дату достижения результата;

плановая дата достижения результата, контрольной точки результата, создания объекта результата, достижения контрольной точки объекта результата. Для результатов, имеющих промежуточные значения по годам реализации проекта, указывается плановая дата достижения промежуточного значения результата в текущем году;

фамилия и инициалы лица, являющегося ответственным исполнителем результата, объекта результата и их контрольных точек;

информационная система (источник данных). В случае если информация о создании объекта результата, достижении результата и их контрольных точках содержится в государственной информационной системе или иной информационной системе федерального органа исполнительной власти, указывается наименование соответствующей системы, в противном случае указывается "-".

2) В указанном разделе предусматривается ручной ввод следующей информации:

фактическое значение результата и объекта результата - для параметров, у которых наступила плановая дата достижения или имеется досрочное достижение, в случаях, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 12 настоящего Порядка.

прогнозное значение результата и объекта результата - для параметров, у которых не наступила плановая дата достижения, при этом нет информации о досрочном достижении, в случаях, предусмотренных подпунктами 5-6 пункта 12 настоящего Порядка.

фактическая или прогнозная дата достижения результата, контрольной точки результата, создания объекта результата и достижения контрольной точки объекта результата;

вид, наименование и реквизиты документа, подтверждающего факт достижения результата, контрольной точки результата, контрольной точки объекта результата. Подтверждающий документ прикладывается к информации об объектах результатов федерального проекта, ведомственного проекта в информационной системе проектной деятельности с указанием официального источника, в котором размещен документ, и ссылки (при наличии) на документ.

Прогнозное значение результата, объекта результата, прогнозная дата достижения результата, создания объекта результата и достижения их контрольных точек указываются исходя из достигнутых значений и оценки руководителя

федерального проекта (ведомственного проекта) на дату формирования информации об объектах результатов соответствующего проекта.

VIII. Заключительные положения

34. Разъяснения по подготовке отчетов по национальным федеральным и ведомственным проектам осуществляются проектным офисом Правительства Российской Федерации при необходимости.

35. Подготовка отчета о ходе реализации регионального проекта и итогового отчета о реализации регионального проекта рекомендуется осуществлять по форме, аналогичной форме приложения № 2 к настоящему Порядку.

36. Отчет по национальному проекту, отчет по федеральному проекту, отчет по ведомственному проекту может быть дополнен диаграммами (графиками), формируемыми автоматически в информационной системе проектной деятельности и информационной аналитической системе реализации национальных проектов.

37. В информационной системе проектной деятельности и информационной аналитической системе реализации национальных проектов дополнительно формируется информация о значениях показателей и результатов по субъектам Российской Федерации по формам согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, заполняемая автоматически, в том числе на основе информации о реализации региональных проектов. Указанная информация утверждения не требует.

38. Для дополнительного анализа реализации национальных, федеральных, ведомственных и региональных проектов в информационной аналитической системе реализации национальных проектов могут формироваться иные аналитические материалы на основе данных из информационной системы проектной деятельности.

39. В информационной системе проектной деятельности обеспечивается автоматическое направление отчетов о ходе реализации федеральных проектов, отчетов о ходе реализации ведомственных проектов ответственному исполнителю государственной программы, структурными элементами которой они являются.

Отчеты о ходе реализации федеральных проектов, отчеты о ходе реализации ведомственных проектов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну и (или) сведения конфиденциального характера, направляются руководителями таких проектов ответственному исполнителю государственной программы, структурными элементами которой они являются, в установленном порядке не позднее 15-ого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

В случае, если реализация федерального проекта осуществляется в рамках двух и более государственных программ, отчет о ходе реализации такого проекта направляется ответственному исполнителю каждой государственной программы в

части сведений, относящихся к сфере реализации такой программы по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей информационной системы проектной деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку проведения мониторинга
национальных проектов (программ),
федеральных проектов и ведомственных
проектов

Руководитель
национального проекта
(ФИО)

(подпись)

дата

ОДОБРЕН
проектным комитетом
по национальному проекту
(протокол от _____ № _____)

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА _____¹

"Наименование проекта"

Общий статус реализации


Показатели ОЗР	Показатели задач, не являющихся ОЗР	Бюджет
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Общее количество показателей в отчетном периоде, из них: – количество достигнутых показателей.	Общее количество показателей в отчетном периоде, из них: – количество достигнутых показателей;	Указывается объем кассового исполнения, % наличие отклонений


1. Ключевые риски


№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1.							
2.							
3.							

2. Сведения о достижении показателей национального проекта²

№ п/п	Статус	Код ФП	Показатели национального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года ³	Комментарий
1.	<i>(указывается "ОЗР" или "задача" и наименование ОЗР или задачи, не являющейся ОЗР (далее - задача))</i>									
1.1.			<i>(показатель ОЗР/задачи и признак возрастания или убывания показателя,</i>							


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей национального проекта в ____ году²

№ п/п	Показатели национального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам ⁴											На конец года	
			янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	нояб		
1.	<i>(указывается "ОЗР" или "задача" и наименование ОЗР или задачи)</i>														
1.1.	<i>(показатель ОЗР/задачи и признак возрастания или убывания показателя)</i>														
	План														
	Факт/прогноз														

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических отклонений
или сведения не представлены

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации национального проекта

(сведения об исполнении бюджета подготавливаются с использованием ГИИС "Электронный бюджет")

№ п/п	Статус	Наименование федерального проекта и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100 ⁴	Комментарий
			Предусмотрено паспортом национального проекта	Сводная бюджетная роспись ³	Лимиты бюджетных обязательств ³	Учтенные бюджетные обязательства ³	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Федеральный проект "...", в том числе:							
1.1.		федеральный бюджет							
1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
1.4.		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)							
1.5.		внебюджетные источники		-	-	-			
Всего по национальному проекту за счет всех источников, в том числе:									
федеральный бюджет									
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)							
внебюджетные источники		-	-	-			

Примечание:

Автоматическое заполнение

Ручной ввод информации

Автоматическое заполнение + возможность ручного ввода

¹ Указывается отчетный период (например, за январь). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

² Автоматическое заполнение фактических сведений о достижении показателей национальных проектов, в том числе по субъектам Российской Федерации (федеральным округам Российской Федерации) из Единой межведомственной информационно-статистической системы

³ Не заполняется при формировании итогового отчета о реализации национального проекта.

⁴ Указываются значения нарастающим итогом по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку проведения мониторинга
национальных проектов (программ),
федеральных проектов и ведомственных проектов

Руководитель
федерального проекта
(ФИО)

(подпись)

дата

УТВЕРЖДЕН
проектным комитетом
по национальному проекту (федеральному
проекту)¹
(протокол от _____ № _____)

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА _____²

"Наименование проекта"

Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Общее количество показателей в отчетном периоде, из них: – количество достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде, из них: – количество достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде, из них: – количество достигнутых контрольных точек.	Указывается объем кассового исполнения, % <i>наличие отклонений</i>


1. Ключевые риски


№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1.							
2.							
3.							


2. Сведения о достижении показателей национального³ и федерального проекта

№ п/п	Статус	Показатели национального ³ и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1.	<i>(указывается "ОЗР"³ или "задача" и наименование ОЗР³ или задачи, не являющейся ОЗР)</i>									
1.1.		<i>(показатель ОЗР/задачи и признак возрастания или убывания показателя), (признак реализации в субъекте Российской Федерации (далее - субъект РФ))</i>								

Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации приводится в разделе 1 приложения № 3 к порядку проведения мониторинга национальных проектов (программ), федеральных и ведомственных проектов.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей национального³ и федерального проекта в ____ году⁶


№ п/п	Показатели национального ³ и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам ⁷												На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	нояб		
1.	<i>(указывается "ОЗР"³ или "задача" и наименование ОЗР³ или задачи)</i>															
1.1.	<i>(показатель ОЗР³/задачи и признак возрастания или убывания показателя)</i>															
	План															
	Факт/прогноз															


Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации приводится в разделе 2 приложения № 3 к порядку проведения мониторинга национальных проектов (программ), федеральных проектов и ведомственных проектов.

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек федерального проекта⁸

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода ⁴	Прогнозное значение на дату достижения ⁵	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план ⁷	факт ⁷	план	факт/прогноз				
1.		<i>(указывается "ОЗР"³ или "задача" и наименование ОЗР³ или задачи)</i>													
1.1		Результат "..."													
1.1.К.1.		Контрольная точка "..." результата													

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации федерального проекта


(сведения об исполнении бюджета подготавливаются с использованием ГИИС "Электронный бюджет")


№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100 ⁹	Комментарий
			Предусмотрено паспортом федерального проекта	Сводная бюджетная роспись ⁶	Лимиты бюджетных обязательств ⁶	Учтенные бюджетные обязательства ⁶ а ⁶	Кассовое исполнение ⁶ е		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	-	(указывается наименование ОЗР ³ или задачи)	-	-	-	-	-	-	-
1.1.		(указывается наименование результата), в том числе:							
1.1.1.		федеральный бюджет							
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов РФ							
1.1.4.		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)							
1.1.5.		внебюджетные источники		-	-	-			
Всего по федеральному проекту за счет всех источников, в том числе:									
федеральный бюджет									
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
консолидированные бюджеты субъектов РФ									


Отсутствие отклонений
 Наличие отклонений
 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)							
внебюджетные источники		-	-	-			

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических отклонений
или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в ____ году⁶

№ п/п	Наименование результата	Исполнение нарастающим итогом (тыс. рублей) ⁷											На конец года
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1.	<i>(указывается "ОЗР"³ или "задача" и наименование ОЗР³ или задачи)</i>												
1.1.	Результат "..."	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	План												
	Факт/прогноз												

Примечание:

Автоматическое заполнение

Ручной ввод информации

Автоматическое заполнение + возможность ручного ввода

¹ При формировании отчета о ходе реализации федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, такой отчет утверждается проектным комитетом, сформированном в целях его реализации.

² Указывается отчетный период (например, за январь). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

³ При формировании отчета о ходе реализации федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, соответствующие поля (слова) не подлежат включению в форму (не выводятся в печатной форме).

⁴ Заполняется только для параметров, у которых наступила плановая дата достижения или имеется досрочное достижение, в случаях, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 12 настоящего Порядка.


⁵ Заполняется только для параметров, у которых не наступила плановая дата достижения, при этом нет информации о досрочном достижении, в случаях, предусмотренных подпунктами 5-6 пункта 12 настоящего Порядка.


⁶ Не заполняется при формировании итогового отчета о реализации федерального проекта.


⁷ Указываются значения нарастающим итогом на последний календарный день отчетного месяца включительно.

⁸ Подготавливается в том числе на основании информации об исполнении рабочих планов.

⁹ За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как $(8)/(4)*100$.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку проведения мониторинга
национальных проектов (программ),
федеральных проектов
и ведомственных проектов
УТВЕРЖДЕН

ведомственным координационным органом
(протокол от _____ № _____)

Руководитель
ведомственного проекта
(ФИО)


(подпись)


дата


О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА ЗА _____¹
"Наименование проекта"

Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Общее количество показателей в отчетном периоде, из них: – количество достигнутых показателей;	Общее количество результатов в отчетном периоде, из них: – количество достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде, из них: – количество достигнутых контрольных точек.	Указывается объем кассового исполнения, % <i>наличие отклонений</i>

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


1. Ключевые риски


№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
1.				
2.				
3.				

2. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года ⁴	Комментарий
1.	Задача: (указывается наименование задачи ведомственного проекта, определенной в паспорте государственной программы)									
1.1.		(наименование показателя, определенного в паспорте государственной программы и признак возрастания или убывания показателя)	(ГП)							
1.2		(наименование дополнительного показателя ведомственного проекта и признак возрастания или убывания показателя)	(ВП)							


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек ведомственного проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода ²	Прогнозное значение на дату достижения ³	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план ⁷	факт ⁷	план	факт/прогноз				
1.		<i>(указывается наименование задачи ведомственного проекта, определенной в паспорте государственной программы)</i>													
1.1		Результат "..."													
1.1.К.1.		Контрольная точка "..." результата													

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации ведомственного проекта


(сведения об исполнении бюджета подготавливаются с использованием ГИИС "Электронный бюджет")

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100 6	Комментарий
			Предусмотрено паспортом ведомственного проекта	Сводная бюджетная роспись ⁴	Лимиты бюджетных обязательств 4	Учтенные бюджетные обязательства 4	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	-	Задача: (указывается наименование задачи ведомственного проекта, определенной в паспорте государственной программы)	-	-	-	-	-	-	-
1.1.		(указывается наименование результата), в том числе:							
1.1.1.		федеральный бюджет							
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.		внебюджетные источники		-	-	-			
Всего по ведомственному проекту за счет всех источников, в том числе:									
федеральный бюджет									
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
внебюджетные источники				-	-	-			

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в ____ году⁴

№ п/п	Наименование результата	Исполнение нарастающим итогом (тыс. рублей) ⁵											На конец года
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	нояб	
1.	Ведомственный проект, всего												
1.	Задача (указывается наименование задачи ведомственного проекта, определенной в паспорте государственной программы)												
1.1.	Результат "..."	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	План												
	Факт/прогноз												

Примечание:

Автоматическое заполнение

Ручной ввод информации

Автоматическое заполнение + возможность ручного ввода

¹ Указывается отчетный период (например, за январь). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.


² Заполняется только для параметров, у которых наступила плановая дата достижения или имеется досрочное достижение, в случаях, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 12 настоящего Порядка.


³ Заполняется только для параметров, у которых не наступила плановая дата достижения, при этом нет информации о досрочном достижении, в случаях, предусмотренных подпунктами 5-6 пункта 12 настоящего Порядка.


⁴ Не заполняется при формировании итогового отчета о реализации ведомственного проекта.

⁵ Указываются значения нарастающим итогом на последний календарный день отчетного месяца включительно.

⁶ За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как $(8)/(4)*100$.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку проведения мониторинга
национальных проектов (программ),
федеральных проектов и
ведомственных проектов


**ИНФОРМАЦИЯ
О ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**


1. Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Статус	Субъект Российской Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1.		<i>(указывается "ОЗР" или "задача" и наименование ОЗР или задачи)</i>						
1.1.		<i>(уровень показателя)</i>						
		<i>(показатель ОЗР/задачи и признак возрастания или убывания показателя)</i>						
		Справочно в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)						
		Всего по Российской Федерации						
		<i>(федеральный округ)</i>	-	-	-	-	-	-
		<i>(субъект Российской Федерации)</i>						

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

3. Информация о значениях результатов по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Статус	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода ²	Прогнозное значение на дату достижения ³	Информационная система (источник данных)	Комментарий
1.	<i>(указывается "ОЗР" или "задача" и наименование ОЗР или задачи)</i>							
1.1.	Результат "..."							
Справочно в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)								
Всего по Российской Федерации								
<i>(федеральный округ)</i>			-	-	-	-	-	-
		<i>(субъект Российской Федерации)</i>						

Примечание:

Автоматическое заполнение

Ручной ввод информации

Автоматическое заполнение + возможность ручного ввода


¹ При формировании паспорта федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, соответствующие поля (слова) не подлежат включению в форму (не выводятся в печатной форме).


² Заполняется только для параметров, у которых наступила плановая дата достижения или имеется досрочное достижение, в случаях, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 12 настоящего Порядка.


³ Заполняется только для параметров, у которых не наступила плановая дата достижения, при этом нет информации о досрочном достижении, в случаях, предусмотренных подпунктами 5-6 пункта 12 настоящего Порядка.


⁴ Не заполняется при формировании итогового отчета о реализации федерального проекта

⁵ Указываются значения нарастающим итогом на последний календарный день отчетного месяца.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку проведения мониторинга
национальных проектов (программ),
федеральных проектов и ведомственных
проектов

Сведения о реализации объектов результатов федерального (ведомственного, регионального) проекта¹

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода ²	Прогнозное значение на дату достижения ³	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
1.		<i>(указывается "ОЗР" (для федерального проекта, входящего в национальный проект) или "задача" и их наименование)</i>											
1.1		Результат "..."											
1.1.К.1.		Контрольная точка "..." результата											
1.1.1.		Объект результата "..."										-	
1.1.1.К.1.		Контрольная точка "..." объекта результата											

Примечание:

Автоматическое заполнение

Ручной ввод информации

Автоматическое заполнение + возможность ручного ввода

¹ Подготавливает в том числе на основании информации о реализации соответствующих паспортов и рабочих планов. Представляется в отношении каждого федерального, ведомственного и регионального проекта в отдельности

² Заполняется только для параметров, у которых наступила плановая дата достижения или имеется досрочное достижение, в случаях, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 12 настоящего Порядка.

³ Заполняется только для параметров, у которых не наступила плановая дата достижения, при этом нет информации о досрочном достижении, в случаях, предусмотренных подпунктами 5-6 пункта 12 настоящего Порядка.