
П А С П О Р Т

регионального проекта

Чистая страна (Смоленская область)

1. Основные положения

Чистая страна (Смоленская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая страна (Смоленская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Пучков Ю.Н. Заместитель Губернатора Смоленской области

Лаврикова О.В.Руководитель регионального проекта И.о. начальника Департамента

Романовская В.М.Администратор регионального проекта

Заместитель начальника Департамента - начальник отдела

регионального экологического надзора

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Областная государственная программа "Охрана окружающей

среды и рациональное использование природных ресурсов в

Смоленской области"

-

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Областная государственная программа "Охрана окружающей

среды и рациональное использование природных ресурсов в

Смоленской области"

Основное мероприятие (вне подпрограмм)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1.

Количество

ликвидированных

несанкционированных

свалок в границах городов

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000

ШтукаФП ГИИС УНП

"Электронный

бюджет"

--

1.2.

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией

несанкционированных

свалок в границах городов

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 317,170

0

Тысяча

человек

ФП ГИИС УНП

"Электронный

бюджет"

--

2 Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1.

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде, в том

числе находящихся в

собственности Российской

Федерации

0,0000 2018

0,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000

Тысяча

человек

ФП ГИИС УНП

"Электронный

бюджет"

--

2.2.

Количество

ликвидированных наиболее

0,0000 2018

0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ШтукаФП ГИИС УНП

"Электронный

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде

бюджет"
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1. Количество ликвидированных

несанкционированных свалок в границах

городов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Штука 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Численность населения, качество жизни

которого улучшится в связи с ликвидацией

несанкционированных свалок в границах

городов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тысяча

человек

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1. Численность населения, качество жизни

которого улучшится в связи с ликвидацией

наиболее опасных объектов накопленного

вреда окружающей среде, в том числе

находящихся в собственности Российской

Федерации

20,00

00

20,00

00

20,00

00

20,00

00

20,00

00

20,00

00

Тысяча

человек

20,0000

20,00

00

20,00

00

20,00

00

20,00

00

20,00

00

ФП

2.2. Количество ликвидированных наиболее

опасных объектов накопленного вреда

окружающей среде

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Штука 1,0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Разработка проектно-

сметной

документации

ликвидации объекта

накопленного

экологического вреда

окружающей среде на

территории

Смоленской области .

Нарастающий итог

Штука

- - - 1,0

000

1,0

000

К концу 2023 года

будет разработана 3

шт. проектно-

сметной

документации

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -3,0

000

-

-

2

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1

Ликвидированы

наиболее опасные

объекты

накопленного вреда

окружающей среде,

нарастающим итогом,

шт.. Нарастающий

итог

Штука

0,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

По состоянию на

31

декабря 2019 года

ликвидирован 1

наиболее опасный

объект

накопленного

вреда окружающей

среде, что

позволило

улучшить качество

жизни 22,19 тыс.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

человек.

3

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

3.1

Корректировка

проектной

документации по

ликвидации объекта

накопленного вреда

окружающей среде-

несанкционированной

свалки,

расположенной в

границе города

Смоленска

Единиц

а

- - - - -

К концу 2023 года

будет выполнена

корректировка

проектной

документации по

ликвидации

объекта

накопленного

вреда окружающей

среде-

несанкционирован

ной свалки,

расположенной в

границе города

Смоленска

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2023

- -1,0

000

-

-

3.2

Осуществление

контроля за

выполнением

государственного

контракта на

выполнение работ по

реализации

природоохранного

проекта "Ликвидация

Единиц

а

- - - - -

К  концу 2024 года

будет завершено

оказание услуг по

осуществлению

контроля за

выполнением

государственного

контракта на

выполнение работ

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2023

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

объекта накопленного

вреда окружающей

среде-

несанкционированной

свалки,

расположенной в

границе города

Смоленска"

по реализации

природоохранного

проекта

"Ликвидация

объекта

накопленного

вреда окружающей

среде-

несанкционирован

ной свалки,

расположенной в

границе города

Смоленска"

3.3

Ликвидированы

несанкционированны

е свалки в границах

городов,

нарастающим итогом,

шт.

. Нарастающий итог

Штука

0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,0

000

 По состоянию на

31 декабря 2024

года будет

рекультивирована

1

несанкционирован

ная свалка в

границе города

Смоленска, что

позволит улучшить

качество жизни

317,17 тысяч

человек

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -0,0

000

1,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов0

Ликвидированы несанкционированные

свалки в границах городов, нарастающим

итогом, шт.

1.1

0,000,00 0,000,00 573 192,21 1 134 905,85561 713,64

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 573 192,21 1 134 905,85561 713,64

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 573 192,21 1 134 905,85561 713,64

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Разработка проектно-сметной

документации ликвидации объекта

накопленного экологического вреда

окружающей среде на территории

Смоленской области

1.2

9 769,590,00 10 078,670,00 0,00 24 471,884 623,62

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

9 769,590,00 10 078,670,00 0,00 24 471,884 623,62

бюджет субъекта1.2.1.1.

9 769,590,00 10 078,670,00 0,00 24 471,884 623,62

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Осуществление контроля за выполнением

государственного

1.3

0,000,00 0,000,00 1 674,75 2 427,56752,81
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

контракта на выполнение работ по

реализации природоохранного проекта

"Ликвидация объекта накопленного вреда

окружающей среде-несанкционированной

свалки, расположенной в границе города

Смоленска"

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 1 674,75 2 427,56752,81

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 1 674,75 2 427,56752,81

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Корректировка проектной документации

по ликвидации объекта накопленного

вреда окружающей среде-

несанкционированной свалки,

расположенной в границе города

Смоленска

1.4

0,000,00 0,000,00 0,00 1 600,001 600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 1 600,001 600,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 1 600,001 600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 10 078,67 9 769,59 568 690,07 574 866,96 1 163 405,29
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 9 769,590,00 10 078,67 568 690,07 574 866,96 1 163 405,29

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Смоленская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1. Ликвидированы несанкционированные

свалки в границах городов,

нарастающим итогом, шт.

0,00 0,00 0,00 167 523,5

6

251 780,6

0

252 110,7

8

561 713,64

449 205,8

2

331 609,1

6

253 101,3

3

252 771,1

4

252 440,9

6

1.2. Разработка проектно-сметной

документации ликвидации объекта

накопленного экологического вреда

окружающей среде на территории

Смоленской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 623,62

4 623,620,000,000,000,00

1.3. Осуществление контроля за

выполнением государственного

контракта на выполнение работ по

реализации природоохранного проекта

"Ликвидация объекта накопленного

вреда окружающей среде-

несанкционированной свалки,

расположенной в границе города

Смоленска"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

752,81

752,81752,81752,810,000,00

1.4. Корректировка проектной документации

по ликвидации объекта накопленного

вреда окружающей среде-

несанкционированной свалки,

расположенной в границе города

Смоленска

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 600,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 167 523,5

6

251 780,6

0

252 110,7

8

568 690,07

454 582,2

5

332 361,9

7

253 854,1

4

252 771,1

4

252 440,9

6
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая страна (Смоленская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Результат "Ликвидированы

несанкционированные свалки в

границах городов, нарастающим

итогом, шт. "

 По состоянию на 31

декабря 2024 года будет

рекультивирована 1

несанкционированная

свалка в границе города

Смоленска, что позволит

улучшить качество жизни

317,17 тысяч человек

Лаврикова

О.В.

01.09.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

направлены в Минприроды

России заявки на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов

Заявка Заявка направлена

-

Лаврикова

О.В.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации,

возникающих при реализации

региональных проектов по

ликвидации

несанкционированных свалок в

границах городов", значение:

0.0000

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Входящее письмо Письмо

Минприроды России о

результатах отбора

природоохранных проектов

на предоставление

субсидии

-

Лаврикова

О.В.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план-

график закупок

-

Лаврикова

О.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Контракт внесен в реестр

контрактов в ЕИС

-

Лаврикова

О.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа В

ЕИС подписан акт о

приемке выполненных

работ

-

Лаврикова

О.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Сформирован отчет о

расходах бюджета , в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

-

Лаврикова

О.В.

30.07.2023

03 10 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет Сформирован отчет о

расходах бюджета , в целях

софинансирования которых

-

Лаврикова

О.В.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-



15

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов" предоставляется Субсидиярезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Сформирован отчет о

расходах бюджета, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

-

Лаврикова

О.В.

31.12.2023

08 04 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

выполненных работ

согласно платежному

поручению

-

Лаврикова

О.В.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Сформирован отчет о

расходах бюджета, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

-

Лаврикова

О.В.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Сформирован отчет о

расходах бюджета , в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

-

Лаврикова

О.В.

31.07.2024

06 09 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Сформирован отчет о

расходах бюджета , в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

-

Лаврикова

О.В.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.13

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Акт Подписан акт о

рекультивации земель

-

Лаврикова

О.В.

31.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Сформирован отчет о

расходах бюджета , в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

-

Лаврикова

О.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.15

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт В ЕИС подписан акт о

приемке выполненных

работ

-

Лаврикова

О.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

выполненных работ

согласно платежному

поручению

-

Лаврикова

О.В.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Разработка проектно-

сметной документации

ликвидации объекта

накопленного экологического

вреда окружающей среде на

территории Смоленской области

"

К концу 2023 года будет

разработана 3 шт. проектно-

сметной документации

Лаврикова

О.В.

01.01.2021 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план-

график закупок

-

Лаврикова

О.В.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Областная

государствен

ная

программа

"Охрана

окружающей

среды и

рациональное

использовани

е природных

ресурсов в

Смоленской

области"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.2

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Подписан Акт сдачи-

приемки оказанных услуг

-

Лаврикова

О.В.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Областная

государствен

ная

программа

"Охрана

окружающей

среды и

рациональное

использовани

е природных

ресурсов в

Смоленской

области"

-

1.2.3

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Лаврикова

О.В.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Областная

государствен

ная

программа

"Охрана

окружающей

среды и

рациональное

использовани

е природных

ресурсов в

Смоленской

области"

-

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа

Утверждена областная

государственная программа

-

Лаврикова

О.В.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

03 Областная

государствен

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

"Охрана окружающей

среды и рациональное

использование природных

ресурсов в Смоленской

области"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

программа

"Охрана

окружающей

среды и

рациональное

использовани

е природных

ресурсов в

Смоленской

области"

1.2.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Закупка включена в план-

график закупок

-

Лаврикова

О.В.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Областная

государствен

ная

программа

"Охрана

окружающей

среды и

рациональное

использовани

е природных

ресурсов в

Смоленской

области"

-

1.2.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Контракты внесены в

реестр контрактов в ЕИС

-

Лаврикова

О.В.

31.01.2022

04 06 Областная

государствен

ная

программа

"Охрана

окружающей

среды и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рациональное

использовани

е природных

ресурсов в

Смоленской

области"

1.2.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Штука

Акт Подписан акт сдачи-

приемки оказанных услуг

(по 2 этапу контракта от

29.09.2021 б/н)

-

Лаврикова

О.В.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Областная

государствен

ная

программа

"Охрана

окружающей

среды и

рациональное

использовани

е природных

ресурсов в

Смоленской

области"

-

1.2.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

Платежное поручение (по 2

этапу контракта от

29.09.2021 б/н)

-

Лаврикова

О.В.

30.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Областная

государствен

ная

программа

"Охрана

окружающей

среды и

рациональное

использовани

е природных

ресурсов в

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Смоленской

области"

1.2.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Штука

Акт Подписан акт сдачи-

приемки оказанных услуг

-

Лаврикова

О.В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Областная

государствен

ная

программа

"Охрана

окружающей

среды и

рациональное

использовани

е природных

ресурсов в

Смоленской

области"

-

1.2.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Лаврикова

О.В.

31.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Областная

государствен

ная

программа

"Охрана

окружающей

среды и

рациональное

использовани

е природных

ресурсов в

Смоленской

области"

-

1.3

Результат "Осуществление К  концу 2024 года будетЛаврикова

01.06.2023 31.12.2024

Взаимо Взаимо ГИИС УНПНет



23

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контроля за выполнением

государственного контракта на

выполнение работ по реализации

природоохранного проекта

"Ликвидация объекта

накопленного вреда окружающей

среде-несанкционированной

свалки, расположенной в границе

города Смоленска""

завершено оказание услуг

по осуществлению

контроля за выполнением

государственного контракта

на выполнение работ по

реализации

природоохранного проекта

"Ликвидация объекта

накопленного вреда

окружающей среде-

несанкционированной

свалки, расположенной в

границе города Смоленска"

О.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Внесены

изменения в областную

государственную

программу "Охрана

окружающей среды и

рациональное

использование природных

ресурсов в Смоленской

области"

-

Лаврикова

О.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план-

график закупок в ЕИС

-

Лаврикова

О.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

05 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Контракт внесен в реестр

контрактов в ЕИС

-

Лаврикова

О.В.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Подписан Акт приемки

по 1 этапу оказания услуг

-

Лаврикова

О.В.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Подписан акт приемки

по 2 этапу оказания услуг

-

Лаврикова

О.В.

01.07.2024

08 Взаимо

связь с

ГИИС УНП

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.3.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Подписан Акт приемки

по 3 этапу оказания услуг

-

Лаврикова

О.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

оказанных услуг в

соответствии с платежным

поручением

-

Лаврикова

О.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4

Результат "Корректировка

проектной документации по

ликвидации объекта

накопленного вреда окружающей

среде- несанкционированной

свалки, расположенной в границе

города Смоленска"

К концу 2023 года будет

выполнена корректировка

проектной документации

по ликвидации объекта

накопленного вреда

окружающей среде-

несанкционированной

свалки, расположенной в

границе города Смоленска

Лаврикова

О.В.

01.06.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Внесены

изменения в областную

государственную

программу "Охрана

окружающей среды и

рациональное

использование природных

ресурсов в Смоленской

области"

-

Лаврикова

О.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план-

график закупок в ЕИС

-

Лаврикова

О.В.

30.06.2023

03 05 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

Прочий тип документа

Контракт внесен в реестр

-

Лаврикова

О.В.

30.07.2023

Взаимо

связь с

06 ГИИС УНП

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

контрактов в ЕИСиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.4.4

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Получение положительного

заключения

государственной

экологической экспертизы

-

Лаврикова

О.В.

20.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Подписан акт приемки

оказанных услуг

-

Лаврикова

О.В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

07 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.4.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

оказанных услуг согласно

платежному поручению

-

Лаврикова

О.В.

31.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1

Результат "Ликвидированы

наиболее опасные объекты

накопленного вреда окружающей

среде, нарастающим итогом, шт."

По состоянию на 31

декабря 2019 года

ликвидирован 1 наиболее

опасный объект

накопленного вреда

окружающей среде, что

позволило улучшить

качество жизни 22,19 тыс.

человек.

Лаврикова

О.В.

01.09.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет

2.1.1

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

заключенных соглашениях на

предоставление субсидий из

Отчет Отчет сформирован

-

Захаров Р.А.

15.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

в 2019 г. на поддержку

региональных проектов в области

обращения с отходами и

ликвидации накопленного

экологического вреда"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Направлена в

Минприроды России сводная

информация о заключенных

государственных контрактах

между органами исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации и подрядчиком на

выполнение работ по проектам,

финансируемым из федерального

бюджета в 2019 году "

Исходящее письмо

Информация направлена

-

Захаров Р.А.

10.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка "Ликвидация

наиболее опасных объектов

накопленного экологического

вреда окружающей среде"

Отчет Ликвидация объекта

выполнена

-

Захаров Р.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.4

Контрольная точка "Исключены

наиболее опасные объекты

накопленного экологического

вреда окружающей среде из

государственного реестра

объектов накопленного вреда

окружающей среде "

Прочий тип документа

Заявление направлено

-

Захаров Р.А.

15.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.5

Контрольная точка

"Сформирован отчет по проектам

в рамках Соглашений,

заключенных в 2019 году "

Отчет Отчет сформирован

-

Захаров Р.А.

25.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.6

Контрольная точка "Направлена в

Минприроды России сводная

информация о готовности к

реализации проектов в 2021 году"

Исходящее письмо

Информация направлена

-

Захаров Р.А.

15.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Отобраны

проекты на предоставление

субсидии бюджету субъекта

Российской Федерации из

федерального бюджета на

поддержку региональных

проектов в области обращения с

отходами и ликвидации

накопленного экологического

вреда в 2021 году"

Заявка Заявка направлена

-

Захаров Р.А.

11.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Лаврикова О. В. И.о. начальника Департамента Пучков Ю. Н. 10

2 Администратор регионального

проекта

Романовская В. М. Заместитель начальника

Департамента - начальник

отдела регионального

экологического надзора

Лаврикова О. В. 15

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Лаврикова О. В. И.о. начальника Департамента Пучков Ю. Н. 10

Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт.

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лаврикова О. В. И.о. начальника Департамента Пучков Ю. Н. 10

Разработка проектно-сметной документации ликвидации объекта накопленного экологического вреда окружающей среде на территории Смоленской

области

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лаврикова О. В. И.о. начальника Департамента Пучков Ю. Н. 10

Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде, нарастающим итогом, шт.

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лаврикова О. В. И.о. начальника Департамента Пучков Ю. Н. 10

7 Участник регионального

проекта

Пучков Ю. Н. Заместитель Губернатора

Смоленской области

Островский А. В. 5

8 Участник регионального

проекта

Романовская В. М. Заместитель начальника

Департамента - начальник

отдела регионального

Лаврикова О. В. 15



экологического надзора

9 Участник регионального

проекта

Захаров Р. А. Начальник Департамента Пучков Ю. Н. 10

Осуществление контроля за выполнением государственного контракта на выполнение работ по реализации природоохранного проекта "Ликвидация

объекта накопленного вреда окружающей среде-несанкционированной свалки, расположенной в границе города Смоленска"

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лаврикова О. В. И.о. начальника Департамента Пучков Ю. Н. 10

Корректировка проектной документации по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде- несанкционированной свалки, расположенной в

границе города Смоленска

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лаврикова О. В. И.о. начальника Департамента Пучков Ю. Н. 10


