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регионального проекта

Сохранение лесов (Смоленская область)

1. Основные положения

Сохранение лесов (Смоленская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Сохранение лесов (Смоленская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Царев А.А.

Заместитель Губернатора Смоленской области - начальник

Департамента

Шарин Ю.В.Руководитель регионального проекта Начальник Департамента

Семичастный С.В.Администратор регионального проекта Первый заместитель начальника Департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Областная государственная программа "Лесное хозяйство и

животный мир Смоленской области"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

64,9000 2018

0,0000 68,2000 75,5000 81,4000 85,3000 91,0000 100,000

0

ПроцентФП ГИИС УНП

"Электронный

бюджет"

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Отношение площади лесовосстановления и

лесоразведения к площади вырубленных и

погибших лесных насаждений

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

30,00

00

35,00

00

Процент 91,0000

91,00

00

85,00

00

80,00

00

45,00

00

40,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ

по

лесовосстановлению

на лесных участках

непереданных в

аренду

(финансирование из

областного бюджета)

.

Тысяча

гектаро

в

- - - 0,2

500

-

Увеличена

площадь

лесовосстановлени

я, повышено

качество и

эффективность

работ по

лесовосстановлени

ю на лесных

участках

непереданных в

аренду за счет

средств областного

бюджета.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- 0,2

000

-

1.2

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной

власти субъектов

Российской

Федерации

лесопожарной

техникой для

Процен

т

- - - - -

Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений специа

лизированной

лесопожарной

техникой и

оборудованием

преимущественно

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -- 100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проведения

комплекса

мероприятий по

охране лесов от

пожаров.

Нарастающий итог

отечественного

производства.

1.3

Оснащение

учреждений

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству

лесов

специализированной

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

и лесоразведению.

Нарастающий итог

Процен

т

- - - - -

Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированн

ой

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием

преимущественно

отечественного

производства.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -70,

000

0

-

-

1.4

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления

на всех участках

вырубленных и

погибших лесных

Тонна;

метрич

еская

тонна

(1000

кг)

- - - - -

Наличие

хранящихся партий

семян в страховых

фондах и фондах

лиц,

использующих

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- 0,2

200

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

насаждений..

Нарастающий итог

леса.

1.5

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ

по

лесовосстановлению

на лесных участках

непереданных в

аренду..

Нарастающий итог

Тысяча

гектаро

в

- - - - -

Увеличена

площадь

лесовосстановлени

я, повышено

качество и

эффективность

работ по

лесовосстановлени

ю на лесных

участках

непереданных в

аренду.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- 0,2

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0

Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

1.1

0,000,00 0,001 970,00 0,00 1 970,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,001 970,00 0,00 1 970,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,001 970,00 0,00 1 970,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду

(финансирование из областного бюджета)

.

1.2

1 234,101 985,80 7 030,100,00 0,00 11 484,101 234,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

1 234,101 985,80 7 030,100,00 0,00 11 484,101 234,10

бюджет субъекта1.2.1.1.

1 234,101 985,80 7 030,100,00 0,00 11 484,101 234,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

1.3

43 430,5015 136,10 29 361,0030 944,60 32 804,60 167 699,8016 023,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

43 430,5015 136,10 29 361,0030 944,60 32 804,60 167 699,8016 023,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

43 430,5015 136,10 29 361,0030 944,60 32 804,60 167 699,8016 023,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

1.4

14 026,2010 720,30 5 689,608 121,70 7 198,70 55 099,809 343,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

14 026,2010 720,30 5 689,608 121,70 7 198,70 55 099,809 343,30

бюджет субъекта1.4.1.1.

14 026,2010 720,30 5 689,608 121,70 7 198,70 55 099,809 343,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

1.5

0,008 647,20 16 451,108 641,70 0,00 33 740,000,00



9

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,008 647,20 16 451,108 641,70 0,00 33 740,000,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,008 647,20 16 451,108 641,70 0,00 33 740,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

49 678,00 36 489,40 58 531,80 58 690,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

26 600,40 40 003,30 269 993,70

49 678,00 58 690,8036 489,40 58 531,80 26 600,40 40 003,30 269 993,70

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Смоленская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду

(финансирование из областного

бюджета) .

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,20

1 234,10

1 234,101 092,12846,39600,66354,93

1.2. Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 023,00

16 023,0011 000,0011 000,000,000,00

1.3. Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 816,74

9 343,30

9 343,309 082,217 360,016 312,215 232,21

1.4. Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 925,94

26 600,40

26 600,4021 174,3319 206,406 912,875 587,14
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов (Смоленская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Результат "Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на

лесных участках непереданных в

аренду (финансирование из

областного бюджета) ."

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на

лесных участках

непереданных в аренду за

счет средств областного

бюджета.

Царьков А.И.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет",

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок.

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Согласованы объемные

показатели.

-

Леонова Н.Н.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-



12

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Заключены

государственные контракты на

выполнение работ по

лесовосстановлению и

лесоразведению, уходу за

объектами лесного

семеноводства", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Иванова А.В.

30.08.2020

08 11 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ

-

Леонова Н.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ по

лесовосстановлению и

лесоразведению, уходу за

объектами лесного

семеноводства"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Столярова

О.В.

31.12.2020

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Согласованы объемные

показатели.

-

Леонова Н.Н.

01.03.2021

09 04 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

закупка включена в план

закупок

-

Иванова А.В.

30.06.2021

02 05 Единая

система

закупок

Смоленской

области

-

1.1.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

-

Иванова А.В.

30.11.2021

04 06 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Проведено

лесовосстановление

-

Леонова Н.Н.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.9

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Столярова

31.12.2021

06 03 Единая-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Платежное поручениеО.В. информацион

ная система в

сфере

закупок

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт сдачи - приемки

выполненных работ

-

Леонова Н.Н.

31.12.2021

05 07 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Протокол заседания

Комиссии Рослесхоза по

бюджетным проектировкам,

материалы защиты

бюджетных проектировок.

-

Иванова А.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 ПК "УБП

Рослесхоз"

-

1.1.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Аукционная документация.

-

Иванова А.В.

31.03.2022

14 15 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.13

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План-график.

-

Иванова А.В.

31.03.2022

08 09 Единая

информацион

ная система в

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сфере

закупок

1.1.14

Контрольная точка "Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Государственный контракт.

-

Иванова А.В.

30.06.2022

09 16 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.15

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ

-

Столярова

О.В.

30.11.2022

15 17 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Оперативная информация о

лесовосстановлении

-

Леонова Н.Н.

30.12.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.17

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Прочий тип документа

Платежное поручение.

-

Столярова

О.В.

30.12.2022

16 10 Единая

информацион

ная система в

сфере

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контракту", значение: 0.0000 закупок

1.1.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Протокол заседания

Комиссии Рослесхоза по

бюджетным проектировкам,

материалы защиты

бюджетных проектировок.

-

Иванова А.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 ПК "УБП

Рослесхоз"

-

1.1.19

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Аукционная документация.

-

Иванова А.В.

31.03.2023

11 18 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.20

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

План-график

-

Иванова А.В.

01.04.2023

12 19 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.21

Контрольная точка "Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Штука

Прочий тип документа

Государственный контракт.

-

Иванова А.В.

01.07.2023

18 20 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.22

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ

-

Столярова

О.В.

01.12.2023

19 21 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Оперативная информация о

лесовосстановлении.

-

Леонова Н.Н.

30.12.2023

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.24

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

контракту", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение.

-

Столярова

О.В.

30.12.2023

20 13 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.25

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Протокол заседания

Комиссии Рослесхоза по

бюджетным проектировкам,

материалы защиты

бюджетных проектировок.

-

Иванова А.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

04 ПК "УБП

Рослесхоз"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.26

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Аукционная документация.

-

Иванова А.В.

31.03.2024

04 05 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.27

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План-график

-

Иванова А.В.

31.03.2024

01 02 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.28

Контрольная точка "Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Государственный контракт.

-

Иванова А.В.

30.06.2024

02 06 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.29

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ

-

Столярова

О.В.

30.11.2024

05 07 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок.

-

1.1.30

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Оперативная информация о

лесовосстановлении

-

Леонова Н.Н.

30.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-



19

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.31

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

контракту", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Столярова

О.В.

30.12.2024

06 03 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.2

Результат "Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на всех

участках вырубленных и

погибших лесных насаждений."

Наличие хранящихся

партий семян в страховых

фондах и фондах лиц,

использующих леса.

Царьков А.И.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Лесной план Смоленской

области, Протокол

заседания Комиссии

Рослесхоза по бюджетным

-

Леонова Н.Н.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

03 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проектировкам, материалы

защиты бюджетных

проектировок.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация Центра

защиты леса Смоленской

области о наличии семян

-

Леонова Н.Н.

30.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Лесной план Смоленской

области, Протокол

заседания Комиссии

Рослесхоза по бюджетным

проектировкам, материалы

защиты бюджетных

проектировок.

-

Леонова Н.Н.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.4

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документа

-

Леонова Н.Н.

30.12.2023

04 Взаимо ГИИС УНП-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Информация Центра

защиты леса Смоленской

области о наличии семян

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.2.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Лесной план Смоленской

области, Протокол

заседания Комиссии

Рослесхоза по бюджетным

проектировкам, материалы

защиты бюджетных

проектировок.

-

Леонова Н.Н.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация Центра

защиты леса Смоленской

области о наличии семян

-

Леонова Н.Н.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3

Результат "Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров"

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений специализиров

анной лесопожарной

техникой и оборудованием

преимущественно

отечественного

производства.

Семичастный

С.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет",

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок.

Нет

1.3.1

Контрольная точка

"Сформирована и утверждена

потребность (техническое

задание, спецификация)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Протокол заседания

Комиссии Рослесхоза по

бюджетным проектировкам,

материалы защиты

бюджетных проектировок.

-

Леонова Н.Н.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ПК "УБП

Рослесхоз"

-

1.3.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План-график

-

Иванова А.В.

15.11.2022

22 05 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Иванова А.В.

15.12.2022

05 06 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.3.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу ", значение:

0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Иванова А.В.

15.12.2022

03 04 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

приема-передачи

-

Столярова

О.В.

30.12.2022

04 07 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.3.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

контракту", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Столярова

О.В.

30.12.2022

06 08 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.3.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидий,

отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

являются субсидии.

-

Иванова А.В.

30.12.2022

07 23 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.8

Контрольная точка "Оснащение

проведено", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация об оснащении

(расчет значений

результата)

-

Леонова Н.Н.

30.12.2022

23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.9

Контрольная точка

"Приобретенные товары

поставлены на баланс", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Инвентарная карточка учета

основных средств

-

Столярова

О.В.

30.12.2022

08 19 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.10

Контрольная точка

"Сформирована и утверждена

потребность (техническое

задание, спецификация)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Протокол заседания

Комиссии Рослесхоза по

бюджетным проектировкам,

материалы защиты

бюджетных проектировок.

-

Леонова Н.Н.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 ПК "УБП

Рослесхоз"

-

1.3.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

План-график

-

Иванова А.В.

01.12.2023

24 11 Единая

информацион

ная система в

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сфере

закупок

1.3.12

Контрольная точка "Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Иванова А.В.

15.12.2023

11 12 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.3.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу ", значение:

0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Иванова А.В.

15.12.2023

09 10 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

приема-передачи

-

Столярова

О.В.

30.12.2023

10 13 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.3.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Столярова

О.В.

30.12.2023

12 14 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.3.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидий,

отчет о расходах,

-

Иванова А.В.

30.12.2023

13 25 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

источником финансового

обеспечения которых

являются субсидии.

1.3.17

Контрольная точка "Оснащение

проведено", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация об оснащении

(расчет значений

результата)

-

Леонова Н.Н.

30.12.2023

25 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.18

Контрольная точка

"Приобретенные товары

поставлены на баланс", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Инвентарная карточка учета

основных средств

-

Столярова

О.В.

30.12.2023

14 20 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.19

Контрольная точка

"Сформирована и утверждена

потребность (техническое

задание, спецификация)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Протокол заседания

Комиссии Рослесхоза по

бюджетным проектировкам,

материалы защиты

бюджетных проектировок.

-

Леонова Н.Н.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 ПК "УБП

Рослесхоз"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.20

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План-график

-

Иванова А.В.

15.11.2024

26 01 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.3.21

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу ", значение:

0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Иванова А.В.

15.12.2024

15 16 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.22

Контрольная точка "Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Иванова А.В.

15.12.2024

01 17 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.3.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидий,

отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

являются субсидии.

-

Иванова А.В.

30.12.2024

18 27 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.24

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

приема-передачи

-

Столярова

О.В.

30.12.2024

16 18 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.25

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

контракту", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Столярова

О.В.

30.12.2024

17 02 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.3.26

Контрольная точка "Оснащение

проведено", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация об оснащении

(расчет значений

результата)

-

Леонова Н.Н.

30.12.2024

27 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.27

Контрольная точка

"Приобретенные товары

поставлены на баланс", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Инвентарная карточка учета

основных средств

-

Столярова

О.В.

30.12.2024

02 21 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.4

Результат "Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на

лесных участках непереданных в

аренду."

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на

лесных участках

непереданных в аренду.

Царьков А.И.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет",

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок.

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка

"Государственное задание на

оказание государственных услуг

(выполнение работ) утверждено

", значение: 0.0000

Приказ Приказ об

утверждении

государственного задания

-

Иванова А.В.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.2

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено ",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

-

Иванова А.В.

31.01.2022

19 11 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Протокол заседания

Комиссии Рослесхоза по

бюджетным проектировкам,

материалы защиты

бюджетных проектировок.

-

Иванова А.В.

31.03.2022

20 21 ПК "УБП

Рослесхоз"

-

1.4.4

Контрольная точка "Для оказания Прочий тип документа

-

Иванова А.В.

31.03.2022

21 22 Единая-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Аукционная документация информацион

ная система в

сфере

закупок

1.4.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План-график

-

Иванова А.В.

31.03.2022

11 12 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.4.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Иванова А.В.

30.06.2022

12 23 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.4.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ

-

Столярова

О.В.

30.11.2022

22 24 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.4.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Оперативная информация о

лесовосстановлении.

-

Леонова Н.Н.

30.12.2022

25 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

контракту", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Столярова

О.В.

30.12.2022

23 25 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.4.10

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет Отчет о выполнении

государственного задания

-

Леонова Н.Н.

30.12.2022

24 13 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.11

Контрольная точка

"Государственное задание на

оказание государственных услуг

(выполнение работ) утверждено

", значение: 0.0000

Приказ Приказ об

утверждении

государственного задания

-

Иванова А.В.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

27 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.12

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено ",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

-

Иванова А.В.

31.01.2023

26 14 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Протокол заседания

Комиссии Рослесхоза по

бюджетным проектировкам,

материалы защиты

бюджетных проектировок.

-

Иванова А.В.

31.03.2023

27 15 ПК "УБП

Рослесхоз"

-

1.4.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Аукционная документация

-

Иванова А.В.

31.03.2023

14 28 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.4.15

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

План-график

-

Иванова А.В.

01.04.2023

15 29 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.4.16

Контрольная точка "Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Иванова А.В.

01.07.2023

28 30 Единая

информацион

ная система в

сфере

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам закупок", значение:

0.0000, Штука

закупок

1.4.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ

-

Столярова

О.В.

01.12.2023

29 31 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.4.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Оперативная информация о

лесовосстановлении.

-

Леонова Н.Н.

30.12.2023

32 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.19

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

контракту", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Столярова

О.В.

30.12.2023

30 32 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.4.20

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

Отчет Отчет о выполнении

государственного задания

-

Леонова Н.Н.

30.12.2023

31 16 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

1.4.21

Контрольная точка

"Государственное задание на

оказание государственных услуг

(выполнение работ) утверждено

", значение: 0.0000

Приказ Приказ об

утверждении

государственного задания

-

Иванова А.В.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.22

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) заключено ",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

-

Иванова А.В.

31.01.2024

08 17 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.23

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План-график

-

Иванова А.В.

31.03.2024

17 18 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.24

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Протокол заседания

Комиссии Рослесхоза по

бюджетным проектировкам,

материалы защиты

бюджетных проектировок.

-

Иванова А.В.

31.03.2024

09 02 ПК "УБП

Рослесхоз"

-

1.4.25

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Аукционная документация

-

Иванова А.В.

31.03.2024

02 03 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.4.26

Контрольная точка "Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Иванова А.В.

30.06.2024

18 04 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.4.27

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ

-

Столярова

О.В.

30.11.2024

03 05 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.4.28

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

контракту", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Столярова

О.В.

30.12.2024

04 10 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.29

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет Отчет о выполнении

государственного задания

-

Леонова Н.Н.05 01 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.30

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Оперативная информация о

лесовосстановлении.

-

Леонова Н.Н.

30.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.5

Результат "Оснащение

учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству

лесов специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению"

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

преимущественно

отечественного

производства.

Семичастный

С.В.

01.01.2019 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет",

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок.

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Шарин Ю. В. Начальник Департамента - 30

2 Администратор регионального

проекта

Семичастный С. В. Первый заместитель

начальника Департамента

- 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Шарин Ю. В. Начальник Департамента - 30

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду

(финансирование из областного бюджета) .

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Царьков А. И. Заместитель начальника

Департамента

- 20

5 Участник регионального

проекта

Столярова О. В. Начальник отдела – главный

бухгалтер

- 15

6 Участник регионального

проекта

Леонова Н. Н. Начальник отдела - 15

7 Участник регионального

проекта

Семичастный С. В. Первый заместитель

начальника Департамента

- 20

8 Участник регионального

проекта

Иванова А. В. Начальник отдела - 15

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Царьков А. И. Заместитель начальника

Департамента

- 20

10 Участник регионального

проекта

Леонова Н. Н. Начальник отдела - 15



Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Семичастный С. В. Первый заместитель

начальника Департамента

- 20

12 Участник регионального

проекта

Царьков А. И. Заместитель начальника

Департамента

- 20

13 Участник регионального

проекта

Леонова Н. Н. Начальник отдела - 15

14 Участник регионального

проекта

Иванова А. В. Начальник отдела - 15

15 Участник регионального

проекта

Столярова О. В. Начальник отдела – главный

бухгалтер

- 15

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Царьков А. И. Заместитель начальника

Департамента

- 20

17 Участник регионального

проекта

Иванова А. В. Начальник отдела - 15

18 Участник регионального

проекта

Столярова О. В. Начальник отдела – главный

бухгалтер

- 15

19 Участник регионального

проекта

Семичастный С. В. Первый заместитель

начальника Департамента

- 20

20 Участник регионального

проекта

Леонова Н. Н. Начальник отдела - 15

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Семичастный С. В. Первый заместитель

начальника Департамента

- 20



22 Участник регионального

проекта

Столярова О. В. Начальник отдела – главный

бухгалтер

- 15

23 Участник регионального

проекта

Иванова А. В. Начальник отдела - 15

24 Участник регионального

проекта

Леонова Н. Н. Начальник отдела - 15

25 Участник регионального

проекта

Царьков А. И. Заместитель начальника

Департамента

- 20


