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регионального проекта

Информационная безопасность (Смоленская область)

1. Основные положения

Информационная безопасность (Смоленская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Информационная безопасность

(Смоленская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Стрельцов А.В. Заместитель Губернатора Смоленской области

Рудометкин А.Н.Руководитель регионального проекта Начальник Департамента

Щербакова Т.О.Администратор регионального проекта Первый заместитель начальника Департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Областная государственная программа "Информационное

общество Смоленской области"

-
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов

1.1

Уровень

информационной

безопасности

региональных

объектов критической

информационной

инфраструктуры

(КИИ) приведен в

соответствие с

требованиями части 3

статьи 9

Федерального закона

от 26 июля 2017 г. №

187-ФЗ "О

безопасности

критической

информационной

инфраструктуры

Российской

Федерации", в рамках

которых Смоленская

область осуществляет

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

 1. Организована

работа по

обеспечению

безопасности

значимых

региональных

объектов КИИ

субъектами КИИ в

целях их

устойчивого

функционирования

при проведении в

отношении них

компьютерных

атак.

2. Подтверждением

достижения

результата является

отчет отдела

защиты

информации

Департамента

цифрового

развития

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

категорирование

региональных

объектов КИИ и

выступает

функциональным

заказчиком проектов

по закупке решений

для типовых объектов

КИИ

Смоленской

области,

утвержденный

руководителем

регионального

проекта

"Информационная

безопасность

(Смоленская

область)", о

выполнении

значений

результата в

отчетном периоде.

1.2

Получены

сертификаты

безопасности

Национального

удостоверяющего

центра

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

 1. Обеспечено

получение на

безвозмездной

основе

сертификатов

безопасности (TLS-

сертификатов) для

интернет-ресурсов

органов государств

енной власти

Смоленской

области и органов

местного

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2022

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

самоуправления

муниципальных

образований

Смоленской

области,

выпущенных

Национальным

удостоверяющим

центром,

созданным в

рамках

федерального

проекта

"Информационная

безопасность", в

целях обеспечения

устойчивости

взаимодействия

устройств в

российском

сегменте сети

"Интернет".

2. Подтверждением

достижения

результата является

отчет отдела

защиты

информации
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Департамента

цифрового

развития

Смоленской

области,

утвержденный

руководителем

регионального

проекта

"Информационная

безопасность

(Смоленская

область)", о

выполнении

значений

результата в

отчетном периоде.

1.3

Обеспечен

безвозмездный доступ

гражданам

Российской

Федерации к

использованию

российских средств

шифрования для

электронного

взаимодействия с

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

 1. В результате

использования

отечественных

сертификатов

безопасности (TLS-

сертификатов),

идентифицирующи

х и

подтверждающих

подлинность

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2023

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

органами

государственной

власти Смоленской

области и органами

местного

самоуправления

муниципальных

образований

Смоленской области

сайтов (интернет-

ресурсов)

органов государств

енной власти

Смоленской

области и органов

местного

самоуправления

муниципальных

образований

Смоленской

области,

обеспечена

надлежащая

защита каналов

связи для

электронного

взаимодействия с

гражданами и

организациями и

защита их данных.

2. Подтверждением

достижения

результата является

отчет Управления

развития цифровых

сервисов и услуг

Департамента
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

цифрового

развития

Смоленской

области,

утвержденный

руководителем

регионального

проекта

"Информационная

безопасность

(Смоленская

область)", о

выполнении

значений

результата в

отчетном периоде.

1.4

Оказано содействие

использованию

преимущественно

отечественного

программного

обеспечения органами

государственной

власти Смоленской

области, органами

местного

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

 1. Обеспечен

приоритет

программного

обеспечения

отечественного

производства при

осуществлении

закупок для

государственных и

муниципальных

нужд Смоленской

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

самоуправления

муниципальных

образований

Смоленской области

и организациями,

находящимися в

собственности

Смоленской области

и муниципальной

собственности

области.

2. Подтверждением

достижения

результата является

отчет Управления

развития цифровых

сервисов и услуг

Департамента

цифрового

развития

Смоленской

области,

утвержденный

руководителем

регионального

проекта

"Информационная

безопасность

(Смоленская

область)", о

выполнении

значений

результата в

отчетном периоде.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов0

Оказано содействие использованию

преимущественно отечественного

программного обеспечения органами

государственной власти Смоленской

области, органами местного

самоуправления муниципальных

образований Смоленской области и

организациями, находящимися в

собственности Смоленской области и

муниципальной собственности

1.1

5 022,900,00 4 460,650,00 4 460,80 18 405,154 460,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

5 022,900,00 4 460,650,00 4 460,80 18 405,154 460,80

бюджет субъекта1.1.1.1.

5 022,900,00 4 460,650,00 4 460,80 18 405,154 460,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 4 460,65 5 022,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

4 460,80 4 460,80 18 405,15

0,00 5 022,900,00 4 460,65 4 460,80 4 460,80 18 405,15

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Смоленская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов

1.1. Оказано содействие использованию

преимущественно отечественного

программного обеспечения органами

государственной власти Смоленской

области, органами местного

самоуправления муниципальных

образований Смоленской области и

организациями, находящимися в

собственности Смоленской области и

муниципальной собственности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 460,80

4 460,800,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 460,80

4 460,800,000,000,000,00



12

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная безопасность (Смоленская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов

1.1

Результат "Получены

сертификаты безопасности

Национального удостоверяющего

центра"

 1. Обеспечено получение на

безвозмездной основе

сертификатов безопасности

(TLS-сертификатов) для

интернет-ресурсов

органов государственной

власти Смоленской области

и органов местного

самоуправления

муниципальных

образований Смоленской

области, выпущенных

Национальным

удостоверяющим центром,

созданным в рамках

федерального проекта

"Информационная

безопасность", в

целях обеспечения

устойчивости

взаимодействия устройств в

российском сегменте сети

"Интернет".

Рудометкин

А.Н.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.001.02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2. Подтверждением

достижения результата

является отчет отдела

защиты информации

Департамента цифрового

развития Смоленской

области, утвержденный

руководителем

регионального проекта

"Информационная

безопасность (Смоленская

область)", о выполнении

значений результата в

отчетном периоде.

1.1.1

Контрольная точка "Обеспечено

взаимодействие с Минцифры

России и Национальным

удостоверяющим центром в целях

получения рекомендаций по

переходу органов

государственной власти

Смоленской области и органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Смоленской области на

использование российских

криптографических алгоритмов и

средств шифрования в рамках

исполнения их полномочий при

электронном взаимодействии

Методические

рекомендации Получены

утвержденные Минцифрой

России рекомендации по

переходу органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации и органов

местного самоуправления

муниципальных

образований субъектов

Российской Федерации на

использование российских

криптографических

алгоритмов и средств

шифрования в рамках

-

Калугин А.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

между собой, с гражданами и

организациями", значение: 0.0000

исполнения их полномочий

при электронном

взаимодействии между

собой, с гражданами и

организациями

1.1.2

Контрольная точка "Проведен

анализ работы по получению

отечественных сертификатов

безопасности (TLS-

сертификатов), выпущенных

Национальным удостоверяющим

центром, по итогам 1 квартала

2022 года", значение: 0.0000

Отчет Подготовлен отчет

отдела защиты информации

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о проведенной

работе по получению

отечественных

сертификатов безопасности

(TLS-сертификатов),

выпущенных

Национальным

удостоверяющим центром,

по итогам 1 квартала 2022

года

-

Калугин А.Н.

31.03.2022

04 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.3

Контрольная точка "Обеспечено

взаимодействие с Минцифры

России и Национальным

удостоверяющим центром в целях

получения рекомендаций по

переходу органов

государственной власти

Смоленской области и органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Смоленской области на

Методические

рекомендации Получены

утвержденные Минцифрой

России рекомендации по

переходу органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации и органов

местного самоуправления

муниципальных

образований субъектов

-

Калугин А.Н.

30.06.2022

04 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использование российских

криптографических алгоритмов и

средств шифрования в рамках

исполнения их полномочий при

электронном взаимодействии

между собой, с гражданами и

организациями", значение: 0.0000

Российской Федерации на

использование российских

криптографических

алгоритмов и средств

шифрования в рамках

исполнения их полномочий

при электронном

взаимодействии между

собой, с гражданами и

организациями

1.1.4

Контрольная точка "Проведен

анализ работы по получению

отечественных сертификатов

безопасности (TLS-

сертификатов), выпущенных

Национальным удостоверяющим

центром, по итогам 2 квартала

2022 года", значение: 0.0000

Отчет Подготовлен отчет

отдела защиты информации

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о проведенной

работе по получению

отечественных

сертификатов безопасности

(TLS-сертификатов),

выпущенных

Национальным

удостоверяющим центром,

по итогам 2 квартала 2022

года

-

Калугин А.Н.

30.06.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.5

Контрольная точка "Проведен

анализ работы по получению

отечественных сертификатов

безопасности (TLS-

сертификатов), выпущенных

Национальным удостоверяющим

Отчет Подготовлен отчет

отдела защиты информации

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о проведенной

работе по получению

-

Калугин А.Н.

30.09.2022

07 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центром, по итогам 3 квартала

2022 года", значение: 0.0000

отечественных

сертификатов безопасности

(TLS-сертификатов),

выпущенных

Национальным

удостоверяющим центром,

по итогам 3 квартала 2022

года

1.1.6

Контрольная точка "Получены

отечественные сертификаты

безопасности (TLS-сертификаты),

выпущенные Национальным

удостоверяющим центром",

значение: 0.0000

Отчет Подготовлен отчет

отдела защиты информации

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о получении

отечественных

сертификатов безопасности

(TLS-сертификатов),

выпущенных

Национальным

удостоверяющим центром

-

Калугин А.Н.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.7

Контрольная точка "Проведен

анализ работы по получению

отечественных сертификатов

безопасности (TLS-

сертификатов), выпущенных

Национальным удостоверяющим

центром, по итогам 2022 года",

значение: 0.0000

Отчет Подготовлен отчет

отдела защиты информации

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о проведенной

работе по получению

отечественных

сертификатов безопасности

(TLS-сертификатов),

выпущенных

Национальным

-

Калугин А.Н.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

удостоверяющим центром,

по итогам 2022 года

1.2

Результат "Обеспечен

безвозмездный доступ гражданам

Российской Федерации к

использованию российских

средств шифрования для

электронного взаимодействия с

органами государственной власти

Смоленской области и органами

местного самоуправления

муниципальных образований

Смоленской области"

 1. В результате

использования

отечественных

сертификатов безопасности

(TLS-сертификатов),

идентифицирующих и

подтверждающих

подлинность сайтов

(интернет-ресурсов)

органов государственной

власти Смоленской области

и органов местного

самоуправления

муниципальных

образований Смоленской

области, обеспечена

надлежащая защита каналов

связи для электронного

взаимодействия с

гражданами и

организациями и защита их

данных.

2. Подтверждением

достижения результата

является отчет Управления

развития цифровых

сервисов и услуг

Департамента цифрового

Рудометкин

А.Н.

01.01.2023 31.12.2023

1.001.01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

развития Смоленской

области, утвержденный

руководителем

регионального проекта

"Информационная

безопасность (Смоленская

область)", о выполнении

значений результата в

отчетном периоде.

1.2.1

Контрольная точка "Определен

перечень интернет-ресурсов

органов государственной власти

Смоленской области и их

подведомственных организаций,

предполагающих использование

российских криптографических

алгоритмов и средств

шифрования в рамках

исполнения их полномочий при

электронном взаимодействии

между собой, с гражданами и

организациями"

Прочий тип документа

Сформирован реестр

интернет-ресурсов органов

государственной власти

Смоленской области и их

подведомственных

организаций

-

Кенденкова

А.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.2

Контрольная точка "Обеспечены

программные и программно-

технические возможности

использования отечественных

сертификатов безопасности (TLS-

сертификатов) для интернет-

ресурсов органов

государственной власти

Отчет Подготовлен отчет

Управления развития

цифровых сервисов и услуг

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о соответствии

техническим требованиям

использования

-

Кенденкова

А.А.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Смоленской области и органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Смоленской области"

отечественных

сертификатов безопасности

(TLS-сертификатов)

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Проведен

анализ работы по установке

сертификатов безопасности (TLS-

сертификатов), выпущенных

Национальным удостоверяющим

центром, в Государственных

информационных системах и на

официальных сайтах органов

государственной власти

Смоленской области и органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Смоленской области по итогам 2

квартала 2023 года"

Отчет Подготовлен отчет

Управления развития

цифровых сервисов и услуг

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о проведенной

работе по установке

сертификатов безопасности

(TLS-сертификатов),

выпущенных

Национальным

удостоверяющим центром,

по итогам 2 квартала 2023

года

-

Кенденкова

А.А.

30.06.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.4

Контрольная точка "Проведен

анализ работы по установке

сертификатов безопасности (TLS-

сертификатов), выпущенных

Национальным удостоверяющим

центром, в Государственных

информационных системах и на

официальных сайтах органов

государственной власти

Смоленской области и органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Прочий тип документа

Подготовлен отчет

Управления развития

цифровых сервисов и услуг

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о проведенной

работе по установке

сертификатов безопасности

(TLS-сертификатов),

выпущенных

Национальным

-

Кенденкова

А.А.

30.09.2023

06 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Смоленской области по итогам 3

квартала 2023 года"

удостоверяющим центром,

по итогам 3 квартала 2023

года

1.2.5

Контрольная точка "Зарубежные

сертификаты безопасности (TLS-

сертификаты), используемые для

подтверждения подлинности

интернет-ресурсов органов

государственной власти

Смоленской области и органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Смоленской области, заменены

на отечественные, выпущенные

Национальным удостоверяющим

центром"

Отчет Подготовлен отчет

Управления развития

цифровых сервисов и услуг

Департамента цифрового

развития Смоленской

области об итогах перехода

органов государственной

власти Смоленской области

и органов местного

самоуправления

муниципальных

образований Смоленской

области на использование

российских

криптографических

алгоритмов и средств

шифрования при

электронном

взаимодействии между

собой, с гражданами и

организациями

-

Кенденкова

А.А.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.6

Контрольная точка "Проведен

анализ работы по установке

сертификатов безопасности (TLS-

сертификатов), выпущенных

Национальным удостоверяющим

центром, в Государственных

Отчет Подготовлен отчет

Управления развития

цифровых сервисов и услуг

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о проведенной

-

Кенденкова

А.А.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационных системах и на

официальных сайтах органов

государственной власти

Смоленской области и органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Смоленской области по итогам

2023 года"

работе по установке

сертификатов безопасности

(TLS-сертификатов),

выпущенных

Национальным

удостоверяющим центром,

по итогам 2023 года

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Уровень

информационной безопасности

региональных объектов

критической информационной

инфраструктуры (КИИ) приведен

в соответствие с требованиями

части 3 статьи 9 Федерального

закона от 26 июля 2017 г. № 187-

ФЗ "О безопасности критической

информационной

инфраструктуры Российской

Федерации", в рамках которых

Смоленская область осуществляет

категорирование региональных

объектов КИИ и выступает

функциональным заказчиком

проектов по закупке решений для

типовых объектов КИИ "

 1. Организована работа по

обеспечению безопасности

значимых региональных

объектов КИИ субъектами

КИИ в целях их

устойчивого

функционирования при

проведении в отношении

них компьютерных атак.

2. Подтверждением

достижения результата

является отчет отдела

защиты информации

Департамента цифрового

развития Смоленской

области, утвержденный

руководителем

регионального проекта

"Информационная

безопасность (Смоленская

область)", о выполнении

значений результата в

Рудометкин

А.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет



22

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчетном периоде.

1.3.1

Контрольная точка "Обеспечена

методическая поддержка

региональных субъектов КИИ по

реализации требований № 187-

ФЗ "О безопасности критической

информационной

инфраструктуры""

Отчет Подготовлен отчет

отдела защиты информации

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о взаимодействии с

субъектами КИИ в целях

организации работы по

реализации требований №

187-ФЗ "О безопасности

критической

информационной

инфраструктуры"

-

Калугин А.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.3.2

Контрольная точка "Проведено

заседание Комиссии по

информационной безопасности

при Администрации Смоленской

области с повесткой,

включающей вопросы: - о

представлении во ФСТЭК России

сведений о результатах

присвоения объектам КИИ

органов государственной власти

Смоленской области, органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Смоленской области и

подведомственных им

организаций категорий

значимости, либо решений об

Протокол Утвержден

протокол заседания

Комиссии по

информационной

безопасности при

Администрации

Смоленской области с

протокольными решениями

о реализации требований №

187-ФЗ "О безопасности

критической

информационной

инфраструктуры"

-

Калугин А.Н.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутствии оснований для их

отнесения к значимым объектам

КИИ; - о создании систем

информационной безопасности

для субъектов КИИ, имеющих

значимые объекты КИИ в

соответствии с требованиями

приказа ФСТЭК России от

21.12.2017 № 235 "Об

утверждении требований к

созданию систем безопасности

значимых объектов критической

информационной

инфраструктуры Российской

Федерации и обеспечению их

функционирования""

1.3.3

Контрольная точка "Проведен

анализ реализации требований №

187-ФЗ "О безопасности

критической информационной

инфраструктуры" на территории

Смоленской области по итогам 1

квартала 2022 года", значение:

0.0000

Отчет Подготовлен отчет

отдела защиты информации

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о реализации

требований № 187-ФЗ "О

безопасности критической

информационной

инфраструктуры" по итогам

1 квартала 2022 года

-

Калугин А.Н.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.4

Контрольная точка "Проведен

анализ реализации требований №

187-ФЗ "О безопасности

Отчет Подготовлен отчет

отдела защиты информации

Департамента цифрового

-

Калугин А.Н.

30.06.2022

04 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

критической информационной

инфраструктуры" на территории

Смоленской области по итогам 2

квартала 2022 года", значение:

0.0000

развития Смоленской

области о реализации

требований № 187-ФЗ "О

безопасности критической

информационной

инфраструктуры" по итогам

2 квартала 2022 года

1.3.5

Контрольная точка "Проведен

анализ реализации требований №

187-ФЗ "О безопасности

критической информационной

инфраструктуры" на территории

Смоленской области по итогам 3

квартала 2022 года", значение:

0.0000

Отчет Подготовлен отчет

отдела защиты информации

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о реализации

требований № 187-ФЗ "О

безопасности критической

информационной

инфраструктуры" по итогам

3 квартала 2022 года

-

Калугин А.Н.

30.09.2022

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.6

Контрольная точка "Проведено

заседание Комиссии по

информационной безопасности

при Администрации Смоленской

области с повесткой,

включающей вопросы: - о

представлении во ФСТЭК России

сведений о результатах

присвоения объектам КИИ

органов государственной власти

Смоленской области, органов

местного самоуправления

Протокол Утвержден

протокол заседания

Комиссии по

информационной

безопасности при

Администрации

Смоленской области с

протокольными решениями

о реализации требований №

187-ФЗ "О безопасности

критической

информационной

-

Калугин А.Н.

30.11.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальных образований

Смоленской области и

подведомственных им

организаций категорий

значимости, либо решений об

отсутствии оснований для их

отнесения к значимым объектам

КИИ; - о создании систем

информационной безопасности

для субъектов КИИ, имеющих

значимые объекты КИИ в

соответствии с требованиями

приказа ФСТЭК России от

21.12.2017 № 235 "Об

утверждении требований к

созданию систем безопасности

значимых объектов критической

информационной

инфраструктуры Российской

Федерации и обеспечению их

функционирования"", значение:

0.0000

инфраструктуры"

1.3.7

Контрольная точка "Обеспечена

методическая поддержка

региональных субъектов КИИ по

реализации требований № 187-

ФЗ "О безопасности критической

информационной

инфраструктуры", значение:

0.0000

Отчет Подготовлен отчет

отдела защиты информации

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о взаимодействии с

субъектами КИИ в целях

организации работы по

реализации требований №

-

Калугин А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

187-ФЗ "О безопасности

критической

информационной

инфраструктуры"

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Проведен

анализ реализации требований №

187-ФЗ "О безопасности

критической информационной

инфраструктуры" на территории

Смоленской области по итогам

2022 года", значение: 0.0000

Отчет Подготовлен отчет

отдела защиты информации

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о реализации

требований № 187-ФЗ "О

безопасности критической

информационной

инфраструктуры" по итогам

2022 года

-

Калугин А.Н.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.9

Контрольная точка "Проведен

анализ реализации требований №

187-ФЗ "О безопасности

критической информационной

инфраструктуры" на территории

Смоленской области по итогам 1

квартала 2023 года", значение:

0.0000

Отчет Подготовлен отчет

отдела защиты информации

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о реализации

требований № 187-ФЗ "О

безопасности критической

информационной

инфраструктуры" по итогам

1 квартала 2023 года

-

Калугин А.Н.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.10

Контрольная точка "Проведен

анализ реализации требований №

187-ФЗ "О безопасности

Отчет Подготовлен отчет

отдела защиты информации

о реализации требований №

-

Калугин А.Н.

30.06.2023

04 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

критической информационной

инфраструктуры" на территории

Смоленской области по итогам 2

квартала 2023 года", значение:

0.0000

187-ФЗ "О безопасности

критической

информационной

инфраструктуры" по итогам

2 квартала 2023 года

1.3.11

Контрольная точка "Проведен

анализ реализации требований №

187-ФЗ "О безопасности

критической информационной

инфраструктуры" на территории

Смоленской области по итогам 3

квартала 2023 года", значение:

0.0000

Отчет Подготовлен отчет

отдела защиты информации

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о реализации

требований № 187-ФЗ "О

безопасности критической

информационной

инфраструктуры" по итогам

3 квартала 2023 года

-

Калугин А.Н.

30.09.2023

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.12

Контрольная точка "Проведено

заседание Комиссии по

информационной безопасности

при Администрации Смоленской

области с повесткой,

включающей вопросы: - о

представлении во ФСТЭК России

сведений о результатах

присвоения объектам КИИ

органов государственной власти

Смоленской области, органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Смоленской области и

подведомственных им

Протокол Утвержден

протокол заседания

Комиссии по

информационной

безопасности при

Администрации

Смоленской области с

протокольными решениями

о реализации требований №

187-ФЗ "О безопасности

критической

информационной

инфраструктуры"

-

Калугин А.Н.

30.11.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций категорий

значимости, либо решений об

отсутствии оснований для их

отнесения к значимым объектам

КИИ; - о создании систем

информационной безопасности

для субъектов КИИ, имеющих

значимые объекты КИИ в

соответствии с требованиями

приказа ФСТЭК России от

21.12.2017 № 235 "Об

утверждении требований к

созданию систем безопасности

значимых объектов критической

информационной

инфраструктуры Российской

Федерации и обеспечению их

функционирования"", значение:

0.0000

1.3.13

Контрольная точка "Обеспечена

методическая поддержка

региональных субъектов КИИ по

реализации требований № 187-

ФЗ "О безопасности критической

информационной

инфраструктуры", значение:

0.0000

Отчет Подготовлен отчет

отдела защиты информации

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о взаимодействии с

субъектами КИИ в целях

организации работы по

реализации требований №

187-ФЗ "О безопасности

критической

информационной

-

Калугин А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инфраструктуры"

1.3.14

Контрольная точка "Проведен

анализ реализации требований №

187-ФЗ "О безопасности

критической информационной

инфраструктуры" на территории

Смоленской области по итогам

2023 года", значение: 0.0000

Отчет Подготовлен отчет

отдела защиты информации

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о реализации

требований № 187-ФЗ "О

безопасности критической

информационной

инфраструктуры" по итогам

2023 года

-

Калугин А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.15

Контрольная точка "Проведен

анализ реализации требований №

187-ФЗ "О безопасности

критической информационной

инфраструктуры" на территории

Смоленской области по итогам 1

квартала 2024 года", значение:

0.0000

Отчет Подготовлен отчет

отдела защиты информации

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о реализации

требований № 187-ФЗ "О

безопасности критической

информационной

инфраструктуры" по итогам

1 квартала 2024 года

-

Калугин А.Н.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.16

Контрольная точка "Проведен

анализ реализации требований №

187-ФЗ "О безопасности

критической информационной

инфраструктуры" на территории

Смоленской области по итогам 2

Отчет Подготовлен отчет

отдела защиты информации

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о реализации

требований № 187-ФЗ "О

-

Калугин А.Н.

30.06.2024

04 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

квартала 2024 года", значение:

0.0000

безопасности критической

информационной

инфраструктуры" по итогам

2 квартала 2024 года

1.3.17

Контрольная точка "Проведен

анализ реализации требований №

187-ФЗ "О безопасности

критической информационной

инфраструктуры" на территории

Смоленской области по итогам 3

квартала 2024 года", значение:

0.0000

Отчет Подготовлен отчет

отдела защиты информации

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о реализации

требований № 187-ФЗ "О

безопасности критической

информационной

инфраструктуры" по итогам

3 квартала 2024 года

-

Калугин А.Н.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.18

Контрольная точка "Проведено

заседание Комиссии по

информационной безопасности

при Администрации Смоленской

области с повесткой,

включающей вопросы: - о

представлении во ФСТЭК России

сведений о результатах

присвоения объектам КИИ

органов государственной власти

Смоленской области, органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Смоленской области и

подведомственных им

Протокол Утвержден

протокол заседания

Комиссии по

информационной

безопасности при

Администрации

Смоленской области с

протокольными решениями

о реализации требований №

187-ФЗ "О безопасности

критической

информационной

инфраструктуры"

-

Калугин А.Н.

30.11.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций категорий

значимости, либо решений об

отсутствии оснований для их

отнесения к значимым объектам

КИИ; - о создании систем

информационной безопасности

для субъектов КИИ, имеющих

значимые объекты КИИ в

соответствии с требованиями

приказа ФСТЭК России от

21.12.2017 № 235 "Об

утверждении требований к

созданию систем безопасности

значимых объектов критической

информационной

инфраструктуры Российской

Федерации и обеспечению их

функционирования"", значение:

0.0000

1.3.19

Контрольная точка "Обеспечена

методическая поддержка

региональных субъектов КИИ по

реализации требований № 187-

ФЗ "О безопасности критической

информационной

инфраструктуры", значение:

0.0000

Отчет Подготовлен отчет

отдела защиты информации

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о взаимодействии с

субъектами КИИ в целях

организации работы по

реализации требований №

187-ФЗ "О безопасности

критической

информационной

-

Калугин А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инфраструктуры"

1.3.20

Контрольная точка "Проведен

анализ реализации требований №

187-ФЗ "О безопасности

критической информационной

инфраструктуры" на территории

Смоленской области по итогам

2024 года", значение: 0.0000

Отчет Подготовлен отчет

отдела защиты информации

Департамента цифрового

развития Смоленской

области о реализации

требований № 187-ФЗ "О

безопасности критической

информационной

инфраструктуры" по итогам

2024 года

-

Калугин А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4

Результат "Оказано содействие

использованию преимущественно

отечественного программного

обеспечения органами

государственной власти

Смоленской области, органами

местного самоуправления

муниципальных образований

Смоленской области и

организациями, находящимися в

собственности Смоленской

области и муниципальной

собственности"

 1. Обеспечен приоритет

программного обеспечения

отечественного

производства при

осуществлении закупок для

государственных и

муниципальных нужд

Смоленской области.

2. Подтверждением

достижения результата

является отчет Управления

развития цифровых

сервисов и услуг

Департамента цифрового

развития Смоленской

области, утвержденный

руководителем

регионального проекта

Рудометкин

А.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Информационная

безопасность (Смоленская

область)", о выполнении

значений результата в

отчетном периоде.

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Заключены контракты по

итогам проведения

конкурсных процедур на

закупку отечественного

программного обеспечения

-

Корналевская

С.В.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.4.2

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Подписаны акты

выполненных работ

(оказанных услуг) по

закупке отечественного

программного обеспечения

-

Корналевская

С.В.

31.12.2021

01 08 --

1.4.3

Контрольная точка "Проведен

анализ промежуточных

результатов перехода органов

государственной власти

Смоленской области, органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Смоленской области и их

Справка Подготовлена

справочная информация с

анализом промежуточных

результатов перехода

органов государственной

власти Смоленской

области, органов местного

самоуправления

-

Корналевская

С.В.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подведомственных организаций

на использование

преимущественно отечественного

программного обеспечения"

муниципальных

образований Смоленской

области и их

подведомственных

организаций на

использование

преимущественно

отечественного

программного обеспечения

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разработано техническое

задание на закупку

отечественного

программного обеспечения

-

Ажигин В.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.5

Контрольная точка "Проведена

закупка товаров, работ, услуг",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключен контракт на

закупку отечественного

программного обеспечения

-

Ажигин В.А.

30.10.2022

01 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Прочий тип документа

Сформирована выписка из

реестра контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Ажигин В.А.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам закупок", значение:

0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000,

Условная единица

Акт Подписаны акты

выполненных работ

(оказанных услуг) по

закупке отечественного

программного обеспечения

-

Кенденкова

А.А.

23.12.2022

01 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Отправлено платежное

поручение исполнителю

контракта на закупку

отечественного

программного обеспечения

-

Кенденкова

А.А.

30.12.2022

04 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.9

Контрольная точка "Проведен

анализ промежуточных

результатов перехода органов

государственной власти

Смоленской области, органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Смоленской области и их

подведомственных организаций

на использование

преимущественно отечественного

Справка Подготовлена

справочная информация с

анализом промежуточных

результатов перехода

органов государственной

власти Смоленской

области, органов местного

самоуправления

муниципальных

образований Смоленской

области и их

-

Кенденкова

А.А.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программного обеспечения",

значение: 0.0000, Условная

единица

подведомственных

организаций на

использование

преимущественно

отечественного

программного обеспечения

1.4.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Разработано техническое

задание на закупку

отечественного

программного обеспечения

-

Кенденкова

А.А.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок размещен в

Единой информационной

системе в сфере закупок

-

Кенденкова

А.А.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.12

Контрольная точка "Проведена Прочий тип документа

-

Кенденкова

30.06.2023

01 05 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

закупка товаров, работ, услуг" Заключен контракт на

закупку отечественного

программного обеспечения

А.А. "Электронны

й бюджет"

1.4.13

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сформирована выписка из

ресстра контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Кенденкова

А.А.

15.07.2023

08 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Подписаны акты

выполненных работ

(оказанных услуг) по

закупке отечественного

программного обеспечения

-

Кенденкова

А.А.

31.07.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Отправлено платежное

поручение исполнителю

контракта на закупку

отечественного

программного обеспечения

-

Кенденкова

А.А.

30.11.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.4.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Разработано техническое

задание на закупку

отечественного

программного обеспечения

-

Кенденкова

А.А.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.17

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок размещен в

Единой информационной

системе в сфере закупок

-

Кенденкова

А.А.

15.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.18

Контрольная точка "Проведена

закупка товаров, работ, услуг"

Прочий тип документа

Заключен контракт на

закупку отечественного

программного обеспечения

-

Кенденкова

А.А.

30.06.2024

05 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.19

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сформирована выписка из

реестра контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Кенденкова

А.А.

15.07.2024

08 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Подписаны акты

выполненных работ

(оказанных услуг) по

закупке отечественного

программного обеспечения

-

Кенденкова

А.А.

31.07.2024

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.21

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Отправлено платежное

поручение исполнителю

контракта на закупку

отечественного

программного обеспечения

-

Кенденкова

А.А.

30.11.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



Участники регионального проекта

0

40

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Рудометкин А. Н. Начальник Департамента Гусев А. А. 15

2 Администратор регионального

проекта

Щербакова Т. О. Первый заместитель

начальника Департамента

Рудометкин А. Н. 10

Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудометкин А. Н. Начальник Департамента Гусев А. А. 15

4 Участник регионального

проекта

Шашкевич В. С. Заместитель начальника

Департамента

Рудометкин А. Н. 15

5 Участник регионального

проекта

Калугин А. Н. Начальник отдела Рудометкин А. Н. 15

Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия

с органами государственной власти Смоленской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудометкин А. Н. Начальник Департамента Гусев А. А. 15

7 Участник регионального

проекта

Калугин А. Н. Начальник отдела Рудометкин А. Н. 15

8 Участник регионального

проекта

Корналевская С. В. Начальник отдела Щербакова Т. О. 15

9 Участник регионального

проекта

Кенденкова А. А. консультант Корналевская С. В. 15

Уровень информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) приведен в соответствие с

требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры

Российской Федерации", в рамках которых Смоленская область осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает



функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудометкин А. Н. Начальник Департамента Гусев А. А. 15

11 Участник регионального

проекта

Бахов А. В. Заместитель начальника

Департамента

Сулимов Д. В. 5

12 Участник регионального

проекта

Борисов Н. И. И.о. начальника Департамент

Смоленской области по

энергетике,

энергоэффективности,

тарифной политике

Стрельцов А. В. 5

13 Участник регионального

проекта

Калугин А. Н. Начальник отдела Рудометкин А. Н. 15

14 Участник регионального

проекта

Кирпенко А. А. - Стунжас О. С. 5

Оказано содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Смоленской области,

органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области и организациями, находящимися в собственности Смоленской

области и муниципальной собственности

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудометкин А. Н. Начальник Департамента Гусев А. А. 15

16 Участник регионального

проекта

Корналевская С. В. Начальник отдела Щербакова Т. О. 15

17 Участник регионального

проекта

Кенденкова А. А. консультант Корналевская С. В. 15


