
П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Смоленская область)

1. Основные положения

Борьба с онкологическими заболеваниями (Смоленская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями

(Смоленская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Макарова В.Н. Заместитель Губернатора Смоленской области

Стунжас О.С.Руководитель регионального проекта Начальник Департамента

Степаненко О.С.Администратор регионального проекта Заместитель начальника Департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

областная государственная программа "Развитие

здравоохранения в Смоленской области"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

Доля злокачественных

новообразований,

выявленных на I-II стадиях

55,6000 2017

0,0000 56,1000 56,6000 58,1000 59,7000 57,5000 59,0000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--

1.2.

Доля лиц с онкологическими

заболеваниями, прошедших

обследование и/или лечение

в текущем году из числа

состоящих под

диспансерным наблюдением

66,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 66,0000 70,0000 75,0000 80,0000

ПроцентФП Государственн

ая

информационн

ая система

обязательного

медицинского

страхования

--

1.3.

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

более из общего числа

больных со

злокачественными

образованиями, состоящих

под диспансерным

наблюдением

55,5000 2017

0,0000 55,5000 55,8000 56,1000 56,7000 57,2000 60,0000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1.4.

Одногодичная летальность

больных со

злокачественными

новообразованиями (умерли

в течение первого года с

момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых под

диспансерное наблюдение в

предыдущем году)

25,1000 2017

0,0000 23,1000 21,9000 20,8000 19,6000 21,6000 21,5000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1. Доля злокачественных новообразований,

выявленных на I-II стадиях

57,10

00

57,20

00

57,20

00

57,20

00

57,30

00

57,30

00

Процент 57,5000

57,50

00

57,40

00

57,40

00

57,40

00

57,30

00

ФП

1.2. Доля лиц с онкологическими заболеваниями,

прошедших обследование и/или лечение в

текущем году из числа состоящих под

диспансерным наблюдением

6,300

0

12,50

00

18,80

00

25,00

00

31,30

00

37,50

00

Процент 75,0000

68,80

00

62,50

00

56,30

00

50,00

00

43,80

00

ФП

1.3. Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет

и более из общего числа больных со

злокачественными образованиями, состоящих

под диспансерным наблюдением

56,70

00

56,80

00

56,80

00

56,90

00

56,90

00

57,00

00

Процент 57,2000

57,20

00

57,10

00

57,10

00

57,00

00

57,00

00

ФП

1.4. Одногодичная летальность больных со

злокачественными новообразованиями

(умерли в течение первого года с момента

установления диагноза из числа больных,

впервые взятых под диспансерное наблюдение

в предыдущем году)

21,70

00

21,70

00

21,70

00

21,70

00

21,70

00

21,70

00

Процент 21,6000

21,60

00

21,60

00

21,60

00

21,60

00

21,60

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Завершено оснащение

(переоснащение)

медицинским

оборудованием

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц

). Нарастающий итог

Единиц

а

- 2,0

000

2,0

000

2,0

000

-

 Завершено

переоснащение

медицинским

оборудованием

ОГБУЗ

«Смоленский

областной

онкологический

клинический

диспансер», ОГБУЗ

«Смоленская

областная

клиническая

больница»,

оказывающих

помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/боль

ниц)

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -- -

-

1.2

Организованы центры

амбулаторной

онкологической

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

1,0

000

1,0

000

Организация на

базе ОГБУЗ

«Рославльская

Создание

(реорган

изация)

0,0000 -

- -2,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помощи .

Нарастающий итог

ЦРБ» центра

амбулаторной

онкологической

помощи в 2021

году, организация

на базе ОГБУЗ

«Вяземская МБ»

центра

амбулаторной

онкологической

помощи в 2023

году.

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

1.3

Оснащены

(переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные

медицинские

организации,

оказывающие помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больниц

ы)

Единиц

а

- 2,0

000

2,0

000

2,0

000

1,0

000

Переоснащение

медицинским

оборудованием

ОГБУЗ

«Смоленский

областной

онкологический

клинический

диспансер», ОГБУЗ

«Смоленская

областная

клиническая

больница»,

оказывающих

помощь больным

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -2,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/боль

ниц)

1.4

Создана современная

инфраструктура

оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями (новое

строительство и

реконструкция).

Нарастающий итог

Объект

- - - 0,0

000

0,0

000

 В рамках

реализации

мероприятия

планируется

строительство

нового

онкологического

диспансера.

Заключено

соглашение и

предоставлена

субсидия на

софинансирование

строительства  онк

ологического

диспансера.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 -

- -0,0

000

1,0

000

-

1.5

Финансовое

обеспечение оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

 800x600

Увеличение

финансового

обеспечения

оказания

медицинской

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями. В

2019 году в части

проведения

противоопухолево

й лекарственной

терапии в условиях

круглосуточного и

дневного

стационаров; в

2020 году в части

проведения

противоопухолево

й лекарственной

терапии в условиях

круглосуточного и

дневного

стационаров,

погашение

дефицита

финансирования

высокотехнологич

ных хирургических

вмешательств,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сокращение

дефицита оказания

медицинской

помощи с

применением

эффективных

методов лучевой

терапии; с 2021

году в части

проведения

противоопухолево

й лекарственной

терапии в условиях

круглосуточного и

дневного

стационаров,

обеспечение

финансирования

оказания

медицинской

помощи с

применением

эффективных

методов лучевой

терапии и

выполнение

высокотехнологич

ных хирургических
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

вмешательств, с

последующим

пролонгированием

и уточнением

финансовой

потребности в ходе

реализации

федерального

проекта.

Проведение

мониторинга

оказания

онкологической

помощи

населению, в том

числе учет

законченных

случаев

химиотерапии,

лучевой терапии,

комбинированного

и хирургического

лечения. Normal 0

false false false RU

X-NONE X-NONE

MicrosoftInternetEx

plorer4 /* Style

Definitions */
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

table.MsoNormalTab

le {mso-style-

name:"Обычная

таблица"; mso-

tstyle-rowband-

size:0; mso-tstyle-

colband-size:0; mso-

style-noshow:yes;

mso-style-

priority:99; mso-

style-parent:""; mso-

padding-alt:0cm

5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-

margin:0cm; mso-

para-margin-

bottom:.0001pt;

mso-

pagination:widow-

orphan; font-

size:10.0pt; font-

family:"Times New

Roman

CYR","serif"; mso-

bidi-font-

family:"Times New

Roman";}  
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.6

Разработана,

утверждена и

реализуется

региональная

программа "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

 Министерством

здравоохранения

Российской

Федерации в

первом квартале

2019 года

определено

подведомственное

федеральное

учреждение и на

его базе создан

координационный

центр для

обеспечения

разработки

и реализации

региональных

программ

«Борьба с

онкологическими

заболеваниями»,

разработаны

требования

к региональным

программам

«Борьба

онкологическими

заболеваниями»

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(далее –

требования)

предусматривающи

е реализацию

комплекса мер,

направленных, в

том числе на

совершенствование

профилактики и

раннего выявления

злокачественных

новообразований,

на повышение

эффективности

диагностики и

лечения

злокачественных

новообразований, в

том числе с

применением

эффективных

методов

диагностики

злокачественных

новообразований и

использованием

телемедицинских

технологий,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

внедрение

высокоэффективны

х радиологических,

химиотерапевтичес

ких и

комбинированных

хирургических

методов лечения с

использованием

клинических

рекомендаций,

обеспечение

полного цикла при

применении

химиотерапевтичес

кого лечения у

больных со

злокачественными

новообразованиям

и, повышение

доступности

высокотехнологич

ных методов

лечения для

пациентов с

онкологическими

заболеваниями,

повышение
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессиональной

квалификации

медицинского

персонала

первичного звена

здравоохранения,

врачей-онкологов,

врачей-радиологов

и других

специалистов,

участвующих в

оказании

онкологической

помощи

населению,

развитие

реабилитации

онкологических

больных,

внедрение

современных

программ

реабилитации

онкологических

больных и

программ

психосоциальной

поддержки
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

онкологических

больных. В

Смоленской

области на

основании

требований

разработана и

утверждена

региональная

программа «Борьба

с онкологическими

заболеваниями».

Normal 0 false false

false RU X-NONE

X-NONE /* Style

Definitions */

table.MsoNormalTab

le {mso-style-

name:"Обычная

таблица"; mso-

tstyle-rowband-

size:0; mso-tstyle-

colband-size:0; mso-

style-noshow:yes;
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

font:minor-latin;

mso-hansi-font-

family:Calibri; mso-

hansi-theme-

font:minor-latin;

mso-fareast-languag

e:EN-US;}
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний0

Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями

1.1

1 533 432,101 457 766,30 1 511 083,601 092 399,70 1 955 895,00 9 078 617,501 528 040,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

1 533 432,101 457 766,30 1 511 083,601 092 399,70 1 955 895,00 9 078 617,501 528 040,80

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

1.1.1.3.

1 533 432,101 457 766,30 1 511 083,601 092 399,70 1 955 895,00 9 078 617,501 528 040,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создана современная инфраструктура

оказания медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями (новое

строительство и реконструкция)

1.2

590 656,400,00 0,000,00 1 896 474,40 3 100 656,40613 525,60

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

590 656,400,00 0,000,00 1 896 474,40 3 100 656,40613 525,60

бюджет субъекта1.2.1.1.

590 656,400,00 0,000,00 1 896 474,40 3 100 656,40613 525,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Организованы центры амбулаторной

онкологической помощи

1.3

0,000,00 84 652,740,00 0,00 129 652,7445 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 84 652,740,00 0,00 129 652,7445 000,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 84 652,740,00 0,00 129 652,7445 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены (переоснащены) медицинским

оборудованием региональные

медицинские организации, оказывающие

помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеры/больницы)

1.4

172 797,40356 619,60 127 560,70191 925,90 48 468,25 937 104,0539 732,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

172 797,40356 619,60 127 560,70191 925,90 48 468,25 937 104,0539 732,20

бюджет субъекта1.4.1.1.

172 797,40356 619,60 127 560,70191 925,90 48 468,25 937 104,0539 732,20

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 284 325,60 1 814 385,90 1 723 297,04 2 296 885,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

2 226 298,60 3 900 837,65 13 246 030,69

1 284 325,60 2 296 885,901 814 385,90 1 723 297,04 2 226 298,60 3 900 837,65 13 246 030,69

Бюджеты территориальных государственных

1 092 399,70 1 457 766,30 1 511 083,60 1 533 432,10 1 528 040,80 1 955 895,00 9 078 617,50
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Смоленская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1. Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Создана современная инфраструктура

оказания медицинской помощи больным

с онкологическими заболеваниями

(новое строительство и реконструкция)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

613 525,60

81 301,2040 650,600,000,000,00

1.3. Организованы центры амбулаторной

онкологической помощи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00

45 000,00

45 000,0035 000,0020 000,0015 000,0010 000,00

1.4. Оснащены (переоснащены)

медицинским оборудованием

региональные медицинские организации,

оказывающие помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 732,20

39 732,2020 000,0015 000,0010 000,005 000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00

698 257,80

166 033,4

0

95 650,6035 000,0025 000,0015 000,00
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7. Дополнительная информация

Финансирование информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение

приверженности к лечению, будет осуществляться в рамках Регионального проекта Смоленской области «Формирование системы мотивации граждан к

здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» На финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения, в том числе лекарственное обеспечение, в 2019-

2024 гг. предусмотрено 6 356,5 млн. рублей за счет бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями

(Смоленская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Результат "Разработана,

утверждена и реализуется

региональная программа "Борьба

с онкологическими

заболеваниями""

 Министерством

здравоохранения

Российской Федерации в

первом квартале 2019 года

определено

подведомственное

федеральное учреждение и

на его базе создан

координационный центр

для обеспечения разработки

и реализации региональных

программ «Борьба с

онкологическими

заболеваниями»,

разработаны требования

к региональным

программам «Борьба

онкологическими

заболеваниями» (далее –

требования)

предусматривающие

реализацию комплекса мер,

направленных, в том

Стунжас О.С.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

числе на

совершенствование

профилактики и раннего

выявления злокачественных

новообразований, на

повышение эффективности

диагностики и лечения

злокачественных

новообразований, в том

числе с применением

эффективных методов

диагностики

злокачественных

новообразований и

использованием

телемедицинских

технологий, внедрение

высокоэффективных

радиологических,

химиотерапевтических и

комбинированных

хирургических методов

лечения с использованием

клинических

рекомендаций, обеспечение

полного цикла при

применении

химиотерапевтического

лечения у больных со

злокачественными

новообразованиями,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

повышение доступности

высокотехнологичных

методов лечения для

пациентов с

онкологическими

заболеваниями, повышение

профессиональной

квалификации

медицинского персонала

первичного звена

здравоохранения, врачей-

онкологов, врачей-

радиологов и других

специалистов,

участвующих в оказании

онкологической помощи

населению, развитие

реабилитации

онкологических больных,

внедрение современных

программ реабилитации

онкологических больных и

программ психосоциальной

поддержки онкологических

больных. В Смоленской

области на основании

требований разработана и

утверждена региональная

программа «Борьба с

онкологическими

заболеваниями».
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

table.MsoNormalTable {mso-

style-name:"Обычная

таблица"; mso-tstyle-

rowband-size:0; mso-tstyle-

colband-size:0; mso-style-

noshow:yes; mso-style-

priority:99; mso-style-

parent:""; mso-padding-

alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-

para-margin-top:0cm; mso-

para-margin-right:0cm; mso-

para-margin-bottom:10.0pt;

mso-para-margin-left:0cm;

line-height:115%; mso-

pagination:widow-orphan;

font-size:11.0pt; font-

family:"Calibri","sans-serif";

mso-ascii-font-family:Calibri;

mso-ascii-theme-font:minor-

latin; mso-hansi-font-

family:Calibri; mso-hansi-

theme-font:minor-latin;

mso-fareast-language:EN-US;

}

1.1.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Проект постановления

Администрации

Смоленской области об

утверждении региональной

программы «Борьба с

-

Войтова Е.Н.

01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

онкологическими

заболеваниями» в

Смоленской области

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Согласование с

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации

-

Войтова Е.Н.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.1.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

Администрации

Смоленской области об

утверждении региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» в

Смоленской области

-

Войтова Е.Н.

01.07.2019

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка

"Актуализация региональной

Постановление

Администрации

-

Дроздова Н.А.

01.07.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

Смоленской областииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1 квартал 2022

года"

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Дроздова Н.А.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.1.6

Контрольная точка

"Актуализация региональной

программы субъекта Российской

Федерации "Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

Постановление

Администрации

Смоленской области

-

Дроздова Н.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.7

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2022 года"

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Дроздова Н.А.

15.07.2022

05 08 --

1.1.8

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2022 года"

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Дроздова Н.А.

15.10.2022

07 09 --

1.1.9

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 2022 год"

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Дроздова Н.А.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.10

Контрольная точка

"Актуализация приказа по

маршрутизации пациентов с

онкологическими

заболеваниями"

Приказ Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Дударева Ю.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.1.11

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1 квартал 2023

года"

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Дударева Ю.А.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.1.12

Контрольная точка

"Актуализация региональной

программы субъекта Российской

Федерации "Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

Постановление

Администрации

Смоленской области

-

Дударева Ю.А.

01.07.2023

08 02 --

1.1.13

Контрольная точка "Представлен Отчет Департамента

-

Дударева Ю.А.

15.07.2023

07 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2023 года"

Смоленской области по

здравоохранению

1.1.14

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2023 года"

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Дударева Ю.А.

15.10.2023

08 10 --

1.1.15

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 2023 год"

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Дударева Ю.А.

31.12.2023

09 05 --

1.1.16

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1 квартал 2024

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Дроздова Н.А.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

года" точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка

"Актуализация региональной

программы субъекта Российской

Федерации "Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

Постановление

Администрации

Смоленской области

-

Дроздова Н.А.

01.07.2024

06 07 --

1.1.18

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2024 года"

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Дроздова Н.А.

15.07.2024

06 02 --

1.1.19

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2024 года"

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Дроздова Н.А.

15.10.2024

07 09 --

1.1.20

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Отчет Департамента

Смоленской области по

-

Дроздова Н.А.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 2024 год"

здравоохранениюиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Финансовое

обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями "

 800x600 Увеличение

финансового обеспечения

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями. В 2019

году в части проведения

противоопухолевой

лекарственной терапии в

условиях круглосуточного

и дневного стационаров; в

2020 году в части

проведения

противоопухолевой

лекарственной терапии в

условиях круглосуточного

и дневного стационаров,

погашение дефицита

Голованова

Ю.Д.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

финансирования

высокотехнологичных

хирургических

вмешательств, сокращение

дефицита оказания

медицинской помощи с

применением эффективных

методов лучевой терапии; с

2021 году в части

проведения

противоопухолевой

лекарственной терапии в

условиях круглосуточного

и дневного стационаров,

обеспечение

финансирования оказания

медицинской помощи с

применением эффективных

методов лучевой терапии и

выполнение

высокотехнологичных

хирургических

вмешательств, с

последующим

пролонгированием и

уточнением финансовой

потребности в ходе

реализации федерального

проекта. Проведение

мониторинга оказания

онкологической помощи
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

населению, в том числе

учет законченных случаев

химиотерапии, лучевой

терапии,

комбинированного и

хирургического лечения.

Normal 0 false false false RU

X-NONE X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4 /*

Style Definitions */

table.MsoNormalTable {mso-

style-name:"Обычная

таблица"; mso-tstyle-

rowband-size:0; mso-tstyle-

colband-size:0; mso-style-

noshow:yes; mso-style-

priority:99; mso-style-

parent:""; mso-padding-

alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-

para-margin:0cm; mso-para-

margin-bottom:.0001pt; mso-

pagination:widow-orphan;

font-size:10.0pt; font-

family:"Times New Roman

CYR","serif"; mso-bidi-font-

family:"Times New Roman";}

 

1.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Волынец Л.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Обеспечено

финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями для проведения

противоопуховой лекарственной

терапии в условиях

круглосуточного и дневного

стационаров."

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Волынец Л.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Голованова

Ю.Д.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.4

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Смоленской области

за I квартал 2022 года ", значение:

0.0000

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Смоленской области

-

Голованова

Ю.Д.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.2.5

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Смоленской области

за II квартал 2022 года ",

значение: 0.0000

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Смоленской области

-

Голованова

Ю.Д.

31.07.2022

05 03 --

1.2.6

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Смоленской области

за III квартал 2022 года ",

значение: 0.0000

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Смоленской области

-

Голованова

Ю.Д.

31.10.2022

06 08 --

1.2.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Голованова

Ю.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Смоленской области

за 2022 год", значение: 0.0000

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Смоленской области

-

Голованова

Ю.Д.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Смоленской

области", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Смоленской области

-

Голованова

Ю.Д.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.2.10

Контрольная точка Отчет Территориального

-

Голованова

31.07.2023

05 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Смоленской

области", значение: 1.0000,

Условная единица

фонда обязательного

медицинского страхования

Смоленской области

Ю.Д.

1.2.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Смоленской

области", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Смоленской области

-

Голованова

Ю.Д.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Голованова

Ю.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

1.2.13

Контрольная точка Отчет Территориального

-

Голованова

31.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Смоленской

области", значение: 1.0000,

Условная единица

фонда обязательного

медицинского страхования

Смоленской области

Ю.Д.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Смоленской

области", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Смоленской области

-

Голованова

Ю.Д.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Смоленской

области", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Смоленской области

-

Голованова

Ю.Д.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Смоленской

области", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Смоленской области

-

Голованова

Ю.Д.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Голованова

Ю.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

1.2.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Смоленской

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

Смоленской области

-

Голованова

Ю.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области", значение: 1.0000,

Условная единица

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Создана современная

инфраструктура оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

(новое строительство и

реконструкция)"

 В рамках реализации

мероприятия планируется

строительство нового

онкологического

диспансера.

Заключено соглашение и

предоставлена субсидия на

софинансирование

строительства  онкологичес

кого диспансера.

Ростовцев К.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.3.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Решение Положительное

решение по результатам

гос.экспертиз

-

Ростовцев К.Н.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.3.2

Контрольная точка "Получено Прочий тип документа

-

Ростовцев К.Н.

01.09.2021

02 01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Разрешение на

строительство

1.3.3

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Отчет О предоставлении

участка

-

Ростовцев К.Н.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

36.0000, Процент

Прочий тип документа

Департамента Смоленской

области по строительству и

жилищно-коммунальному

хозяйству

-

Ростовцев К.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Акт О завершении работ

-

Ростовцев К.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение на

приобретенное

оборудование

-

Ростовцев К.Н.

31.12.2024

04 06 --

1.3.7

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 0.0000

Акт Об установке

оборудования

-

Ростовцев К.Н.

31.12.2024

05 07 --

1.3.8

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Справка О введении в

эксплуатацию

-

Ростовцев К.Н.

31.12.2024

06 08 --

1.3.9

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Акт О технической

готовности объекта

-

Ростовцев К.Н.

31.12.2024

07 09 --

1.3.10

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Ростовцев К.Н.

31.12.2024

08 10 --

1.3.11

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт О введении в

эксплуатацию

-

Ростовцев К.Н.

31.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Регистрация права на

объект недвижимого

имущества

-

Ростовцев К.Н.

31.12.2024

10 12 --

1.4

Результат "Организованы центры

амбулаторной онкологической

помощи "

Организация на базе ОГБУЗ

«Рославльская ЦРБ» центра

амбулаторной

онкологической помощи в

2021 году, организация на

базе ОГБУЗ «Вяземская

МБ» центра амбулаторной

онкологической помощи в

2023 году.

Стунжас О.С.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.4.1

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Докладная записка куратору

регионального проекта

-

Войтова Е.Н.

15.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Приказ о создании центра

амбулаторной

онкологической помощи

-

Дроздова Н.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Осипова Е.Ю.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.4.4

Контрольная точка Отчет о выполнении

-

Копылова Н.А.

31.12.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

соглашения о

предоставлении субсидии

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

ОГБУЗ "Смоленский

областной онкологический

клинический диспансер"

-

Дроздова Н.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.4.6

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

ОГБУЗ "Смоленский

областной онкологический

клинический диспансер"

-

Дроздова Н.А.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1 квартал 2022

года"

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Дроздова Н.А.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.8

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1-2 кварталы 2022

года"

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Дроздова Н.А.

10.07.2022

10 12 --

1.4.9

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1-3 кварталы 2022

года"

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Дроздова Н.А.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.10

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

Приказ о создании ЦАОП

-

Стунжас О.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.11

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 2022 год"

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Дроздова Н.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.12

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1 квартал 2023

года"

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Дударева Ю.А.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1-2 кварталы 2023

года"

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Дударева Ю.А.

10.07.2023

08 10 --

1.4.14

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1-3 кварталы 2023

года"

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Дударева Ю.А.

10.10.2023

09 11 --

1.4.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Осипова Е.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.4.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Копылова Н.А.

31.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.17

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 2023 год"

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Дударева Ю.А.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.18

Контрольная точка

"Представлены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения) за

2023 год", значение: 1.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

ОГБУЗ "Смоленский

областной онкологический

клинический диспансер"

-

Голанская О.Н.

31.12.2023

04 06 --

1.4.19

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1 квартал 2024

года"

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Дроздова Н.А.

10.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.20

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1-2 кварталы 2024

года"

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Дроздова Н.А.

10.07.2024

08 10 --

1.4.21

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1-3 кварталы 2024

года"

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Дроздова Н.А.

10.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.22

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 2024 год"

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Дроздова Н.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.23

Контрольная точка

"Представлены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения) за

2024 год", значение: 1.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

ОГБУЗ "Смоленский

областной онкологический

клинический диспансер"

-

Голанская О.Н.

31.12.2024

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Оснащены

(переоснащены) медицинским

оборудованием региональные

медицинские организации,

оказывающие помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)"

Переоснащение

медицинским

оборудованием ОГБУЗ

«Смоленский областной

онкологический

клинический диспансер»,

ОГБУЗ «Смоленская

областная клиническая

больница», оказывающих

помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

Степаненко

О.С.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.5.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Войтова Е.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения

-

Войтова Е.Н.

31.12.2019

01 03 --

1.5.3

Контрольная точка "Заключение

контрактов на поставку

оборудования"

Прочий тип документа

Контракт на поставку

оборудования

-

Сергеева Я.А.

31.12.2019

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Осипова Е.Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения

-

Копылова Н.А.

31.12.2020

01 03 --

1.5.6

Контрольная точка "Соглашение

на предоставление

межбюджетных трансфертов"

Соглашение на

предоставление

межбюджетных

трансфертов

-

Ильин Н.М.

31.12.2020

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.7

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

Прочий тип документа

Контракты на медицинские

изделия

-

Гладков В.А.

10.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Осипова Е.Ю.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.5.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

соглашения

-

Копылова Н.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.5.10

Контрольная точка "Обеспечен Акт о вводе в эксплуатацию

-

Стунжас О.С.

31.12.2021

02 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ввод в эксплуатацию

оборудования", значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.11

Контрольная точка "Утверждена

дорожная карта оснащения

(переоснащения) медицинским

оборудованием региональных

медицинских организаций за счет

иных внебюджетных трансфертов

субъекту Российской Федерации"

Прочий тип документа

Департамента Смоленской

области по

здравоохранению

-

Добров С.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.5.12

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

Прочий тип документа

Контракты на медицинские

изделия

-

Гладков В.А.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)",

значение: 0.0000

отсутст

вует

1.5.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Осипова Е.Ю.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.5.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

соглашения

-

Копылова Н.А.

31.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.15

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт приема-передачи

-

Гладков В.А.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Копылова Н.А.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.17

Контрольная точка "Утверждена

дорожная карта оснащения

(переоснащения) медицинским

оборудованием региональных

медицинских организаций за счет

иных внебюджетных трансфертов

субъекту Российской

Федерации", значение: 1.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Департамента Смоленской

области по здравоохранения

-

Таранова С.Ф.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.18

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

Прочий тип документа

Контракты на медицинские

изделия

-

Гладков В.А.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.5.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Осипова Е.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.5.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения

-

Копылова Н.А.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.5.21

Контрольная точка "Утверждена

дорожная карта оснащения

(переоснащения) медицинским

оборудованием региональных

медицинских организаций за счет

иных внебюджетных трансфертов

субъекту Российской Федерации"

Прочий тип документа

Департамента Смоленской

области по

здравоохранению

-

Таранова С.Ф.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.5.22

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

Прочий тип документа

Контракты на медицинские

изделия

-

Гладков В.А.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.5.23

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Осипова Е.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения

-

Копылова Н.А.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "Завершено оснащение

(переоснащение) медицинским

оборудованием региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

 Завершено переоснащение

медицинским

оборудованием ОГБУЗ

«Смоленский областной

онкологический

клинический диспансер»,

ОГБУЗ «Смоленская

областная клиническая

больница», оказывающих

помощь больным

онкологическими

заболеваниями

Степаненко

О.С.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа
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Участники регионального проекта

0

67

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Стунжас О. С. Начальник Департамента Макарова В. Н. 3

2 Администратор регионального

проекта

Степаненко О. С. Заместитель начальника

Департамента

Стунжас О. С. 9

Разработана, утверждена и реализуется региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Стунжас О. С. Начальник Департамента Макарова В. Н. 1

4 Участник регионального

проекта

Ястребова Е. А. Начальник отдела Герасимов С. А. 10

5 Участник регионального

проекта

Дударева Ю. А. Начальник отдела Стунжас О. С. 5

6 Участник регионального

проекта

Дроздова Н. А. Начальник управления Стунжас О. С. 10

7 Участник регионального

проекта

Салита Е. О. и.о. начальника управления

организации медицинской

помощи населению

Департамента Смоленской

области по здравоохранению

Буллих А. В. 10

8 Участник регионального

проекта

Эфрон А. Г. - Войтова Е. Н. 15

9 Участник регионального

проекта

Сергеева Я. А. начальник управления

реализации государственных

программ и проектов

Департамента Смоленской

области по здравоохранению

Войтова Е. Н. 10

10 Участник регионального Рябкова К. А. Первый заместитель Войтова Е. Н. 50



проекта начальника Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Голованова Ю. Д. Заместитель директора - 10

12 Участник регионального

проекта

Каманин Е. И. - Войтова Е. Н. 10

13 Участник регионального

проекта

Эфрон А. Г. - Войтова Е. Н. 15

14 Участник регионального

проекта

Рябкова К. А. Первый заместитель

начальника Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

Войтова Е. Н. 50

15 Участник регионального

проекта

Войтова Е. Н. Начальник Департамента Хомайко П. В. 20

Создана современная инфраструктура оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями (новое строительство и реконструкция)

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ростовцев К. Н. Начальник Департамента Ахметшин А. С. 1

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Стунжас О. С. Начальник Департамента Макарова В. Н. 1

18 Участник регионального

проекта

Дударева Ю. А. Начальник отдела Стунжас О. С. 5

19 Участник регионального

проекта

Базылев В. А. - Войтова Е. Н. 10

20 Участник регионального

проекта

Ануфриев Г. Г. - Войтова Е. Н. 10



21 Участник регионального

проекта

Ястребова Е. А. Начальник отдела Герасимов С. А. 10

22 Участник регионального

проекта

Эфрон А. Г. - Войтова Е. Н. 15

23 Участник регионального

проекта

Рябкова К. А. Первый заместитель

начальника Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

Войтова Е. Н. 50

24 Участник регионального

проекта

Войтова Е. Н. Начальник Департамента Хомайко П. В. 20

25 Участник регионального

проекта

Салита Е. О. и.о. начальника управления

организации медицинской

помощи населению

Департамента Смоленской

области по здравоохранению

Буллих А. В. 10

Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеры/больницы)

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Степаненко О. С. Заместитель начальника

Департамента

Стунжас О. С. 9

27 Участник регионального

проекта

Сергеева Я. А. начальник управления

реализации государственных

программ и проектов

Департамента Смоленской

области по здравоохранению

Войтова Е. Н. 10

28 Участник регионального

проекта

Петрова Г. А. - Сергеева Я. А. 10

29 Участник регионального

проекта

Эфрон А. Г. - Войтова Е. Н. 15

30 Участник регионального

проекта

Гладков В. А. Начальник отдела Стунжас О. С. 10

31 Участник регионального Каманин Е. И. - Войтова Е. Н. 10



проекта

32 Участник регионального

проекта

Войтова Е. Н. Начальник Департамента Хомайко П. В. 20

Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Степаненко О. С. Заместитель начальника

Департамента

Стунжас О. С. 9

34 Участник регионального

проекта

Войтова Е. Н. Начальник Департамента Хомайко П. В. 20

35 Участник регионального

проекта

Рябкова К. А. Первый заместитель

начальника Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

Войтова Е. Н. 50

36 Участник регионального

проекта

Сергеева Я. А. начальник управления

реализации государственных

программ и проектов

Департамента Смоленской

области по здравоохранению

Войтова Е. Н. 10

37 Участник регионального

проекта

Петрова Г. А. - Сергеева Я. А. 10

38 Участник регионального

проекта

Эфрон А. Г. - Войтова Е. Н. 15

39 Участник регионального

проекта

Каманин Е. И. - Войтова Е. Н. 10

40 Участник регионального

проекта

Салита Е. О. и.о. начальника управления

организации медицинской

помощи населению

Департамента Смоленской

области по здравоохранению

Буллих А. В. 10

41 Участник регионального

проекта

Гладков В. А. Начальник отдела Стунжас О. С. 10


